

DZIENNIK BUDOWY *)

TOM I

Nr 3/PUW 4/2020 / 2020 r.

Wydany dnia 03.03.2022 r.

Zawiera 30 ponumerowanych i przesnurowanych podwójnych stron
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU
REPREZENTOWANY PRZEZ

Inwestor PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU
UL. ELEWATORSKA 6, 15-620 BIAŁYSTOK
(nazwa i adres)

Inwestycja / rodzaj BUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 681
ROZBUDOWA - KAPY ODCINEK II OD KM 3+580 DO KM 4+595 I BUDOWIE DRÓG
WOJEWÓDZKICH NR 682 KAPY - NADKŁADY CZYLI OD KM 0+082,70 DO KM 2+750
BRANŻA ELEKTRYCZNA

Adres budowy /
rozbiórki *) j.w.
(adres)

Pozwolenie na budowę / rozbiórkę
Zgłoszenie budowy / rozbiórki **)

z dnia 09.03.2018 r.

Nr 4/2018 znak AB-I.7820.4.9.2017. AS

*) Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych, montażowych i specjalnych

**) Niepotrzebne skreślić

Dziennik budowy Nr / 20 r.

oryginał

strona 1

A. Wykonawca: /imię, nazwisko lub Firma - nazwa/

STRABAG

1)

STRABAG (adres) o.o.
ul. Parzniewska 10
PL 05-600 Pruszków
Tel. +48 22 71 44 800
FAX +48 22 71 44 800
NIP 521-0421-923

2)

3)

(adres)

4)

(adres)

B. Kierownik budowy- MGR INŻ. MARCIN RADKIEWICZ

zamieszkały w UL. PRYSTOJA 3B/6 02-497 WARGOJAŁA

posiadający uprawnienia budowlane numer ZAP/0201/040D/13 w specjalności DRÓG I BEZ OGRANICZEŃ

wpisany na listę członków samorządu zawodowego ZAP/BD/0055/14

..... podejmuje się pełnić obowiązki kierownika budowy ze świadomością odpowiedzialności
karnej i zawodowej w dniu 21.05. 2024 r.

Marcin Radkiewicz
(podpis)

C. Kierownicy robót

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	<u>Elektroenergetyczne</u>	<u>Paweł Lesniński</u>	<u>PDL 10166/040E/13</u>	<u>28.08.24 10</u>
2				
3				
4				

D. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Lp.	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	<u>mgr inż. Witold Ostrowski</u> <u>Białystok, ul. Wspólna 1B</u>	<u>B+ 245/84 w zakresie</u> <u>inst. i sieci energet.</u>	<u>21.05.2024</u> <u>Witold Ostrowski</u>
2			
3			

E. Inspektorzy nadzoru autorskiego

Lp.	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Nazwa i adres jednostki, projektowania oraz uprawnienia	Data i podpis
1			
2			

Dziennik budowy Nr / 20 r.

oryginał

strona 2

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
27.06. 2024	MARCIN RUDKIEWICZ KIEROWNIK BUDOWY	Rutkowski	W dniu dzisiejszym przejął pełnię obowiązków kierownika Budowy.
27.06. 2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	SR	W dniu dzisiejszym przejął obowiązków kierownika Budowy, oraz akceptuję plan B102.
4.10 2024r	GEODETA UPRAWNIONY inż. Leszek Murawski Nr upr. GUGIK 22616	LM	Wyznaczono przebieg trasy sieci w terenie.
8.10 2024	Kierownik robót elektrycznych Paweł Leśniewski	PL	Montaż new osłonowych dwudzielnych na kablach SN i nN na DW 682 km 1+200
08.10 2024.	Nikita Ostaszewicz insp. nadz.	NO	Solono tem odbroni prac zakres zharmonizowany z dn. 08.10.2024
29.01 2025	Kierownik robót elektrycznych Paweł Leśniewski	PL	Wykonanie obiektu II stopnia DW 681 km 4+400
29.01. 2025.	Nikita Ostaszewicz insp. nadz.	NO	Solono tem odbroni prace zakres zharmonizowany z dn. 29.01.2025
03.02. 2025	mgr inż. Szymon Rutkowski UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR PDL/0057/OWOD/15 DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ DROGOWEJ	SR	Z dniem 03.02.2025 przejął pełnię funkcji Kierownika Budowy.
03.02. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	TS	W dniu dzisiejszym przejął obowiązków Kierownika Budowy oraz akceptuję plan B102. Otrzymałem projekt budowlany
04.08 2025	Kierownik robót elektrycznych Paweł Leśniewski	PL	Rozpoczęcie prac związanych z budową oświetlenia drogowego na odcinku 7+500 do 6+400 km

Dziennik budowy Nr 31844 / 2020 r.

oryginal

strona 3

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
07.08.2025	Kierownik robót elektrycznych Paweł Lesniewski	Lesniewski	Wykonanie wykopu na okablowanie 7+500 do 7+000 km. ułożenie kabli w przygotowanym układzie zjazdowym do odbioru wykonanych prac.
07.08.2025	Witold Ostrowski insp. nadz.	Ostrowski	Świadectwo odbioru prac z wykonanych w dniu 20.08.2025 i wydanie zgłoszenia na zarysowanie.
11.08.2025	Kierownik robót elektrycznych Paweł Lesniewski	Lesniewski	Przebieg wykopu od km 7+000 do 6+600.
13.08.2025	Kierownik robót elektrycznych Paweł Lesniewski	Lesniewski	Wykonanie wykopów, przygotowanie wykopów pod ułożenie kabli typu YAKK.
13.08.2025	Witold Ostrowski insp. nadz.	Ostrowski	Zgłoszenie do odbioru wykonanych prac.
13.08.2025	Witold Ostrowski insp. nadz.	Ostrowski	Kontrola postępu prac.
13.08.2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	Suda	Świadectwo odbioru prac z wykonanych w dniu 13.08.2025.
18.08.2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Kujawa	Z dniem podpisania PRZESTAJE PEŁNIĆ OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY z dniem podpisania PRZESTAJE OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY. AKCEPTUJE PŁA BIEŻĄCY OSTATNIEM PROJEKTEM BUDOWY.