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Bialystok 29 wrzesnia 2016r.

PRU.70.0.2016

Urzad Marszaltkowski
Wojewodztwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89 /’{

15-874 Bialysiok

—
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W odpowiedzi na pismo IZ RPOWP znak DRR-11.411.83.2016 z dnia I:_22___,.x;7vr"zéénia 2016r.
Podlaski Zarzad Drog Wojewédzkich w Bialymstoku, jako podmiot reprezentujgcy Beneficjenta/
Whioskodawce - Wojewddztwo Podlaskie, przedstawia ponizej wyjasnienia do skorygowanych fisz
dotyczace projektéw pozakonkursowych dotyczacych budowy/przebudowy drog wojewddzkich
w ramach PI 7b ujetych na liScie rankingowej zadan inwestycyjnych dla sieci drég wojewédzkich
w Regionalnym planie transportowym wojewddztwa podlaskiego na lata 2014-2020, w zakresie
uszczegblowienia jakie pozwolenia sa niezbedne oraz na jakim etapie si¢ znajduja wymagane dla kazdego
z projektéw dokumenty (nalezy jednak pamigtaé, iz przedstawione terminy s3 terminami najp6zniejszymi
i istnieje mozliwo$¢ wezesniejszego rozstrzygniecia) tj.:

1) Fomza - Sniadowo - przebudowa drogi wojewddzkiej Nv 677

Niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia:

1. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach - zostata wydana w dniu 07.12.2015r. przez Regionalna
Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Biatymstoku. W dniu 04.01.2016r. Pan Mariusz Gosk zlozyt odwolanie
od decyzji. 18.08.2016r. Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska utrzymata w mocy decyzj¢ RDOS w
Bialymstoku. Jednakze uchylony zostat zalacznik do decyzji — Charakterystyka przedsigwziecia. GDOS
narzucita warunki, ktére wymagaja dodatkowych wyjasnien. W dniu 05.09.2016r. wystapiono do GDOS
o wyjasnienia zapiséw decyzji. Oczekujemy na odpowiedz.

2. Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym - zostalo wydane przez Staroste Lomzynskiego w dniu
08.01.2016r. i jest ostateczne.

3. Uzgodnienia z gestorami sieci - posiadamy wszystkie niezbedne uzgodnienia i warunki.

4. Uzgodnienia z zespolem dokumentacji projektowej - brak projektu i uzgodnien dot. przejazdu
kolejowego zlokalizowanego na obwodnicy m. Konarzyce (uniemozliwia niezwloczne zakoficzenie
wykonania dokumentacji projektowo-wykonawczej).

Reasumujqc stan przygotowania projektu:

- dokumentacja projektowa jest w przygotowaniu (trwaja intensywne prace) - planowany termin
ukoniczenia dokumentacji (najpdzniej) — II/IV kwartal 2017r.;

- decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji uzyskano w IV kwartale 2015r.
(jednak wciaz trwa wyjasnianie zmian);

- decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) planowany termin uzyskania
(pajpézniej) — IV kwartal 2017r.
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2) Zabludow - Nowosady -przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 685:

Niezbedne uzgodnienia i pozwolenia:

1. Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach — zostala wydana 02.02.2016r. przez Regionalng
Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Bialymstoku (jednakze nalozono obowigzek ponownej oceny
oddzialywania na srodowisko na etapie uzyskania ZRID).

2. Pozwolenie wodnoprawne:

a) powiat hajnowski — decyzj¢ wydato 21.04.2016r. Starostwo Powiatowe w Hajnéwce. 23.09.2016r
zlozono wniosek o zmiany w trybie art. 155;

b) obiekt nad rzekg Narew — pozwolenie wodnoprawne na wznoszenie obiektéw i wykonywanie innych
robdt na obszarze szczegllnego zagrozenia powodzig — decyzja wydana przez Marszatka Wojewodztwa
Warminsko-Mazurskiego 10.05.2016r.;

¢) powiat biatostocki — decyzje wydato 27.06.2016r. Starostwo Powiatowe w Bialymstoku. Odwotanie
Pana Swatkowskiego do RZGW-03.08.2016r. Decyzja utrzymujaca zaskarzong decyzj¢ w mocy
16.08.2016r.

3. ZUD:

a) brak uzgodnienia PZD w Hajnowce. Wydane 22.08.2016r. s ,,w drodze”;

b) brak uzgodnienia projektu wykonawczego ORANGE, projekt ztozony 04.04.2016r.

¢) wniosek o odstepstwo w sprawie ulicy Cerkiewnej w Zabludowie. Decyzja z dnia 03.09.2015r.
natozyta warunek likwidacji zjazdu w km 0+090. Kolejny wniosek o odstgpstwo zlozony 16.09.2016r.
do Podlaskiego Urzedu Wojewodzkiego w Biatymstoku.

4. ZRID - planowany termin uzyskania decyzji ZRID (najpdzniej) — III/TV kwartat 2017r.

Konieczno$¢ zmiany zezwolenia wodnoprawnego na odcinku powiatu hajnowskiego ze wzgledu
na zmiany wprowadzone do projektu na etapie projektu wykonawczego (dodatkowy zjazd, zmiana
rozwigzania dotyczacego zjazdu na posesje w km 19+700 str. lewa, zmiana Srednicy przepustow, potki
w przepustach zgodnie z decyzja srodowiskowa).

Reasumujqgc stan przygotowania projektu:

- dokumentacja projektowa jest w przygotowaniu (trwaja intensywne prace) - planowany termin
ukonczenia dokumentacji (najpdzniej) — IV kwartat 2017r.;

- decyzje o S$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji uzyskano w 1 kwartale 2016r.
(02.02.2016r. - jednak wcigz trwa wyjasniania/weryfikacje);

- decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) planowany termin uzyskania
(najpbizniej) — I/TV kwartat 2017r.;

3) Nowogrod - Lomza - przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 645:

Niezbedne uzgodnienia i pozwolenia:

1. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach - zostala wydana w 2015r. przez Burmistrza
Nowogrodu, jednakze w dniu 24.11.2015r. wplyn¢lo odwolanie Pafistwa Bozeny i Tadeusza
Switajewskich. Odwotanie rozpatrywato Samorzadowe Kolegium Odwolawcze w Lomzy. W dniu
15.12.2015r. SKO w Lomzy wydalo decyzj¢ utrzymujaca w mocy decyzj¢ o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Pafistwo Switajewscy w dniu 17.01.2016r. zlozyli skarge do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego w Biatymstoku na decyzje SKO w Lomzy. W dniu 14.06.2016r. WSA w Biatymstoku
oddalit skargg. Do dnia 26.09.2016r. wyrok jest nieprawomocny. Decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zostala wydana na podstawie kilometraza z ewidencji drogi wojewddzkiej. Na etapie
uszczegbtowienia rozwigzah technicznych wystapily rozbieznosci w kilometrazu drogi, kilometrazu
przepustéw, zbiornika chionno-odparowujacego i rowdéw chlonno-odparowujacego. W zwigzku z tym
w dniu 01.03.2016r. ztozono wniosek do Burmistrza Nowogrodu o zmian¢ decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. W dniu 15.03.2016r. wycofano wniosek, poniewaz organem wilasciwym do zmiany
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DS jest Samorzadowe Kolegium Odwotawcze w Lomzy. Stad w dniu 15.07.2016r. zlozono wniosek
do SKO w Lomzy o zmiang¢ decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Dnia 19.08.2016r. otrzymano
decyzje zmieniajgca. Decyzja jest ostateczna.

2. Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym - wydana zostalo w dniu 18.12.2015r. przez Staroste
Lomzyniskiego. W dniu 18.01.2016r. wplynglo odwolanie Panstwa Switajewskich. Odwotanie
rozpatrywal Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie. W dniu 05.07.2016r. uchylono
zaskarzong decyzjg w catosci i przekazano sprawe do ponownego rozpatrzenia. Z uwagi na odwolania
Pafistwa Switajewskich postanowiono w dniu 08.09.2016r. wycofaé wniosek o pozwolenie wodnoprawne
dotyczacy calego odcinaka DW 645 i zlozy¢ w dniu 22.09.2016r. dwa wnioski (I — od Nowogrodu
do poczatku obwodnicy Starych Kupisk, I — obwodnica Starych Kupisk do Lomzy).

3. Uzgodnienia z gestorami sieci oraz zespolem uzgodnienia dokumentacji projektowej - posiadamy
wszystkie wymagane uzgodnienia i warunki.

Reasumujqgc stan przygotowania projektu:

- dokumentacja projektowa jest w przygotowaniu (trwaja intensywne prace) - planowany termin
ukonficzenia dokumentacji (najpézniej) — HI/IV kwartat 2017r. (istnigje mozliwo$é wczesniejszego
rozstrzygniecia);

- decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji uzyskano w 2016r.;

- decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) planowany termin uzyskania
(najpézniej) — IV kwartat 2017r.;

4) Roszki Wodzki — Wysokie Mazowieckie — przebudowa drogi wojewdédzkiej Nr 678:

1. Umowa z Wykonawca dokumentacji zostata podpisana dopiero w dniu 28.06.2016r.

2. Zgodnie z posiadanym przez PZDW doswiadczeniem w perspektywie trwajacych procedur organéw
wydajagcych decyzj¢ - uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
planowane jest na I potowe 2019r. (istnieje mozliwos$¢ wezesniejszego rozstrzygniecia);

3. Zgodnie z posiadanym przez PZDW doswiadczeniem w perspektywie trwajgcych procedur organéw
wydajacych decyzje - uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym planowane jest na I potowe 2019r.
(istnieje mozliwos¢ wezesniejszego rozstrzygniecia);

4. Termin przekazania Zamawiajacemu opracowan wchodzacych w sktad dokumentacji planowane jest
na I polowe 2019r. (istnieje mozliwos¢ wezesniejszego rozstrzygniecia);

5. Planowany termin uzyskania decyzji ZRID koniec II/IIT kwartat 2019r.

Reasumujgc stan przygotowania projektu:

- dokumentacja projektowa jest w przygotowaniu (trwaja intensywne prace) - planowany termin
ukonczenia dokumentacji (najpdzniej) — I kwartat 2019r.;

- decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji - planowany termin uzyskania
(najpozniej) — II kwartat 2019r.;

- decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) planowany termin uzyskania
(najpdzniej) — LI/III kwartat 2019r. (istnieje mozliwo$¢ wezesniejszego rozstrzygniecia);

5) Juszkowy Griod — Zwodzieckie — przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 687,

Niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia:

1. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach (DSU) wydawana przez Regionalna Dyrekcje Ochrony
Srodowiska w Bialymstoku z uwagi na wystepujace tereny zamknigte (obszar kolejowy) w obrebie
projektowanej inwestycji — w trakcie uzyskiwania.

2. Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym - do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym niezbedne jest zalaczenie DSU — planowane zlozenie wnioskéw do Starostwa
Powiatowego w Hajnéwce w przypadku otrzymania DSU.
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3. Decyzji zwalniajacej od zakazéw obowigzujacych na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig,
w tym zakazu wznoszenia obiektéw budowlanych w zwiazku z planowang realizacjg przedsiewziecia
wydawana przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie — uzyskano decyzje
nr 621/D/TC-U/16 z dnia 25.08.2016r.

4. Opinie do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej — uzyskano
niezbedne opinie do wniosku.

5. Planowany termin uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)
(najpozniej) IV kwartat 2018r. (istnieje mozliwos¢ wezesniejszego rozstrzygnigcia);

Opoznienia w uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, a tym samym
w realizacji zadania spowodowane sa przedluzajaca si¢ procedurg uzyskiwania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Pierwszy wniosek o wydanie decyzji ztozono w marcu 2015r. W maju 2015r. organ
wydajacy decyzje, tj. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Biatymstoku nalozyla obowigzek
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz okreslita zakres raportu w pelnym zakresie.
Raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko zostat przedtozony do RDOS w Biatymstoku
w pazdzierniku 2015r. W styczniu 2016r. zostala wydana decyzja RDOS odmawiajaca ustalenia
srodowiskowych uwarunkowan dla wnioskowanego przedsigwziecia. W ocenie organu zakres prac
zwigzanych z rozbudowy istniejacej drogi moze powodowaé fragmentacj¢ siedlisk gatunkow ptakow
bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a takze ich ploszenie i mozliwo$é utraty/przesuniecia
legowisk. W ocenie organu na podstawie przedlozonego materiatu dowodowego nie jest mozliwe
wykluczenie znaczacego negatywnego oddziatywania na Srodowisko przyrodnicze zwlaszcza z uwagi
na planowane obejscie m. Bondary i zwigzanej z nim nowej przeprawy mostowej w dolinie Narwi.

Z uwagi na liczne protesty mieszkancéw domagajacych sie¢ budowy obwodnicy m. Bondary PZDW
w Biatlymstoku podjat decyzj¢ o ponownym zlozeniu wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach z obejsciem m. Bondary przedstawiajac szczegbtowe wyjasnienia oraz proponujac
dziatania minimalizujace dla ptakéw w postaci budowy zastawek. Ponowny wniosek o wydanie DSU
zlozono w styczniu 2016r., w maju przedtozono raport, we wrzesniu uzupeklnienie i wyjasnienie oraz
zaproponowano dziatania minimalizujace. Termin zalatwienia sprawy zostanie wyznaczony przez RDOS.
Reasumujqgc stan przygotowania projekiu.

- dokumentacja projektowa jest w przygotowaniu (trwaja intensywne prace) - planowany termin
ukonczenia dokumentacji (najpozniej) — ITI kwartat 2018r.;

- decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji - planowany termin uzyskania
(najpodzniej) — IT kwartat 2018r.;

- decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) planowany termin uzyskania
(najpbzniej) — IV kwartat 2018r.;

Dodatkowo PZDW informuje, iz wersje elektroniczng wystano na: t@ p p

9/ [ & Sprawg prawadzi:

( Artyr gurav, fel. 183 67 67 148, artur.zuraw(@pzdw.wrotapodlasia.pl
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