
Program Regionalny

Fundusze
Europejskie

stok, dnia L( października 2018 r.

Unia Europejska
Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego

DEFRR-V.433.41.6.2017

i^stok •—? Pan Józef Sulima
’|/j Efyrektor Podlaskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Dotyczy: projektu WND-RPPD.04.01.01-20-0002/16 „Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 690”  realizowanego przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

W dniu 2 października 2018 r. uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego do decyzji 

w sprawie dofinansowania projektu nr UDA-RPPD.04.01.01-20-0002/16-00 pn. 

„Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690” wprowadzone zostały 

następujące zmiany:

1) uaktualnienie ilości postępowań przetargowych z 4 na 5 poprzez dodanie przetargu 

nieograniczonego na zadanie roboty drogowe dokończenie;

2) zmiana terminu zakończenia realizacji:

a. zadania 2 roboty drogowe z 28.09.2018r. na 25.05.2018r.;

b. zadania 3 nadzór inwestorski z 28.09.2018r. na 31.08.2020r.;

c. zadania 4 badania laboratoryjne z 28.09.2018r. na 31.08.2020r.;

d. zadania 5 wykup gruntów z 28.09.2018r. na 31.08.2020r.;

3) wydłużenie terminu rzeczowego zakończenia realizacji projektu z dnia 2018-09-28 na 

dzień 2020-07-15

4) wydłużenie terminu finansowego zakończenia realizacji projektu z dnia 2018-12-31 na 

dzień 2020-08-31

5) zwiększenie procentu dofinansowania zadania 2 - roboty drogowe z 85,00% na 100% 

oraz zmniejszenie kosztów zadania z 69 965 702,03 zł na 2 123 566,66 zł;

6) zmniejszenie procentu dofinansowania zadania 3 - nadzór inwestorski z 85,00% 

na 75,00%;

7) zmniejszenie procentu dofinansowania zadania 4 - badania laboratoryjne z 85,00% 

na 75,00%;

8) zmniejszenie procentu dofinansowania zadania 5 - wykupy gruntów z 85,00%
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na 78,02%;

9) w związku z koniecznością wyłonienia drugiego wykonawcy robót drogowych dodane 

zostało w budżecie projektu zadanie nr 6: Roboty drogowe dokończenie, którego 

koszty kwalifikowalne wynoszą 153 337 412,19 zł, a procent dofinansowania ustalony 

został na 74,62%;

10) uaktualnienie terminów składania wniosków o płatność zgodnie z Harmonogramem

W wyniku wprowadzenia ww. zmian koszty ogółem w projekcie zwiększą się z kwoty 

72 963 348,78 zł do 158 458 625,60 zł, koszty kwalifikowalne projektu zwiększą się 

z 72 588 075,78 zł do 158 083 352,60 zł, natomiast dofinansowanie, którego średni 

procent na projekcie wyniesie 75 % ustalone zostanie na kwotę 118 559 216,59 zł 

(zwiększa się o 56 859 352,19 zł). W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu ulegnie 

również wkład własny Beneficjenta z 10 888 211,38 zł na 39 524 136,01 zł.

Ponadto IZ RPOWP informuje, iż sporządzony przez Beneficjenta wniosek

0 dofinansowanie i harmonogram płatności zostały pozytywnie zweryfikowane

1 posłużyły do sporządzenia zmiany decyzji o dofinansowanie projektu.

płatności;
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