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Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

I. Informacje podstawowe

11 Identyfikacja poziomu wdrazania

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

OS$ priorytetowa IV: POPRAWA DOSTEPNOSCI TRANSPORTOWE]

Dziatanie 4.1. Mobilnoé¢ regionalna

Poddziatanie 4.1.1 Mobilno$¢ regionalna

Priorytet inwestycyjny 7.2. Zwiekszanie mobilnosci regionalnej poprzez faczenie weztdw drugorzednych i
trzeciorzednych z infrastrukturg TEN-T, w tym z weztami multimodalnymi

Numer naboru RPPD.04.01.01-1Z.00-20-001/16

Lokalna grupa dziatania NIE DOTYCZY

12 Podstawowe informacje o projekcie

Tytut projektu Dabrowa Biatostocka - Sokotka - przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 673
Czy projekt jest objety pomocg publiczng? NIE
Czy projekt realizowany jest w formie instrumentow finansowych? NIE

Charakter projektu

Duzy NIE Kurs euro: z dnia:
Tryb pozakonkursowy TAK
Projekt realizowany przez Partneréw/Realizatoréw NIE Liczba partneréw/realizatoréw: 0
Partnerstwo Publiczno-Prywatne Nie okreslono
Grupa projektow NIE

IIl. ldentyfikacja beneficjenta/Lidera

1.1 Dane beneficjenta
Nazwa beneficjenta Wojewodztwo Podlaskie
Kraj Polska
NIP 5422542016
Regon 050658404

Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy PL 35 1090 2587 0000 0001 3064 5458

Typ beneficjenta 2. Jednostki organizacyjne JST posiadajgce osobowos$¢ prawng
Forma prawna beneficjenta wojewddzkie samorzadowe jednostki organizacyjne
Czy VAT jest kwalifikowalny? TAK
Forma wiasnosci Suma udziatdw wynosi: 100%
Nazwa %-owy udziat
Jednostki samorzadu terytorialnego lub samorzgdowe osoby prawne 100

Kod PKD/EKD podstawowej dziatalnosci Beneficjenta
Kod PKD/EKD Opis
52.21.2 Dziatalno$¢ ustugowa wspomagajaca transport lgdowy
Kod PKD/EKD dziatalnosci Beneficjenta dotyczacej projektu
Kod PKD/EKD Opis
52.21.Z Dziatalno$¢ ustugowa wspomagajaca transport lagdowy

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podlaskiego
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Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Adres siedziby Beneficjenta

Wojewodztwo Podlaskie

Powiat Powiat m. Biatystok

Gmina M. Biatystok

Miejscowosé Biatystok

Kod pocztowy 15-888

Ulica Kardynata Stefana Wyszynskiego
Numer budynku 1

Numer lokalu -

Numer telefonu 856654100

Numer faksu 856654101

Adres e-mail kancelaria@wrotapodlasia.pl
Adres www www.wrotapodlasia.pl

Adres do korespondencji inny niz adres siedziby?

112 Dane podmiotu reprezentujgcego wnioskodawce

Nazwa podmiotu

Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich w Biatymstoku

NIP 5422566904
Regon 050667863
Wojewddztwo Podlaskie
Powiat Powiat m. Biatystok
Gmina M. Biatystok
Miejscowosé Biatystok
Kod pocztowy 15-620
Ulica Elewatorska
Numer budynku 6

Numer lokalu -

Numer telefonu 856767130
Numer faksu 856767153

Adres e-mail

Adres www

11.3 Udziat w realizacji projektu innych podmiotéw/partneréw

114 Dane osoby upowaznionej (oséb upowaznionych) przez Wnioskodawce do podpisania umowy

sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl
www.pzdw.wrotapodlasia.pl

Kraj Polska

Imie Jerzy

Nazwisko Leszczynski

Pesel 61020804652

Stanowisko Marszatek Wojewddztwa Podlaskiego
Adres e-mail kancelaria@wrotapodlasia.pl

Numer telefonu 0856654100

Numer faksu 0856654101

115 Dane osoby uprawnionej (oséb uprawnionych)

Suma kontrolna: 4cl9-fa08-b8dI-3533-e4b8

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podlaskiego
Wersja GWA2014: 2.0.3

Liczba partneréw projektu:

NIE
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Kraj Polska

Imig Jozef Wihadystaw

Nazwisko Sulima

Pesel 60032016493

Adres e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl
Numer telefonu 856767130

Numer faksu 856767153

Reprezentowany podmiot Lider

lll. Informacje o projekcie

1.1 Klasyfikacja projektu

I11.1.1 Zakres interwencji (dominujacy/uzupetniajacy) Razem :
Zakres interwencji dominujgcy

030 Drugorzedne potaczenia drogowe z siecig drogowg i weztami TEN-T (nowo budowane)
Zakres interwencji uzupetniajgcy

034 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne)
1.1.2 Forma finansowania

01 Dotacja bezzwrotna

I11.L1.3 Typ obszaru realizacji

03 Obszary wiejskie (o matej gestosci zaludnienia)
1.1.4 Rodzaj dziatalnosci gospodarczej

18 Administracja publiczna
1.15Typ projektu

Nie dotyczy

1.2 Dochdd w projekcie

Czy projekt jest projektem generujacym dochod w mysl art. 61 Rozporzadzenia 1303/2013?

Nazwa (rozdziat) i numer strony dokumentu zrodtowego, w ktorym przeprowadzono petng analize:
Studium Wykonalnosci Rozdziat 3 Analiza Finansowa Projektu (str. 81 - 87)

1113 Przedmiot Projektu

I11.3.1 Promocja gospodarcza

111.32 Promocja efektywnosci energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej
111.3.3 Promocja i edukacja ekologiczna

I11.3.4 Informacje uzupetniajgce

I1.4 Pomoc publiczna

1114.1 Informacje dotyczace zakresu pomocy publicznej
Projekt objety pomocg publiczng (poza pomocg de minimis)
Projekt objety pomocg de minimis

I11.4.2 Rozporzadzenia pomocowe w projekcie

11143 Dotychczas uzyskana pomoc de minimis

1.5 Lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu

Projekt realizowany na terenie catego kraju

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego
Suma kontrolna: 4cl9-fa08-b8dI-3533-e4b8 Wersja GWA2014: 2.0.3

100%
% udziatu
79%
% udziatu
21%

NIE

NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY

NIE
NIE
NIE
NIE

NIE
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[11.5.1 Szczeg6towa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 1

Wojewddztwo Podlaskie
Powiat Powiat sokolski
Gmina Dabrowa Biatostocka

Podmioty uczestniczace w realizacji projektu w danej lokalizacji:

%-owy udziat w wartosci dofinansowania 38

Uwagi:
I11.5.1 Szczeg6towa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 2
Wojewddztwo Podlaskie

Powiat Powiat sokolski

Gmina Sidra

Podmioty uczestniczace w realizacji projektu w danej lokalizacji:

%-owy udziat w wartosci dofinansowania 39

Uwagi:
I11.5.1 Szczeg6towa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 3
Wojewddztwo Podlaskie

Powiat Powiat sokolski

Gmina Sokétka

Podmioty uczestniczgce w realizacji projektu w danej lokalizacji:

%-owy udziat w wartosci dofinansowania 23

Uwaygi:

111.6 Ocena wptywu na srodowisko

Projekt zlokalizowany na obszarze sieci NATURA 2000

Whplyw projektu na obszary objete lub mogace by¢ objete sieciag NATURA 2000

Czy projekt nalezy do 1 Il lub lll grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko?
111.6.1 Czy zostaty dotaczone dokumenty zwigzane z postepowaniem O0S?

Zatacznik la formularz wniosku o dofinansowanie w zakresie 00$

Zakacznik Ib zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach TAK Data uzyskania

Projekt wymaga sporzadzenia raportu OO$

Zezwolenie na inwestycje

Zezwolenie na inwestycje
Rodzaj zezwolenia

Inna decyzja administracyjna

17 Zasady horyzontalne
[11.7.1 Zrdwnowazony rozwoj

Uzasadnienie

Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa Podlaskiego
Suma kontrolna: 4cl9-fa08-b8dI-3533-e4b8 Wersja GWA2014: 2.0.3

NIE
NEUTRALNY

Il grupa przedsiewzie¢

TAK
TAK
2015-11-10
NIE
TAK

Data uzyskania
2016-09-02

POZYTYWNY
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Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Projekt bedzie miat pozytywny wptyw na Srodowisko w aspekcie oddziatywania na ludzi. Przebudowa drogi w szczeg6Inosci
znacznie ograniczy ucigzliwosc hatasu z uwagi na wyprowadzenie ruchu z miejscowosci.

»Globalnie” inwestycje nalezy traktowac w zasadzie jako niemal neutralng w aspekcie zanieczyszczer powietrza i emisji gazow
cieplarnianych (zmian klimatu). Tym niemniej nalezy zauwazy¢, ze wszelkie emisje substancji szkodliwych pojawig sie na terenach
niezabudowanych, awiec beda w znacznie mniejszym niz obecnie stopniu oddziatywaé na zdrowie ludzi, kiedy to droga przebiega
kilka metrow od okien kilkuset domow.

Poprawie powinno ulec bezpieczenstwo ruchu drogowego, a nowe rozwigzania dodatnio wptyng rowniez na estetyke pasa
drogowego.

W trakcie realizacji zadania dopuszczalne bedg rozwigzania, w ramach ktérych materiaty z rozbiérki elementéw drogi nadajace sie
do ponownego wbudowania, zostang wykorzystane w procesie budowy. Tym samym zminimalizowane zostanie zapotrzebowanie
na nowy budulec. Recykling przyczyni sie réwniez do zmniejszenia zuzycia energii w bilansie globalnym - powtdrne wykorzystanie
materialow wymaga mniejszego zuzycia paliw i energii elektrycznej w poréwnaniu z produktami nowymi.

Projekt nie oddziatuje negatywnie na obszary sieci Natura 2000, a planowane przedsiewziecie bedzie realizowane z
poszanowaniem zasad ochrony $rodowiska naturalnego. Wszelkie dziatania zostaly zaprogramowane tak, aby stuzyty zachowaniu
réwnowagi srodowiskowej na obszarze jego lokalizacji.

Nalezy podkresli¢ fakt, iz projekt odpowiada podstawowym zasadom polityki UE dotyczacym ochrony srodowiska, takim jak:
ewysoki poziom ochrony Srodowiska - polityka ochrony Srodowiska w projekcie uwzglednia warunki Srodowiskowe w regionie,
stosunek Srodowiskowych kosztéw do korzysci, jak réwniez warunki ekonomiczne i spoteczne,

epodejmowanie Srodkdw ostroznosci - co oznacza, ze o ile jest to mozliwe nalezy unika¢ szkdd w Srodowisku naturalnym,
ezapobieganie ewentualnym skutkom zanieczyszczenia i niedopuszczanie do tego, by przenikaty one do Srodowiska,
ezrownowazony rozwoj, ktéry spetnia potrzeby czaséw obecnych, nie naruszajgc zdolnosci przysztych pokolen do spetniania ich
wiasnych potrzeb obejmujgcych Srodowisko naturalne.

I11.7.2 R6wnos$¢ szans i niedyskryminacja POZYTYWNY
Uzasadnienie

Projekt pozytywnie wplynie na zagadnienia z zakresu polityki rownosci szans. Droga Nr 673 przebiega gtownie przez tereny
wiejskie i zapewnia komunikacje z siecig drdég krajowych, z wiekszymi osrodkami miejskimi oraz najwiekszym osrodkiem regionu -
Biatymstokiem. Inwestycja podniesie standard dowozu ucznidéw do szk6t podstawowych i gimnazjow oraz ukatwi dostep do szkét
Srednich. Tym samym wyréwnane zostang szanse edukacyjne dzieci zamieszkatych na obszarze oddziatywania inwestycji w
poréwnaniu z ich réwiesnikami z duzych miast czy tez miejsc, gdzie infrastruktura drogowa jest odpowiedniej jakosci.
Wyrownane zostang takze szanse dorostych mieszkarncow wsi w stosunku do ludnosci miejskiej czy tez z miejsc wyposazonych w
dobre drogi - lepsza komunikacja to tatwiejszy dojazd do pracy, osrodkéw zdrowia, placéwek oswiatowych iinstytucji publicznych.
Ponadto przebudowa drogi skrdci czas przejazdu nie tylko prywatnych uzytkownikéw, ale takze stuzb ratowniczych. Ominiecie
licznych miejscowosci pozwoli na zdecydowanie szybsza jazde, co umozliwi sprawniejszy przejazd stuzb i zblizy czas ich dotarcia na
miejsce wezwania do tego, jaki wystepuje w duzych osrodkach miejskich.

Wyzsza jakos$¢ drogi nr 673 i lepsze potaczenie z siecig drég krajowych to takze wieksza szansa na inwestycje na catym odcinku
Dabrowa Biatostocka - Sokotka i mozliwos$¢ powstawania tu nowych miejsc pracy. Tym samym rozw0j infrastruktury drogowej
bedzie przyczyniat sie do zmniejszania dysproporcji rozwojowych pomiedzy obszarami wiejskimi a miejskimi.

Projekt ma pozytywny wpltyw pod wzgledem réwnosci szans takze ze wzgledu na zniesienie w wyniku jego realizacji barier
architektonicznych w zakresie ksztattowania przekroju normalnego drogi. Jako przyktad mozna tu wymieni¢ odcinki ciagu pieszo-
rowerowego, z ktérego bez niebezpieczenstwa kolizji z samochodem beda mogty korzystac takze osoby niepetnosprawne.
Realizacja inwestycji przyczyni sie do zmniejszenia dysproporcji rozwojowych miedzy wojewodztwem podlaskim a regionami Unii
Europejskiej.

Proje?(tjnalézy okresli¢ jako neutralny pod katem zasady niedyskryminacji. Z jego produktow skorzystajg na réwnych prawach
wszyscy uzytkownicy bez wzgledu na pte¢, wiek, rase, niepetnosprawnos¢, przynaleznosé religijna, pochodzenie etniczne,
wyznawane $wiatopoglady oraz orientacje seksualna.

I11.7.3 ROwnouprawnienie pici NEUTRALNY
Uzasadnienie

Projekt bedzie miat neutralny wptyw na zasade réwnouprawnienia pici. Nie przyczynia si¢ on w zaden sposob do zwigkszania
nieréwnosci pomiedzy piciami na rynku pracy oraz w pozostatych dziedzinach zycia spotecznego. Z produktéw projektu skorzystajg
na rownych prawach zaréwno kobiety, jak i mezczyZni.

Procedury zatrudnieniowe stosowane przez podmioty zaangazowane w realizacje projektu oparte zostana na prawie polskim.
Zapewnione zostang rowne szanse dla wszystkich zainteresowanych podmiotéw, oséb fizycznych i grup spotecznych. W ramach
dziatan niezbednych do prawidtowej realizacji projektu zagwarantowany zostanie udziat kobiet posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje. Mozna przypuszczac, iz w ramach projektu zatrudnione zostang rowniez kobiety, oczywiscie pod warunkiem
posiadania odpowiednich kwalifikacji.

[1.7.4 Przeciwdziatanie zmianom klimatu ifad przestrzenny NEUTRALNY

Uzasadnienie

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego
Suma kontrolna: 4cl9-fa08-b8dl-3533-e4b8 Wersja GWA2014: 2.0.3 Strona 6z 26
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Przy planowanej inwestycji oczekuje sie neutralnego wplywu na zmiany klimatu. Srednie zuzycie paliwa przez samochody
mierzone w litrach na 100 km bedzie w wariancie inwestycyjnym zblizone do obecnego. Poniewaz trasa przejazdu z Dabrowy
Biatostockiej do Sokdtki w wyniku projektu ulegnie nieznacznemu wydtuzeniu, spodziewac sie mozna niemal identycznych jak
obecnie emisji zanieczyszczen oraz dwutlenku wegla przez pojazdy.

Realizacja projektu nie wprowadzi zmian zaburzajgcych uktad urbanistyczny czy tad przestrzeni publicznej. Inwestycja w czesci
pokrywac sie bedzie z obecnym przebiegiem DW 673. Na nowych odcinkach trasa przebiega przez tereny niezabudowane, a liczba
niezbednych rozbiorek istniejacych budynkéw jest minimalna (jeden budynek mieszkalny ijeden budynek gospodarczy).

W zwigzku z inwestycjg dokonane zostang wywtaszczenia terenéw, gtdwnie prywatnych, majgce na celu powigkszenie pasa
drogowego. Jednak jak juz wspomniano dotyczy to gtéwnie obszaréw niezabudowanych. Ponadto w miare mozliwosci nowa trasa
zostanie poprowadzona z wykorzystaniem pasow drogowych istniejacych drég gminnych.

Przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na zahamowanie migracji gatunkéw, ciggtos¢ ekologiczng formacji roslinnych, czy tez
(;Irodznos'_,ékkorytarzy ekologicznych. W ramach inwestycji nie zaplanowano zadnych dziatan, ktére zaktécityby istniejace warunki
Srodowiska.

.7.5 Wspotpraca NEUTRALNY
Uzasadnienie

Projekt bedzie miat neutralny wptyw na zasade wspotpracy, bowiem bedzie realizowany przez Beneficjenta samodzielnie, bez
udziatu innych podmiotow. W trakcie realizacji i po zakonczeniu projektu wszystkim zainteresowanym bedzie zapewniony dostep
do informacji zwigzanej z przedsiewzigciem.

1118 Zaméwienia publiczne - stosowanie Ustawy PZP TAK
Liczba kontraktéw w ramach ktérych bedzie realizowany projekt 5
L.p. Tryb postepowania Planowany termin wszczecia

postepowania
1 Przetarg nieograniczony 2014-10-22
Przedmiot kontraktu

Dokumentacja techniczna (projektowo-wykonawcza) w tym projekty podziatu dziatek - tryb postepowania - przetarg
nieograniczony dot. "opracowania dokumentacji projektowej na: ,Rozbudowe drogi wojewddzkiej Nr 673 wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Dabrowa Biatostocka - Sokétka. Wybor wykonawcy
projektu odbyt sie z zachowaniem zasad okres$lonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z
2013r. poz. 907 z pézn. zm.). Udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje projektu przeprowadzone byto w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg PZP. Specyfikacja warunkéw zamdéwienia zostata okreslona tak, ze pozwolita na zachowanie
zasad konkurencji pomiedzy potencjalnymi wykonawcami.

2 Przetarg nieograniczony 2016-08-17
Przedmiot kontraktu

roboty drogowe - przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pn: - roboty drogowe - tryb postepowania - przetarg nieograniczony.
Wybdr wykonawcow projektu odbyt sie z zachowaniem zasad okre$lonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 maja 2006r. w
sprawie kwot wartosci zaméwien oraz konkurséw, od ktérych jest uzalezniony obowiazek przekazywania ogtoszen Urzedowi
Oficjalnych Publikacji Wsp6lnot Europejskich (Dz. U. z 2006r. Nr 87 poz. 604). Udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje
projektu przeprowadzone zostato w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg PZP. Specyfikacja warunkow zamoOwienia
zostata okreslona tak, ze pozwolita na zachowanie zasad konkurencji pomiedzy potencjalnymi wykonawcami.

3 Przetarg nieograniczony 2016-10-18
Przedmiot kontraktu

nadzér inwestorski - przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pn: - nadzér inwestorski - tryb postepowania - przetarg
nieograniczony. Wybor wykonawcow projektu odbyt sie z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie Prawo zaméwier
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia
19 maja 2006r. w sprawie kwot wartosci zaméwien oraz konkurséw, od ktorych jest uzalezniony obowigzek przekazywania
ogtoszen Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspélnot Europejskich (Dz. U. z 2006r. Nr 87 poz. 604). Udzielenie zamdwienia
publicznego na realizacje projektu przeprowadzone zostato w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg PZP.
Sp(la(cyfikacja warunkow zamowienia zostata okreslona tak, ze pozwolita na zachowanie zasad konkurencji pomiedzy potencjalnymi
wykonawcami.

4 Przetarg nieograniczony 2016-10-19

Przedmiot kontraktu
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badania laboratoryjne- przetarg nieograniczony dotyczacy zadania obstugi laboratoryjnej Projektu pn.: - badania laboratoryjne -
przetarg nieograniczony. Wybdr wykonawcOw projektu odbyt sie z zachowaniem zasad okres$lonych w ustawie Prawo zaméwieri
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia
19 maja 2006r. w sprawie kwot wartosci zamowien oraz konkurséw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania
ogtoszen Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspdlnot Europejskich (Dz. U. z 2006r. Nr 87 poz. 604). Udzielenie zamOdwienia
publicznego na realizacje projektu przeprowadzone byto w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg PZP. Specyfikacja
warunkéw zamdwienia zostata okreslona tak, ze pozwolita na zachowanie zasad konkurencji pomiedzy potencjalnymi
wykonawcami.

5 Przetarg nieograniczony 2018-05-09
Przedmiot kontraktu

roboty drogowe dokoriczenie - przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pn: - roboty drogowe - tryb postepowania - przetarg
nieograniczony. Wybér wykonawcéw projektu odbyt sie z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6Zn. zm.) oraz Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia
19 maja 2006r. w sprawie kwot wartosci zaméwien oraz konkursdw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania
ogtoszen Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspoélnot Europejskich (Dz. U. z 2006r. Nr 87 poz. 604). Udzielenie zamdwienia
publicznego na realizacje projektu przeprowadzone zostato w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg PZP.
Specyfikacja warunkéw zamowienia zostata okreslona tak, ze pozwolita na zachowanie zasad konkurencji pomiedzy potencjalnymi
wykonawcami.

I11.9 Grupa projektow NIE DOTYCZY 1
IV. Opis projektu

IV.1 Krétki opis projektu

Projekt Dgbrowa Biatostocka- Sok6tka- przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 673 obejmuje budowe z rozbudowg drogi wraz z
obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku od km 10+971,32 do km 41+923 o dtugosci 30,95 km
przebiegajagcym przez gminy Dabrowa Biatostocka, Sidra i Sokétka w powiecie sokolskim.

Planowana inwestycja obejmuje istotne zmiany przebiegu drogi. Trasa z Lipska w kierunku Sokotki prowadzi¢ bedzie od ronda na
wjezdzie do Dgbrowy Biatostockiej przebiegiem wspolnym z DW 670 w kierunku Osowca, po czym po okoto 1 km skreci w lewo i
nowym $ladem ominie od wschodu miasto. Nastepnie na wysokosci Jasionéwki przetnie istniejacy przebieg DW 673 i podazy na
odcinku okoto 14 km réwnolegle do niego, omijajac cigg wsi na terenie gminy Dabrowa Biatostocka i gminy Sidra. Dalej droga
wojew0Odzka od wysokosci m. Makowlany pobiegnie po istniejgcym $ladzie przez tereny niezabudowany, po czym na terenie gminy
Sokotka znéw od niego odejdzie, co pozwoli omingé miejscowosci Sokolany, Woroniany i Krasniany. Trasa powrdci na obecny jej
przebieg juz na terenie Sokokki.

Projekt przewiduje wykonanie wszystkich niezbednych elementéw stuzacych sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemu
poruszaniu sie wszystkich uczestnikéw ruchu, wykonanie odpowiedniego systemu odwodnienia oraz przebudowe kolidujacych z
inwestycja sieci uzbrojenia.

Zakres podstawowych rob6t w ramach inwestycji obejmuije:

ewykonanie jezdni o szerokosci 7,0 m z konstrukcja nawierzchni przystosowang do przenoszenia obcigzenia ruchem KR5,
ebudowe i przebudowe obiektow inzynierskich - mostow i przepustow,

ebudowe drog serwisowych o nawierzchni bitumicznej i odcinkdw ciggu pieszo-rowerowego,

eprzebudowe drég gminnych i powiatowych (gtdwnie w zwigzku z dowigzaniem do nowego przebiegu DW) oraz miejsc dostepu d
drogi (zjazdy).

-prgeé)ddovag skrzyzowan z drogami powiatowymi i gminnymi,

*budowe nowych i przebudowe istniejgcych zatok autobusowych, (SW rozdz.| str. 47-55)

IV.2 Identyfikacja probleméw i uzasadnienie potrzeby realizacjji projektu

Problemy Wojewodztwa Podlaskiego, ktore za posrednictwem Podlaskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Biatymstoku zarzadza
siecig drog wojewddzkich wynikaja wprost z niedoboru $rodkéw na utrzymanie infrastruktury. W zasadzie od poczatku
cztonkostwa Polski w Unii Europejskiej i dostepnosci funduszy strukturalnych niemal wszystkie wigksze inwestycje realizowane na
sieci drog wojewddzkich wspierane byly ze srodkdéw unijnych (ZPORR, RPOWP) lub krajowych (kontrakty wojewodzkie). Bez
zewnetrznego wsparcia finansowego PZDW jako zarzadca drog wojewddzkich jest w stanie wykonywac jedynie niezbedne naprawy
i biezace remonty drog, a nowe inwestycje ze srodkéw wiasnych przewaznie dotyczg budowy odcinkéw chodnikéw, budowy
pojedynczych zatok autobusowych, przebudowy pojedynczych skrzyzowarn czy przebudowy krétkich, kilkusetmetrowych odcinkéw
drog w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych.

Z zestawien wydatk6w PZDW w Biatymstoku w latach 2011-2015 w ramach poszczeg6lnych zadar budzetowych wynika, ze
wartos¢ inwestycji dofinansowanych ze srodkdéw UE przekroczyta w tym okresie 645 min z, podczas gdy na inwestycje ze srodkow
wiasnych wydano zaledwie 54 min z}, a na remonty 106 min zk. Jesli dane te powigza¢ ze zmianami jakosci sieci drogowej na
przestrzeni ostatnich lat ewidentne staje sie, ze ogromne w poréwnaniu z naktadami wtasnymi wsparcie unijne przyniosto jedynie
nieznaczng poprawe stanu sieci drog na Podlasiu. Fakt ten daje wyobrazenie, jak ogromne naktady sa niezbedne, aby osiggnac¢
pozadany standard infrastruktury transportowej zarzgdzanej przez PZDW w Biatymstoku

Poniewaz nie jest spodziewana istotna zmiana dochodéw Wojewddztwa Podlaskiego w kolejnych latach w zadnym razie nie mozna
liczy¢ na powazne zwiekszenie whasnych naktadéw na bardziej znaczacg modernizacje sieci drogowej. Z tego wzgledu jedyng
szansg na realizacje wiekszych inwestycji w zakresie infrastruktury transportowej jest pozyskiwanie srodkéw pomocowych z
funduszy UE.

Nalezy godkres’lié, ze aktualny stan drdg stanowi jedng z najwigkszych barier rozwojowych wojewodztwa. Bez poprawy jakosci
potaczen komunikacyjnych nie mozna liczy¢ na naptyw inwestycji zewnetrznych ijakikolwiek powazniejszy, trwaty wzrost
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potaczen komunikacyjnych nie mozna liczy¢ na naptyw inwestycji zewnetrznych ijakikolwiek powazniejszy, trwaty wzrost
aktywnosci gospodarczej. Tym samym region skazany bedzie na marginalizacje jego znaczenia w skali kraju.

W odniesieniu do drogi wojewddzkiej Nr 673, ktorej dotyczy projekt gtbwnym problemem jest jej przebieg - mniej wiecej potowa
trasy na odcinku Dabrowa Biatostocka - Sokétka przecina tereny zabudowane. W zwiazku z tym predkos¢ przejazdu jest niska, a
ruch samochodowy jest ucigzliwy dla otoczenia (hatas, spaliny). Niski jest tez poziom bezpieczenstwa ruchu (brak lub
zdegradowane chodniki w miejscowosciach, przystanki autobusowe zlokalizowane przewaznie na jezdni, ruch rowerowy
nakfadajgcy sie na samochodowy). Pewng kwestie stanowi tez geometria trasy (w kilku miejscach nienormatywne tuki pionowe i
poziome) i nieoptymalnie z punktu bezpieczenstwa zlokalizowane wloty kilku drég bocznych.

W zwiazku z tym niezbedne jest podjecie robot, ktére dostosujg przebieg i parametry drogi do wspotczesnych realiow. O ile trasa
prowadzaca przez miejscowosci nie stanowita problemu kilkadziesiat lat temu, to przy obecnym i rosnacym z biegiem lat natezeniu
ruchu sytuacja wyglada juz zgota odmiennie.

Realizacja inwestycji jest tym bardziej pozadana, iz DW 673 pomiedzy Sokolanami a Sokétkg krzyzuje sie z planowanym
przebiegiem drogi S19, ktora ma stanowi¢ element sieci kompleksowej TEN-T (dopoki droga ekspresowa nie powstanie jej role
petni DK 19). Tym samym planowane przedsiewzigcie pozwoli wzmocni¢ transportowa spojnos¢ wewnatrz regionu oraz wplynie na
poprawe dostepnosci do miedzynarodowych korytarzy transportowych z peryferyjnych obszaréw Podlasia.

Niski standard 1 wysokie koszty czasu podrézy - Istotnym i najbardziej oczywistym problemem, ktory dotyka bezposrednich
uzytkownikow drogi objetej projektem jest diugi czas podrozy wynikajacy z przebiegu trasy w duzej mierze przez tereny zabudowy.
DW 673 od Dabrowy Biatostockiej az do wsi Siekierka (tj. ok. 15 km) przecina obszar zabudowany ciggnacych sie jedna za drugg
wsi, z rzadka przedzielonych krétkimi odcinkami $rédpolnymi. Ograniczenie predkosci w terenie zabudowanym w potaczeniu z
naktadaniem sie na ruch tranzytowy lokalnego ruchu pojazdéw rolniczych oraz lokalizacjg przystankdéw autobusowych w
wiekszosci na jezdni sprawia, ze podrdz na trasie kilkunastu kilometréw odbywa sie ze $rednig predkoscia w granicach 40-50 km/h.
Réwniez dalej, od miejscowosci Sokolany do Sokotki, jazde spowalnia lokalizacja kilku kolejnych wsi.

Chociaz predkos¢ podrozy jest zblizona do optymalnej z punktu widzenia zuzycia paliwa przez samochody, to uzytkownicy tracg na
trasie Dabrowa Biatostocka - Sokétka bardzo duzo czasu, ktérego wartos¢ z ekonomicznego punktu widzenia jest wielokrotnie
wieksza niz oszczednosci wynikajgce z niewielkiego spalania.

Rozwigzanie problemu obecnego standardu podrézowania jest tym wazniejsze, ze z roku na rok rosnie natezenie ruchu na drodze,
a tym samym dotyka on coraz wiekszej liczby uzytkownikéw. Najdotkliwiej obecny stan rzeczy odczuwajg osoby dojezdzajace do
pracy czy szkoty w Sokétce, wzglednie dalej - Czarnej Biatostockiej czy Biatymstoku. W przypadku mieszkaticow Dabrowy
Biatostockiej i okolic czas spedzony na codzienne dojazdy maogtby ulec skréceniu nawet w granicach 25-30 minut, gdyby trasa drogi
wojewddzkiej przebiegata w terenie niezabudowanym przy braku ograniczen predkosci. Obecna sytuacja stawia ich w
zdecydowanie zlej sytuaciji, jesli chodzi o dostepnos¢ miejsc pracy, szkdt, osrodkow zdrowia, infrastruktury spotecznej i innych
instytucji oddalonych od miejsca zamieszkania.

Mata atrakcyjnos¢ inwestycyjna - Realizacja projektu przyczyni sie do rozwigzania wielu istotnych probleméw mieszkancow czesci
wojewOdztwa, posrednio, ale w znacznym stopniu zwigzanych ze stanem infrastruktury drogowej, ktory powoduje, ze niska jest
dostepnos¢ wewnetrzna znacznych obszaréw Podlasia. Jednym z nich jest znikomy poziom inwestycji zewnetrznych, ktory w
pofaczeniu z trudnymi warunkami prowadzenia dziatalnosci prowadzi¢ musi do regresu gospodarczego, likwidowania obecnych
miejsc pracy i przenoszenia dziatalnosci na tereny tworzace lepsze warunki. W konsekwencji pogtebia¢ to musi problemy na rynku
pracy i stopien peryferyzacji obszaru, a tym samym powoduje ubozenie spoteczeristwa. Poprawa stanu infrastruktury powinna
zahamowaé, a w przysztosci odwrécié kierunek tych zjawisk i zwigkszy¢ obszar potencjalnych terenéw inwestycyjnych.

Problemy w tym zakresie zostaty podniesione w dokumentach strategicznych, zaréwno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.
Utrudnione warunki funkcjonowania przedsigbiorcéw - W obrebie oddziatywania drogi wojewddzkiej Nr 673 poziom
przedsiebiorczosci poza duzym osrodkiem o znaczeniu ponadlokalnym jakim jest Sokotka ijej najblizszg okolicg jest bardzo
niewielki. Takiemu stanowi rzeczy ,,sprzyja" z pewnoscig obecna infrastruktura drogowa - przedsiebiorcy dziatajacy na rynku
lokalnym sg narazeni na duze koszty zwigzane z transportem, na ktérych mocno wazy czas przejazdu (problem ten nie bytby az tak
istotny w przypadku firm transportujacych towary na duze odlegtosci), jak réwniez ktopotéw nastrecza im pozyskiwanie
pracownikéw o kwalifikacjach niedostepnych na miejscu - dtugi pod wzgledem czasu dojazd jest czynnikiem, ktéry zniecheca do
vv+yboru przacodawcy, w zwigzku z czym ten zmuszony jest do stosowania zachet, chociazby ponadstandardowych warunkow
ptacowych.

Konsekwencjg jest stagnacja zycia spoteczno-gospodarczego na obszarach wiejskich. Poziom bezrobocia pozostaje wysoki, za$ brak
perspektyw na szybka i radykalng poprawe sytuacji sprawia, ze osoby najbardziej dynamiczne, odwazne, wyksztatcone wyjezdzajg
nie tylko do okolicznych miast, ale takze opuszczajg region i kraj w poszukiwaniu nowych mozIliwosci. Zwykle nie majg one
wiekszego problemu ze znalezieniem pracy, pozwalajacej na osiagniecie przyzwoitego standardu zycia i nigdy juz nie wrdcg na
state w rodzinne strony. To natomiast ma wptyw nie tylko na biezacy potencjat demograficzny regionu, ale takze bedzie miato
wyjatkowo powazne konsekwencje w tym aspekcie w dtugim horyzoncie czasowym.

Czas reakcji stuzb ratunkowych - Czas przejazdu drogg wojewddzka Nr 673 na odcinku Dgbrowa Biatostocka - Sokotka jest obecnie
dtugi nie tylko w przypadku prywatnych uzytkownikdw, ale takze stuzb ratowniczych. Osiggniecie Sredniej predkosci 70 km/h na
trasie projektu nawet w przypadku pojazdu uprzywilejowanego jest bardzo trudne, gtéwnie z powodu jej przebiegu przez tereny
zabudowane, gdzie ruch spowalniajg czesto pojazdy rolnicze, a i samochody osobowe znacznie zwalniajg ze wzgledu na
obowigzujace ograniczenia.

Jezeli przyjaé, ze inwestycja objeta niniejszym studium pozwoli osiggna¢ srednia predkos$¢ na poziomie 90 km/h, to przejazd
odcinka o dtugosci 30 km ulegnie skroceniu w granicach 12 minut. Tak wiec w sytuacjach nagtych dojazd do zdarzenia w potowie
trasy miedzy Dabrowg a Sokdtkg zajmie szacunkowo o 6 minut mniej, a pacjent trafi do szpitala o 12 min. wczedniej.
Zanieczyszczenia obszaru wzdtuz drog - Wzrastajace z roku na rok natezenie ruchu powoduje nieustanny wzrost emisji spalin do
atmosfery oraz ucigzliwosci hatasu generowanego przez pojazdy. Czynniki te sa oczywiscie szczeg6lnie dotkliwe na obszarach
zabudowy mieszkalnej, podczas gdy ich znacznie jest zdecydowanie mniejsze na terenach rolniczych czy le$nych. Droga
wojewddzka przebiega niestety w bardzo duzej czesci przez miejscowosci, a odlegtos¢ od krawedzi jezdni do znajdujacego sie obok
domu wynosi nierzadko tylko kilka metréw. Ucigzliwo$¢ sasiedztwa drogi z biegiem lat rosnie nie tylko ze wzgledu na przyrost
ruchu, ale takze pogarszajacy sie stan nawierzchni. Szczeg6lnie odczuwalne stajg sie przejazdy samochod6w ciezarowych-np.
ruchome metalowe elementy przyczep czy naczep zdecydowanie czesciej i z wiekszg sitg uderzaja o siebie na jezdni
zdeformowanej niz nowej, 0 normatywnych parametrach.

IV.3.1 Cel/cele projektu

Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa Podlaskiego
Suma kontrolna: 4cl9-fa08-b8dl-3533-e4b8 Wersja GWA2014: 2.0.3 Strona 9z 26



Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Cele bezposrednie projektu obejmuja:

<zwigkszenie spojnosci drogi Nr 673 z krajowym systemem transportowym (DK 19) oraz siecig TEN-T,

~zwiekszenie wewnetrznej spojnosci komunikacyjnej regionu,

epoprawa bezpieczenstwa ruchu.

Ponadto projekt zaktada:

espadek kosztéw ponoszonych przez uzytkownikéw drogi dzieki skroceniu czasu przejazdu,

edostosowanie drogi do przenoszenia wiekszych obciazen,

epoprawe warunkéw zycia mieszkancow: wyzszy komfort podrozy, mniejszy hatas i zanieczyszczenia wzdtuz drogi w poréwnaniu z
wariantem bezinwestycyjnym, podniesienie estetyki drogi,

ezmniejszenie ucigzliwosci drogi dla Srodowiska.

Poprawa dostepnosci obszaru oddziatywania inwestycji zwiekszy réwniez mobilnosé mieszkaricéw, przyczyni sie do wzrostu ich
aktywnosci, takze na polu dziatalnosci gospodarczej, co w dtugim horyzoncie czasowym przyczyni sie do wzrostu ich zamoznosci.
Zwiekszy sie takze atrakcyjnos¢ inwestycyjna terenow wzdtuz drogi.

Inwestycja w powigzaniu z planowanymi w okresie kilku lat dziataniami komplementarnymi na sieci drég krajowych i
wojewddzkich przyniesie poprawe dostepnos¢ transportowej catego regionu, w tym mierzong wskaznikiem MWDT.

Produkty projektu powstang w 2020 r. (z mozliwoscig wczesniejszego uzyskania czesciowego wskaz drogi)

Przewiduje sie osiagniecie wskaznikow:

Liczba projektow z zakresu transportu drogowego (szt.): 1;

Dtugos¢ przebudowanych drég wojewodzkich (km): 30,95 (wg nowa metodologia szac wskaz. RPOWP);

Ze wzgledu na specyfike projektu drogowego nie jest spodziewane powstanie nowych miejsc pracy zwiazanych bezposrednio z
inwestycja.

Najbardziej oczywistym rezultatem realizacji projektu z punktu widzenia uzytkownikéw drogi bedzie skrécenie czasu podrézy,
spowodowane wyprowadzeniem ruchu z miejscowosci | poprowadzeniem praktycznie catej trasy poza obszarami zabudowanymi.
W wyniku realizacji inwestycji odcinek drogi wojewddzkiej Nr 673 o dtugosci 30,95 km bedzie miat no$no$¢ 115 kN/oS.

Ze wzgledu na dhuzszy niz obecnie projektowany przebieg drogi oraz podniesienie predkosci pojazdéw powodujace wyzsze zuzycie
paliwa, ekonomiczne koszty sSrodowiskowe w ujeciu catosciowym nieznacznie wzrosng. Na bazie obliczef na potrzeby analizy
ekonomicznej przyja¢é mozna, ze:

epoziom zanieczyszczen srodowiska spadnie o ok. 1,3%,

«ilo$¢ emitowanego dwutlenku wegla zwiekszy sie o ok. 1,7%.

Zauwazy¢ nalezy, ze chociaz ,,globalnie™ inwestycje mozna traktowaé w zasadzie jako niemal neutralng w obu aspektach, to po jej
zrealizowaniu wszelkie emisje substancji szkodliwych pojawig sie na terenach niezabudowanych, awiec bedg w znacznie
mniejszym niz obecnie stopniu oddziatywa¢ na zdrowie ludzi, kiedy to droga przebiega kilka metréw od okien kilkuset domow.
Bardzo dobrze obrazujg to wyniki obliczen kosztéw ekonomicznych hatasu, w ktérych uwzglednia sie fakt przebiegu trasy czy to
przez teren ,,miejski", czy przez ,niezabudowany". W tej kategorii spodziewany jest spadek kosztéw ekonomicznych rzedu 90%.
W zwigzku z nowym przebiegiem trasy poza terenem zabudowanym w bardzo istotnej skali - mimo o kilka procent dtuzszego niz
obecnie projektowanego przebiegu DW 673 - od 2020 r. ulegnie skrdceniu czas podrozy na odcinku Dgbrowa Biatostocka -
Sokotka. Koszty ekonomiczne czasu uzytkownikdw drdg w poréwnaniu z wariantem bezinwestycyjnym spadng w granicach 37%.
Celem ogdlnym projektu jest zwiekszenie wewnetrznej spéjnosci uktadu komunikacyjnego regionu i poprawa stanu infrastruktury
istotnej w aspekcie funkcjonowania $rodkowo-wschodniej czesci wojewddztwa podlaskiego. Tereny wzdtuz drogi stang sie lepiej
dostepne z punktu widzenia komunikacji drogowej, a do tego za sprawa wysokiego standardu przebudowanej drogi wojewddzkiej
zostang lepiej zintegrowane z krajowym systemem transportowym (DK 19) oraz siecig TEN-T.

Przedsiewziecie stworzy baze do szybszego rozwoju przedsiebiorczosci na obszarze jego oddziatlywania oraz przyczyni sie do
poprawy poziomu zycia miejscowej ludnosci oraz wyréwnania szans mieszkaiicéw matych miejscowosci w poréwnaniu z duzymi
osrodkami miejskimi.

W wyniku realizacji inwestycji zostang osiggniete nastepujace cele:

epodniesienie standardu i jakosci trasy poprzez wprowadzenie parametrow technicznych zgodnych z normami,
rozporzadzeniami i warunkami technicznymi dla danej klasy drogi,

ospa%e,k kosztéw ponoszonych przez uzytkownikow drogi dzieki skréceniu czasu przejazdu, jak i ograniczeniu kosztéw eksploatacji
pojazdow,

edostosowanie drogi do przenoszenia wiekszych obcigzen,

epoprawa warunkow zycia mieszkancow: wyzszy komfort podrdzy, mniejszy hatas i zanieczyszczenia wzdtuz drogi w poréwnaniu z
wariantem bezinwestycyjnym, podniesienie estetyki drogi,

ezmniejszenie ucigzliwosci drogi dla Srodowiska.

epoprawa dostepnosci zewnetrznej i wewnetrznej dzieki rozbudowie sieci drogowej/transportowej,

epoprawa dostepnosci transportowej w transporcie drogowym.

epoprawa warunkéw bezpieczeristwa ruchu dla wszystkich uzytkownikéw drogi (kierowcoéw pasazeréw pieszych itp).

IV.3.2 Zgodnos$¢ projektu z celami RPOWP/priorytetu/dziatania
1. Cel projektu zgodny z celami RPOWP/priorytetu/dziatania
Zwigkszona dostepnos¢ transportowa regionu w ruchu drogowym
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Uzasadnienie

Celem szczegbtowym dziatania jest Zwiekszona dostepno$¢ transportowa regionu w ruchu drogowym. Z uwagi na jego
peryferyjne potozenie celem planowanych inwestycji jest poprawa dostepnosci zewnetrznej i wewnetrznej. Przyczynig sie one do
poprawy atrakcyjnosci inwestycyjnej poprzez potaczenie regionu z krajowymi i miedzynarodowymi osrodkami wzrostu.

W uzasadnieniu dziatania w duzej mierze powielono elementy diagnozy oraz oczekiwane rezultaty i oddziatywania ze ,,Strategii
rozwoju wojewodztwa podlaskiego": przewidywany wzrost mobilnosci regionalnej bedzie prowadzi¢ do poprawy spéjnosci
przestrzennej w wymiarze miedzyregionalnym, co jest szczegdlnie wazne z uwagi ha znaczne dysproporcje w poziomie rozwoju
pomiedzy wojewddztwem podlaskim a innymi regionami UE i stabe skomunikowanie ze stolicami sgsiednich wojewddztw oraz
innymi miastami europejskimi. Zwiekszenie atrakcyjnosci regionu, m.in. z punktu widzenia potencjalnych inwestoréw, wymaga
poprawy jego dostepnosci zewnetrznej i wewnetrznej poprzez rozbudowe i modernizacje infrastruktury transportowej o
istotnym znaczeniu gospodarczym, niezbednej do skomunikowania, np. z terenami inwestycyjnymi czy przejsciami
granicznymi.

Projekty realizowane w ramach dziatania majg przyczynia¢ sie rowniez do budowy gospodarki niskoemisyjnej i odpornej na
zmiany klimatu dzieki odpowiedniemu planowaniu infrastruktury. Infrastruktura drogowa ma by¢ budowana z
poszanowaniem... (patrz SW str. 38-40)

IV.4 Cele projektu w odniesieniu do kategorii planowanej inwestycji poczgtkowej

Zatozenie nowego zaktadu NIE
Zwiekszenie zdolnosci produkcyjnej istniejacego zaktadu NIE
Dywersyfikacja produkcji zaktadu poprzez wprowadzenie produktow uprzednio nieprodukowanych w zaktadzie NIE
Zasadnicza zmiana dotyczaca procesu produkcyjnego istniejgcego zaktadu NIE

Nabycie aktywéw nalezacych do zaktadu, ktory zostat zamkniety lub zostatby zamkniety, gdyby zakup nie nastapit NIE

IV.5 Zgodno$¢ z dokumentami strategicznymi wspdlnotowymi, krajowymi, regionalnymi
1. Nazwa dokumentu

Strategia Rozwoju Kraju 2020
Uzasadnienie

»Strategia Rozwoju Kraju 2020" przyjeta zostata uchwatg Nr 157 Rady Ministrow z dnia 25 wrzesnia 2012 r. W obszarze
strategicznym |l - Konkurencyjna gospodarka wyznaczony zostat cel 117 Zwiekszenie efektywnosci transportu, zas w jego ramach
cel szczegbtowy 11.7.2 Modernizacja | rozbudowa potaczeri transportowych.

W dokumencie zaznaczono, ze infrastruktura transportowa to jeden ze stabszych elementéw polskiej gospodarki, jest
niedostosowana do przedsiebiorczosci Polakow ... (patrz SW str 28-29)

2. Nazwa dokumentu
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020
Uzasadnienie

W ramach Osi priorytetowej IV Poprawa dostepnosci transportowej zdefiniowano Dziatanie 4.1 Mobilnos¢ regionalna. Polega¢ ono
ma na realizacji zada w zakresie priorytetu inwestycyjnego 7b Zwigkszanie mobilnosci regionalnej poprzez taczenie weztdw
drugorzednych i trzeciorzednych z infrastrukturg TEN-T, w tym z weztami multimodalnymi.

Celem szczegdtowym dziatania jest Zwiekszona dostepnos$¢ transportowa regionu w ruchu drogowym. Z uwagi na jego
peryferyjne potozenie celem... (patrz SW 38-40)

3. Nazwa dokumentu
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
Uzasadnienie

»Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030" przyjeta przez Radg Ministrdw 13 grudnia 2011 r. jest najwazniejszym
dokumentem dotyczacym fadu przestrzennego Polski. Jej celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i
zréznicowanych potencjatow rozwojowych do osiggniecia konkurencyjnosci, zwiekszenia zatrudnienia i wiekszej sprawnosci
panstwa oraz spéjnosci spotecznej, gospodarczej i przestrzennej w dtugim okresie. Jako cel 3 przyjeto Poprawe ... (patrz SW str. 31)

4. Nazwa dokumentu
Strategia rozwoju wojewoddztwa podlaskiego
Uzasadnienie

W przyjetej uchwatg Nr XXXI/374/13 Sejmiku Wojewddztwa Podlaskiego z dnia 9 wrzesnia 2013 r. ,,Strategii rozwoju wojewddztwa
podlaskiego do roku 2020" docelowy, odpowiadajacy aspiracjom mieszkafncéw obraz regionu w przysztosci okreslono krotkim
hastowym przekazem ,Wojewddztwo podlaskie: zielone, otwarte, dostepne i przedsigbiorcze". Osiggniecie kazdego z czterech
zami3e6r2308r;ych atrybutow wymaga podjecia szeregu wieloptaszczyznowych dziatan w sferze spotecznej, gospodarczej ... (patrz SW
str. 36-
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5. Nazwa dokumentu
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Uzasadnienie

W ramach Osi priorytetowej IV Poprawa dostepnosci transportowej zdefiniowano Dziatanie 4.1 Mobilno$¢ regionalna. Polega¢ ono
ma na realizacji zadan w zakresie priorytetu inwestycyjnego 7b Zwiekszanie mobilnosci regionalnej poprzez taczenie weztéw
drugorzednych itrzeciorzednych z infrastrukturg TEN-T, w tym z weztami multimodalnymi.

Celem szczeg6towym dziatania jest Zwiekszona dostepnosé transportowa regionu w ruchu drogowym. Z uwagi na jego
peryferyjne potozenie celem... (patrz SW 38-40)

6. Nazwa dokumentu
Regionalny plan transportowy
Uzasadnienie

Celem nadrzednym regionalnej polityki transportowej jest tworzenie spdjnego, zrownowazonego i przyjaznego uzytkownikowi
systemu transportowego w wymiarze wojewddzkim, krajowym, europejskim i globalnym, przy zapewnieniu, tam gdzie to mozliwe,
komplementarnosci projektow realizowanych na poziomie regionalnym z projektami szczebla krajowego, ktére ujete zostaty w
Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywa do 2030 r.). Planowane ... (patrz str.
40-41)

7. Nazwa dokumentu
Strategiczny plan adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywa do roku 2030
Uzasadnienie

W dokumencie (w skrécie: SPA) opublikowanym w 2013 r. przez Ministerstwo Srodowiska zauwazono, ze sektor transportu ,jest
szczegolnie wrazliwy na kilka elementdw klimatu, zwhaszcza na silne wiatry, ulewy, podtopienia i osuwiska, opady $niegu i zjawiska
lodowe, burze, niska i wysoka temperature oraz brak widocznosci (mgta, smog). (...) Transport drogowy ze wzgledu na
przestrzenny charakter jest szczegolnie wrazliwy na zmieniajace sie zjawiska klimatyczne. Silne wiatry ... (patrz SW str. 35-36)

IV.6 Powigzanie ze strategiami

1. Nazwa dokumentu
Strategia UE dla regionu Morza Battyckiego

Uzasadnienie

Juz w ,Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spotecznego i Komitetu
Regionéw dotyczacym Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Battyckiego"” z dnia 10 czerwca 2009 r. wskazano, ze jednym z
wyzwan, przed ktorym stoi region jest wzrost jego dostepnosci i atrakcyjnosci. W przypadku dostepnosci jako kwestie
priorytetowe okreslono ulepszenie sieci potgczen, przerwanie energetycznej izolacji niektérych czesci regionu oraz (patrz SW str.
27-28)

2. Nazwa dokumentu
Strategia rozwoju spoteczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020
Uzasadnienie

W ,.Strategii" wskazuje sie na problem niskiej dostepnosci transportowej Polski Wschodniej, zaréwno zewnatrzregionalnej, jak i
wewnatrzregionalnej. W odniesieniu do pierwszej wskazuje sie, ze wszystkie wojewodztwa (poza Swietokrzyskim) charakteryzujg
sie poziomem Wskaznika Miedzygateziowej Dostepnosci Transportowej (WMDT) wyraznie nizszym od $redniej krajowej - od
77,1% wartosci krajowej w wojewoddztwie warminsko-mazurskim do 82,3% w wojewdédztwie podkarpackim ... (patrz SW str. 33-36)

IV.7 Komplementarno$¢
Komplementarno$¢ - dane dotyczace projektu nr 1
Tytut projektu
Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 671 na odcinku Sokolany - Janéw
Podmiot realizujgcy

Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w Biatymstoku jako podmiot reprezentujacy Benefizcjenta / Wnioskodawce - Wojewddztwo
Podlaskie

Numer projektu WND-RP PD.02.01.01-20-003/15
Warto$¢ ogdtem 3913 879,56 Warto$¢ dofinansowania 3855 379,30
Rodzaj komplementarnosci

Cel i obszar realizacji: Zr6dto finansowania:
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Komplementarnos¢ geograficzna TAK Komplementarno$¢ wewnetrzna TAK
Komplementarno$¢ problemowa TAK Komplementarnos$¢ zewnetrzna NIE
Komplementarno$¢ sektorowa TAK

Uzasadnienie komplementarnosci projektu

Inwestycja znaczaco przyczynia sie do poprawy dostepnosci komunikacyjnej wojewddztwa poprzez integracje lokalnych i
ponadlokalnych uktadéw transportowych z krajowym systemem transportowym (DK8 oraz DK19 poprzez DW 673), zwiekszenia
wewnetrznej spéjnosci komunikacyjnej regionu oraz poprawy bezpieczenstwa transportowego.

Ponadto Projekt nalezy uzna¢ za komplementarny z wczesniej zrealizowanymi inwestycjami na drogach wojewddzkich oraz
dziataniami podejmowanymi przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad na drogach krajowych (zwtaszcza przebudowa
Drogi Krajowej Nr 19 tzw.: ,,Via Carpatia” , ktéra jest w trakcie projektowania i realizacji).

Wszystkie te inwestycje przyczyniajg sie do poprawy dostepnosci komunikacyjnej wojewédztwa poprzez integracje lokalnych i
ponadlokalnych uktadéw transportowych z krajowym systemem transportowym, zwiekszenia wewnetrznej spéjnosci
komunikacyjnej regionu oraz poprawy bezpieczenstwa transportowego.

Inwestycja w powigzaniu ze zrealizowanymi juz oraz planowanymi w okresie kilku lat dziataniami komplementarnymi na sieci drég
krajowych iwojewodzkich przyniesie poprawe dostepnos$¢ transportowej catego regionu, w tym mierzona wskaznikiem MWDT.

Komplementarnos¢ - dane dotyczace projektu nr 2
Tytut projektu
Janow - Korycin - przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 671
Podmiot realizujacy

Podlaski Zarzad Drog Wojewddzkich w Biatymstoku jako podmiot reprezentujacy Benefizcjenta / Wnioskodawce - Wojewodztwo
Podlaskie

Numer projektu WND-RPPD.02.01.01-20-007/11
Warto$¢ ogétem 25670 201,84 Warto$¢ dofinansowania 25 385 966,18
Rodzaj komplementarnosci
Cel i obszar realizacji: Zrodio finansowania:
Komplementarnos$é geograficzna TAK Komplementarno$¢ wewnetrzna TAK
Komplementarnos¢ problemowa TAK Komplementarno$¢ zewnetrzna NIE
Komplementarno$¢ sektorowa TAK

Uzasadnienie komplementarnosci projektu

Inwestycja znaczaco przyczynia sie do poprawy dostepnosci komunikacyjnej wojewddztwa poprzez integracje lokalnych i
ponadlokalnych uktadéw transportowych z krajowym systemem transportowym (DK8 oraz DK19 poprzez DW 673), zwiekszenia
wewnetrznej spdjnosci komunikacyjnej regionu oraz poprawy bezpieczenstwa transportowego.

Ponadto Projekt nalezy uzna¢ za komplementarny z wczes$niej zrealizowanymi inwestycjami na drogach wojewddzkich oraz
dziataniami podejmowanymi przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad na drogach krajowych (zwtaszcza przebudowa
Drogi Krajowej Nr 19 tzw.: ,,Via Carpatia" , ktora jest w trakcie projektowania i realizacji).

Wszystkie te inwestycje przyczyniajg sie do poprawy dostepnosci komunikacyjnej wojewddztwa poprzez integracje lokalnych i
ponadlokalnych uktadéw transportowych z krajowym systemem transportowym, zwiekszenia wewnetrznej spojnosci
komunikacyjnej regionu oraz poprawy bezpieczenstwa transportowego.

Inwestycja w powigzaniu ze zrealizowanymi juz oraz planowanymi w okresie kilku lat dziataniami komplementarnymi na sieci drog
krajowych i wojewodzkich przyniesie poprawe dostepnosé transportowej catego regionu, w tym mierzong wskaznikiem MWDT.

Komplementarnos$¢ - dane dotyczace projektu nr 3
Tytut projektu
Biatystok - Supra$l - przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 676

Podmiot realizujgcy

Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w Biatymstoku jako podmiot reprezentujgcy Benefizcjenta / Wnioskodawce - Wojewddztwo
Podlaskie

Numer projektu zostanie nadany po ztozeniu do dofinansowania
Wartos¢ ogétem 120 000 000,00 Wartos¢ dofinansowania 102 000 000,00
Rodzaj komplementarnosci
Cel i obszar realizacji: Zrédto finansowania:
Komplementarnos¢ geograficzna TAK Komplementarno$¢ wewnetrzna NIE
Komplementarnos$¢ problemowa TAK Komplementarno$¢ zewnetrzna TAK
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Komplementarnos¢ sektorowa TAK
Uzasadnienie komplementarnosci projektu

Inwestycja znaczgco przyczyni sie do poprawy dostepnosci komunikacyjnej wojewddztwa poprzez integracje lokalnych i
ponadlokalnych uktadéw transportowych z krajowym systemem transportowym (posrednio DK19 poprzez DW 674 oraz z DK8
przez Miasto Biatystok do wylotu na Warszawe), zwiekszenia wewnetrznej spojnosci komunikacyjnej regionu oraz poprawy
bezpieczenhstwa transportowego.

Ponadto Projekt nalezy uzna¢ za komplementarny z wczesniej zrealizowanymi inwestycjami na drogach wojewo6dzkich oraz
dziataniami podejmowanymi przez Generalng Dyrekcje Drdg Krajowych i Autostrad na drogach krajowych (zwihaszcza przebudowa
Drogi Krajowej Nr 19 tzw.: ,,Via Carpatia" , ktdra jest w trakcie projektowania i realizacji).

Wszystkie te inwestycje przyczyniajg sie do poprawy dostepnosci komunikacyjnej wojewodztwa poprzez integracje lokalnych i
ponadlokalnych uktadéw transportowych z krajowym systemem transportowym, zwiekszenia wewnetrznej sp6jnosci
komunikacyjnej regionu oraz poprawy bezpieczefistwa transportowego.

Inwestycja w powigzaniu ze zrealizowanymi juz oraz planowanymi w okresie kilku lat dziatlaniami komplementarnymi na sieci drég
krajowych iwojewddzkich przyniesie poprawe dostepno$¢ transportowej catego regionu, w tym mierzong wskaznikiem MWODT.

Zrodto finansowania komplementarnosci zewnetrznej

EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 - O$ priorytetowa Il Nowoczesna Infrastruktura
Transportowa, Dziatanie 2.2 - Projekt pn:"Przebudowa DW 676 na odcinku granica miasta Biatystok - Supras|"

Komplementarno$¢ - dane dotyczgce projektu nr 4
Tytut projektu
Lipsk - granica panstwa - przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 664
Podmiot realizujacy

Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich w Biatymstoku jako podmiot reprezentujacy Benefizcjenta / Wnioskodawce - Wojewodztwo
Podlaskie

Numer projektu zostanie nadany po ztozeniu do dofinansowania
Warto$¢ ogbtem 42 500 000,00 Wartos¢ dofinansowania 36 130 000,00
Rodzaj komplementarnosci
Cel i obszar realizacji: Zrédto finansowania:
Komplementarnos¢ geograficzna TAK Komplementarno$¢ wewnetrzna NIE
Komplementarno$¢ problemowa TAK Komplementarno$¢ zewnetrzna TAK
Komplementarnos¢ sektorowa TAK

Uzasadnienie komplementarnos$ci projektu

Inwestycja znaczaco przyczyni sie do poprawy dostepnosci komunikacyjnej wojewodztwa poprzez integracje lokalnych i
ponadlokalnych uktadéw transportowych z krajowym systemem transportowym (posrednio DK19 poprzez DW 673 oraz z DK8
przez DW 664 w strone Augustowa), zwiekszenia wewnetrznej spojnosci komunikacyjnej regionu oraz poprawy bezpieczenstwa
transportowego.

Ponadto Projekt nalezy uzna¢ za komplementarny z wczesniej zrealizowanymi inwestycjami na drogach wojewddzkich oraz
dziataniami podejmowanymi przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad na drogach krajowych.

Wszystkie te inwestycje przyczyniajg sie do poprawy dostepnosci komunikacyjnej wojewddztwa poprzez integracje lokalnych i
ponadlokalnych uktadéw transportowych z krajowym systemem transportowym, zwiekszenia wewnetrznej spéjnosci
komunikacyjnej regionu oraz poprawy bezpieczenstwa transportowego.

Inwestycja w powiazaniu ze zrealizowanymi juz oraz planowanymi w okresie kilku lat dziataniami komplementarnymi na sieci drég
krajowych i wojewddzkich przyniesie poprawe dostepnos¢ transportowej catego regionu, w tym mierzong wskaznikiem MWDT.

Zrodto finansowania komplementarnosci zewnetrznej
Europejski Instrument Sasiedztwa poprzez Program Wspoétpracy Transgranicznej Polska-Biatorus-Ukraina2014-2020 Rozwoj
wspotpracy partnerskiej na rzecz poprawy przygranicznej infrastruktury drég. w wojewo6dztwie podlaskim i rejonie grodziefskim

IV.8 Promacja projektu
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Na wszystkich dokumentach dotyczacych Projektu tj. dokumentacja przetargowa, umowy z wykonawcami oraz korespondencija
stosowane sg logotypy zgodnie z "Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programéw operacyjnych polityki spojnosci na lata
2014-2020".

Promocja projektu - materiaty opisujace projekt, materiaty informacyjne i reklamowe inwestycji zostang umieszczone na portalu
wrotapodlasia.pl i PZDW w Biatymstoku. Projekt podczas realizacji bedzie oznaczony specjalnymi tablicami informacyjnymi,
umieszczonymi bezposrednio na placu budowy. Po jego zakonczeniu tablice informacyjne zostang zastgpione tablicami
pamigtkowymi zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Beneficjent w spos6b wyrazny bedzie informowac o fakcie, ze realizowany projekt zostat wybrany w ramach programu
operacyjnego wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zobowigzania w zakresie promocji bedg realizowane z poszanowaniem wszelkich wymogoéw okreslonych w ,,Podreczniku
whnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji'.

IV.9 Trwato$¢ projektu

Beneficjent zobowigzuje sie do zachowania trwatosci projektu przez 5 lat od zakonczenia realizacji, zgodnie z art.71 rozporzadzenia
PE i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Tym samym nie zajdg okolicznosci, ktore stanowitby istotng modyfikacje
projektu. Bytaby nig:-modyfikacja majgca wptyw na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodujgca uzyskanie
nieuzasadnionej korzysci przez przedsiebiorstwo lub podmiot publiczny, -modyfikacja wynikajaca ze zmiany charakteru wtasnosci
elementu infrastruktury/srodkéw trwatych albo z zaprzestania dziatalnosci. W okresie trwatosci nie zaistniejg wiec okolicznosci,
ktére mozna bytoby zakwalifikowac jako:-podmiotowg zmiane wiasnosci wytworzonego majgtku/zmiane wtasnosci elementu
projektu, -prawne przeniesienie wtasnosci na inny podmiot, na mocy umowy sprzedazy, zamiany, darowizny, przekazania lub innej
umowy stuzacej przeniesieniu wlasnosci rzeczy,-zaprzestanie dziatalnosci, ktore oznacza trwate przerwanie dziatan bezposrednio
zwigzanych z realizowanym projektem. Ponadto, dziatania niedozwolone w okresie trwatosci projektu to:-zmiana charakteru
realizacji projektu, ktora dotyczy przede wszystkim: stopnia osiggania zaktadanych wskaznikdw realizacji projektu, realizacji celéw
projektu, okolicznosci towarzyszace pogorszeniu wskaznikow, -zmiana warunkdw realizacji projektu, gdzie: warunki realizacji
projektu to te wszystkie elementy, niewynikajace bezposrednio z wktadu finansowego, majace negatywny wplyw na osiggniecie/
utrzymanie celéw projektu.

Trwatos¢ finansowa projektu zostanie zapewniona zaréwno na etapie realizacji inwestycji, jak rowniez w trakcie eksploatacji. W
pierwszym przypadku Beneficjent posiada Srodki zabezpieczone w budzecie Wojewoddztwa Podlaskiego z przeznaczeniem na
realizacje inwestycji drogowych na 2017r. W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2017 zagwarantowano na budowe i
przebudowe drog wojewddzkich tgcznie 55,87min zt, z czego na przedsiewziecia przeprowadzane ze srodkéw wiasnych 22min zt.
W 2017, a wiec w momencie rozpoczecia robdt budowlanych wskaznik planowanej tgcznej kwoty sptaty zobowigzan, o ktérym
mowa w art.243 ust.| ustawy o finansach publicznych do dochodéw ogdtem, bez uwzglednienia zobowigzar zwigzku
wspottworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego i bez uwzgledniania ustawowych wytgczen przypadajacych na dany
rok wyniesie 4,46% i bedzie nizszy anizeli dopuszczalny wskaznik sptaty zobowigzar okreslony w art. 243 ustawy, po uwzglednieniu
ustawowych wylgczen, obliczony w oparciu o plan trzech kwartatow roku poprzedzajgcego rok budzetowy, jak réwniez w oparciu o
wykonanie roku poprzedzajgcego rok budzetowy odpowiednio o 0,83 p.p. oraz 1,91 p.p.. Dane finansowe dowodzg zatem, iz nie
istnieje zagrozenie dla rozpoczecia zadania inwestycyjnego. Zmodernizowana droga bedzie posiadata catkowicie nowg konstrukcje,
zostanie dostosowana do odpowiedniej kategorii ruchu. Dobre parametry techniczne sprawiajg, iz w ciggu wielu lat od momentu
oddania inwestycji do uzytkowania Beneficjent praktycznie nie bedzie ponosit nakladow zwigzanych z wiekszymi remontami. W
chwili obecnej przeprowadza on co pewien czas zabiegi poprawiajgce stan jezdni, w zwigzku z czym wydatki tego typu zmniejszg
sie w poréwnaniu z wariantem bezinwestycyjnym. Poza tym Whnioskodawca bedzie zobowigzany do pokrywania kosztow
biezacego utrzymania drogi (likwidacja Sliskosci zimowej, uzupelnienie oznakowania, etc.) w wymiarze zblizonym do obecnego.
Tak wiec na poziomie operacyjnym powinny pojawi¢ sie nieznacznie dodatnie przeptywy finansowe, co $wiadczy o mozliwosci
utrzymania trwatosci projektu rowniez w fazie uzytkowania drogi. Poniewaz sie¢ drogowa utrzymywana jest wytgcznie ze srodkow
budzetowych, zagrozeniem dla finansowej trwatosci projektu w dtuzszym terminie moze by¢ ograniczenie dotacji z budzetu
Wojewddztwa Podlaskiego na zadania realizowane przez PZDW. Sektor finanséw publicznych w Polsce co prawda boryka sie z
niedoborami $rodkow, jednak nie jest spodziewane w tym zakresie jakie$ znaczace pogorszenie, ktore doprowadzitoby samorzady
wojewddzkie do takiej sytuacji, kiedy nie bylyby w stanie finansowaé wtasnych instytucji albo tez zapewni¢ minimalnego standardu
utrzymania infrastruktury. Jezeli nawet miatyby miejsce niekorzystne okolicznosci, w wyniku ktérych dochody Wojewodztwa
uleglyby zasadniczemu ograniczeniu, to z pewnoscig samorzad obnizytby przede wszystkim wydatki inwestycyjne, utrzymujac
jednoczesnie minimalny, wymagany do biezgcego funkcjonowania poziom dotacji instytucji wojewddzkich, w tym PZDW.
Zwazywszy powyzsze okolicznosci mozna przyjagé, ze trwatos¢ finansowa projektu jest zapewniona. Po realizacji rzeczowej jego
elementy pozostang wkasnoscig Wnioskodawcy, ktory bedzie utrzymywat je w dobrym stanie w ramach budzetu PZDW,
zapewnianego corocznie przez Wojewddztwo Podlaskie. PZDW posiada juz wieloletnig historie ijest jednostkg wykonujaca
obowigzki w zakresie realizacji inwestycji drogowych, jak i utrzymania sieci drég wojewddzkich.

V. Harmonogram realizacji projektu

V.l Termin rozpoczecia realizacji projektu 2015-10-31
V.2 Planowany termin rzeczowego zakonczenia realizacji projektu - podpisanie koricowego protokotu odbioru 2020-01-15
V.3 Planowany termin finansowego zakonczenia realizacji projektu 2020-02-28

V.4 Zakres rzeczowy projektu

Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa Podlaskiego
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Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 1

Wydatek Wydatek
Nazwa zadania Data Data Y! y

rozpoczecia  zakoriczenia  TZECZywiscie rozliczany
poniesiony ryczattowo
Dokumentacja projektowa 2015-10-31 2016-12-28 Tak Nie

Opis dziatan planowanych do realizacji

opracowanie dok projektowo-wykonawczej: Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedng infrastrukturg tech. na odcinku Dgbrowa Biatostocka-Sokdtka

Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 2

Wydatek Wydatek
: Data Data o :
Nazwa zadania rozpoczecia  zakoAczenia ~ 'ZECZywisCie rozliczany
poniesiony ryczattowo
Roboty drogowe 2017-02-17 2018-04-19 Tak Nie

Opis dziatan planowanych do realizacji

wykonanie rob6t drogowych branze m.in: drogowa drogowe obiekty inzynierskie wodociggowa sanitarna melioracyjna
elektroenergetyczna telekomunikacyjna bez kanatu technologicznego

Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 3

Nazwa zadania rozp)DoZict?ecia zako[?']agzaenia rz\(/e\gg\?\(tigléie r\’c\)/%icég;%
poniesiony ryczattowo
Nadz6r inwestorski 2017-03-15 2020-02-28 Tak Nie
Opis dziatan planowanych do realizacji
ustuga zwigzana z zapewnieniem ciggtego nadzoru na inwestycji w trakcie jej realizacji
Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 4
Nazwa zadania roz;?oag;;cia zakoljria:fenia rz\é\g?"?‘(tglgie r\’c\)/%icég;%
poniesiony ryczattowo
Badania laboratoryjne 2017-03-10 2020-02-28 Tak Nie

Opis dziatan planowanych do realizacji
obstuga laboratoryjna inwestycji obejmujaca wykonanie niezbednych badar laboratoryjnych zwigzanych z realizacjg projektu
Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 5

Wydatek Wydatek
; Data Data o h
Nazwa zadania rozpoczecia  zakoAczenia ~ Z8CZyWISCIE rozliczany
poniesiony ryczattowo
Wykupy gruntow 2017-04-06 2020-02-28 Tak Nie

Opis dziatan planowanych do realizacji

zakup nieruchomosci na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego orzekajacych o ustaleniu odszkodowania za nieruchomosci przejete z
mocy prawa na rzecz Wojewodztwa Podlaskiego na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 12/2016 z
02.09.2016r.

Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 6

Wydatek Wydatek
; Data Data o :
Nazwa zadania rozpoczecia  zakoriczenia ~ 'Z€czywiscie rozliczany
poniesiony ryczattowo
Kanat technologiczny 2017-02-17 2018-04-19 Tak Nie

Opis dziatan planowanych do realizacji

robty zwigzane z wykonaniem kanatu technologicznego tj. m.in.: wykopy, przewierty mechaniczne, budowa studni kablowych,
utozenie rur, badanie szczelnosci, roboty pomiarowe

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego
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Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 7

Wydatek Wydatek
i Data Data e h
Nazwa zadania rozpoczecia  zakorczenia  ZECZywiscie rozliczany
poniesiony ryczattowo
Roboty drogowe dokonczenie 2018-10-15 2020-02-28 Tak Nie

Opis dziatan planowanych do realizacji

dokonczenie robét drogowych branze m.in: drogowa drogowe obiekty inzynierskie wodociagowa sanitarna melioracyjna
elektroenergetyczna telekomunikacyjna bez kanatu technologicznego

VI. Wskazniki

VI.1.1 Wskazniki produktu - kluczowe/specyficzne dla programu

Jednostka  Wartosé Wartosé

Lp. Kod Nazwa wskaZznika h
miary bazowa docelowa

1 411 Dtugosc¢ przebudowanych drég wojewddzkich [km] km 0,00 30,95

Zrodto pozyskania informacgii
protokét ostatecznego odbioru robét - spisany komisyjnie przez wszystkie strony biorace udziat w procesie budowlanym

Spos6b monitorowania i pomiaru wskaznika
Podstawg do potwierdzenia dtugosci przebudowanego odcinka drogi tj.: dtugosci przebudowanych drég wojewodzkich (zgodnie z nowa metodologia) bedzie
protokot ostatecznego odbioru rob6t - spisany komisyjnie przez wszystkie strony biorace udziat w procesie budowlanym (wraz z gestorami sieci) po zakonczeniu
catej inwestycji, gdzie stwierdzona i potwierdzona jednorazowo zostanie doktadna dtugos$¢ przebudowanego odcinka drogi wojewddzkiej (mozliwe czeSciowe
weczesniejsze uzyskania wskaznika drogi).

Jednostka ~ Warto$é Warto$é
miary bazowa  docelowa

Lp. Kod Nazwa wskaznika
2 411 Liczba projektow w zakresie poprawy bezpieczefstwa uczestnikéw ruchu drogowego szt. 0,00 1,00
Zrédio pozyskania informacji
protokdét ostatecznego odbioru rob6t - spisany komisyjnie przez wszystkie strony biorace udziat w procesie budowlanym
Sposéb monitorowania i pomiaru wskaznika

Podstawg do potwierdzenia liczby projektow w zakresie poprawy bezpieczeristwa uczestnikéw ruchu drogowego (w rozumieniu ilosci zakorczonych projektéw z
zakresu transportu drogowego znaczaco podnoszacych parametry drogi) bedzie protokét ostatecznego odbioru robét - spisany komisyjnie przez wszystkie strony
biorace udziat w procesie budowlanym (wraz z gestorami sieci) po zakoriczeniu catej inwestycji.

VI.1.2 Wskazniki produktu - specyficzne dla projektu
VI.2.1 Wskazniki rezultatu - kluczowe/specyficzne dla programu

VI1.2.2 Wskazniki rezultatu - specyficzne dla projektu

Rok Jednostka Warto$¢  Wartosé

Lp. Kod Nazwa wskaznika .
docelowy  miary bazowa docelowa

i brak Skrécenie czasu przejazdu pomigdzy dwoma punktami sieci 2018 % (procent) 0,00 37,60
Zrédto pozyskania informagji
Protok6t pomiaru czasu przejazdu sporzadzany corocznie przez pracownikéw PZDW w czasie trwatosci projektu.
Spos6b monitorowania i pomiaru wskaznika
Monitorowanie i pomiar wskaznika bedzie wykonywane przez pracownikéw Podlaskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Biatymstoku po zakorczeniu realizacji
Projektu w ramach srodkéw wiasnych.
Wskaznik rezultatu dotyczacy skrécenia czasu przejazdu pomiedzy dwoma punktami sieci zostanie osiagniety wraz z zakonczeniem realizacji Projektu, czyli w 2020

roku a nastepnie bedzie mierzony w rocznych odstepach celem potwierdzenia braku degradacji trasy ograniczajacej osiagane oszczednosci czasu. Wynikiem
pomiaréw bedzie Protok6t pomiaru czasu przejazdu sporzadzany corocznie przez pracownikéw PZDW w czasie trwatosci projektu.
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VII. Budzet

VII.1 Wydatki rzeczywiscie poniesione

Lp Opis kosztu w danej kategorii

zadanie 1 - Dokumentacja projektowa

1 opracowanie dok projektowo-
wykonawczej: Rozbudowa drogi
wojew6dzkiej Nr 673 wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedna
infrastrukturg tech.

Zadanie 2 - Roboty drogowe

1 wykonanie rob6t drogowych branze m.in:
drogowa drég obiekty inz wodociagowa
sanitarna melioracyjna elektroenerget
telekom bez kanatu technologicznego

Zadanie 3 - Nadzor inwestorski

1 ushuga zwiazana z zapewnieniem ciaglego
nadzoru na inwestycji w trakcie jej
realizaci

zadanie 4 - Badania laboratoryjne

1 badania laboratoryjne zgodnie z
wymaganiami zapemajace obstuge
laboratoryjna nad realizacja inwestycji
oraz wyk. niezbednych ekspertyz dot.
projektu

zadanie 5 - Wykupy gruntéw

1 zakup nieruchomosci na mocy decyzji
Wojewody Podlaskiego orzekajacych o
ustaleniu odszkodowania za
nieruchom osci przejete na rzecz
Wojewédztwa Podl.

Zadanie 6 - Kanat technologiczny

Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Kategoria kosztu Rodzaj limitu

Dokumentacja techniczna  nie dotyczy
Roboty drogowe nie dotyczy
Nadzér inwestorski me dotyczy
Ustugi pozostale nie dotyczy

Obowiazkowy wykup
nieruchomosci wynikajacy z
ustanowienia obszaru
ograniczonego uzytkowania
(zakup gruntu)

zakup gruntéw

Pomoc
publiczna

Kwalifikowalnosc
VAT / Stawka VAT

Tak / 23%

Razem:

Tak/23%

Razem

Tak / 23%

Razem

Tak / 23%

Razem:

Tak / np

Razem:

Wydatki ogétem

615 000,00

615 000,00

20048 035,06

20048 035,06

968 010,00

968 010,00

734 279,25

734 279,25

7000 000,00

7000 000,00

Urzad Marszatkowski Wojewo6dztwa Podlaskiego

Suma kontrolna: 4cl9-fa08-b8dl-3533-e4b8

Wersja GWA2014: 2.0.3

Wydatki kwalifikowalne

19 317 966,93

19 317 966,93

968 010,00

968 010,00

734 279,25

734 279,25

7000 000,00

7000 000,00

w tym VAT

0,00

3612 302,76

3612302,76

181 010,00

181010,00

137 304,25

137 304,25

0,00

%
dofinansowa
nia

0,00%

99,74%

75,00%

75,00%

75,00%

Dofinansowan

19 267 740,21

19 267 740,21

726 007,50

726 007,50

550 709,43

550 709,43

5250 0"

5250 000,00
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Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

1 robty zwiazane z wykonaniem kanatu Roboty drogowe nie dotyczy Nie Nie / 23% 1596 901,26 1233379.03 0,00  100,00% 1233 379,03
technologicznego tj. m.in.: wykopy
przewierty mechaniczne budowa studni
kablowych utozenie rur badanie

szczelnosci
Razem: 1596 901,26 1233379,03 0,00 1233379,03
adanie 7 - Roboty drogowe dokonczenie
1 dokonczenie robot drogowych branze Roboty drogowe nie dotyczy Nie Tak / 23% 195 148 351,82 195 148 351,82 36 491 155.22 72,38% 141 248 377,04
m.in: drogowa drogowe obiekty
inzynierskie wodociggowa sanitarna
melioracyjna elektroenergetyczna
telekomunikacyjna
Razem 195 148 351,82 195 148 351,82 36 491 155,22 141 248 377,04
Ogotem wydatki rzeczywiscie poniesione 226 110 577,39 224 401 987,03 40 421 772,23 168 276 213,21
VII.2 Wydatki rozliczane ryczattowo
Lp Rodzaj ryczattu Rodzaj limitu Nazwa ryczattu Informacje dotyczace ryczattow Kwalifikowalno Wydatki Wydatki kwalifikowalne % dofinansowania Dofinansowanie
publiczna §€ VAT / ogétem
Nazwa wskaznika/Wysokos$¢ W artos¢ wskaznika/Llczba Stawka VAT w tym
stawki/Stawka ryczattowa stawek VAT
Ogétem wydatki rozliczane ryczattowo: 0,00 0,00 0,00 0,00
VII.3 Podsumowania
Podsumowania wydatkéw ogétem projektu
W ydatki ogétem Wydatki kwalifikowalne w tym VAT Dofinansowanie Udziat %
Ogotem wydatki rzeczywiscie poniesione 226 110 577,39 224 401 987,03 40 421 772,23 168 276 213,21 100,00
Ogétem wydatki rozliczane ryczattowo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0gétem wydatki w projekcie 226 110577,39 224 401 987,03 40 421 772,23 168 276 213,21
w tym koszty posrednie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-w tym koszty bezposrednie 226 110 577,39 224 401 987,03 40 421 772,23 168 276 213,21 100,00

dsumowanie w ramach zadan
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Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach

Lp. Nazwa zadania

1 Zadanie 1 - Dokumentacja projektowa

2 Zadanie 2 - Roboty drogowe

3 Zadanie 3 - Nadzo6r inwestorski

4 Zadanie 4 - Badania laboratoryjne

5 zadanie S - Wykupy gruntéw

6 zadanie 6 - Kanat technologiczny

7 zadanie 7 «Roboty drogowe dokoficzenie
Razem:

Podsumowanie w ramach kategorii kosztow

L-P. Nazwa kategorii kosztu

1 Dokumentacja techniczna

2 Nadzor inwestorski

3 Obowiazkowy wykup nieruchomosci wynikajacy z ustanowienia

obszaru ograniczonego uzytkowania (zakup gruntu)

4 Roboty drogowe

5 Ustugi pozostate
Razem:

Podsumowanie w ramach kategorii podlegajgcych limitom

Lp Nazwa kategorii kosztu

1 Wydatki poniesione na zakup gruntéw

2 Wkiad rzeczowy

3 cross - financing
Razem:

Podsumowanie w ramach Rozporzadzeri pomocowych

Lp Nazwa Rozporzadzenia

Suma kontrolna: 4cl9-fa08-b8dl-3533-e4b8

Razem

W ydatki ogétem
615 000,00

20 048 035,06

968 010,00

734 279,25

7000 000,00

1596 901,26

195 148 351,82

226110 577,39

Wydatki ogétem
615 000,00
968 010,00

7000 000,00

216 793 288,14
734 279,25

226 110 577,39

W ydatki ogotem
7000 000,00
0,00
0,00

7000 000,00

Wydatki ogétem

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Wydatki kwalifikowalne
0,00
19317 966,93
968 010,00
734 279,25
7000000,00
1233 379,03
195 148 351,82

224 401 987,03

W ydatki kwalifikowalne
0,00
968 010,00

7000 000,00

215 699 697,78
734 279,25

224 401 987,03

Wydatki kwalifikowalne

7000 000,00

7000 000,00

Wydatki kwalifikowalne

Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podlaskiego

Wersja GWA2014: 2.0.3

Dofinansowanie

19 267

726

550

5250

1233

141 248

168 276

Dofinansowanie

5250

161 749

580

168 276

Dofinansowanie

5250

5 250

0,00
740,21
007,50
709,43
000,00
379,03
377,04

213,21

0,00
007,50

000,00

496,28
709,43

213,21

000,00

Udziat %

Udziat %

Udziat %

Dofinansowanie
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Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

VIl.4.1 Planowany harmonogram ponoszenia wydatkéw

Rok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ogélem dla projektu:

Kwartat

Kwartat IV

Razem:

Kwartat 1

Kwartat Il

Kwartat Il

Kwartat IV

Razem:

Kwartat 1

Kwartat Il

Kwartat Il

Kwartat IV

Razem:

Kwartat 1

Kwartat Il

Kwartat Il

Kwartat IV

Razem:

Kwartat 1

Kwartat Il

Kwartat |1l

Kwartat IV

Razem:

Kwartat |

Razem:

Wydatki ogétem

1476

1476

21 305

5103

19 515

45924

5000

54 000

39 000

40000

138 000

40 095

40095

226 110

122,46

0,00
122,46
758,86
266,86

0,00
000,00
024,72
000,00
000,00
000,00
000.00
000,00
430,21
430,21

577,39

Suma kontrolna: 4cl9-fa08-b8dl-3533-e4b8

Wydatki
kwalifikowalne

1476 122,46
0,00

1476 122,46
21 305 758,86
4350 214,62
0,00

19 515 000,00
45 170 973,48
5000 000,00
54 000 000,00
39 000 000,00
40 000 000,00
138 000 000,00
39 754 891,09
39 754 891,09

224 401 987,03

Ogétem EFRR

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1254 279,08 1254 279,08
0,00 0,00

1254 279,08 1254 279,08
21 305 758,86 21 305 758,86
4350 214,62 4350 214,62
0,00 0,00

19 515 000,00 19 515 000,00

45 170 973,48

3850 000,00
41580 000,00
30 300 000,00
30 800 000,00
106 530 000,00
15 320 960,65
15 320 960,65

168 276 213,21

45 170 973,48

3850 000,00
41580 000,00
30 300 000,00
30800 000,00
106 530 000,00
15 320 960,65
15 320 960,65

168 276 213,21
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Dofinansowanie

w tym Budzet

Panstwa (pomoc

publiczna)

w tym Budzet
Panstwa (poza
pomoca publiczng)

0,00

Razem Budzet
Panstwa
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Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

VII.4.2 Struktura finansowania projektu w zakresie pomocy publicznej

. PP - Dofinansowanie
Zakres projektu Warto$¢ ogétem Koszty kwalifikowalne Wktad wiasny
Ogotem EFRR

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego
Suma kontrolna: 4cl9-fa08-b8dl-3533-e4b8 Wersja GWA2014: 2.0.3 Strona 22 z 26



Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

VII.5 Zrédta finansowania wydatkéw projektu - ogétem dla projektu

Zrédto finansowania wydatkéw projektu

Dofinansowanie + §rodki krajowe

W artos¢ dofinansowania ogétem w tym
EFRR
Budzet Paristwa

Budzet Paristwa (pomoc publiczna)

Budzet Pafistwa (poza pomoca publiczna)

Krajowe $rodki ogélem, w tym:
Krajowe $rodki publiczne, w tym

Budzetwojewodztwa

SUMA:

|
Finansowanie ogétem
PIN
%
W arto$¢ dofinansowania

PIN

PIN

PLN

Wydatki ogétem

Urzad Marszatkowski Wojewo6dztwa Podlaskiego

Suma kontrolna: 4cl9-fa08-b8dI-3533-e4b8

Wersja GWA2014: 2.0.3

226 110 577,39

100,00

168 276 213.21
74,42
168 276 213,21
74,42

0,00

57 834 364,18
25,58
57 834 364,18
25,58
57 834 364,18
25,58

226 110 577,39

Wydatki kwalifikowalne

224 401 987,03

100,00

168 276 213,21
74,99
168 276 213,21
74,99

0,00

56 125 773,82
25,01
56 125 773,82
25,01
56 125 773,82
25,01

224 401 987,03



Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

VIII.1 Lista zatgcznikow

Lp.  Nazwa zatgcznika

1 Studium wykonalnosci TAK

2 Biznes plan NIE DOTYCZY

3 Dokumenty zwigzane z przeprowadzeniem postepowania oceny oddziatywania na Srodowisko TAK

4 Kopia pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy/dokumenty dotyczace zagospodarowania TAK
przestrzennego

5 Wyciag z dokumentacji technicznej TAK

6 Kosztorys inwestorski TAK

7 Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami - oswiadczenie o prawie do TAK
dysponowania nieruchomoscig na cele realizacji projektu

8 Oswiadczenie Beneficjenta o braku mozliwosci odzyskania podatku VAT TAK

9 Dokumenty finansowe TAK

10  Oswiadczenie o przetwarzaniu swoich danych osobowych TAK

11 Oswiadczenie hydrotechniczne NIE DOTYCZY

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podlaskiego
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Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

IX.l Lista oSwiadczen

Whioskodawca o$wiadcza, ze:
zapoznat sie z Regulaminem Konkursu/Wezwaniem do ztozenia wniosku pozakonkursowego i akceptuje jego zasady,

jest Swiadomy skutkdw niezachowania formy komunikacji z I0K wskazanej w Regulaminie Konkursu/Wezwaniu do ztozenia
whniosku pozakonkursowego,

zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie sg i nie beda
wspotfinansowane z innych wspolnotowych instrument6w finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej oraz ze nie narusze zasady zakazu podwojnego finansowania, oznaczajgcej niedozwolone zrefundowanie
catkowite lub czesciowe danego wydatku dwa razy ze srodkéw publicznych (wspdlnotowych lub krajowych), zgodnie z
zapisami art. 65 ust. 11 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,

nie pozostaje w stanie upadtosci, pod zarzadem komisarycznym, nie znajduje sie w toku likwidacji lub postepowania
upadtosciowego,

zapewni wystarczajace $rodki finansowe gwarantujace ptynng i terminowg realizacje projektu przedstawionego w niniejszym
whniosku,

nie podlega wykluczeniu z ubiegania si¢ o dofinansowanie na podstawie:
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. 0 odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg
kary,

wyraza zgode na udziat w badaniach ewaluacyjnych majgcych na celu ocene procesu wdrazania Programu,

w przypadku gdy w realizacje projektu zaangazowane sg inne podmioty (partnerzy, realizatorzy, podmioty reprezentujgce)
wykonat wobec tych podmiotow obowigzek informacyjny wynikajacy z przepisdw rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., o ktorym mowa w art. 13 ust. 1i 2 oraz uzyskat zgode na ich udziat w
badaniach ewaluacyjnych majgcych na celu oceng procesu wdrazania Programu,

zgodnie z art. 13 ust. 1i2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
zostat poinformowany i przyjat do wiadomosci, ze:

- administratorem danych osobowych jest Zarzad Wojewddztwa Podlaskiego, (Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
Podlaskiego w Biatymstoku, ul. Kardynata Stefana Wyszyriskiego 1, 15-888 Bialystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail:
kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl),

- dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@wrotapodlasia.pl,

- dane osobowe beda przetwarzane w celach: naboru, oceny, rozliczania, kontroli, realizacji obowigzkéw informacyjnych i
promocyjnych oraz na potrzeby badan ewaluacyjnych, zarzadzania, kontroli, audytu, sprawozdawczosci i raportowania
w ramach Programu. Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest obowigzek prawny cigzacy na

administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) okre$lony w:

- Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajacym wspolne przepisy
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spoéjnosci,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiajagcym przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego,
Funduszu Spojnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajacym rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17.12.2013r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i przepiséw szczeg6lnych dotyczacych celu ,Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie
uchylenia rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006,

Rozporzadzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrze$nia 2014 r. ustanawiajacym szczegOtowe przepisy
wykonawcze do Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzordw stuzacych do
przekazywania Komisji okreslonych informacji oraz szczegbtowe przepisy dotyczace wymiany informacji miedzy beneficjentami a
instytucjami zarzadzajacymi, certyfikujgcymi, audytowymi i posredniczacymi,

Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji program6w w zakresie polityki sp6jnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020.

- podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym pozwalajacym na realizacje w/w celéw, konsekwencjg
niepodania danych osobowych bedzie brak mozliwosci aplikowania o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP na
lata 2014-2020,

- kategoriami odbiorcéw danych sa: Instytucje posredniczace we wdrazaniu RPOWP na lata 2014-2020, eksperci
oceniajacy projekty, podmioty Swiadczgce ustugi IT, podmioty wykonujace badania ewaluacyjne, osoby upowaznione,
operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujace zadania w zakresie archiwizacji,

- dane osobowe bedg przechowywane przez okres wynikajacy z realizacji Programu oraz okres wynikajacy z przepisow
prawa dot. archiwizacji,

- Whnioskodawca/Beneficjent ma prawo zadania dostepu do tresci swoich danych osobowych oraz prawo zadania ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania,

- Whnioskodawca/Beneficjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych,

- dane osobowe nie beda wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o ktérym
mowa W art. 22 rozporzadzenia o ochronie danych osobowych.

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego
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Klauzula o ochronie informacji i tajemnic zawartych w dokumentacji aplikacyjnej (tj. wniosku o dofinansowanie i zatgcznikach).

zobowiazuje wiasciwe instytucje (w tym Instytucje Zarzadzajaca oraz Instytucje Posredniczace) do zagwarantowania ochrony oznaczonych informacji i
tajemnic zawartych w dokumentacji aplikacyjnej (tj. wniosku o dofinansowanie i zatgcznikach)

adst

wa prawna ochrony ww. informacji i tajemnic ze wzgledu na status wnioskodawcy oraz uzasadnienie:
Wykaz elementow zastrzezonych oznaczonych w dokumentacji aplikacyjnej:

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie fatszywych danych lub ztozenie fatszywych o$wiadczen co do okolicznosci o istotnym znaczeniu dla
uzyskania wsparcia.

Jozef Wiadystaw Sulima
Imie i Nazwisko

Dyrektor PZDW
Stanowisko

2018.10-01
Data (rrrr-mm-dd)
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