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Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

Wypetnia Instytucja Zarzadzajgca RPOWP 2014-2020
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Data wptyniecia papierowej wersji Lniosku i piecze¢ wptywu

Data przestania do 1Z RPOWP elektronicznej wersji wnios tu o dofinansowanie:

Dzien: 2018-09-28, godzina: 11:39:20

Numer wniosku o dofinansowanie:

RP0O.04.01.01-20-0002/16

Numer naboru:

RPPD.04.01.01-12.00-20-002/16

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego
Suma kontrolna: 3b85-6224-12fb-8c8d-14f5 Wersja GWA2014: 2.0.3
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Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

l. Informacje podstawowe

11 Identyfikacja poziomu wdrazania
Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Of$ priorytetowa IV: POPRAWA DOSTEPNOSCI TRANSPORTOWE]

Dziatanie 4.1. Mobilno$¢ regionalna

Poddziatanie 4.1.1 Mobilnoé¢ regionalna

Priorytet inwestycyjny 7.2. Zwigkszanie mobilnosci regionalnej poprzez taczenie weztéw drugorzednych i
trzeciorzednych z infrastruktura TEN-T, w tym z weztami multimodalnymi

Numer naboru RPPD.04.01.01-12.00-20-002/16

Lokalna grupa dziatania NIE DOTYCZY

12 Podstawowe informacje o projekcie

Tytut projektu Ciechanowiec - Ostrozany - przebudowa drogi wojewo6dzkiej Nr 690
Czy projekt jest objety pomocg publiczng? NIE
Czy projekt realizowany jest w formie instrumentéw finansowych? NIE

Charakter projektu

Duzy NIE Kurs euro: z dnia:

Tryb pozakonkursowy TAK

Projekt realizowany przez Partnerow/Realizatorow NIE Liczba partneréw/realizatoréw: 0
Partnerstwo Publiczno-Prywatne Nie okreslono
Grupa projektow NIE

Il. Identyfikacja beneficjenta/Lidera

I1.1 Dane beneficjenta

Nazwa beneficjenta Wojewddztwo Podlaskie

Kraj Polska

NIP 5422542016

Regon 050658404

Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy PL 35 1090 2587 0000 0001 3064 5458

Typ beneficjenta 2. Jednostki organizacyjne JST posiadajagce osobowo$¢ prawna

Forma prawna beneficjenta wojewddzkie samorzadowe jednostki organizacyjne

Czy VAT jest kwalifikowalny? TAK
Forma wiasnosci Suma udziatéw wynosi: 100%

Nazwa %-owy udziat

Jednostki samorzgdu terytorialnego lub samorzadowe osoby prawne 100

Kod PKD/EKD podstawowej dziatalnosci Beneficjenta
Kod PKD/EKD Opis
52.21.Z Dziatalno$¢ ustugowa wspomagajgca transport ladowy
Kod PKD/EKD dziatalnosci Beneficjenta dotyczacej projektu
Kod PKD/EKD Opis

52.21.2 Dziatalno$¢ ustugowa wspomagajaca transport lgdowy

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego

Suma kontrolna: 3b85-6224-12fb-8¢8d-14f5 Wersja GWA2014: 2.0.3 Strona 2z 25



Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Adres siedziby Beneficjenta

Wojewddztwo Podlaskie

Powiat Powiat m. Biatystok

Gmina M. Biatystok

Miejscowos¢ Biatystok

Kod pocztowy 15-888

Ulica Kardynata Stefana Wyszynskiego
Numer budynku 1

Numer lokalu -

Numer telefonu 856654100

Numer faksu 856654101

Adres e-mail

Adres www

kancelaria@wrotapodlasia.pl

www.wrotapodlasia.pl

Adres do korespondencji inny niz adres siedziby?

11.2 Dane podmiotu reprezentujgcego wnioskodawce

Nazwa podmiotu
NIP

Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich w Biatymstoku
5422566904

Regon 050667863
Wojewbdztwo Podlaskie
Powiat Powiat m. Biatystok
Gmina M. Biatystok
Miejscowosé Biatystok
Kod pocztowy 15-620
Ulica Elewatorska
Numer budynku 6

Numer lokalu -

Numer telefonu 856767130
Numer faksu 856767153

Adres e-mail

Adres www

11.3 Udziat w realizacji projektu innych podmiotéw/partneréw

sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl

www.pzdw.wrotapodlasia.pl

Liczba partnerow projektu:

114 Dane osoby upowaznionej (0s6b upowaznionych) przez Wnioskodawce do podpisania umowy

Kraj Polska

Imie Jerzy

Nazwisko Leszczynski

Pesel 61020804652

Stanowisko Marszatek Wojewddztwa Podlaskiego
Adres e-mail biuro@wrotapodlasia.pl

Numer telefonu 0856654100

Numer faksu 0856654101

115 Dane osoby uprawnionej (0s6b uprawnionych)

Suma kontrolna: 3b85-6224-12fb-8¢8d-14f5

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego
Wersja GWA2014: 2.0.3
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Kraj Polska

Imie Jozef Wiadystaw

Nazwisko Sulima

Pesel 60032016493

Adres e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl
Numer telefonu 856767130

Numer faksu 856767153

Reprezentowany podmiot Lider

lll. Informacje o projekcie

I11.1 Klasyfikacja projektu

[1.1.1 Zakres interwencji (dominujacy/uzupetniajacy) Razem :
Zakres interwencji dominujgcy

034 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne)
Zakres interwencji uzupetniajacy
1.1.2 Forma finansowania

01 Dotacja bezzwrotna

[11.1.3 Typ obszaru realizacji

03 Obszary wiejskie (0 matej gestosci zaludnienia)

I11.1.4 Rodzaj dziatalnosci gospodarczej

18 Administracja publiczna
115 Typ projektu

Nie dotyczy

111.2 Dochdd w projekcie
Czy projekt jest projektem generujgcym dochdd w myél art. 61 Rozporzgdzenia 1303/2013?
Nazwa (rozdziat) i numer strony dokumentu zrédtowego, w ktérym przeprowadzono petng analize:

Studium Wykonalnosci Rozdziat 3 Analiza Finansowa (str. 85-93)

1.3 Przedmiot Projektu

111.3.1 Promocja gospodarcza

111.3.2 Promocja efektywnosci energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej
111.3.3 Promocja i edukacja ekologiczna

I11.3.4 Informacje uzupetniajgce

1114 Pomoc publiczna

11.4.1 Informacje dotyczace zakresu pomocy publicznej
Projekt objety pomocg publiczng (poza pomocg de minimis)
Projekt objety pomocg de minimis

11142 Rozporzadzenia pomocowe w projekcie

111.4.3 Dotychczas uzyskana pomoc de minimis

1.5 Lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu
Projekt realizowany na terenie catego kraju

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podlaskiego
Suma kontrolna: 3b85-6224-12fb-8¢8d-14f5 Wersja GWA2014: 2.0.3

100%
% udziatu
100%

% udziatu

NIE

NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY

NIE
NIE
NIE
NIE

NIE
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I11.5.1 Szczego6towa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 1

Wojewodztwo Podlaskie
Powiat Powiat wysokomazowiecki
Gmina Ciechanowiec

Podmioty uczestniczace w realizacji projektu w danej lokalizacji:

%-owy udziat w wartosci dofinansowania 54
Uwagi:

I11.5.1 Szczeg6towa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 2

Wojewddztwo Podlaskie
Powiat Powiat siemiatycki
Gmina Grodzisk

Podmioty uczestniczace w realizacji projektu w danej lokalizacji:

%-owy udziat w wartosci dofinansowania 24
Uwagi:

11151 Szczegbtowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 3

Wojewdodztwo Podlaskie
Powiat Powiat siemiatycki
Gmina Perlejewo

Podmioty uczestniczace w realizacji projektu w danej lokalizacji:

%-owy udziat w wartosci dofinansowania 22
Uwagi:

111.6 Ocena wptywu na srodowisko

Projekt zlokalizowany na obszarze sieci NATURA 2000 NIE

Wptyw projektu na obszary objete lub mogace by¢ objete siecig NATURA 2000 NEUTRALNY

Czy projekt nalezy do 1 II lub Ill grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko? Il grupa przedsiewzieé
111611 Czy zostaty dotaczone dokumenty zwigzane z postepowaniem 00$?

Zatacznik la formularz wniosku o dofinansowanie w zakresie 00S$ TAK
Zakgcznik 1b zadwiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000 TAK
Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach TAK Data uzyskania 2012-12-05
Projekt wymaga sporzadzenia raportu 00$ NIE
Zezwolenie na inwestycje TAK

Zezwolenie na inwestycje

Rodzaj zezwolenia Data uzyskania
Inna decyzja administracyjna 2015-12-10
[11.7 Zasady horyzontalne
.7.1 Zrbwnowazony rozwoj POZYTYWNY

Uzasadnienie

Urzad Marszatkowski Wojewdédztwa Podlaskiego
Suma kontrolna: 3b85-6224-12fb-8c8d-14f5 Wersja GWA2014: 2.0.3 Strona 5z 25
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Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Projekt bedzie miat pozytywny wptyw na sSrodowisko. Przebudowa drogi znacznie ograniczy hatas ze wzgledu na poprawe jakosci
nawierzchni w poréwnaniu z wariantem bezinwestycyjnym. Zmniejszy sie rowniez emisja spalin (w tym dwutlenku wegla) ze
wzgledu na ptynniejszy ruch pojazdéw. Poprawi sie bezpieczenstwo ruchu drogowego, a nowe rozwigzania dodatnio wptyng
réwniez na estetyke pasa drogowego.

W dokumentacji projektowej przewidziano rozwigzania, w ramach ktorych materialy z rozbiérki elementéw drogi nadajace sie do
ponownego wbudowania, zostang wykorzystane w procesie budowy. Tym samym zminimalizowane zostanie zapotrzebowanie na
nowy budulec. Recykling przyczyni sie rowniez do zmniejszenia zuzycia energii w bilansie globalnym - powtdrne wykorzystanie
materiatbw wymaga mniejszego zuzycia paliw i energii elektrycznej w poréwnaniu z produktami nowymi.

Projekt nie oddziatuje negatywnie na obszary sieci Natura 2000, a planowane przedsiewziecie bedzie realizowane z
poszanowaniem zasad ochrony srodowiska naturalnego. Wszelkie dziatania zostaty zaprogramowane tak, aby stuzyly zachowaniu
réwnowagi Srodowiskowej na obszarze jego lokalizacji.

Nalezy podkresli¢ fakt, iz projekt spetnia podstawowe zasady polityki UE dotyczace ochrony srodowiska, takie jak:

wysoki poziom ochrony Srodowiska - polityka ochrony srodowiska w projekcie uwzglednia warunki sSrodowiskowe w regionie,
stosunek srodowiskowych kosztéw do korzysci, jak rowniez warunki ekonomiczne i spoteczne,

epodejmowanie Srodkdw ostroznosci - co oznacza, ze o ile jest to mozliwe nalezy unikaé szkdd w srodowisku naturalnym;
przyktadem moga by¢ tu rowy trawiaste, ktore petni¢ bedg funkcje naturalnych urzgdzen podczyszczajacych wody spltywajace z
powierzchni drogi. Przed wylotami do rzeki oraz rowow melioracyjnych wody opadowe beda dodatkowo oczyszczane w
studzienkach osadnikowych z deflektorami SO,

ezapobieganie ewentualnym skutkom zanieczyszczenia i niedopuszczanie do tego, by przenikaly one do Srodowiska -
przyktadowo: zamkniecie odptywu na wylotach z rowéw do odbiornikéw utatwione bedzie dzieki wyposazeniu ich w krocéce
odptywowe, co w razie pojawienia sie w rowach zanieczyszczen pozwoli na ograniczenie skali ich rozprzestrzeniania,
ezrownowazony rozwoj, ktory spetnia potrzeby czaséw obecnych, nie naruszajgc zdolnosci przysztych pokolen do spetniania ich
wilasnych potrzeb obejmujgcych srodowisko naturalne

111.7.2 RGwno$¢ szans i niedyskryminacja POZYTYWNY
Uzasadnienie

Projekt pozytywnie wplynie na zagadnienia z zakresu polityki réwnosci szans . Droga Nr 690 przebiega przez tereny wiejskie i
zapewnia komunikacje z siecig drog krajowych, z wigkszymi osrodkami miejskimi oraz najwiekszym os$rodkiem regionu -
Biatymstokiem. Poprawa jej jakosci podniesie standard dowozu ucznidéw do szk6t podstawowych i gimnazjow oraz utatwi dostep
do szkot srednich. Tym samym wyrédwnane zostang szanse edukacyjne dzieci zamieszkatych na obszarze oddziatywania inwestycji
w poréwnaniu z ich réwiesnikami z duzych miast czy tez miejsc, gdzie infrastruktura drogowa jest odpowiedniej jakosci.
Wyréwnane zostang takze szanse dorostych mieszkaricow wsi w stosunku do ludnosci miejskiej czy tez z miejsc wyposazonych w
dobre drogi - lepsza komunikacja to tatwiejszy dojazd do pracy, osrodkéw zdrowia, placowek oswiatowych iinstytucji publicznych.
Ponadto przebudowa drogi skréci czas przejazdu nie tylko prywatnych uzytkownikéw, ale takze stuzb ratowniczych. Szersza jezdnia
o dobrej nawierzchni pozwoli na zdecydowanie szybszg jazde, co pozwoli na przyspieszenie dojazdu stuzb izblizy jego czas do tego,
jaki wystepuje w duzych osrodkach miejskich.

Wyzsza jakos¢ drogi nr 690 i lepsze potaczenie z siecig drog krajowych to takze wieksza szansa na inwestycje na catym odcinku
Ciechanowiec - Siemiatycze i mozliwo$¢ powstawania tu nowych miejsc pracy. Tym samym rozwoj infrastruktury drogowej bedzie
przyczyniat sie do zmniejszania dysproporcji rozwojowych pomiedzy obszarami wiejskimi a miejskimi.

Projekt ma pozytywny wptyw pod wzgledem réwnosci szans takze ze wzgledu na zniesienie w wyniku jego realizacji barier
architektonicznych w zakresie ksztattowania przekroju normalnego drogi. Jako przyktad mozna tu wymienic Sciezke rowerowg
wzdtuz catego odcinka, ktora bedzie stuzyta takze jako chodnik i z ktorej bez niebezpieczenstwa kolizji z samochodem beda mogly
korzystac takze osoby niepetnosprawne.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do zmniejszenia dysproporcji rozwojowych miedzy wojewodztwem podlaskim a regionami Unii
Europejskiej.

ProjeF?(tJnaléiy okresli¢ jako neutralny pod katem niedyskryminacji. Z jego produktéw skorzystajg na rownych prawach wszyscy
uzytkownicy bez wzgledu na pte¢, wiek, rase, niepetnosprawnos¢, przynaleznos¢ religijng, pochodzenie etniczne, wyznawane
Swiatopoglady oraz orientacje seksualna.

I1.7.3 Réwnouprawnienie pici NEUTRALNY
Uzasadnienie

Projekt bedzie miat neutralny wptyw na zasade réwnouprawnienia pici. Nie przyczynia sie on w zaden sposéb do zwiekszania
nieréwnosci pomiedzy piciami na rynku pracy oraz w pozostatych dziedzinach zycia spotecznego. Z produktéw projektu skorzystajg
na rownych prawach zaréwno kobiety, jak i mezczyzni.

Procedury zatrudnieniowe stosowane przez podmioty zaangazowane w realizacje projektu oparte zostang na prawie polskim.
Zapewnione zostang rowne szanse dla wszystkich zainteresowanych podmiotéw, oséb fizycznych i grup spotecznych. W ramach
dziatar niezbednych do prawidtowej realizacji projektu zagwarantowany zostanie udziat kobiet posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje. Mozna przypuszczaé, iz w ramach projektu zatrudnione zostang réwniez kobiety, oczywiscie pod warunkiem
posiadania odpowiednich kwalifikacji.

1174 Przeciwdziatanie zmianom klimatu itad przestrzenny POZYTYWNY

Uzasadnienie

Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa Podlaskiego
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W ramach planowanej inwestycji zastosowane zostana réwniez rozwigzania majace pozytywny wplyw na efektywnosé
energetyczng, jednoczesnie ograniczajgce wplywy antropogeniczne na klimat. Zgodnie z dyrektywami UE oraz uzgodnieniami
miedzy panstwami cztonkowskimi konieczne jest stosowanie rozwigzan przyczyniajacych sie do racjonalnego wykorzystania paliw i
energii oraz zmniejszenia zapotrzebowania na nie, w wyniku czego zmniejszy sie zagrozenie dla Srodowiska w postaci emisji gazow
cieplarnianych przyczyniajgcych sie do coraz szybszych zmian klimatu. Przedmiotowy projekt obejmuje przebudowe drogi, dzieki
czemu zostanie wyréwnana jej nawierzchnia. Brak nieréwnosci pozwoli na wzrost Sredniej predkosci poruszania sie po drodze, a
ruch pojazdéw bedzie bardziej ptynny niz w warunkach sprzed realizacji projektu. Przyczyni sie to do ograniczenia zuzycia paliw, a
w konsekwencji emisji gazow cieplarnianych.

Realizacja projektu nie wprowadzi zmian zaburzajacych uktad urbanistyczny czy tad przestrzeni publicznej. Inwestycja dotyczy
istniejgcego ciagu drogowego i bedzie niemal w catosci pokrywac sie z obecnym przebiegiem DW 690. Nowoscig bedzie Sciezka
rowerowa, jednak jej pojawienie sie odbiera¢ nalezy jako element pozytywny (infrastruktura publiczna stuzaca rekreacji, turystyce,
wypoczynkowi, promujaca zdrowy tryb zycia). Projekt bezsprzecznie poprawi tez estetyke przestrzeni publicznej, ktéra obecnie
niewatpliwie zaktoca zdegradowana infrastruktura drogowa.

W zwigzku z inwestycjg dokonane zostang wywtaszczenia terendw, gtownie prywatnych, majace na celu powiekszenie pasa
drogowego. Dotyczy to jednak obszaréw niezabudowanych - nie sg przewidywane zajecia nieruchomosci mieszkalnych,
wykorzystywanych na cele dziatalnosci gospodarczej, itp.

Przedsiewzigcie nie bedzie miato wptywu na zahamowanie migracji gatunkdw, ciggtos¢ ekologicznag formacji roslinnych, czy tez
droznos$¢ korytarzy ekologicznych. W ramach inwestycji nie zaplanowano zadnych dziatan w stosunku do stanu obecnego, ktore
zaktocityby istniejace warunki Srodowiska. Warto rowniez zauwazyé, iz zastosowano rozwigzania techniczne stuzace przyrodzie -
na przyktad dwa przepusty bedg posiadaty pdtki i ptotki naprowadzajace, umozliwiajgce przejscie ptazéw, istniejgcy most nad
ciekiem (ok. km 44+260) zostanie przystosowany do petnienia funkcji przejscia dla zwierzat.

.7.5 Wspétpraca NEUTRALNY
Uzasadnienie

Projekt bedzie miat neutralny wptyw na zasade wspétpracy, bowiem bedzie realizowany przez Beneficjenta samodzielnie, bez
udziatu innych podmiotow. W trakcie realizacji i po zakonczeniu projektu wszystkim zainteresowanym bedzie zapewniony dostep
do informacji zwigzanej z przedsiewzigciem.

[11.8. ZamoOwienia publiczne - stosowanie Ustawy PZP TAK
Liczba kontraktow w ramach ktérych bedzie realizowany projekt 5
L.p. Tryb postepowania Planowany termin wszczecia

postepowania
1 Przetarg nieograniczony 2013-08-07
Przedmiot kontraktu

Dokumentacja techniczna (projektowo-wykonawcza) w tym projekty podziatu dziatek - tryb postepowania - przetarg
nieograniczony dot. "opracowania dokumentacji projektowe] na: Zadanie B. Rozbudowe drogi wojewddzkiej Nr 690 wraz z
drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze". Wybor wykonawcy
projektu odbyt sie z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z
2013r. poz. 907 z pézn. zm.). Udzielenie zamowienia publicznego na realizacje projektu przeprowadzone bylo w trybieprzetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg PZP. Specyfikacja warunkdw zamdwienia zostata okreslona tak, aby pozwolita na zachowanie
zasad konkurencji pomiedzy potencjalnymi wykonawcami.

2 Przetarg nieograniczony 2016-09-24
Przedmiot kontraktu

roboty drogowe - przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pn: - roboty drogowe - tryb postepowania - przetarg nieograniczony.
Wybor wykonawcow projektu odbyt sie z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn.zm.) oraz Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006r. w
sprawie kwot wartosci zamoéwien oraz konkursdw, od ktorych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi
Oficjalnych Publikacji Wspélnot Europejskich (Dz. U. z 2006r. Nr 87 poz. 604). Udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje
projektu przeprowadzone byto w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa PZP. Specyfikacja warunkéw zamowienia
zostata okreslona tak, ze pozwolita na zachowanie zasad konkurencji pomiedzy potencjalnymi wykonawcami.

3 Przetarg nieograniczony 2017-08-25
Przedmiot kontraktu

nadzor inwestorski - przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pn: - nadzor inwestorski- tryb postepowania - przetarg
nieograniczony. Wybdr wykonawcow projektu odbyt sie z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz Rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 maja
2006r. w sprawie kwot wartosci zamowien oraz konkurséw, od ktorych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen
Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wsp6lnot Europejskich (Dz. U. z 2006r. Nr 87 poz. 604). Udzielenie zamdwienia publicznego na
realizacje projektu przeprowadzone byto w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg PZP. Specyfikacja warunkéw
zamOwienia zostata okreslona tak, ze pozwolita na zachowanie zasad konkurencji pomiedzy potencjalnymi wykonawcami.

Przetarg nieograniczony 2016-11-09

Przedmiot kontraktu
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obstuga laboratoryjna - przetarg nieograniczony dotyczgcy zadania pn: obstuga laboratoryjna (badania laboratoryjne)- tryb
postepowania - przetarg nieograniczony. Wybor wykonawcOw projektu odbyt sie z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie
Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn.zm.) oraz Rozporzadzeniu Prezesa Rady
Ministréw z dnia 19 maja 2006r. w sprawie kwot wartosci zamowier oraz konkurséw, od ktdrych jest uzalezniony obowigzek
przekazywania ogtoszen Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wsp6lnot Europejskich (Dz. U. z 2006r. Nr 87 poz. 604). Udzielenie
zamowienia publicznego na realizacje projektu przeprowadzone bylo w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg PZP.
Specyfikacja warunkdw zamowienia zostata okreslona tak, ze pozwolita na zachowanie zasad konkurencji pomiedzy potencjalnymi
wykonawcami.

5 Przetarg nieograniczony 2018-07-03
Przedmiot kontraktu

roboty drogowe dokoriczenie - przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pn: - roboty drogowe - tryb postepowania - przetarg
nieograniczony. Wybhér wykonawcéw projektu odbyt sie z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia
19 maja 2006r. w sprawie kwot wartosci zamoéwien oraz konkurséw, od ktérych jest uzalezniony obowiagzek przekazywania
ogtoszen Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspélnot Europejskich (Dz. U. z 2006r. Nr 87 poz. 604). Udzielenie zamoéwienia
publicznego na realizacje projektu przeprowadzone byto w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg PZP. Specyfikacja
warunkéw zamoéwienia zostata okreslona tak, ze pozwolita na zachowanie zasad konkurencji pomiedzy potencjalnymi
wykonawcami.

[11.9 Grupa projektow NIE DOTYCZY

IV. Opis projektu

IV.1 Krotki opis projektu

Projekt ,,Ciechanowiec - Ostrozany - przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 690" obejmuje przebudowe z rozbudowg drogi wraz z
obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczna na odcinku o dtugosci ok. 18,95 km od km 22+700 do km 41+650 (wg
kilometrazu projektu budowlanego). Zadanie na dtugosci ponad 10 km zlokalizowane jest w powiecie wysokomazowieckim na
terenie gminy Ciechanowiec, za$ dalej w powiecie siemiatyckim w gminach Perlejewo i Grodzisk.

Droga wojewddzka Nr 690 na odcinku objetym inwestycja posiada, poza matymi wyjatkami, dobrg geometrie pozioma i pionows i
jest dobrze wpisana w teren. Przebiega przez obszar o zagospodarowaniu w przewazajgcej mierze rolniczym, miejscami leSnym, z
dala od wigkszych skupisk ludzkich i nie jest konfliktowa dla otoczenia.

Droga ma jezdnie bitumiczng szerokosci 5,0 + 5,50 m i korone szerokosci 8,0 + 9,5 m. Nawierzchnia jest w bardzo zlym stanie
technicznym, ma liczne garby, spekania, ubytki i dziury. Krawedzie jezdni sg poszarpane i obtamane, pobocza zdegradowane-
czesto znacznie pozapadane. Jednoznacznie nalezy stwierdzi¢, ze stan drogi nalezy do najgorszych w obrebie catej sieci drog
wojewddzkich na Podlasiu.

Planowany zakres robot obejmuje:

ewykonanie przebudowy i poszerzenie jezdni do szerokosci 7,0 m z poboczami 2 x 1,5 m,

ekorekty tukdw poziomych i pionowych,

ewykonanie ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej szerokosci 3,0 m na catej dtugosci projektu,

eprzebudowe i budowe zjazdéw indywidualnych i publicznych,

ebudowe i przebudowe obiektéw mostowych,

ebudowe i przebudowe zatok autobusowych, chodnikéw dla pieszych w ich rejonie,

*budowe stanowiska do kontroli i wazenia pojazdow,

ebudowe trzech skrzyzowan z drogami powiatowymi, w tym jednego typu ,,rondo",

*budowe odcinkéw oswietlenia drogowego,

erozbudowe systemu odwodnienia drogowego,

eprzebudowe i zabezpieczenie sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

ewycinke drzew i krzewow.

IV.2 |dentyfikacja problemow i uzasadnienie potrzeby realizacjji projektu

Problemy Wojewddztwa Podlaskiego, ktére za posrednictwem Podlaskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Biatymstoku zarzadza
siecig drég wojewddzkich wynikajg wprost z niedoboru srodkéw na utrzymanie infrastruktury. W zasadzie od poczatku

cztonkostwa Polski w Unii Europejskiej i dostepnosci funduszy strukturalnych niemal wszystkie wigksze inwestycje realizowane na
sieci dr6g wojewddzkich wspierane byty ze srodkéw unijnych (ZPORR, RPOWP) lub krajowych (kontrakty wojewodzkie). Bez
zewnetrznego wsparcia finansowego PZDW jako zarzadca drég wojewddzkich jest w stanie wykonywac jedynie niezbedne naprawy
i biezace remonty drdg, a nowe inwestycje ze Srodkdw wiasnych przewaznie dotycza budowy odcinkéw chodnikéw, budowy
pojedynczych zatok autobusowych, przebudowy pojedynczych skrzyzowan czy przebudowy krotkich, kilkusetmetrowych odcinkéw
drog w miejscach szczegoélnie niebezpiecznych.

Ponizej przedstawiono zestawienie wydatkdw PZDW w Biatymstoku w latach 2011-2015 w ramach poszczegolnych zadan
budzetowych. Wynika z niego, ze warto$¢ inwestycji dofinansowanych ze Srodkéw UE przekroczyta w tym okresie 645 min zt,
podczas gdy na inwestycje ze srodkéw wiasnych wydano zaledwie 54 min z, a na remonty 106 min zk. Jesli dane te powiazaé ze
zmianami jakosci sieci drogowej na przestrzeni ostatnich lat ewidentne staje sie, ze ogromne w poréwnaniu z naktadami wtasnymi
wsparcie unijne przyniosto jedynie nieznaczng poprawe stanu sieci drég na Podlasiu. Fakt ten daje wyobrazenie, jak ogromne
naktady sg niezbedne, aby osiggna¢ pozadany standard infrastruktury transportowej zarzadzanej przez PZDW w Biatymstoku.
Poniewaz nie jest spodziewana istotna zmiana dochodéw Wojewddztwa Podlaskiego w kolejnych latach w zadnym razie nie mozna
liczy¢ na powazne zwiekszenie wiasnych naktadéw na bardziej znaczacg modernizacje sieci drogowej. Z tego wzgledu jedyna
szansg na realizacje wigkszych inwestycji w zakresie infrastruktury transportowej jest pozyskiwanie sSrodkéw pomocowych z
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szansg na realizacje wiekszych inwestycji w zakresie infrastruktury transportowej jest pozyskiwanie srodkéw pomocowych z
funduszy UE.

Nalezy podkresdli¢, ze aktualny stan drog stanowi jedng z najwiekszych barier rozwojowych wojewddztwa. Bez poprawy jakosci
potaczen komunikacyjnych nie mozna liczy¢ na naptyw inwestycji zewnetrznych ijakikolwiek powazniejszy, trwaty wzrost
aktywnosci gospodarczej. Tym samym region skazany bedzie na marginalizacje jego znaczenia w skali kraju.

W odniesieniu do drogi wojewddzkiej Nr 690, ktérej dotyczy projekt problemem jest wyjatkowo zly stan techniczny i niska wartos$é
uzytkowa drogi: jezdnia zbudowana zostata na gruntach nienosnych 1w wyniku kilkudziesieciu lat eksploatacji jej kondycja jest
jedna z najgorszych na catej sieci zarzadzanej przez PZDW. Na calej trasie jezdnia jest bardzo zdeformowana, zaréwno w przekroju
poprzecznym, jak i podtuznym, pobocza sg pozapadane, system odwodnienia jest niedrozny. Chociaz na odcinku objetym
projektem dominuje ruch osobowy, to pojawia sie tu coraz wiecej samochoddw ciezarowych. Istniejaca szerokos¢ jezdni w
pofaczeniu ze stanem nawierzchni bardzo utrudnia, a w zasadzie niemal uniemozliwia manewr wyprzedzania, a mijanie sie
pojazdow, szczegdlnie tych o wiekszych gabarytach jest bardzo niebezpieczne, wymaga zredukowania i tak bardzo niskiej
predkosci jazdy.

Ponadto wazny problem stanowi przekr6j poprzeczny, niedostosowany do wspotczesnych realidw (mata szerokos¢ jezdni, brak
oddzielenia ruchu rowerowego od samochodowego). Natezenie ruchu samochodowego jest wielokrotnie wieksze niz w momencie
budowy drogi. Naktada sie na nie odcinkowo ruch pieszy, a w sezonie od wiosny do jesieni na catej trasie rowniez rowerowy. Taka
sytuacja kreuje znaczace zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

W zwiazku z tym niezbedne jest podjecie jak najszybciej robot, ktére dostosujg parametry drogi do wspotczesnych realiow.
Inwestycja jest tym bardziej pozadana, iz przed rokiem zakoriczono przebudowe odcinka taczacego sie z analizowanym zadaniem -
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2007-2013 przebudowano drogg na odcinku
Ostrozany-Siemiatycze o dtugosci 16,1 km. Zaniechanie dziatan na trasie od Ciechanowca do m. Ostrozany zniweczy mozliwos¢
osiggniecia rezultatow - szczegdlnie w aspekcie gospodarczym - ktdre moze przynie$¢ inwestycja obejmujaca caty cigg o dtugosci
35 km, tgczacy Ciechanowiec z Siemiatyczami i DK 19, a wiec trasg bedacg fragmentem sieci kompleksowej TEN-T.

Niski standard sieci drogowej i koszty podrézy

Istotnym i najbardziej oczywistym problemem, ktory dotyka bezposrednich uzytkownikéw drogi objetej projektem jest niski
standard podrézowania wynikajacy z wyjatkowo ztego stanu nawierzchni. Z tego samego powodu oraz ze wzgledu na matg
szerokos¢ jezdni przecietna predkos¢ podrozy wynosi w granicach 50 km/h. Rozwigzanie problemu niskiego standardu i predkosci
podrézowania jest tym wazniejsze, ze z roku na rok rosnie natezenie ruchu na drodze, a tym samym dotyka on coraz wiekszej
liczby uzytkownikow.

Zaznaczy( trzeba, ze stan nawierzchni powoduje niewatpliwie szybsze zuzywanie sie elementow zawieszenia pojazddw.
Zagadnienie to nie ma istotnej wagi w przypadku tych, ktérzy musza przejechac odcinek projektu kilka razy w roku. Zupetnie
inaczej wyglada jednak sytuacja osob korzystajacych z DW 690 na co dzien - 200 przejazdéw rocznie w te i z powrotem odpowiada
przebiegowi rzedu 8000 km po drodze uragajacej nawet niewygdérowanym wspétczesnym standardom.

Z powyzszych wzgledow osoby dojezdzajace do pracy czy szkoty narazone sa nie tylko na niewygody, ale takze na wieksze koszty
niz mieszkancy tych terenéw wojewddztwa, ktére z wiekszymi osrodkami skomunikowane sg ciggami drogowymi o odpowiedniej
jakosci. Zaburza to zasade réwnosci szans - ludnos$¢ z obszaréw wiejskich czesci gmin Ciechanowiec, Perlejewo, Grodzisk i
Siemiatycze jest w zdecydowanie ztej sytuacji, jesli chodzi o dostepnos$¢ miejsc pracy, szkot, osrodkow zdrowia, infrastruktury
spotecznej, itp.

Mata atrakcyjnos¢ inwestycyjna

Realizacja projektu przyczyni sie do rozwigzania wielu istotnych probleméw mieszkafcow czesci wojewddztwa, posrednio, ale w
znacznym stopniu zwigzanych ze stanem infrastruktury drogowej, ktéry powoduje, ze niska jest dostepnosé wewnetrzna
znacznych obszar6w Podlasia. Jednym z nich jest znikomy poziom inwestycji zewnetrznych, ktéry w potaczeniu z trudnymi
warunkami prowadzenia dziatalnosci prowadzi¢ musi do regresu gospodarczego, likwidowania obecnych miejsc pracy i
przenoszenia dziatalnosci na tereny tworzace lepsze warunki. W konsekwencji pogtebia¢ to musi problemy na rynku pracy i stopien
peryferyzacji obszaru, a tym samym powoduje ubozenie spoteczeristwa. Poprawa stanu infrastruktury powinna zahamowac, aw
przysztosci odwrdci¢ kierunek tych zjawisk i zwiekszy¢ obszar potencjalnych terenéw inwestycyjnych.

Problemy w tym zakresie zostaly podniesione w dokumentach strategicznych, zaréwno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

Utrudnione warunki funkcjonowania przedsiebiorcéw

W obrebie oddziatywania drogi wojewddzkiej Nr 690 poziom przedsiebiorczosci poza wiekszymi osrodkami na tym terenie, czyli
Siemiatyczami i Ciechanowcem, jest znikomy. Takiemu stanowi rzeczy ,,sprzyja" z pewnoscig zty stan infrastruktury drogowej -
przedsiebiorcy dziatajgcy na rynku lokalnym sg narazeni na duze koszty zwigzane z transportem (problem ten nie bytby az tak
istotny w przypadku firm transportujgcych towary na duze odlegtosci), jak rowniez ktopotdw nastrecza im pozyskiwanie
pracownikéw o kwalifikacjach niedostepnych na miejscu - trudny, niekomfortowy dojazd jest czynnikiem, ktéry zniecheca do
w{yboru pﬁacodawcy, w zwigzku z czym ten zmuszony jest do stosowania zachet, chociazby ponadstandardowych warunkéw
ptacowych.

Konsekwencja jest stagnacja zycia spoteczno-gospodarczego na obszarach wiejskich. Poziom bezrobocia pozostaje wysoki, za$ brak
perspektyw na szybkg i radykalng poprawe sytuacji sprawia, ze osoby najbardziej dynamiczne, odwazne, wyksztatcone wyjezdzajg
nie tylko do okolicznych miast, ale takze opuszczaja region i kraj w poszukiwaniu nowych mozliwosci. Zwykle nie majg one
wiekszego problemu ze znalezieniem pracy, pozwalajgcej na osiggniecie przyzwoitego standardu zycia i nigdy juz nie wrdcg na
state w rodzinne strony. To natomiast ma wplyw nie tylko na biezgcy potencjat demograficzny regionu, ale takze bedzie miato
wyjatkowo powazne konsekwencje w tym aspekcie w dtugim horyzoncie czasowym.

Czas reakcji stuzb ratunkowych

Czas przejazdu odcinka drogi objetego projektem jest obecnie dtugi nie tylko w przypadku prywatnych uzytkownikéw drdg, ale
takze stuzb ratowniczych. Przejazd z Ciechanowca do Ostrozan z predkoscig wieksza niz 70 km/h jest po prostu fizycznie
niemozliwy nawet przy pustej drodze. Tym samym wydtuza to czas reakcji stuzb, takich jak pogotowie ratunkowe czy straz
pozarna. Problem jest bardzo istotny ze wzgledu na dtugos$¢ przedmiotowej trasy. Dla ilustracji: wzrost Sredniej predkosci z 60
km/h do 90 km/h przy przejezdzie w obie strony skrocitby czas przejazdu o niemal 15 minut.

Zanieczyszczenia obszaru wzdtuz drég
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Zanieczyszczenia obszaru wzdtuz drdg

Wzrastajgce z roku na rok natezenie ruchu powoduje nieustannie rosnacg emisje spalin do atmosfery. Aby chociaz czesciowo
kompensowaé to oddziatywanie, konieczne jest tworzenie warunkéw pozwalajacych na zredukowanie zuzycia paliw. Poprawa
stanu nawierzchni, poszerzenie jezdni pozwoli skrdci¢ czas podrézy uzytkownikéw i zmniejszy¢ tym samym emisje zanieczyszczen.
Zly stan nawierzchni jest czynnikiem znacznie podwyzszajgcym poziom hatasu wzdtuz analizowanego ciagu. Szczeg6lnie ucigzliwe
sg przejazdy samochodow cigezarowych - np. ruchome metalowe elementy przyczep czy naczep zdecydowanie czesciej i z wieksza
sita uderzajg o siebie najezdni zdeformowanej niz nowej, o normatywnych parametrach.

IV.3.1 Cel/cele projektu

Cele bezposrednie projektu obejmuja;

ezwiekszenie spojnosci drogi Nr 690 z krajowym systemem transportowym oraz siecig TEN-T,

«zwiekszenie wewnetrznej spdjnosci komunikacyjnej regionu,

epoprawa bezpieczenstwa ruchu.

Ponadto projekt zaktada:

espadek kosztéw ponoszonych przez uzytkownikéw drogi dzieki skroceniu czasu przejazdu, jak i ograniczeniu kosztéw eksploatacji
pojazdéw,

edostosowanie drogi do przenoszenia wigkszych obciazen,

epoprawe warunkéw zycia mieszkancow: wyzszy komfort podrdzy, mniejszy hatas i zanieczyszczenia wzdtuz drogi w poréwnaniu z
wariantem bezinwestycyjnym, podniesienie estetyki drogi,

ezmniejszenie ucigzliwosci drogi dla sSrodowiska.

Poprawa dostepnosci obszaru oddziatywania inwestycji zwigkszy réwniez mobilno$¢ mieszkarcdw, przyczyni sie do wzrostu ich
aktywnosci, takze na polu dziatalnosci gospodarczej, co w dtugim horyzoncie czasowym przyczyni sie do wzrostu ich zamoznosci.
Zwiekszy sig takze atrakcyjno$¢ inwestycyjna terenow wzdtuz drogi.

Inwestycja w powigzaniu z planowanymi w okresie kilku lat dziataniami komplementarnymi na sieci drog krajowych i
wojewddzkich przyniesie poprawe dostepnos¢ transportowej catego regionu, w tym mierzong wskaznikiem MWDT.

Produkty projektu powstang w 2020 r. Przewiduje sie osiggniecie wskaznikéw (mozliwe wczesniejsze):

eliczba projektoéw z zakresu transportu drogowego (szt.): 1

*Dtugosc¢ przebudowanych drég wojewdédzkich (km): 18,95

Ze wzgledu na specyfike projektu drogowego nie jest spodziewane powstanie nowych miejsc pracy zwiazanych bezposrednio z
inwestycja.

Obok niewatpliwej poprawy komfortu podrézy spowodowanej poprawg jakosci nawierzchni, najbardziej oczywistym rezultatem
realizacji projektu z punktu widzenia uzytkownikéw drogi bedzie skrécenie czasu podrdzy.

Zgodnie z zatozeniami i obliczeniami $rednia predkosé samochoddw osobowych i dostawczych (LV) na odcinku projektu o dtugosci
19,078 km w 2020 r. w wariancie bezinwestycyjnym uksztattuje sie na poziomie 58,6 km/h, a podréz zajmie 19 minut i 32 sekundy.
Na podstawie projektowanych parametréw drogi i prognozowanego ruchu ustalono, ze po realizacji projektu Srednia predko$¢
wyniesie 87,9 km/h. Uwzgledniwszy dodatkowo skrécenie trasy do 18,95 km czas podrézy ulegnie zmniejszeniu do 12 minut i 56
sekund (o0 33,8%).

W wyniku realizacji inwestycji odcinek drogi wojewddzkiej Nr 690 o dtugosci 18,95 km bedzie miat nosnos¢ 115 kN/os.
Szacunkowe koszty utrzymania i remontow drogi objetej projektem w perspektywie 15 lat poczgwszy od pierwszego roku po
zrealizowaniu inwestycji (2020) beda w ujeciu nominalnym nizsze niz w wariancie bezinwestycyjnym o 12,144 min zt. W
wartosciach zdyskontowanych na 2016 r. oszczednosci, jakie inwestycja przyniesie zarzadcy drogi odpowiadajg kwocie 9,671 min
z.

Ze wzgledu na poprawe stanu nawierzchni oraz wieksza ptynno$¢ ruchu nalezy oczekiwaé poprawy klimatu akustycznego wzdtuz
przebudowanego odcinka drogi. Podobnego pozytywnego oddziatywania nalezy oczekiwac w aspekcie emisji substancji
szkodliwych pochodzacych ze spalania paliwa przez pojazdy oraz kosztow ich eksploatacii.

W zwigzku z poprawa jakosci nawierzchni spadng koszty eksploatacji pojazdéw zwigzane z naprawami. Ponadto dzieki zwiekszeniu
predkosci przejazdow i skrdceniu trasy, a tym samym ograniczeniu czasu przejazdu przebudowa drogi spowoduje zmniejszenie
zuzycie paliwa potrzebnego do przebycia drogi, tak wiec przyczyni sie do zmniejszenia wydatkéw na paliwa ponoszonych przez jej
uzytkownikéw.

Celem og6lnym projektu jest zwigkszenie wewnetrznej spéjnosci uktadu komunikacyjnego regionu i poprawa stanu infrastruktury
istotnej w aspekcie funkcjonowania potudniowej czesci wojewddztwa podlaskiego. Tereny wzdtuz drogi stang sie lepiej dostepne z
punktu widzenia komunikacji drogowej, a do tego za sprawg wysokiego standardu przebudowanej drogi wojewddzkiej zostang
lepiej zintegrowane z krajowym systemem transportowym (DK 19, DK 63) oraz siecig TEN-T.

Przedsiewziecie stworzy baze do szybszego rozwoju przedsigbiorczosci na obszarze jego oddziatywania oraz przyczyni sie do
poprawy poziomu zycia miejscowej ludnosci oraz wyréwnania szans mieszkanicéw matych miejscowosci w poréwnaniu z duzymi
osrodkami miejskimi.

W wyniku realizacji inwestycji zostang osiggniete nastepujace cele:

epodniesienie standardu i jakosci trasy poprzez wprowadzenie parametrow technicznych zgodnych z normami,
rozporzadzeniami i warunkami technicznymi dla danej klasy drogi,

« zapewnienie wysokiego komfortu podrézowania,

< zwiekszenie predkosci przejazdu/zmniejszenie czasu przejazdu,

= zmniejszenie kosztdw eksploatacyjnych pojazdéw oraz kosztu emisji niebezpiecznych zwigzkéw do atmosfery,

ezdecydowane poprawienie warunkow bezpieczenstwa ruchu dla wszystkich uzytkownikdéw drogi (zaréwno kierowcow i
pasazerow, jak i pieszych i rowerzystow),

« poprawa dostepnosci zewnetrznej i wewnetrznej dzieki rozbudowie sieci drogowej/transportowe;j,

« poprawa dostepnosci transportowej w transporcie drogowym.

IN/.3.2 Zgodnos¢ projektu z celami RPOWP/priorytetu/dziatania
1. Cel projektu zgodny z celami RPOWP/priorytetu/dziatania
Zwigkszona dostepnos$¢ transportowa regionu w ruchu drogowym
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Uzasadnienie

W ramach Osi priorytetowej IV Poprawa dostepnosci transportowej zdefiniowano Dziatanie 4.1 Mobhilnos¢ regionalna. Polegaé¢ ono
ma na realizacji zada’ w zakresie priorytetu inwestycyjnego 7b Zwiekszanie mobilnosci regionalnej poprzez faczenie weztdw
drugorzednych itrzeciorzednych z infrastrukturg TEN-T, w tym z weztami multimodalnymi.

Celem szczegétowym dziatania jest Zwiekszona dostepnos$¢ transportowa regionu w ruchu drogowym. Z uwagi na jego
peryferyjne potozenie celem planowanych inwestycji jest poprawa dostepnosci zewnetrznej i wewnetrznej. Przyczynig sie one do
poprawy atrakcyjnosci inwestycyjnej poprzez potaczenie regionu z krajowymi i miedzynarodowymi osrodkami wzrostu.

W uzasadnieniu dziatania w duzej mierze powielono elementy diagnozy oraz oczekiwane rezultaty i oddziatywania ze ,,Strategii
rozwoju wojewddztwa podlaskiego": przewidywany wzrost mobilnosci regionalnej bedzie prowadzi¢ do poprawy spojnosci
przestrzennej w wymiarze miedzyregionalnym, co jest szczegblnie wazne z uwagi ha znaczne dysproporcje w poziomie rozwoju
pomiedzy wojewddztwem podlaskim ainnymi regionami UE i stabe skomunikowanie ze stolicami sasiednich wojewoddztw oraz
innymi miastami europejskimi. Zwiekszenie atrakcyjnosci regionu, m.in. z punktu widzenia potencjalnych inwestoréw, wymaga
poprawy jego dostepnosci zewnetrznej i wewnetrznej poprzez rozbudowe imodernizacje infrastruktury transportowej o
istotnym znaczeniu gospodarczym, niezbednej...(patrz SW str. 37-39)

IV.4 Cele projektu w odniesieniu do kategorii planowanej inwestycji poczatkowej

Zatozenie nowego zaktadu NIE
Zwiekszenie zdolnosci produkcyjnej istniejacego zaktadu NIE
Dywersyfikacja produkcji zaktadu poprzez wprowadzenie produktéw uprzednio nieprodukowanych w zaktadzie NIE
Zasadnicza zmiana dotyczgca procesu produkcyjnego istniejacego zaktadu NIE

Nabycie aktywow nalezgcych do zaktadu, ktory zostat zamkniety lub zostatby zamkniety, gdyby zakup nie nastgpit NIE

IV.5 Zgodnos$¢ z dokumentami strategicznymi wspolnotowymi, krajowymi, regionalnymi
1. Nazwa dokumentu

Strategia Rozwoju Kraju 2020
Uzasadnienie

W ramach Osi priorytetowej IV Poprawa dostepnosci transportowej zdefiniowano Dziatanie 4.1 Mobilno$¢ regionalna. Polega¢ ono
ma na realizacji zadan w zakresie priorytetu inwestycyjnego 7b Zwiekszanie mobilnosci regionalnej poprzez taczenie weztow
drugorzednych itrzeciorzednych z infrastrukturg TEN-T, w tym z weztami multimodalnymi.

Celem szczegOtowym dziatania jest Zwiekszona dostepnosé transportowa regionu w ruchu drogowym. Z uwagi na jego
peryferyjne potozenie ... (patrz SW str. 37-39)

2. Nazwa dokumentu
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020
Uzasadnienie

W ,,Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie” zarysowano zestaw jedenastu
strategicznych wyzwan sektorowych, przed ktérymi staje polityka regionalna. Cele dwaéch z nich realizuje analizowany projekt
przebudowy drogi wojewddzkiej:

=Zapewnienie spojnosci wewnetrznej kraju. Niedopuszczenie do nadmiernych zrznicowan przestrzennych Zauwaza sig, ze istotne
jest ,.zapewnienie odpowiedniego poziomu réwnowagi miedzy wspieraniem obszaréw...(patrz SW str. 29-31)

3. Nazwa dokumentu
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
Uzasadnienie

»Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030" przyjeta przez Radg Ministrow 13 grudnia 2011 r. jest najwazniejszym
dokumentem dotyczacym fadu przestrzennego Polski. Jej celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i
zroznicowanych potencjatdw rozwojowych do osiagniecia konkurencyjnosci, zwiekszenia zatrudnienia i wiekszej sprawnosci
panstwa oraz spdjnosci spolecznej, gospodarczej i przestrzennej w dtugim okresie. Jako cel 3 przyjeto Poprawe...(patrz SW str. 31-
32)

4. Nazwa dokumentu
Strategiczny plan adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywg do roku 2030
Uzasadnienie

W dokumencie (w skrécie: SPA) opublikowanym w 2013 r. przez Ministerstwo Srodowiska zauwazono, ze sektor transportu ,jest
szczegOlnie wrazliwy na kilka elementdw klimatu, zwtaszcza na silne wiatry, ulewy, podtopienia i osuwiska, opady $niegu i zjawiska
lodowe, burze, niskg i wysoka temperature oraz brak widocznosci (mgta, smog). (...) Transport drogowy ze wzgledu na
przestrzenny charakter jest szczeg6lnie wrazliwy na zmieniajgce sie zjawiska klimatyczne. Silne wiatry ... (patrz SW str. 34)
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5. Nazwa dokumentu
Strategia rozwoju wojewddztwa podlaskiego
Uzasadnienie

W przyjetej uchwatg Nr XXX1/374/13 Sejmiku Wojewddztwa Podlaskiego z dnia 9 wrze$nia 2013 r. ,,Strategii rozwoju wojewddztwa
podlaskiego do roku 2020" docelowy, odpowiadajgcy aspiracjom mieszkancow obraz regionu w przysztosci okreslono krétkim
hastowym przekazem ,,Wojewddztwo podlaskie: zielone, otwarte, dostepne i przedsiebiorcze". Osiggniecie kazdego z czterech
zamierzonych atrybutéw wymaga podjecia szeregu wieloptaszczyznowych dziatar w sferze spotecznej, gospodarczej... (patrz SW
str. 34-37)

6. Nazwa dokumentu

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Uzasadnienie

W ramach Osi priorytetowej IV Poprawa dostepnosci transportowej zdefiniowano Dziatanie 4.1 Mobilno$¢ regionalna. Polega¢ ono
ma na realizacji zadar w zakresie priorytetu inwestycyjnego 7b Zwigkszanie mobilnosci regionalnej poprzez taczenie weztéw
drugorzednych i trzeciorzednych z infrastrukturg TEN-T, w tym z weztami multimodalnymi.

Celem szczegétowym dziatania jest Zwiekszona dostepnosé transportowa regionu w ruchu drogowym. Z uwagi ha jego
peryferyjne potozenie ... (patrz SW str. 37-39)

7. Nazwa dokumentu
Regionalny plan transportowy
Uzasadnienie

Celem nadrzednym regionalnej polityki transportowej jest tworzenie spdjnego, zrébwnowazonego i przyjaznego uzytkownikowi
systemu transportowego w wymiarze wojewddzkim, krajowym, europejskim i globalnym, przy zapewnieniu, tam gdzie to mozliwe,
komplementarnosci projektow realizowanych na poziomie regionalnym z projektami szczebla krajowego, ktére ujete zostaty w
Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywa do 2030 r.). Planowane ... (patrz SW
str. 39-40)

IV.6 Powigzanie ze strategiami
1. Nazwa dokumentu

Strategia UE dla regionu Morza Battyckiego
Uzasadnienie

Juz w ,,Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spotecznego i Komitetu
Regiondw dotyczacym Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Battyckiego” z dnia 10 czerwca 2009 r. wskazano, ze jednym z
wyzwan, przed ktdrym stoi region jest wzrost jego dostepnosci i atrakcyjnosci. W przypadku dostepnosci jako kwestie
priorytetowe okreslono ulepszenie sieci potaczen, przerwanie energetycznej izolacji niektérych czesci regionu ... (patrz SW str. 27-
28)

2. Nazwa dokumentu

Strategia rozwoju spoteczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020
Uzasadnienie

W ,,Strategii" wskazuje sie na problem niskiej dostepnosci transportowej Polski Wschodniej, zaréwno zewnatrzregionalnej, jak i
wewnatrzregionalnej. W odniesieniu do pierwszej wskazuje sie, ze wszystkie wojewddztwa (poza Swietokrzyskim) charakteryzujg
sie poziomem Wskaznika Miedzygateziowej Dostepnosci Transportowej (WMDT) wyraznie nizszym od $Sredniej krajowej - od
77,1% wartosci krajowej w wojewddztwie warmirisko-mazurskim do 82,3% w wojewddztwie podkarpackim... (patrz SW str. 32-34)
IV.7 Komplementarno$¢
Komplementarnos¢ - dane dotyczgce projektu nr 1

Tytut projektu
Ostrozany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 690

Podmiot realizujacy

Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w Biatymstoku jako podmiot reprezentujacy Benefizcjenta / Wnioskodawce - Wojewddztwo
Podlaskie

Numer projektu WND-RPPD.02.01.01-20-002/13
Warto$¢ ogotem 60 344 821,10 Warto$¢ dofinansowania 48 691 141,43

Rodzaj komplementarnosci
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Cel i obszar realizacji: Zrédto finansowania:
Komplementarno$¢ geograficzna TAK Komplementarno$¢ wewnetrzna TAK
Komplementarno$¢ problemowa TAK Komplementarno$¢ zewnetrzna NIE
Komplementarno$¢ sektorowa TAK

Uzasadnienie komplementarnosci projektu

Projekt nalezy uzna¢ za komplementarny z niedawno zakoriczong inwestycja, zadanie uznaé nalezy za szczeg6lnie mocno
uzupetniajace sie z projektem WND-RPPD.02.01.01-20-002/13 ,,Ostrozany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 690"
w ramach RPOWP 2007-2013. W ramach tego przedsiewziecia w latach 2014-2015 za taczng kwote ponad 60 min ztotych
dokonano przebudowy DW 690 na odcinku od km 41+650 do km 57+752,67 o dtugosci 16,1 km od m. Ostrozany.

Inwestycja przyczyni sie do poprawy dostepnosci komunikacyjnej wojewddztwa poprzez integracje lokalnych i ponadlokalnych
uktadéw transportowych z krajowym systemem transportowym (bezposrednio DK19 poprzez kontynuowanie przebudowy DW 690
do Ciechanowca), zwiekszenia wewnetrznej spojnosci komunikacyjnej regionu oraz poprawy bezpieczenstwa transportowego.
Ponadto Projekt nalezy uzna¢ za komplementarny z wczesniej zrealizowanymi inwestycjami na drogach wojewddzkich oraz
dziataniami podejmowanymi przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad na drogach krajowych(DK19).

Wszystkie te inwestycje przyczyniaja sie do poprawy dostepnosci komunikacyjnej catego wojewddztwa poprzez integracje
lokalnych i ponadlokalnych uktadéw transportowych z krajowym systemem transportowym, zwiekszenia wewnetrznej spojnosci
komunikacyjnej regionu oraz poprawy bezpieczenstwa transportowego i bezpieczefstwa uczestnikéw ruchu.

Komplementarno$¢ - dane dotyczace projektu nr 2
Tytut projektu
Woélka Pietkowska - Ciechanowiec - przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 681
Podmiot realizujgcy

Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w Biatymstoku jako podmiot reprezentujacy Benefizcjenta / Wnioskodawce - Wojewddztwo
Podlaskie

Numer projektu zostanie nadany po ztozeniu do dofinansowania
Wartos¢ ogotem 130 000 000,00 Wartos¢ dofinansowania 110 500 000,00
Rodzaj komplementarnosci
Cel i obszar realizacji: Zrédio finansowania:
Komplementarnos$¢ geograficzna TAK Komplementarno$¢ wewnetrzna TAK
Komplementarno$¢ problemowa TAK Komplementarno$¢ zewnetrzna NIE
Komplementarnos¢ sektorowa TAK

Uzasadnienie komplementarnosci projektu

Inwestycja przyczyni sie do poprawy dostepnosci komunikacyjnej wojewddztwa poprzez integracje lokalnych i ponadlokalnych
uktadéw transportowych z krajowym systemem transportowym (posrednio DK19 poprzez DW 690 i DK66), zwiekszenia
wewnetrznej spojnosci komunikacyjnej regionu oraz poprawy bezpieczenstwa transportowego.

Ponadto Projekt nalezy uzna¢ za komplementarny z wczesniej zrealizowanymi inwestycjami na drogach wojewddzkich oraz
dziataniami podejmowanymi przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad na drogach krajowych .

Wszystkie te inwestycje przyczyniajg sie do poprawy dostepnosci komunikacyjnej catego wojewodztwa poprzez integracje
lokalnych i ponadlokalnych uktadéw transportowych z krajowym systemem transportowym, zwigkszenia wewnetrznej spojnosci
komunikacyjnej regionu oraz poprawy bezpieczenstwa transportowego i bezpieczenstwa uczestnikow ruchu.

Inwestycja w powigzaniu ze zrealizowanymi juz oraz planowanymi dziataniami komplementarnymi na sieci drog krajowych i
wojewddzkich przyniesie poprawe dostepnos¢ transportowej catego regionu.

IV.8 Promocja projektu

Na wszystkich dokumentach dotyczacych Projektu tj. dokumentacja przetargowa, umowy z wykonawcami oraz korespondencja
stosowane sg logotypy zgodnie z "Wytycznymi w zakresie informacji 1 promocji programéw operacyjnych polityki spojnosci na lata
2014-2020".

Promocja projektu - materiaty opisujgce projekt, materiaty informacyjne i reklamowe inwestycji zostang umieszczone na portalu
wrotapodlasia.pl i PZDW w Biatymstoku. Projekt podczas realizacji bedzie oznaczony specjalnymi tablicami informacyjnymi,
umieszczonymi bezposrednio na placu budowy. Po jego zakonczeniu tablice informacyjne zostang zastgpione tablicami
pamigtkowymi zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Beneficjent w spos6b wyrazny bedzie informowac o fakcie, ze realizowany projekt zostat wybrany w ramach programu
operacyjnego wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zobowigzania w zakresie promocji beda realizowane z poszanowaniem wszelkich wymogéw okreslonych w ,,Podreczniku
whnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promaocji*.

IV.9 Trwatos¢ projektu
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Beneficjent zobowigzuje sie do zachowania trwatosci projektu przez 5 lat od zakonczenia realizacji, zgodnie z art. 71
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Tym samym nie zajdg okolicznosci,
ktore stanowitby istotng modyfikacje projektu. Bytaby nig: modyfikacja majgca wptyw na charakter lub warunki realizacji projektu
lub powodujgca uzyskanie nieuzasadnionej korzysci przez przedsigbiorstwo lub podmiot publiczny, modyfikacja wynikajaca ze
zmiany charakteru wiasnosci elementu infrastruktury/srodkow trwatych albo z zaprzestania dziatalnosci.

W okresie trwatosci nie zaistnieja wiec okolicznosci, ktére mozna bytoby zakwalifikowac jako: podmiotowa zmiang wiasnosci
wytworzonego majatku/zmiane wasnosci elementu projektu, prawne przeniesienie wiasnosci na inny podmiot, na mocy umowy
sprzedazy, zamiany, darowizny, przekazania lub innej umowy stuzacej przeniesieniu wiasnosci rzeczy, zaprzestanie dziatalnosci,
ktdre oznacza trwate przerwanie dziatai bezposrednio zwigzanych z realizowanym projektem.

Ponadto, dziatania niedozwolone w okresie trwatosci projektu to: zmiana charakteru realizacji projektu, ktora dotyczy przede
wszystkim: stopnia osiggania zaktadanych wskaznikéw realizacji projektu, realizacji celow projektu, okolicznosci towarzyszace
pogorszeniu wskaznikéw, zmiana warunkow realizacji projektu, gdzie: warunki realizacji projektu to te wszystkie elementy,
niewynikajace bezposrednio z wkiadu finansowego, majace negatywny wptyw na osiggniecie/ utrzymanie celow projektu.
Trwatos¢ projektu zostanie zapewniona zarowno na etapie realizacji inwestycji, jak rowniez w trakcie eksploatacji.

W pierwszym przypadku Beneficjent posiada $rodki zabezpieczone w budzecie Wojewddztwa Podlaskiego z przeznaczeniem na
realizacje inwestycji drogowych na 2017 r. W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2017 zagwarantowano na budowe i
przebudowe drég wojewddzkich tacznie 55,87 min zt, z czego na przedsiewziecia przeprowadzane ze srodkow wiasnych 22 min zt.
W momencie rozpoczecia robot budowlanych wskaznik planowanej tacznej kwoty sptaty zobowigzan, o ktérym mowa w art. 243
ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodéw ogétem, bez uwzglednienia zobowigzan zwigzku wspoéttworzonego przez
jednostke samorzadu terytorialnego i bez uwzgledniania ustawowych wytgczen przypadajacych na dany rok wyniesie ok. 4,46% i
bedzie nizszy anizeli dopuszczalny wskaznik sptaty zobowigzan okreslony w art. 243 ustawy, po uwzglednieniu ustawowych
wylaczen, obliczony w oparciu o plan trzech kwartatéw roku poprzedzajgcego rok budzetowy, jak réwniez w oparciu o wykonanie
roku poprzedzajacego rok budzetowy odpowiednio o ok. 0,83 p.p. oraz 1,91 p.p.. Dane finansowe dowodzg zatem, iz nie istnieje
zagrozenie dla rozpoczecia zadania inwestycyjnego.

Zmodernizowana droga bedzie posiadata catkowicie nowg konstrukcje, zostanie dostosowana do odpowiedniej kategorii ruchu.
Dobre parametry techniczne sprawiaja, iz w ciggu wielu lat od momentu oddania inwestycji do uzytkowania Beneficjent
praktycznie nie bedzie ponosit naktadow zwigzanych z wiekszymi remontami. W chwili obecnej przeprowadza on co pewien czas
zabiegi poprawiajace stan jezdni, w zwigzku z czym wydatki tego typu zmniejszg sie w poréwnaniu z wariantem bezinwestycyjnym.
Poza tym Wnioskodawca bedzie zobowigzany do pokrywania kosztow biezacego utrzymania drogi (likwidacja $liskosci zimowej,
uzupetnienie oznakowania, etc.) w wymiarze zblizonym do obecnego.

Tak wiec na poziomie operacyjnym powinny pojawic sie nieznacznie dodatnie przeptywy finansowe, co $wiadczy o mozliwosci
utrzymania trwatosci projektu réwniez w fazie uzytkowania drogi.

Poniewaz sie¢ drogowa utrzymywana jest wylacznie ze srodkéw budzetowych, zagrozeniem dla finansowej trwatosci projektu w
dtuzszym terminie moze by¢ ograniczenie dotacji z budzetu Wojewddztwa Podlaskiego na zadania realizowane przez PZDW w
Biatymstoku. Sektor finanséw publicznych w Polsce co prawda boryka sie z niedoborami Srodkow, jednak nie jest spodziewane w
tym zakresie jakie$ znaczace pogorszenie, ktére doprowadzitoby samorzady wojewddzkie do takiej sytuacji, kiedy nie bytyby w
stanie finansowac wiasnych instytucji albo tez zapewni¢ minimalnego standardu utrzymania infrastruktury. Jezeli nawet miatyby
miejsce niekorzystne okolicznosci, w wyniku ktérych dochody Wojewodztwa ulegtyby zasadniczemu ograniczeniu, to z pewnoscig
samorzad obnizytby przede wszystkim wydatki inwestycyjne, utrzymujac jednoczesnie minimalny, wymagany do biezacego
funkcjonowania poziom dotacji instytucji wojewdédzkich, w tym PZDW w Biatymstoku.

Zwazywszy powyzsze okolicznosci mozna przyjac, ze trwatos¢ finansowa projektu jest zapewniona. Po realizacji rzeczowej jego
elementy pozostang wtasnoscig Wnioskodawcy, ktéry bedzie utrzymywat je w dobrym stanie w ramach budzetu PZDW,
zapewnianego corocznie przez Wojewddztwo Podlaskie.

V. Harmonogram realizacji projektu

V.l Termin rozpoczecia realizacji projektu 2015-08-28
V.2 Planowany termin rzeczowego zakonczenia realizacji projektu - podpisanie koricowego protokotu odbioru 2020-07-15
V.3 Planowany termin finansowego zakorczenia realizacji projektu 2020-08-31
V.4 Zakres rzeczowy projektu

Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 1

Wydatek Wydatek
Nazwa zadania Data Data Yy y

rozpoczecia  zakoniczenia  'ZECZywiscie rozliczany
poniesiony ryczattowo
dokumentacja techniczna (projektowo - wykonawcza) 2015-08-28 2015-12-11 Tak Nie

Opis dziatan planowanych do realizacji

odbiér dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z aktualizacjg oraz z wykonanymi zgodnie z umowa z wykonawcg podziatami
dziatek

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego
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Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 2

Wydatek Wydatek
i Data Data S0 b
Nazwa zadania rozpoczecia  zakonczenia  'ZECZyWISCle rozliczany
poniesiony ryczattowo
roboty drogowe 2017-08-08 2018-05-25 Tak Nie

Opis dziatar\ planowanych do realizacji

roboty drogowe (w tym m.in.: roboty drogowe; drogowe obiekty inzynierskie (w tym m.in... most MI/z robidrka ist. Obiektu/;
przepusty drogowe); roboty instalacyjne (w tym m.in..: sieci wodociggowe; kanalizacja deszczowa); roboty teletechniczne (...)

Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 3

Nazwa zadania rozp?oasecia zakt?rﬁactzaenia rz\é\gg‘?‘(tg'éie rv(;lz)ﬁjcazlta?‘l;’
poniesiony ryczattowo
nadzor inwestorski 2017-11-16 2020-08-31 Tak Nie
Opis dziatan planowanych do realizacji
dziatania zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego zapeniajgce nadz6r nad realizacjg inwestycji
Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 4
Nazwa zadania rozp%e::t;}gcia zako[:ﬁa::tzaenia rz\évc);.?/‘?‘!tiglc(ie y‘;%ﬁ:azlge“@
poniesiony ryczattowo
badania laboratoryjne 2017-08-17 2020-08-31 Tak Nie

Opis dziatan planowanych do realizacji

badania laboratoryjne zgodnie z wymaganiami zapeniajgce obstuge laboratoryjng nad realizacjg inwestycji oraz wyk. niezbednych
ekspertyz dot. projektu

Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 5

) Wydatek Wydatek
Nazwa zadania roz;l)D()agfecia zako%agzaenia rzeczywiscie rozliczany
poniesiony ryczattowo
wykupy gruntow 2015-12-10 2020-08-31 Tak Nie

Opis dziatan planowanych do realizacji

zakup nieruchomosci na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego orzekajacych o ustaleniu odszkodowania za nieruchomosci przejete z
mocy prawa na rzecz Wojewddztwa Podlaskiego na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 10/2015 z
10.12.2015r.

Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 6

Wydatek Wydatek
i Data Data = h
Nazwa zadania rozpoczecia  zakoriczenia  IZ€czywiscie rozliczany
poniesiony ryczattowo
roboty drogowe dokonczenie 2018-10-15 2020-08-31 Tak Nie

Opis dziatan planowanych do realizacji

roboty drogowe (w tym m.in.: roboty drogowe; drogowe obiekty inzynierskie (w tym m.in... most MI/z robi6rka ist. Obiektu/;
przepusty drogowe); roboty instalacyjne (w tym m.in..: sieci wodociggowe; kanalizacja deszczowa); roboty teletechniczne (...)

VI. Wskazniki

VI.1.1 Wskazniki produktu - kluczowe/specyficzne dla programu

Jednostka ~ Wartos¢ ~ Wartosc
miary bazowa docelowa

Lp. Kod Nazwa wskaZnika
1 411 Dtugos$¢ przebudowanych drég wojewodzkich km 0;00 18,95
Zr6dio pozyskania informacji
protokot ostatecznego odbioru robét - spisany komisyjnie przez wszystkie strony biorace udziat w procesie budowlanym

Spos6b monitorowania i pomiaru wskaznika

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podlaskiego
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Podstawg do potwierdzenia dtugosci przebudowanego odcinka drogi tj.: dtugosci przebudowanych drog wojewddzkich bedzie protokdt ostatecznego odbioru robét

- spisany komisyjnie przez wszystkie strony biorace udziat w procesie budowlanym (wraz z gestorami sieci) po zakoriczeniu catej inwestycji, gdzie stwierdzona i
potwierdzona jednorazowo zostanie doktadna dtugos$¢ przebudowanego odcinka drogi wojewddzkiej.

Lp. Kod Nazwa wskaznika Jednostka ~ Wartos¢ ~ Warto$¢
miary bazowa docelowa
411 Liczba projektéw w zakresie poprawy bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego szt. 0,00 1,00

Zrédto pozyskania informacji
protokét ostatecznego odbioru robét - spisany komisyjnie przez wszystkie strony biorace udziat w procesie budowlanym
Sposéb monitorowania i pomiaru wskaznika
Podstawa do potwierdzenia liczby projektéw w zakresie poprawy bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego (w rozumieniu ilosci zakofnczonych projektéw z

zakresu transportu drogowego znaczaco podnoszacych parametry drogi) bedzie protokét ostatecznego odbioru robdt - spisany komisyjnie przez wszystkie strony
biorgce udziat w procesie budowlanym (wraz z gestorami sieci) po zakoriczeniu catej inwestycji.

VI.1.2 Wskazniki produktu - specyficzne dla projektu
VI1.2.1 Wskazniki rezultatu - kluczowe/specyficzne dla programu

VI.2.2 Wskazniki rezultatu - specyficzne dla projektu

Lp Kod  Nazwa wskaznika Rok  Jednostka Wartos¢  Wartos¢
' docelowy  miary bazowa docelowa

i brak Skrécenie czasu przejazdu pomiedzy dwoma punktami sieci 2020 % (procent) 0,00 33,80
Zrodto pozyskania informacji
Protokot pomiaru czasu przejazdu sporzadzany corocznie przez pracownikow PZDW w czasie trwatosci projektu.
Sposéb monitorowania i pomiaru wskaznika

Monitorowanie i pomiar wskaznika bedzie wykonywane przez pracownikéw Podlaskiego Zarzadu Drég Wojewo6dzkich w Biatymstoku po zakoriczeniu realizacji
Projektu w ramach $rodkéw wtasnych.

Wskaznik rezultatu dotyczacy skrécenia czasu przejazdu pomigdzy dwoma punktami sieci zostanie osiagniety wraz z zakonczeniem realizacji Projektu, czyli w 2020

roku a nastepnie bedzie mierzony w rocznych odstepach celem potwierdzenia braku degradacji trasy ograniczajacej osiagane oszczednos$ci czasu. Wynikiem
pomiaréw bedzie Protokét pomiaru czasu przejazdu sporzadzany corocznie przez pracownikéw PZDW w czasie trwatosci projektu.

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego
Suma kontrolna: 3b85-6224-12fb-8c8d-14f5 Wersja GWA2014: 2.0.3 Strona 16 z 25
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VII. Budzet
VII.1 Wydatki rzeczywiscie poniesione

Lp. Opis kosztu w danej kategorii Kategoria kosztu

Zadanie 1 - dokumentacja techniczna (projektowo - wykonawcza)

1 odbiér dokumentacji projektowo-
wykonawczej wraz z aktualizacja oraz z
wykonanymi zgodnie z umowa z
wykonawca podziatami dziatek

Dokumentacja techniczna

Zadanie 2 - roboty drogowe

1  Roboty drogowe (w tym m.in.: roboty
drogowe; drogowe obiekty inzynierskie (w
tym m.in..: most M1/z robidrka ist.
Obiektu/; przepusty drogowe); roboty

Roboty drogowe

Zadanie 3 - nadzor inwestorski

1 dziatania zgodnie z wymaganiami prawa  Nadzér inwestorski
budowlanego zapeniajace nadzér nad
realizacjg inwestycji

Zadanie 4 - badania laboratoryjne

1  badania laboratoryjne zgodnie z
wymaganiami zapeniajace obstuge
laboratoryjna nad realizacjg inwestycji
oraz wyk. niezbednych ekspertyz dot.
projektu

Badania i ekspertyzy

Zadanie 5 - wykupy gruntéw

1  zakup nieruchomosci na mocy decyzji
Wojewody Podlaskiego orzekajacych o
ustaleniu odszkodowania za
nieruchomosci przejete na rzecz
Wojewo6dztwa Podl.

Odszkodowania za przejete
nieruchomosci (zakup
gruntu)

Zadanie 6 - roboty drogowe dokoriczenie

1  Roboty drogowe {w tym m.in.: roboty
drogowe; drogowe obiekty inzynierskie (w
tym m.in..: most M1/z robidrka ist.
Obiektu/; przepusty drogowe); roboty

Roboty drogowe

Suma kontrolna: 3b85-6224-12fb-8¢c8d-14f5

Rodzaj limitu Pomoc Kwalifikowalno$é Wydatki ogétem
publiczna VAT / Stawka VAT
nie dotyczy Nie Tak / 23% 375 273,00
Razem: 375 273,00
nie dotyczy Nie Tak / 23% 2123 566,66
Razem: 2123 566,66
nie dotyczy Nie Tak / 23% 570 720,00
Razem: 570 720,00
nie dotyczy Nie Tak/23% 445 936,50
Razem: 445 936,50
zakup gruntéw Nie Tak / np. 1605 717,25
Razem: 1605 717,25
nie dotyczy Nie Tak / 23% 153 337 412,19

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego
Wersja GWA2014: 2.0.3

Wydatki kwalifikowalne

0,00

0,00

2 123 566,66

2123 566,66

570 720,00

570 720,00

445 936,50

445 936,50

1605 717,25

1605 717,25

153 337 412,19

w tym VAT

0,00

0,00

397 089,70

397 089,70

106 720,00

106 720,00

83 386,50

83 386,50

0,00

0,00

28 672 849,43

%

nia

0,00%

100,00%

75,00%

75,00%

78,02%

74,62%

Dofinansowanie

dofinansowa

0,00

0,00

2123 566,66

2123 566,66

428 040,00

428 040,00

334 452,37

334 452,37

1252 780,59

1252 780,59

114 420 376,97
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VII.2 Wydatki rozliczane ryczattowo

Razem:

Ogdtem wydatki rzeczywiscie poniesione:

Whniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach

153337 412,19
158 458 625,60

153 337 412,19
158 083 352,60

28 672 849,43
29 260 045,63

114420 376,97
118 589 216,59

Lp. Rodzaj ryczattu Rodzaj limitu Nazwa ryczattu Informacje dotyczace ryczattow Pomoc Kwalifikowalno Wydatki Wydatki kwalifikowalne % dofinansowania Dofinansowanie
Nazwa ’ Wysokosé  Wartosé /Uczba publiczna sr;fu\ﬁ:{//m ogdter w tym
stawki/Stawka ryczattowa stawek VAT
Ogotem wydatki rozliczane ryczattowo: 0,00 0,00 0,00 0,00
VI1.3 Podsumowania
Podsumowania wydatkéw ogétem projektu
Wydatki ogotem Wydatki kwalifikowalne w tym VAT Dofinansowanie Udziat %
Ogoétem wydatki rzeczywiscie poniesione 158 458 625,60 158 083 352,60 29 260 045,63 118 559 216,59 100,00
Ogotem wydatki rozliczane ryczattowo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogotem wydatki w projekcie 158 458 625,60 158 083 352,60 29 260 045,63 118 559 216,59
-w tym koszty posrednie 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
-w tym koszty bezpoérednie 158 458 625,60 158 083 352,60 29 260 045,63 118 559 216,59 100,00

Podsumowanie w ramach zadan

Lp. Nazwa zadania Wydatki ogétem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie Udziat %
1 Zadanie 1- dokumentacja techniczna (projektowo - wykonawcza) 375 273,00 0,00 0,00 0,00

2 Zadanie 2 - roboty drogowe 2123 566,66 2 123 566,66 2123 566,66 134

3 Zadanie 3 - nadzér inwestorski 570 720,00 570 720,00 428 040,00 0,36

4 Zadanie 4 - badania laboratoryjne 445 936,50 445 936,50 334 452,37 0,28

5 Zadanie 5 - wykupy gruntéw 1605 717,25 1605 717,25 1252 780.59 1,02

6 Zadanie 6 - roboty drogowe dokoriczenie 153 337 412,19 153 337 412,19 114 420 376,97 97,00

Razem:

Podsumowanie w ramach kategorii kosztow

Suma kontrolna: 3b85-6224-12fb-8c8d-14f5

158 458 625,60

158 083 352,60

Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podlaskiego
Wersja GWA2014: 2.0.3

118 559 216,59
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L.p. Nazwa kategorii kosztu
1 Badania i ekspertyzy
2 Dokumentacja techniczna
3 Nadz6r inwestorski
4 Odszkodowania za przejete nieruchomosci (zakup gruntu)
s Roboty drogowe

Podsumowanie w ramach kategorii podlegajgcych limitom

Lp. Nazwa kategorii kosztu
1 Wydatki poniesione na zakup gruntéw
2 Wkiad rzeczowy
3 cross - financmg

Podsumowanie w ramach Rozporzadzerh pomocowych

L-P. Nazwa Rozporzadzenia

VIl.4.1 Planowany harmonogram ponoszenia wydatkow

Suma kontrolna: 3b85-6224-12fb-8c8d-14f5

Razem:

Razem:

Wydatki ogotem
445 936,50
375 273,00
570 720,00
1608 717,25
155 460 978,85
158 458 625,60

Wydatki ogotem
1605 717,25
0,00
0,00
1605 717,25

Wydatki ogotem

Razem:

Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Wydatki kwalifikowalne
445 936,50
0,00
570 720,00
1605717,25
155 460 978,85

158 083 352,60

Wydatki kwalifikowalne
1605 717,25
0,00
0,00
1605 717,25

Wydatki kwalifikowalne

0,00

Urzad Marszatkowski Wojewd6dztwa Podlaskiego

Wersja GWA2014: 2.0.3

Dofinansowanie
334 452,37
0,00
428 040,00
1252 780,59
116 543 943,63
118 559 216,59

Dofinansowanie
1252 780,59
0,00
0,00
1252 780,59

Udziat %
0,28
0,00
0,36
1,02
98,34

Udziat %
1,02
0,00
0,00

Dofinansowanie

0,00

0,00
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Rok Kwartat

2015 Kwartat li
Kwartat IV

Razem:

2016 Kwartat 1
Kwartat Il

Kwartat il

Kwartat IV

Razem:

2017 Kwartat 1
Kwartat Il

Kwartat Il

Kwartat IV

Razem:

2018 Kwartat 1
Kwartat Il

Kwartat Il

Kwartat IV

Razem:

2019 Kwartat 1
Kwartat Il
Kwartat Il

Kwartat IV

Razem:

2020 Kwartat 1
Kwartat Il

Kwartat Il

Razem:

Ogétem dla projektu:

Wydatki ogétem

340 833,00
0,00

340 833,00
0,00

0,00

1430 475,25
89 420,00
1519 895,28
611,00

0,00

19 651,00

554 049,34
574 311,34
0,00

1580 817,85
0,00

15 334 000,00
16 914 817,85
0,00

4000 000,00
20 000 000,00
40000 000,00
64 000 000,00
0,00

10 000 000,00
65 108 768,16
75 108 768,16
158 458 625,60

Suma kontrolna: 3b85-6224-12fb-8c8d-14f5

Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach

Wydatki
kwalifikowalne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1430 475,25
54 980,00
1485 455,25
611,00

0,00

19 651,00

554 049,34
574 311,34
0,00

1580 817,85
0,00

15 334 000,00
16914 817,85
0,00

4000 000,00
20000 000,00
40000 000,00
64 000 000,00
0,00

10000 000,00
65 108 768,16
75108 768,16
158 083 352,60

Ogodtem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1215 903,96
46 733,00
1262 636,96
519,35

0,00

16 703,35
554 049,34
571 272,04
0,00

1580 817,85
0,00

15 334 000,00
16 914 817,85
0,00

4000 000,00
20000 000,00
40000 000,00
64 000 000,00
0,00

10 000 000,00
25810 489,74
35810 489,74

118 559 216,59

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

EFRR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1215 903,96
46 733,00
1262 636,96
519,35

0,00

16 703,35
554 049,34
571 272,04
0,00

1580 817,85
0,00

15 334 000,00
16914 817,85
0,00

4000 000,00
20000 000,00
40000 000,00
64 000 000,00
0,00

10 000 000,00
25810489,74
35810 489,74

118 559 216,59

Urzad Marszatkowski Wojewo6dztwa Podlaskiego

Wersja GWA2014: 2.0.3

Dofinansowanie

Parnstwa (pomoc

0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
000

pomoca publiczna)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Razem Budzet

Panstwa
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
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VI1.4.2 Struktura finansowania projektu w zakresie pomocy publicznej

. A . Dofinansowanie
Zakres projektu Warto$¢ ogétem Koszty kwalifikowalne Wktad wiasny
Ogétem EFRR

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego
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VI1.5 Zrédta finansowania wydatkéw projektu - ogétem dla projektu

Zrédto finansowania wydatkow projektu

Dofinansowanie + $rodki krajowe

Warto$¢ dofinansowania ogétem w tym
EFRR
Budzet Panstwa

Budzet Parstwa (pomoc publiczna)

Budzet Paristwa (poza pomoca publiczna)

Krajowe $rodki ogotem, w tym:
Krajowe $rodki publiczne, w tym:

Budzet wojewédztwa

Finansowanie ogétem
PLN
%
Warto$¢ dofinansowania
PLN
%
PLN
%
PLN
%
PLN
%
PLN
%
$rodki krajowe
PLN
%
PLN
%
PLN
%

SUMA: PLN

Wydatki ogétem

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego

Suma kontrolna: 3b85-6224-12fb-8¢8d-14f5

Wersja GWA2014: 2.0.3

158 458 625,60
100,00

118 559 216,59
74,82

118 559 216,59
74,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 899 409,01
25,17

39 899 409,01
2517

39 899 409,01
2517

158 458 625,60

Wydatki kwalifikowalne

158 083 352,60
100,00

118 559 216,59
74,99

118 559 216,59
74,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 524 136,01
25,00

39 524 136,01
25,00

39 524 136,01
25,00

158 083 352,60
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VIII.1 Lista zatacznikow

Lp.  Nazwa zalgcznika

1 Studium wykonalnosci TAK

2 Biznes plan NIE DOTYCZY

3 Dokumenty zwiazane z przeprowadzeniem postepowania oceny oddziatywania na srodowisko TAK

4 Kopia pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy/dokumenty dotyczace zagospodarowania TAK
przestrzennego

5 Wycigg z dokumentacji technicznej TAK
Kosztorys inwestorski TAK

7 Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami - o$wiadczenie o prawie do TAK
dysponowania nieruchomoscig na cele realizacji projektu

8 Oswiadczenie Beneficjenta o braku mozliwosci odzyskania podatku VAT TAK

9 Dokumenty finansowe TAK

10 Oswiadczenie o przetwarzaniu swoich danych osobowych TAK

1 Oswiadczenie hydrotechniczne NIE DOTYCZY
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[X.l Lista oSwiadczen

Whioskodawca o$wiadcza, ze:
zapoznat sie z Regulaminem Konkursu/Wezwaniem do ztozenia wniosku pozakonkursowego i akceptuje jego zasady,

jest Swiadomy skutkéw niezachowania formy komunikacji z IOK wskazanej w Regulaminie Konkursu/Wezwaniu do ztozenia
whniosku pozakonkursowego,

zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie sg i nie bedg
wspétfinansowane z innych wspolnotowych instrumentéw finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej oraz ze nie narusze zasady zakazu podwojnego finansowania, oznaczajgcej niedozwolone zrefundowanie
catkowite lub czesciowe danego wydatku dwa razy ze srodkéw publicznych (wspolnotowych lub krajowych), zgodnie z
zapisami art. 65 ust. 11 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,

nie pozostaje w stanie upadtosci, pod zarzadem komisarycznym, nie znajduje sie w toku likwidacji lub postepowania
upadto$ciowego,

zapewni wystarczajace $rodki finansowe gwarantujace ptynng i terminowa realizacje projektu przedstawionego w niniejszym
whniosku,

nie podlega wykluczeniu z ubiegania sie o dofinansowanie na podstawie:
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 I. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 paZdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba
kary,

wyraza zgode na udziat w badaniach ewaluacyjnych majacych na celu ocene procesu wdrazania Programu,

w przypadku gdy w realizacje projektu zaangazowane sg inne podmioty (partnerzy, realizatorzy, podmioty reprezentujace)
wykonat wobec tych podmiotow obowiazek informacyjny wynikajacy z przepiséw rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., o ktérym mowa w art. 13 ust. 112 oraz uzyskat zgode na ich udziat w
badaniach ewaluacyjnych majacych na celu ocene procesu wdrazania Programu,

zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
zostat poinformowany i przyjat do wiadomosci, ze:

- administratorem danych osobowych jest Zarzagd Wojewddztwa Podlaskiego, (Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
Podlaskiego w Biatymstoku, ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 1,15-888 Biatystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail:
kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl),

- dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@wrotapodlasia.pl,

- dane osobowe beda przetwarzane w celach: naboru, oceny, rozliczania, kontroli, realizacji obowigzkéw informacyjnych i
promocyjnych oraz na potrzeby badan ewaluacyjnych, zarzadzania, kontroli, audytu, sprawozdawczosci i raportowania
w ramach Programu. Podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest obowigzek prawny cigzacy na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) okreSlony w:

- Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgcym wspélne przepisy
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spéjnosci,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiajgcym przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego,
Funduszu Spéjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgcym rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17.12.2013r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i przepisdw szczegblnych dotyczacych celu ,Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie
uchylenia rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006,

Rozporzadzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrze$nia 2014 r. ustanawiajacym szczegotowe przepisy
wykonawcze do Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoréw stuzacych do
przekazywania Komisji okre$lonych informacji oraz szczegétowe przepisy dotyczace wymiany informacji miedzy beneficjentami a
instytucjami zarzadzajacymi, certyfikujgcymi, audytowymi i posredniczacymi,

- Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020.

- podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym pozwalajgcym na realizacje w/w celéw, konsekwencjg
niepodania danych osobowych bedzie brak mozliwosci aplikowania o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP na
lata 2014-2020,

- kategoriami odbiorcow danych sa: Instytucje posredniczace we wdrazaniu RPOWP na lata 2014-2020, eksperci
oceniajacy projekty, podmioty Swiadczace ustugi IT, podmioty wykonujace badania ewaluacyjne, osoby upowaznione,
operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujgce zadania w zakresie archiwizacji,

- dane osobowe bedg przechowywane przez okres wynikajacy z realizacji Programu oraz okres wynikajacy z przepisow
prawa dot. archiwizacji,

- Whnioskodawca/Beneficjent ma prawo zadania dostepu do tresci swoich danych osobowych oraz prawo zadania ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania,

- Whnioskodawca/Beneficjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych,

- dane osobowe nie bedg wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o ktérym
mowa w art. 22 rozporzadzenia o ochronie danych osobowych.
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Klauzula o ochronie informacji i tajemnic zawartych w dokumentacji aplikacyjnej (tj. wniosku o dofinansowanie i zatgcznikach).

zobowigzuje wihasciwe instytucje (w tym Instytucje Zarzadzajaca oraz Instytucje Posredniczace) do zagwarantowania ochrony oznaczonych informacji i
tajemnic zawartych w dokumentacji aplikacyjnej (tj. wniosku o dofinansowanie i zatacznikach)

edstdwa prawna ochrony ww. informacji i tajemnic ze wzgledu na status wnioskodawcy oraz uzasadnienie:

Wykaz elementéw zastrzezonych oznaczonych w dokumentacji aplikacyjnej:

Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie fatszywych danych lub ztozenie fatszywych o$wiadczen co do okolicznosci o istotnym znaczeniu dla
uzyskania wsparcia.

Jozef Whadystaw Sulima
Imie i Nazwisko

Dyrektor PZDW

Stanowisko
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