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Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

I. Informacje podstawowe

1.1 Identyfikacja poziomu wdrazania

Regionalny Program Operacyjny Wojewoddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

04 priorytetowa IV: POPRAWA DOSTEPNOSC! TRANSPORTOWE!

Dziatanie 4.1. Mobilnos¢ regionalna

Poddziatanie 4.1.1 Mobilnos¢ regionalna

Priorytet inwestycyjny 7.2. Zwiekszanie mobilnosci regionalnej poprzez taczenie weztéw drugorzednych i
trzeciorzednych z infrastrukturg TEN-T, w tym z weztami multimodalnymi

Numer naboru RPPD.04.01.01-1Z2.00-20-001/16

Lokalna grupa dziatania NIE DOTYCZY

1.2 Podstawowe informacje o projekcie

Tytut projektu Dabrowa Biatostocka - Sokétka - przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 673

Czy projekt jest objety pomoca publiczng? NIE

Czy projekt realizowany jest w formie instrumentéw finansowych? NIE
Charakter projektu

Duzy ‘ NIE | Kurs euro: l z dnia: |

Tryb pozakonkursowy TAK

Projekt realizowany przez Partneréw/Realizatoréw l NIE | Liczba partneréw/realizatoréw: I 0

Partnerstwo Publiczno-Prywatne Nie okreslono

Grupa projektéw NIE

Il. Identyfikacja beneficjenta/Lidera

1.1 Dane beneficjenta

Nazwa beneficjenta Wojewédztwo Podlaskie

Kraj Polska

NIP 5422542016

Regon 050658404

Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy |PL 35 1090 2587 0000 0001 3064 5458

Typ beneficjenta 2. Jednostki organizacyjne JST posiadajace osobowosé prawng

Forma prawna beneficjenta wojewddzkie samorzadowe jednostki organizacyjne

Czy VAT jest kwalifikowalny? TAK
Forma wiasnosci Suma udziatéw wynosi: 100%

Nazwa %-owy udziat

Jednostki samorzadu terytorialnego lub samorzgdowe osoby prawne 100

Kod PKD/EKD podstawowej dziatalnosci Beneficjenta

Kod PKD/EKD Opis

52.21.2 Dziatalno$¢ ustugowa wspomagajgca transport lagdowy

Kod PKD/EKD dziatalnosci Beneficjenta dotyczacej projektu

Kod PKD/EKD Opis

52.21.Z Dziatalnosé ustugowa wspomagajaca transport ladowy
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Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Adres siedziby Beneficjenta
Wojewodztwo Podlaskie
Powiat Powiat m. Biatystok
Gmina M. Biatystok
Miejscowosé Biatystok
Kod pocztowy 15-888
Ulica Kardynata Stefana Wyszynskiego
Numer budynku 1
Numer lokalu -
Numer telefonu 856654100
Numer faksu 856654101
Adres e-mail kancelaria@wrotapodlasia.pl
Adres www www.wrotapodIasia.pl
Adres do korespondencji inny niz adres siedziby? NIE
11.2 Dane podmiotu reprezentujacego wnioskodawce
Nazwa podmiotu Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w Biatymstoku
NIP 5422566904
Regon 050667863
Wojewo6dztwo Podlaskie
Powiat Powiat m. Bialystok
Gmina M. Biatystok
Miejscowos¢ Biatystok
Kod pocztowy 15-620
Ulica Elewatorska
Numer budynku 6
Numer lokalu -
Numer telefonu 856767130
Numer faksu 856767153
Adres e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl
Adres www www.pzdw.wrotapodlasia.pl
11.3 Udziat w realizacji projektu innych podmiotéw/partneréw Liczba partneréw projektu: 0
11.4 Dane osoby upowaznionej (os6b upowaznionych) przez Wnioskodawce do podpisania umowy
Kraj Polska
Imie Artur
Nazwisko Kosicki
Pesel 78091310810
Stanowisko Marszatek Wojewddztwa Podlaskiego
Adres e-mail kancelaria@wrotapodIasia.pl
Numer telefonu 0856654100
Numer faksu 0856654101
Ii.5 Dane osoby uprawnionej (os6b uprawnionych)
Urzad Marszatkowski Wojewoédztwa Podlaskiego
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Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Kraj Polska

Imie Jozef Wihadystaw

Nazwisko Sulima

Pesel 60032016493

Adres e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl
Numer telefonu 856767130

Numer faksu 856767153

Reprezentowany podmiot Lider

lil. Informacje o projekcie

1.1 Klasyfikacja projektu

11.1.1 Zakres interwencji (dominujacy/uzupetniajacy) Razem : 100%
Zakres interwencji dominujacy % udziatu

034 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane {autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne) 100%
Zakres interwencji uzupetniajgcy % udziatu

1.1.2 Forma finansowania

01 Dotacja bezzwrotna

111.1.3 Typ obszaru realizacji

03 Obszary wiejskie (0 matej gestosci zaludnienia)

111.1.4 Rodzaj dziatalnoéci gospodarczej

18 Administracja publiczna

111.1.5 Typ projektu

Nie dotyczy

111.2 Dochéd w projekcie

Czy projekt jest projektem generujacym dochéd w mysél art. 61 Rozporzadzenia 1303/2013? I NIE

Nazwa (rozdziat) i numer strony dokumentu Zrédiowego, w ktérym przeprowadzono peing analize:

Studium Wykonalnosci Rozdziat 3 Analiza Finansowa Projektu (str. 81 - 87)

1.3 Przedmiot Projektu

111.3.1 Promocja gospodarcza NIE DOTYCZY
I1H.3.2 Promocja efektywnosci energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej NIE DOTYCZY
111.3.3 Promocja i edukacja ekologiczna NIE DOTYCZY
111.3.4 informacje uzupetniajace NIE DOTYCZY

lit.4 Pomac publiczna

11i.4.1 Informacje dotyczace zakresu pomocy publicznej

Projekt objety pomocq publiczna (poza pomoca de minimis) NIE
Projekt objety pomoca de minimis NIE
111.4.2 Rozporzadzenia pomocowe w projekcie NIE
111.4.3 Dotychczas uzyskana pomoc de minimis NIE

HL.5 Lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu

Projekt realizowany na terenie catego kraju I NIE
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Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

111.5.1 Szczegdtowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 1

Wojewédztwo Podlaskie
Powiat Powiat sokélski
Gmina Dabrowa Biatostocka

Podmioty uczestniczace w realizacji projektu w danej lokalizacii:

%-owy udziat w wartoéci dofinansowania

38

Uwagi:

I11.5.1 Szczegdtowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 2

Wojewéddztwo Podlaskie
Powiat Powiat sokdlski
Gmina Sidra

Podmioty uczestniczace w realizacji projektu w danej lokalizacji:

%-owy udziat w wartoéci dofinansowania 39
Uwagi:
1i1.5.1 Szczegdtowa lokalizacja projektu / miejsce realizaciji projektu - lokalizacja 3
Wojewédztwo Podlaskie
Powiat Powiat sokdlski
Gmina Sokétka

Podmioty uczestniczace w realizacji projektu w danej lokalizacji:

%-owy udziat w wartoéci dofinansowania

23

Uwagi:

111.6 Ocena wptywu na $rodowisko

Projekt zlokalizowany na obszarze sieci NATURA 2000

NIE

Wplyw projektu na obszary objete lub mogace by¢ objete siecia NATURA 2000

NEUTRALNY

Czy projekt nalezy do I, Il lub 1l grupy przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko?

Il grupa przedsiewzieé

H1.6.1 Czy zostaty dotaczone dokumenty zwigzane z postepowaniem 005?

Zatacznik la formularz wniosku o dofinansowanie w zakresie 008 TAK
Zatacznik Ib zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000 TAK
Decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach 1 TAK l Data uzyskania 2015-11-10
Projekt wymaga sporzadzenia raportu 005 NIE
Zezwolenie na inwestycje TAK
Zezwolenie na inwestycje
Rodzaj zezwolenia Data uzyskania
Inna decyzja administracyjna 2016-09-02
111.7 Zasady horyzontalne
11.7.1 Zréwnowazony rozwoj POZYTYWNY

Uzasadnienie
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Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Projekt bedzie miat pozytywny wptyw na srodowisko w aspekcie oddziatywania na ludzi. Przebudowa drogi w szczegblnosci
znacznie ograniczy ucigiliwos¢ hatasu z uwagi na wyprowadzenie ruchu z miejscowosci.

»~Globalnie” inwestycje nalezy traktowa¢ w zasadzie jako niemal neutralng w aspekcie zanieczyszczen powietrza i emisji gazéw
cieplarnianych (zmian klimatu). Tym niemniej nalezy zauwaiyé¢, e wszelkie emisje substancji szkodliwych pojawig sie na terenach
niezabudowanych, a wiec bedg w znacznie mniejszym niz obecnie stopniu oddziatywaé na zdrowie ludzi, kiedy to droga przebiega
kilka metrow od okien kilkuset doméw.

Poprawie powinno ulec bezpieczeristwo ruchu drogowego, a nowe rozwigzania dodatnio wptyna réwniez na estetyke pasa
drogowego.

W trakcie realizacji zadania dopuszczalne beda rozwigzania, w ramach ktérych materiaty z rozbiérki elementéw drogi nadajace sie
do ponownego wbudowania, zostana wykorzystane w procesie budowy. Tym samym zminimalizowane zostanie zapotrzebowanie
na nowy budulec. Recykling przyczyni sig réwniez do zmniejszenia zuzycia energii w bilansie globalnym — powtdrne wykorzystanie
materiatbw wymaga mniejszego zuzycia paliw i energii elektrycznej w poréwnaniu z produktami nowymi.

Projekt nie oddziatuje negatywnie na obszary sieci Natura 2000, a planowane przedsiewziecie bedzie realizowane z
poszanowaniem zasad ochrony Srodowiska naturalnego. Wszelkie dziatania zostaty zaprogramowane tak, aby stuzyly zachowaniu
réwnowagi srodowiskowej na obszarze jego lokalizacji.

Nalezy podkreslié fakt, iz projekt odpowiada podstawowym zasadom polityki UE dotyczacym ochrony érodowiska, takim jak:
ewysoki poziom ochrony srodowiska — polityka ochrony érodowiska w projekcie uwzglednia warunki $rodowiskowe w regionie,
stosunek $rodowiskowych kosztéw do korzysci, jak réwniez warunki ekonomiczne i spoteczne,

*podejmowanie $rodkéw ostroznosci — co oznacza, ze o ile jest to mozliwe nalezy unika¢ szkéd w ¢rodowisku naturalnym,
ezapobieganie ewentualnym skutkom zanieczyszczenia i niedopuszczanie do tego, by przenikaty one do $rodowiska,
ezréwnowazony rozwoj, ktéry spetnia potrzeby czaséw obecnych, nie naruszajac zdolnosci przysztych pokoler do spetniania ich
wiasnych potrzeb obejmujacych srodowisko naturalne.

111.7.2 Réwno$¢€ szans i niedyskryminacja POZYTYWNY

Uzasadnienie

Projekt pozytywnie wptynie na zagadnienia z zakresu polityki réwnosci szans. Droga Nr 673 przebiega giéwnie przez tereny
wiejskie i zapewnia komunikacje z siecia drog krajowych, z wigkszymi o§rodkami miejskimi oraz najwiekszym osrodkiem regionu —
Biatymstokiem. Inwestycja podniesie standard dowozu uczniéw do szkét podstawowych i gimnazjéw oraz utatwi dostep do szkét
$rednich. Tym samym wyréwnane zostang szanse edukacyjne dzieci zamieszkatych na obszarze oddziatywania inwestycji w
poréwnaniu z ich réwiesnikami z duzych miast czy tez miejsc, gdzie infrastruktura drogowa jest odpowiedniej jakosci.
Wyréwnane zostang takze szanse dorostych mieszkaricéw wsi w stosunku do ludnosci miejskiej czy te z miejsc wyposazonych w
dobre drogi - lepsza komunikacja to tatwiejszy dojazd do pracy, oérodkéw zdrowia, placéwek o$wiatowych i instytucji publicznych.
Ponadto przebudowa drogi skréci czas przejazdu nie tylko prywatnych uzytkownikéw, ale takze stuzb ratowniczych. Ominiecie
licznych miejscowosci pozwoli na zdecydowanie szybsza jazde, co umozliwi sprawniejszy przejazd stuzb i zblizy czas ich dotarcia na
miejsce wezwania do tego, jaki wystepuje w duzych oérodkach miejskich.

Wyzsza jakos¢ drogi nr 673 i lepsze potaczenie z siecig drdg krajowych to takze wieksza szansa na inwestycje na catym odcinku
Dabrowa Biatostocka - Sokétka i mozliwos¢ powstawania tu nowych miejsc pracy. Tym samym rozwdj infrastruktury drogowej
bedzie przyczyniat sig¢ do zmniejszania dysproporcji rozwojowych pomiedzy obszarami wiejskimi a miejskimi.

Projekt ma pozytywny wptyw pod wzgledem réwnosci szans takze ze wzgledu na zniesienie w wyniku jego realizacji barier
architektonicznych w zakresie ksztattowania przekroju normalnego drogi. Jako przyktad mozna tu wymieni¢ odcinki ciggu pieszo-
rowerowego, z ktérego bez niebezpieczeristwa kolizji z samochodem beda mogty korzystac takze osoby niepetnosprawne.
Realizacja inwestycji przyczyni sie do zmniejszenia dysproporcji rozwojowych miedzy wojewddztwem podlaskim a regionami Unii
Europejskiej.

Projekt nalezy okresli¢ jako neutrainy pod katem zasady niedyskryminacji. Z jego produktéw skorzystaja na réwnych prawach
wszyscy uzytkownicy bez wzgledu na pte¢, wiek, rase, niepetnosprawnoéé, przynaleznoscé religijng, pochodzenie etniczne,
wyznawane $wiatopoglady oraz orientacje seksualng.

i11.7.3 Réwnouprawnienie ptci NEUTRALNY

Uzasadnienie

Projekt bedzie miat neutrainy wptyw na zasade réwnouprawnienia pici. Nie przyczynia sie on w zaden sposéb do zwiekszania
nieréwnosci pomiedzy piciami na rynku pracy oraz w pozostatych dziedzinach zycia spotecznego. Z produktéw projektu skorzystaja
na rownych prawach zaréwno kobiety, jak i mezczyzni.

Procedury zatrudnieniowe stosowane przez podmioty zaangazowane w realizacje projektu oparte zostang na prawie polskim.
Zapewnione zostang réwne szanse dla wszystkich zainteresowanych podmiotéw, oséb fizycznych i grup spotecznych. W ramach
dziatari niezbednych do prawidiowej realizacji projektu zagwarantowany zostanie udziat kobiet posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje. Mozna przypuszcza, iz w ramach projektu zatrudnione zostana réwniez kobiety, oczywiscie pod warunkiem
posiadania odpowiednich kwalifikacji.

111.7.4 Przeciwdziatanie zmianom klimatu i fad przestrzenny NEUTRALNY

Uzasadnienie

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego
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Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Przy planowanej inwestycji oczekuje sie neutralnego wptywu na zmiany klimatu. Srednie zuzycie paliwa przez samochody
mierzone w litrach na 100 km bedzie w wariancie inwestycyjnym zblizone do obecnego. Poniewa trasa przejazdu z Dabrowy
Biatostockiej do Sokétki w wyniku projektu ulegnie nieznacznemu wydtuzeniu, spodziewac sig mozna niemal identycznych jak
obecnie emisji zanieczyszczeri oraz dwutlenku wegla przez pojazdy.

Realizacja projektu nie wprowadzi zmian zaburzajacych uktad urbanistyczny czy fad przestrzeni publicznej. Inwestycja w czesci
pokrywaé sie bedzie z obecnym przebiegiern DW 673. Na nowych odcinkach trasa przebiega przez tereny niezabudowane, a liczba
niezbednych rozbiérek istniejacych budynkéw jest minimalna (jeden budynek mieszkalny i jeden budynek gospodarczy).

W zwiazku z inwestycja dokonane zostang wywtaszczenia terenéw, gtéwnie prywatnych, majace na celu powigkszenie pasa
drogowego. Jednak jak juz wspomniano dotyczy to gtéwnie obszaréw niezabudowanych. Ponadto w miarg mozliwosci nowa trasa
zostanie poprowadzona z wykorzystaniem paséw drogowych istniejacych drég gminnych.

Przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na zahamowanie migracji gatunkéw, ciagtos¢ ekologiczng formacji roslinnych, czy tez
droznoé¢ korytarzy ekologicznych. W ramach inwestycji nie zaplanowano zadnych dziatan, ktére zakiGcityby istniejace warunki
$rodowiska.

111.7.5 Wspétpraca NEUTRALNY

Uzasadnienie

Projekt bedzie miat neutralny wptyw na zasade wspétpracy, bowiem bedzie realizowany przez Beneficjenta samodzielnie, bez
udziatu innych podmiotéw. W trakcie realizacji i po zakoriczeniu projektu wszystkim zainteresowanym bedzie zapewniony dostep
do informacji zwigzanej z przedsiewzieciem.

111.8. Zamobwienia publiczne - stosowanie Ustawy PZP TAK
Liczba kontraktéw w ramach ktérych bedzie realizowany projekt 6
L.p. Tryb postepowania Planowany termin wszczecia

postepowania

1 Przetarg nieograniczony 2014-10-22

Przedmiot kontraktu

Dokumentacja techniczna (projektowo-wykonawcza) w tym projekty podziatu dziatek - tryb postepowania - przetarg
nieograniczony dot. "opracowania dokumentacji projektowej na: ,Rozbudowe drogi wojewddzkiej Nr 673 wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczng na odcinku Dabrowa Biatostocka — Sokétka. Wybér wykonawcy
projektu odbyt sie z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie Prawo zaméwieri publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z
2013r. poz. 907 z pé#n. zm.). Udzielenie zaméwienia publicznego na realizacjg projektu przeprowadzone byto w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg PZP. Specyfikacja warunkéw zaméwienia zostata okreslona tak, ze pozwolita na zachowanie
zasad konkurencji pomiedzy potencjalnymi wykonawcami.

2 Przetarg nieograniczony 2016-08-17

Przedmiot kontraktu

roboty drogowe - przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pn: - roboty drogowe - tryb postepowania - przetarg nieograniczony.
Wybér wykonawcéw projektu odbyt sig z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6in. zm.) oraz Rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 maja 2006r. w
sprawie kwot wartosci zaméwieri oraz konkursow, od ktérych jest uzalezniony obowiazek przekazywania ogtoszer Urzedowi
Oficjalnych Publikacji Wspélnot Europejskich (Dz. U. z 2006r. Nr 87 poz. 604). Udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje
projektu przeprowadzone zostato w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg PZP. Specyfikacja warunkéw zamowienia
zostata okreélona tak, ze pozwolita na zachowanie zasad konkurencji pomiedzy potencjalnymi wykonawcami.

3 Przetarg nieograniczony | 2016-10-18

Przedmiot kontraktu

nadzér inwestorski - przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pn: - nadzér inwestorski - tryb postepowania - przetarg
nieograniczony. Wybor wykonawcéw projektu odbyt sig z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z péin. zm.) oraz Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia
19 maja 2006r. w sprawie kwot wartosci zaméwieri oraz konkurséw, od ktérych jest uzalezniony obowiazek przekazywania
ogloszeri Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspdlnot Europejskich (Dz. U. z 2006r. Nr 87 poz. 604). Udzielenie zamdwienia
publicznego na realizacje projektu przeprowadzone zostaio w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg PZP.
Specyfikacja warunkéw zaméwienia zostata okreslona tak, ze pozwolita na zachowanie zasad konkurencji pomiedzy potencjalnymi
wykonawcami.

4 Przetarg nieograniczony 2016-10-19

Przedmiot kontraktu
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badania laboratoryjne- przetarg nieograniczony dotyczacy zadania obstugi laboratoryjnej Projektu pn.: - badania laboratoryjne -
przetarg nieograniczony. Wybér wykonawcéw projektu odbyt sig z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2 2015 r. poz. 2164 z p6#n. zm.) oraz Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia
13 maja 2006r. w sprawie kwot wartosci zaméwien oraz konkurséw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania
ogtoszer Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspélnot Europejskich (Dz. U. z 2006r. Nr 87 poz. 604). Udzielenie zaméwienia
publicznego na realizacje projektu przeprowadzone byto w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg PZP. Specyfikacja
warunkéw zamoéwienia zostata okreslona tak, ze pozwolita na zachowanie zasad konkurencji pomigdzy potencjalnymi
wykonawcami.

5 Przetarg nieograniczony 2018-05-09

Przedmiot kontraktu

roboty drogowe dokoriczenie - przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pn: - roboty drogowe - tryb postepowania - przetarg
nieograniczony. Wybér wykonawcéw projektu odbyt sig z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z péZn. zm.) oraz Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia
19 maja 2006r. w sprawie kwot wartosci zaméwier oraz konkurséw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania
ogtoszeri Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspélnot Europejskich (Dz. U. z 2006r. Nr 87 poz. 604). Udzielenie zaméwienia
publicznego na realizacjg projektu przeprowadzone zostato w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg PZP.
Specyfikacja warunkéw zamowienia zostata okreslona tak, ze pozwolita na zachowanie zasad konkurencji pomiedzy potencjalnymi
wykonawcami.

6 Przetarg nieograniczony 2018-11-22

Przedmiot kontraktu

nadzér inwestorski dokoriczenie- przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pn: - nadzdr inwestorski dokoriczenie - tryb
postepowania - przetarg nieograniczony. Wybér wykonawcéw projektu odbyt sie z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie
Prawo zaméwier publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pb6in. zm.) oraz Rozporzadzeniu Prezesa Rady
Ministréw z dnia 19 maja 2006r. w sprawie kwot wartosci zaméwieri oraz konkurséw, od ktérych jest uzalezniony obowiazek
przekazywania ogtoszeri Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspéinot Europejskich (Dz. U. z 2006r. Nr 87 poz. 604). Udzielenie
zaméwienia publicznego na realizacje projektu przeprowadzone zostato w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawga
PZP. Specyfikacja warunkdw zaméwienia zostata okreélona tak, ze pozwolita na zachowanie zasad konkurencji pomiedzy
potencjalnymi wykonawcami.

11L.9 Grupa projektéw NIE DOTYCZY

IV. Opis projektu

IV.1 Krétki opis projektu

Projekt Dabrowa Biatostocka— Sokétka— przebudowa drogi wojewédzkiej Nr 673 obejmuje budowe z rozbudowg drogi wraz z
obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczng na odcinku od km 10+971,32 do km 414923 o dtugosdci 30,95 km
przebiegajgcym przez gminy Dabrowa Biatostocka, Sidra i Sokétka w powiecie sokélskim.

Planowana inwestycja obejmuje istotne zmiany przebiegu drogi. Trasa z Lipska w kierunku Sokétki prowadzi¢ bedzie od ronda na
wjezdzie do Dabrowy Biatostockiej przebiegiem wspélnym z DW 670 w kierunku Osowca, po czym po okoto 1 km skreci w lewo i
nowym $ladem ominie od wschodu miasto. Nastepnie na wysokosci Jasionéwki przetnie istniejgcy przebieg DW 673 i podazy na
odcinku okoto 14 km réwnolegle do niego, omijajac ciag wsi na terenie gminy Dabrowa Biatostocka i gminy Sidra. Dalej droga
wojewddzka od wysokoéci m. Makowlany pobiegnie po istniejacym $ladzie przez tereny niezabudowany, po czym na terenie gminy
Sokétka zndw od niego odejdzie, co pozwoli ominaé miejscowosci Sokolany, Woroniany i Krasniany. Trasa powréci na obecny jej
przebieg juz na terenie Sokdfki.

Projekt przewiduje wykonanie wszystkich niezbednych elementéw stuzgcych sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemu
poruszaniu sig wszystkich uczestnikéw ruchu, wykonanie odpowiedniego systemu odwodnienia oraz przebudowe kolidujacych z
inwestycja sieci uzbrojenia.

Zakres podstawowych rob6t w ramach inwestycji obejmuje:

swykonanie jezdni o szerokosci 7,0 m z konstrukeja nawierzchni przystosowang do przenoszenia obcigzenia ruchem KR5,

ebudowe i przebudowe obiektdw inzynierskich - mostéw i przepustéw,

*budowg drég serwisowych o nawierzchni bitumicznej i odcinkéw ciggu pieszo-rowerowego,

*przebudowe drég gminnych i powiatowych (gtéwnie w zwiazku z dowigzaniem do nowego przebiegu DW) oraz miejsc dostepu do
drogi (zjazdy).

eprzebudowe skrzyzowari z drogami powiatowymi i gminnymi,

*budowe nowych i przebudowe istniejacych zatok autobusowych, (SW rozdz.1 str. 47-55)

IV.2 Identyfikacja probleméw i uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Problemy Wojewédztwa Podlaskiego, ktére za posrednictwem Podlaskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Biatymstoku zarzadza
siecia drog wojewddzkich wynikaja wprost z niedoboru érodkéw na utrzymanie infrastruktury. W zasadzie od poczatku
cztonkostwa Polski w Unii Europejskiej i dostgpnosci funduszy strukturalnych niemal wszystkie wieksze inwestycje realizowane na
sieci drég wojewédzkich wspierane byly ze Srodkéw unijnych (ZPORR, RPOWP) lub krajowych (kontrakty wojewddzkie). Bez
zewnetrznego wsparcia finansowego PZDW jako zarzadca drég wojewddzkich jest w stanie wykonywaé jedynie niezbedne naprawy
i biezgce remonty drdg, a nowe inwestycje ze Srodkéw wiasnych przewaznie dotycza budowy odcinkéw chodnikéw, budowy
pojedynczych zatok autobusowych, przebudowy pojedynczych skrzyzowar czy przebudowy krétkich, kilkusetmetrowych odcinkéw
drég w miejscach szczeg6lnie niebezpiecznych.
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drég w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych.

Z zestawien wydatkéw PZDW w Biatymstoku w latach 2011-2015 w ramach poszczeg6lnych zadar budzetowych wynika, ze
wartos¢ inwestycji dofinansowanych ze srodkéw UE przekroczyta w tym okresie 645 min zt, podczas gdy na inwestycje ze srodkéw
wtasnych wydano zaledwie 54 min zi, a na remonty 106 min zt. Jesli dane te powigzac ze zmianami jakosci sieci drogowej na
przestrzeni ostatnich lat ewidentne staje sie, ze ogromne w poréwnaniu z naktadami wtasnymi wsparcie unijne przyniosto jedynie
nieznaczng poprawe stanu sieci drég na Podlasiu. Fakt ten daje wyobrazenie, jak ogromne naktady sg niezbgdne, aby osiagnac¢
pozadany standard infrastruktury transportowej zarzadzanej przez PZDW w Biatymstoku

Poniewaz nie jest spodziewana istotna zmiana dochodéw Wojewédztwa Podlaskiego w kolejnych latach w 2adnym razie nie mozna
liczy¢ na powazne zwiekszenie wtasnych naktadéw na bardziej znaczaca modernizacje sieci drogowej. Z tego wzglgdu jedyna
szansg na realizacje wiekszych inwestycji w zakresie infrastruktury transportowej jest pozyskiwanie srodkéw pomocowych z
funduszy UE.

Nalezy podkreéli¢, ze aktualny stan drég stanowi jedna z najwiekszych barier rozwojowych wojewoddztwa. Bez poprawy jakosci
potaczeri komunikacyjnych nie mozna liczyé na naptyw inwestycji zewnetrznych i jakikolwiek powazniejszy, trwaty wzrost
aktywnosci gospodarczej. Tym samym region skazany bedzie na marginalizacje jego znaczenia w skali kraju.

W odniesieniu do drogi wojewddzkiej Nr 673, ktérej dotyczy projekt gtéwnym problemem jest jej przebieg - mniej wigcej potowa
trasy na odcinku Dgbrowa Biatostocka — Sokétka przecina tereny zabudowane. W zwiazku z tym predkos¢ przejazdu jest niska, a
ruch samochodowy jest uciazliwy dla otoczenia (hatas, spaliny). Niski jest tez poziom bezpieczeristwa ruchu {brak lub
zdegradowane chodniki w miejscowosciach, przystanki autobusowe zlokalizowane przewaznie na jezdni, ruch rowerowy
nakfadajacy sie na samochodowy). Pewng kwestie stanowi tez geometria trasy (w kilku miejscach nienormatywne tuki pionowe i
poziome) i nieoptymalnie z punktu bezpieczeristwa zlokalizowane wloty kilku drég bocznych.

W zwiazku z tym niezbedne jest podjecie robét, ktére dostosuja przebieg i parametry drogi do wspdtczesnych realiéw. O ile trasa
prowadzaca przez miejscowosci nie stanowita problemu kilkadziesiat lat temu, to przy obecnym i rosngcym z biegiem lat natgzeniu
ruchu sytuacja wyglada juz zgota odmiennie.

Realizacja inwestycji jest tym bardziej pozadana, iz DW 673 pomigdzy Sokolanami a Sokétka krzyzuje sig z planowanym
przebiegiem drogi $19, ktéra ma stanowi¢ element sieci kompleksowej TEN-T (dop6ki droga ekspresowa nie powstanie jej rolg
petni DK 19). Tym samym planowane przedsiewzigcie pozwoli wzmocnié transportowa spdjno$¢ wewnatrz regionu oraz wptynie na
poprawe dostepnosci do miedzynarodowych korytarzy transportowych z peryferyjnych obszaréw Podlasia.

Niski standard i wysokie koszty czasu podrézy - Istotnym i najbardziej oczywistym problemem, ktéry dotyka bezposrednich
uzytkownikéw drogi objetej projektem jest diugi czas podrézy wynikajacy z przebiegu trasy w duzej mierze przez tereny zabudowy.
DW 673 od Dabrowy Biatostockiej az do wsi Siekierka (tj. ok. 15 km) przecina obszar zabudowany ciggnacych sig jedna za druga
wsi, z rzadka przedzielonych krétkimi odcinkami érédpelnymi. Ograniczenie predkosci w terenie zabudowanym w potaczeniu z
naktadaniem sie na ruch tranzytowy lokalnego ruchu pojazdéw rolniczych oraz lokalizacja przystankéw autobusowych w
wiekszoéci ha jezdni sprawia, ze podréz na trasie kilkunastu kilometrow odbywa sig ze $rednia predkoscia w granicach 40-50 km/h.
Réwniez dalej, od miejscowosci Sokolany do Sokétki, jazde spowalnia lokalizacja kilku kolejnych wsi.

Chociaz predkos¢ podrézy jest zblizona do optymalnej z punktu widzenia zuzycia paliwa przez samochody, to uzytkownicy tracg na
trasie Dabrowa Biatostocka — Sokétka bardzo duzo czasu, ktérego wartos¢ z ekonomicznego punktu widzenia jest wielokrotnie
wieksza niz oszczednosci wynikajace z niewielkiego spalania.

Rozwiazanie problemu obecnego standardu podrézowania jest tym wazniejsze, ze z roku na rok ro$nie natezenie ruchu na drodze,
a tym samym dotyka on coraz wiekszej liczby uzytkownikéw. Najdotkliwiej obecny stan rzeczy odczuwaja osoby dojezdzajgce do
pracy czy szkoly w Sokétce, wzglednie dalej — Czarnej Biatostockiej czy Bialymstoku. W przypadku mieszkaricéw Dabrowy
Biafostockiej i okolic czas spedzony na codzienne dojazdy mégtby ulec skréceniu nawet w granicach 25-30 minut, gdyby trasa drogi
wojewddzkiej przebiegata w terenie niezabudowanym przy braku ograniczeri predkosci. Obecna sytuacja stawia ich w
zdecydowanie ztej sytuacji, jesli chodzi o dostepno$é miejsc pracy, szkét, osrodkéw zdrowia, infrastruktury spotecznej i innych
instytucji oddalonych od miejsca zamieszkania.

Mata atrakcyjnosé inwestycyjna - Realizacja projektu przyczyni sie do rozwigzania wielu istotnych probleméw mieszkaricow czesai
wojewdédztwa, posrednio, ale w znacznym stopniu zwigzanych ze stanem infrastruktury drogowej, ktéry powoduje, ze niska jest
dostepnoéé wewnetrzna znacznych obszaréw Podlasia. Jednym z nich jest znikomy poziom inwestycji zewngtrznych, ktéry w
pofaczeniu z trudnymi warunkami prowadzenia dziatalnosci prowadzi¢ musi do regresu gospodarczego, likwidowania obecnych
miejsc pracy i przenoszenia dziatalnosci na tereny tworzace lepsze warunki. W konsekwencji pogtebiac to musi problemy na rynku
pracy i stopief peryferyzacji obszaru, a tym samym powoduje ubozenie spofeczeristwa. Poprawa stanu infrastruktury powinna
zahamowaé, a w przysztosci odwrécic kierunek tych zjawisk i zwiekszy¢ obszar potencjalnych terenéw inwestycyjnych.

Problemy w tym zakresie zostaly podniesione w dokumentach strategicznych, zaréwno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.
Utrudnione warunki funkcjonowania przedsiebiorcéw - W obrebie oddziatywania drogi wojewédzkiej Nr 673 poziom
przedsiebiorczosci poza duzym osrodkiem o znaczeniu ponadlokalnym jakim jest Sokétka i jej najblizszg okolicy jest bardzo
niewielki. Takiemu stanowi rzeczy ,sprzyja” z pewnoscig obecna infrastruktura drogowa ~ przedsiebiorcy dziafajgcy na rynku
lokalnym sa narazeni na duze koszty zwigzane z transportem, na ktérych mocno wazy czas przejazdu (problem ten nie bytby az tak
istotny w przypadku firm transportujacych towary na duze odleglosci), jak réwniez ktopotéw nastrgcza im pozyskiwanie
pracownikéw o kwalifikacjach niedostepnych na miejscu — dtugi pod wzgledem czasu dojazd jest czynnikiem, ktéry zniechgca do
wyboru pracodawcy, w zwiazku z czym ten zmuszony jest do stosowania zachet, chociazby ponadstandardowych warunkéw
ptacowych.

Konsekwencja jest stagnacja zycia spoteczno-gospodarczego na obszarach wiejskich. Poziom bezrobocia pozostaje wysoki, zas$ brak
perspektyw na szybka i radykalng poprawe sytuacji sprawia, ze osoby najbardziej dynamiczne, odwaéne, wyksztatcone wyjezdzaja
nie tylko do okolicznych miast, ale takze opuszczajg region i kraj w poszukiwaniu nowych mozliwosci. Zwykle nie maja one
wiekszego problemu ze znalezieniem pracy, pozwalajacej na osiagniecie przyzwoitego standardu zycia i nigdy juz nie wréca na
state w rodzinne strony. To natomiast ma wptyw nie tylko na biezacy potencjat demograficzny regionu, ale takze bgdzie miato
wyijatkowo powazine konsekwencje w tym aspekcie w dtugim horyzoncie czasowym.

Czas reakcji stuzb ratunkowych - Czas przejazdu drogg wojewddzka Nr 673 na odcinku Dabrowa Biatostocka — Sokétka jest obecnie
dtugi nie tylko w przypadku prywatnych uzytkownikdw, ale takze stuzb ratowniczych. Osiagniecie $redniej predkosci 70 km/h na
trasie projektu nawet w przypadku pojazdu uprzywilejowanego jest bardzo trudne, gtéwnie z powodu jej przebiegu przez tereny
zabudowane, gdzie ruch spowalniajg czesto pojazdy rolnicze, a i samochody osobowe znacznie zwalniajg ze wzgledu na
obowiazujace ograniczenia.

Jezeli przyjaé, ze inwestycja objeta niniejszym studium pozwoli osiagnaé srednia predkosé na poziomie 90 km/h, to przejazd
odcinka o diugosci 30 km ulegnie skréceniu w granicach 12 minut. Tak wigc w sytuacjach naglych dojazd do zdarzenia w potowie
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odcinka o dtugosci 30 km ulegnie skréceniu w granicach 12 minut. Tak wigc w sytuacjach nagtych dojazd do zdarzenia w potowie
trasy migdzy Dabrowg a Sokétka zajmie szacunkowo o 6 minut mniej, a pacjent trafi do szpitala o 12 min. wczesniej.
Zanieczyszczenia obszaru wzdtuz drég - Wzrastajace z roku na rok natezenie ruchu powoduje nieustanny wzrost emisji spalin do
atmosfery oraz ucigzliwosci hatasu generowanego przez pojazdy. Czynniki te sa oczywiscie szczegéinie dotkliwe na obszarach
zabudowy mieszkalnej, podczas gdy ich znacznie jest zdecydowanie mniejsze na terenach rolniczych czy leénych. Droga
wojewddzka przebiega niestety w bardzo duzej czesci przez miejscowosci, a odlegtosé od krawedzi jezdni do znajdujacego sie obok
domu wynosi nierzadko tylko kilka metréw. Uciazliwosé sasiedztwa drogi z biegiem lat roénie nie tylko ze wzgledu na przyrost
ruchu, ale takze pogarszajacy sie stan nawierzchni. Szczegélnie odczuwalne stajg sie przejazdy samochodéw ciezarowych-np.
ruchome metalowe elementy przyczep czy naczep zdecydowanie czgécie] i z wieksza sita uderzaja o siebie na jezdni
zdeformowanej niz nowej, 0 normatywnych parametrach.

IV.3.1 Cel/cele projektu

Cele bezposrednie projektu obejmuja:

*zwigkszenie spéjnosci drogi Nr 673 z krajowym systemem transportowym (DK 19) oraz siecig TEN-T,

*zwigkszenie wewngtrznej spojnosci komunikacyjnej regionu,

*poprawa bezpieczeristwa ruchu.

Ponadto projekt zaktada:

espadek kosztéw ponoszonych przez uzytkownikéw drogi dzigki skréceniu czasu przejazdu,

*dostosowanie drogi do przenoszenia wiekszych obcigzen,

*poprawe warunkéw zycia mieszkaricéw: wyzszy komfort podrézy, mniejszy hatas i zanieczyszczenia wzdtuz drogi w poréwnaniu z
wariantem bezinwestycyjnym, podniesienie estetyki drogi,

*zmniejszenie ucigzliwosci drogi dla srodowiska.

Poprawa dostepnosci obszaru oddziatywania inwestycji zwigkszy réwniez mobilnosé mieszkancéw, przyczyni sie do wzrostu ich
aktywnodci, takze na polu dziatalnosci gospodarczej, co w dtugim horyzoncie czasowym przyczyni sie do wzrostu ich zamoznosci.
Zwigkszy sie takie atrakcyjnosé inwestycyjna terenéw wzdtuz drogi.

Inwestycja w powigzaniu z planowanymi w okresie kilku lat dziataniami komplementarnymi na sieci drég krajowych i
wojewddzkich przyniesie poprawe dostepnos¢ transportowej catego regionu, w tym mierzong wskaznikiem MWDT.

Produkty projektu powstang w 2020 r. (z mozliwoscia wezesniejszego uzyskania czesciowego wskaz drogi)

Przewiduje sie osiggniecie wskaZnikéw:

Liczba projektéw z zakresu transportu drogowego (szt.): 1;

Dtugos¢ przebudowanych drég wojewddzkich (km): 30,95 (wg nowa metodologia szac wskaz. RPOWP);

Ze wzgledu na specyfike projektu drogowego nie jest spodziewane powstanie nowych miejsc pracy zwigzanych bezposrednio z
inwestycja.

Najbardziej oczywistym rezultatem realizacji projektu z punktu widzenia uzytkownikéw drogi bedzie skrécenie czasu podroézy,
spowodowane wyprowadzeniem ruchu z miejscowosci i poprowadzeniem praktycznie catej trasy poza obszarami zabudowanymi.
W wyniku realizacji inwestycji odcinek drogi wojewédzkiej Nr 673 o dtugosci 30,95 km bedzie miat nosnoéé 115 kN/o%.

Ze wzgledu na dtuzszy niz obecnie projektowany przebieg drogi oraz podniesienie predkosci pojazdéw powodujace wyzisze zuzycie
paliwa, ekonomiczne koszty Srodowiskowe w ujeciu catosciowym nieznacznie wzrosna. Na bazie obliczed na potrzeby analizy
ekonomicznej przyjaé mozna, ze:

*poziom zanieczyszczen $rodowiska spadnie o ok. 1,3%,

*ilos¢ emitowanego dwutlenku wegla zwiekszy sie o ok. 1,7%.

Zauwazy( nalezy, ze chociaz ,globalnie” inwestycjg mozna traktowa¢ w zasadzie jako niemal neutralng w obu aspektach, to po jej
zrealizowaniu wszelkie emisje substancji szkodliwych pojawia sie na terenach niezabudowanych, a wiec beda w znacznie
mniejszym niz obecnie stopniu oddziatywac na zdrowie ludzi, kiedy to droga przebiega kilka metréw od okien kilkuset doméw.
Bardzo dobrze obrazujg to wyniki obliczeri kosztéw ekonomicznych hatasu, w ktérych uwzglednia sig fakt przebiegu trasy czy to
przez teren ,miejski”, czy przez ,niezabudowany”. W tej kategorii spodziewany jest spadek kosztéw ekonomicznych rzedu 90%.
W zwigzku z nowym przebiegiem trasy poza terenem zabudowanym w bardzo istotnej skali — mimo o kilka procent diuzszego niz
obecnie projektowanego przebiegu DW 673 — od 2020 r. ulegnie skréceniu czas podrézy na odcinku Dabrowa Biatostocka —
Sokatka. Koszty ekonomiczne czasu uzytkownikéw drég w poréwnaniu z wariantem bezinwestycyjnym spadna w granicach 37%.
Celem ogélnym projektu jest zwigkszenie wewngtrznej spéjnosci uktadu komunikacyjnego regionu i poprawa stanu infrastruktury
istotne] w aspekcie funkcjonowania Srodkowo-wschodniej czgsci wojew6dztwa podlaskiego. Tereny wzdtuz drogi stang sie lepiej
dostegpne z punktu widzenia komunikacji drogowej, a do tego za sprawa wysokiego standardu przebudowanej drogi wojewddzkiej
zostana lepiej zintegrowane z krajowym systemem transportowym (DK 19) oraz siecig TEN-T.

Przedsigwzigcie stworzy baze do szybszego rozwoju przedsigbiorczosci na obszarze jego oddziatywania oraz przyczyni sie do
poprawy poziomu Zycia miejscowej ludnosci oraz wyréwnania szans mieszkaricéw matych miejscowosci w poréwnaniu z duzymi
osrodkami miejskimi.

W wyniku realizacji inwestycji zostang osiggniete nastepujace cele:

*podniesienie standardu i jakosci trasy poprzez wprowadzenie parametréw technicznych zgodnych z normami,
rozporzadzeniami i warunkami technicznymi dla danej klasy drogi,

*spadek kosztéw ponoszonych przez uzytkownikéw drogi dzigki skréceniu czasu przejazdu, jak i ograniczeniu kosztéw eksploatacji
pojazdoéw,

*dostosowanie drogi do przenoszenia wigkszych obcigzen,

epoprawa warunkéw Zycia mieszkaricéw: wyzszy komfort podrézy, mniejszy hatas i zanieczyszczenia wzdtuz drogi w poréwnaniu z
wariantem bezinwestycyjnym, podniesienie estetyki drogi,

*zmniejszenie uciailiwosci drogi dla srodowiska.

*poprawa dostgpnosci zewngtrznej | wewnetrznej dzigki rozbudowie sieci drogowej/transportowej,

*poprawa dostgpnosci transportowej w transporcie drogowym.

*poprawa warunkéw bezpieczeristwa ruchu dla wszystkich uzytkownikéw drogi (kierowcéw pasazeréw pieszych itp).

hv.s.z Zgodnos¢ projektu z celami RPOWP/priorytetu/dziatania
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Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

1. Cel projektu zgodny z celami RPOWP/priorytetu/dziatania

Zwiekszona dostepnos¢ transportowa regionu w ruchu drogowym

Uzasadnienie

Celem szczegdtowym dziatania jest Zwiekszona dostgpnos¢ transportowa regionu w ruchu drogowym. Z uwagi na jego
peryferyjne potozenie celem planowanych inwestycji jest poprawa dostepnosci zewnetrznej i wewngtrznej. Przyczynia sig one do
poprawy atrakcyjnoéci inwestycyjnej poprzez potaczenie regionu z krajowymi i miedzynarodowymi osrodkami wzrostu.

W uzasadnieniu dziatania w duzej mierze powielono elementy diagnozy oraz oczekiwane rezultaty i oddziatywania ze ,Strategii
rozwoju wojewédztwa podlaskiego”: przewidywany wzrost mobilnosci regionalnej bedzie prowadzi¢ do poprawy spéjnosci
przestrzennej w wymiarze miedzyregionalnym, co jest szczeg6inie waine z uwagi na znaczne dysproporcje w poziomie rozwoju
pomiedzy wojewédztwem podlaskim a innymi regionami UE i stabe skomunikowanie ze stolicami sasiednich wojewddztw oraz
innymi miastami europejskimi. Zwiekszenie atrakcyjnosci regionu, m.in. z punktu widzenia potencjalnych inwestoréw, wymaga
poprawy jego dostepnosci zewnetrzneji wewnetrznej poprzez rozbudowe i modernizacje infrastruktury transportowej o
istotnym znaczeniu gospodarczym, niezbednej do skomunikowania, np. z terenami inwestycyjnymi czy przejsciami
granicznymi.

Projekty realizowane w ramach dziatania maja przyczyniaé sie réwniez do budowy gospodarki niskoemisyjnej i odpornej na
zmiany klimatu dzieki odpowiedniemu planowaniu infrastruktury. Infrastruktura drogowa ma byé budowana z
poszanowaniem... {patrz SW str. 38-40)

IV.4 Cele projektu w odniesieniu do kategorii planowanej inwestycji poczatkowej

Zatozenie nowego zaktadu NIE
Zwiekszenie zdolnosci produkcyjnej istniejacego zakladu NIE
Dywersyfikacja produkcji zakladu poprzez wprowadzenie produktéw uprzednio nieprodukowanych w zaktadzie NIE
Zasadnicza zmiana dotyczgca procesu produkcyjnego istniejgcego zaktadu NIE
Nabycie aktyw6w nalezacych do zaktadu, kiéry zostat zamkniety lub zostatby zamkniety, gdyby zakup nie nastapit NIE

IV.5 Zgodnoé¢ z dokumentami strategicznymi wspéinotowymi, krajowymi, regionalnymi

1. Nazwa dokumentu

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Uzasadnienie

,Strategia Rozwoju Kraju 2020” przyjeta zostata uchwatg Nr 157 Rady Ministréw z dnia 25 wrzesnia 2012 r. W obszarze
strategicznym Il - Konkurencyjna gospodarka wyznaczony zostat cel I1.7 Zwiekszenie efektywnodci transportu, zas w jego ramach
cel szczegétowy 11.7.2 Modernizacja i rozbudowa potaczen transportowych.

W dokumencie zaznaczono, ze infrastruktura transportowa to jeden ze stabszych elementéw polskiej gospodarki, jest
niedostosowana do przedsiebiorczosci Polakéw ... (patrz SW str 28-29)

2. Nazwa dokumentu

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020

Uzasadnienie

W ramach Osi priorytetowej IV Poprawa dostepnosci transportowej zdefiniowano Dziatanie 4.1 Mobilno$¢ regionalna. Polegac ono
ma na realizacji zadari w zakresie priorytetu inwestycyjnego 7b Zwigkszanie mobilnodci regionalnej poprzez taczenie weztéw
drugorzednych i trzeciorzednych z infrastrukturg TEN-T, w tym z weztami multimodalnymi.

Celem szczegdtowym dziatania jest Zwiekszona dostgpnosé transportowa regionu w ruchu drogowym. Z uwagi na jego
peryferyjne potozenie celem... (patrz SW 38-40)

3. Nazwa dokumentu

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Uzasadnienie

JKoncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” przyjeta przez Rada Ministrow 13 grudnia 2011 r. jest najwazniejszym
dokumentem dotyczacym tadu przestrzennego Polski. Jej celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i
zréznicowanych potencjatéw rozwojowych do osiaggniecia konkurencyjnoéci, zwiekszenia zatrudnienia i wigkszej sprawnosci
paristwa oraz spojnosci spotecznej, gospodarczej i przestrzennej w diugim okresie. Jako cel 3 przyjgto Poprawg ... (patrz SW str. 31)

4. Nazwa dokumentu

Strategia rozwoju wojewddztwa podlaskiego
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Uzasadnienie

W przyjetej uchwatg Nr XXXI/374/13 Sejmiku Wojewddztwa Podlaskiego z dnia 9 wrzesnia 2013 r. , Strategii rozwoju wojewddztwa
podlaskiego do roku 2020” docelowy, odpowiadajacy aspiracjom mieszkaricéw obraz regionu w przysztosci okreélono krétkim
hastowym przekazem , Wojewédztwo podlaskie: zielone, otwarte, dostgpne i przedsiebiorcze”. Osiggniecie kazdego z czterech
zamierzonych atrybutéw wymaga podjecia szeregu wieloptaszczyznowych dziatan w sferze spotecznej, gospodarczej ... (patrz SW
str. 36-38)

5. Nazwa dokumentu

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Uzasadnienie

W ramach Osi priorytetowej IV Poprawa dostepnosci transportowej zdefiniowano Dziatanie 4.1 Mobilno$é regionalna. Polegac ono
ma na realizacji zadad w zakresie priorytetu inwestycyjnego 7b Zwiekszanie mobilnosci regionalnej poprzez taczenie weztéw
drugorzednych i trzeciorzednych z infrastrukturg TEN-T, w tym z weztami multimodalnymi.

Celem szczegdtowym dziatania jest Zwigkszona dostepnos¢ transportowa regionu w ruchu drogowym. Z uwagi na jego
peryferyjne potozenie celem... (patrz SW 38-40)

6. Nazwa dokumentu

Regionalny plan transportowy

Uzasadnienie

Celem nadrzednym regionalnej polityki transportowej jest tworzenie spéjnego, zréwnowazonego i przyjaznego uzytkownikowi
systemu transportowego w wymiarze wojewddzkim, krajowym, europejskim i globalnym, przy zapewnieniu, tam gdzie to mozliwe,
komplementarnosci projektéw realizowanych na poziomie regionalnym z projektami szczebla krajowego, ktére ujete zostaty w
Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywa do 2030 r.). Planowane ... (patrz str.
40-41)

7. Nazwa dokumentu

Strategiczny plan adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywg do roku 2030

Uzasadnienie

W dokumencie (w skrécie: SPA) opublikowanym w 2013 r. przez Ministerstwo Srodowiska zauwazono, ze sektor transportu ,jest
szczegblinie wrazliwy na kilka elementéw klimatu, zwtaszcza na silne wiatry, ulewy, podtopienia i osuwiska, opady $niegu i zjawiska
lodowe, burze, niska i wysoka temperature oraz brak widocznosci (mgta, smog). (...) Transport drogowy ze wzgledu na
przestrzenny charakter jest szczegéinie wrazliwy na zmieniajace sig zjawiska klimatyczne. Silne wiatry ... (patrz SW str. 35-36)

IV.6 Powigzanie ze strategiami

1. Nazwa dokumentu

Strategia UE dla regionu Morza Battyckiego

Uzasadnienie

Juz w ,Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spotecznego i Komitetu
Regiondw dotyczacym Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Battyckiego” z dnia 10 czerwca 2009 r. wskazano, ze jednymz
wyzwar, przed ktérym stoi region jest wzrost jego dostepnosci i atrakeyjnosci. W przypadku dostepnosci jako kwestie
priorytetowe okreslono ulepszenie sieci potaczeri, przerwanie energetycznej izolacji niektérych czesci regionu oraz (patrz SW str.
27-28)

2. Nazwa dokumentu

Strategia rozwoju spoteczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020

Uzasadnienie

W ,Strategii” wskazuje sie na problem niskiej dostepnosci transportowe] Polski Wschodniej, zaréwno zewnatrzregionalnej, jak i
wewnatrzregionalnej. W odniesieniu do pierwszej wskazuje sig, ze wszystkie wojewédztwa (poza $wietokrzyskim) charakteryzuja
si¢ poziomem Wskaznika Migdzygateziowej Dostepnosci Transportowej (WMDT) wyraznie nizszym od $redniej krajowej — od
77,1% wartosci krajowej w wojewddztwie warmirisko-mazurskim do 82,3% w wojewdédztwie podkarpackim ... (patrz SW str. 33-36)

IV.7 Komplementarnosé

Komplementarnosé - dane dotyczace projektu nr 1

Tytut projektu

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 671 na odcinku Sokolany — Janéw

Podmiot realizujacy

Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w Biatymstoku jako podmiot reprezentujacy Benefizcjenta / Wnioskodawce - Wojewddztwo
Podlaskie
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Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer projektu | WND-RPPD.02.01.01-20-003/15

Warto$é ogbtem 3913 879,56 Wartoéé dofinansowania 3855 379,30
Rodzaj komplementarnosci
Cel i obszar realizacji: Zrédto finansowania:
Komplementarno$¢ geograficzna TAK Komplementarno$¢ wewnetrzna TAK
Komplementarno$é¢ problemowa TAK Komplementarnos¢ zewnetrzna NIE
Komplementarnos¢ sektorowa TAK

Uzasadnienie komplementarnoéci projektu

Inwestycja znaczaco przyczynia sie do poprawy dostgpnosci komunikacyjnej wojewédztwa poprzez integracjg lokalnych i
ponadlokalnych uktadéw transportowych z krajowym systemem transportowym (DK8 oraz DK19 poprzez DW 673), zwigkszenia
wewnetrznej spéjnosci komunikacyjnej regionu oraz poprawy bezpieczeristwa transportowego.

Ponadto Projekt nalezy uznaé za komplementarny z wezeéniej zrealizowanymi inwestycjami na drogach wojewédzkich oraz
dziataniami podejmowanymi przez Generalng Dyrekcjg Drég Krajowych i Autostrad na drogach krajowych (zwtaszcza przebudowa
Drogi Krajowej Nr 19 tzw.: ,,Via Carpatia” , ktora jest w trakcie projektowania i realizacji).

Wszystkie te inwestycje przyczyniajg sie do poprawy dostepnosci komunikacyjnej wojewédztwa poprzez integracjg lokalnych i
ponadlokalnych uktadéw transportowych z krajowym systemem transportowym, zwigkszenia wewngtrznej spéjnosci
komunikacyjnej regionu oraz poprawy bezpieczestwa transportowego.

Inwestycja w powigzaniu ze zrealizowanymi juz oraz planowanymi w okresie kilku lat dziataniami komplementarnymi na sieci drég
krajowych i wojewddzkich przyniesie poprawg dostepnosé transportowej catego regionu, w tym mierzong wskaZnikiem MWDT.

Komplementarno$¢ - dane dotyczace projektu nr 2

Tytut projektu

Janéw - Korycin - przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 671

Podmiot realizujacy

Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w Biatymstoku jako podmiot reprezentujacy Benefizcjenta / Wnioskodawce - Wojewddztwo
Podlaskie

Numer projektu WND-RPPD.02.01.01-20-007/11
Wartoséé ogbtem 25670 201,84| Wartos¢ dofinansowania 25 385 966,18
Rodzaj komplementarnosci
Cel i obszar realizacji: Zrédto finansowania:
Komplementarno$¢ geograficzna TAK Komplementarnos$é wewnetrzna TAK
Komplementarno$¢ problemowa TAK Komplementarnosc zewnetrzna NIE
Komplementarno$é sektorowa TAK

Uzasadnienie komplementarnoéci projektu

Inwestycja znaczaco przyczynia sie do poprawy dostepnosci komunikacyjnej wojewédztwa poprzez integracje lokalnych i
ponadlokalnych uktadéw transportowych z krajowym systemem transportowym (DK8 oraz DK19 poprzez DW 673), zwiekszenia
wewnetrznej spojnosci komunikacyjnej regionu oraz poprawy bezpieczeristwa transportowego.

Ponadto Projekt nalezy uzna¢ za komplementarny z wczeéniej zrealizowanymi inwestycjami na drogach wojewédzkich oraz
dziataniami podejmowanymi przez Generalng Dyrekeje Drog Krajowych i Autostrad na drogach krajowych (zwtaszcza przebudowa
Drogi Krajowej Nr 19 tzw.: ,Via Carpatia” , kt6ra jest w trakcie projektowania i realizacji).

Wszystkie te inwestycje przyczyniaja sie do poprawy dostepnosci komunikacyjnej wojewodztwa poprzez integracje lokalnych i
ponadlokalnych uktadéw transportowych z krajowym systemem transportowym, zwigkszenia wewngtrznej spojnosci
komunikacyjnej regionu oraz poprawy bezpieczefstwa transportowego.

Inwestycja w powigzaniu ze zrealizowanymi juz oraz planowanymi w okresie kilku lat dziataniami komplementarnymi na sieci drog
krajowych i wojewddzkich przyniesie poprawg dostepnos¢ transportowej catego regionu, w tym mierzong wskaznikiem MWDT.

Komplementarno$¢ - dane dotyczace projektu nr 3

Tytut projektu
Biatystok - Suprasl - przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 676

Podmiot realizujacy

Podlaski Zarzad Drég Wojewédzkich w Biatymstoku jako podmiot reprezentujacy Benefizcjenta / Wnioskodawce - Wojewddztwo
Podlaskie

Numer projektu zostanie nadany po zfozeniu do dofinansowania
Wartosé ogbtem [ 120 000 000,00| Wartosé dofinansowania I 102 000 000,00
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Rodzaj komplementarnosci

Cel | obszar realizaciji: Zrédio finansowania:
Komplementarno$¢ geograficzna TAK Komplementarnosé wewnetrzna NIE
Komplementarno$¢ problemowa TAK Komplementarnosé zewnetrzna TAK
Komplementarnoéé sektorowa TAK

Uzasadnienie komplementarnosci projektu

Inwestycja znaczaco przyczyni sig do poprawy dostepnosci komunikacyjnej wojewédztwa poprzez integracje lokalnych i
ponadlokalnych ukiadéw transportowych z krajowym systemem transportowym (posrednio DK19 poprzez DW 674 oraz z DK8
przez Miasto Biatystok do wylotu na Warszawe), zwigkszenia wewnetrznej spéjnosci komunikacyjne;j regionu oraz poprawy
bezpieczeristwa transportowego. »

Ponadto Projekt nalezy uznac za komplementarny z wczesniej zrealizowanymi inwestycjami na drogach wojewddzkich oraz
dziataniami podejmowanymi przez Generalng Dyrekcjg Drég Krajowych i Autostrad na drogach krajowych (zwtaszcza przebudowa
Drogi Krajowej Nr 19 tzw.: ,Via Carpatia” , ktdra jest w trakcie projektowania i realizacji).

Wszystkie te inwestycje przyczyniaja sige do poprawy dostepnosci komunikacyjnej wojewédztwa poprzez integracje lokalnych i
ponadlokalnych uktadéw transportowych z krajowym systemem transpartowym, zwiekszenia wewnetrznej spéjnosci
komunikacyjnej regionu oraz poprawy bezpieczeristwa transportowego.

Inwestycja w powigzaniu ze zrealizowanymi juz oraz planowanymi w okresie kilku lat dziataniami komplementarnymi na sieci drég
krajowych i wojewédzkich przyniesie poprawe dostepnosé transportowej catego regionu, w tym mierzong wskaznikiem MWDT.

Zrédto finansowania komplementarnoéci zewnetrznej

EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 - O$ priorytetowa Il Nowoczesna Infrastruktura
Transportowa, Dziatanie 2.2 - Projekt pn:"Przebudowa DW 676 na odcinku granica miasta Biatystok — Supragl”

Komplementarno$¢ - dane dotyczace projektu nr4

Tytut projektu

Lipsk - granica paristwa - przebudowa drogi wojewédzkiej Nr 664

Podmiot realizujgcy

Podlaski Zarzad Drég Wojewoédzkich w Biatymstoku jako podmiot reprezentujacy Benefizcjenta / Whioskodawce - Wojewédztwo
Podlaskie

Numer projektu zostanie nadany po ztozeniu do dofinansowania
Wartoé¢ ogétem 42 500 000,00| Wartosé dofinansowania 36 130 000,00
Rodzaj komplementarnosci
Cel i obszar realizacji: Zrédto finansowania:
Komplementarno$¢ geograficzna TAK Komplementarnos$¢ wewnetrzna NIE
Komplementarno$é problemowa TAK Komplementarnoéé zewnetrzna TAK
Komplementarno$¢ sektorowa TAK

Uzasadnienie komplementarnosci projektu

Inwestycja znaczaco przyczyni sig do poprawy dostepnosci komunikacyjnej wojewédztwa poprzez integracje lokalnych i
ponadlokalnych uktadéw transportowych z krajowym systemem transportowym (posrednio DK19 poprzez DW 673 oraz z DKS
przez DW 664 w strong Augustowa), zwigkszenia wewnetrznej spéjnosci komunikacyjnej regionu oraz poprawy bezpieczeristwa
transportowego.

Ponadto Projekt nalezy uznac za komplementarny z weczesniej zrealizowanymi inwestycjami na drogach wojewddzkich oraz
dziataniami podejmowanymi przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad na drogach krajowych.

Wszystkie te inwestycje przyczyniajg sie do poprawy dostepnosci komunikacyjnej wojewédztwa poprzez integracje lokalnych i
ponadlokalnych uktadéw transportowych z krajowym systemem transportowym, zwiekszenia wewnetrzne] spéjnosci
komunikacyjnej regionu oraz poprawy bezpieczeristwa transportowego.

Inwestycja w powigzaniu ze zrealizowanymi juz oraz planowanymi w okresie kilku lat dziataniami komplementarnymi na sieci drog
krajowych i wojewddzkich przyniesie poprawe dostepnosé transportowej catego regionu, w tym mierzong wskaZnikiem MWDT.

Zrédio finansowania komplementarnosci zewnetrznej

Europejski Instrument Sgsiedztwa poprzez Program Wsp6tpracy Transgranicznej Polska-Biatorus-Ukraina2014-2020 Rozwdj
wspétpracy partnerskiej na rzecz poprawy przygranicznej infrastruktury drog. w wojewédztwie podlaskim i rejonie grodzienskim

hv.s Promocja projektu

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego
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Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Na wszystkich dokumentach dotyczacych Projektu tj. dokumentacja przetargowa, umowy z wykonawcami oraz korespondencija
stosowane s3 logotypy zgodnie z 'Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programéw operacyjnych polityki sp6jnosci na lata
2014-2020".

Promocja projektu - materiaty opisujace projekt, materiaty informacyjne i reklamowe inwestycji zostang umieszczone na portalu
wrotapodiasia.pl i PZDW w Biatymstoku. Projekt podczas realizacji bedzie oznaczony specjalnymi tablicami informacyjnymi,
umieszczonymi bezpoérednio na placu budowy. Po jego zakoriczeniu tablice informacyjne zostang zastapione tablicami
pamiagtkowymi zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Beneficjent w sposdb wyrazny bedzie informowaé o fakcie, e realizowany projekt zostat wybrany w ramach programu
operacyjnego wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zobowiazania w zakresie promocji beda realizowane z poszanowaniem wszelkich wymogéw okreslonych w »Podreczniku
whioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

IV.9 Trwatoéé projektu

Beneficjent zobowiazuje sie do zachowania trwatosci projektu przez 5 lat od zakonczenia realizacji, zgodnie z art.71 rozporzadzenia
PE i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Tym samym nie zajda okolicznosci, ktére stanowitby istotng modyfikacje
projektu. Bytaby nia:-modyfikacja majaca wptyw na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodujaca uzyskanie
nieuzasadnionej korzysci przez przedsiebiorstwo lub podmiot publiczny, -modyfikacja wynikajaca ze zmiany charakteru wtasnosci
elementu infrastruktury/érodkéw trwatych albo z zaprzestania dziatalnosci. W okresie trwatosci nie zaistniejg wigc okolicznosci,
ktére mozna bytoby zakwalifikowa¢ jako:-podmiotowa zmiane wtasnosci wytworzonego majatku/zmiang wiasnosci elementu
projektu, -prawne przeniesienie wtasnosci na inny podmiot, na mocy umowy sprzedazy, zamiany, darowizny, przekazania lub innej
umowy stuzacej przeniesieniu wtasnosci rzeczy,-zaprzestanie dziatalnosci, ktére oznacza trwate przerwanie dziatart bezposrednio
zwigzanych z realizowanym projektem. Ponadto, dziatania niedozwolone w okresie trwatosci projektu to:-zmiana charakteru
realizacji projektu, ktéra dotyczy przede wszystkim: stopnia osiagania zaktadanych wskaznikéw realizacji projektu, realizacji celow
projektu, okolicznoéci towarzyszace pogorszeniu wskaznikéw, -zmiana warunkéw realizacji projektu, gdzie: warunki realizacji
projektu to te wszystkie elementy, niewynikajace bezposrednio z wkfadu finansowego, majace negatywny wptyw na osiagniecie/
utrzymanie celéw projektu.

Trwatoéé finansowa projektu zostanie zapewniona zaréwno na etapie realizacji inwestycji, jak rowniez w trakcie eksploatacji. W
pierwszym przypadku Beneficjent posiada $rodki zabezpieczone w budzecie Wojewddztwa Podlaskiego z przeznaczeniem na
realizacje inwestycji drogowych na 2017r. W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2017 zagwarantowano na budowg i
przebudowe drég wojewddzkich facznie 55,87min zt, z czego na przedsigwzigcia przeprowadzane ze srodkéw wiasnych 22min zt,
W 2017, a wiec w momencie rozpoczecia robét budowlanych wskaznik planowanej tacznej kwoty sptaty zobowigzar, o ktérym
mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodéw ogdotem, bez uwzglednienia zobowigzar zwigzku
wspottworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego i bez uwzgledniania ustawowych wytaczer przypadajacych na dany
rok wyniesie 4,46% i bedzie nizszy anizeli dopuszczalny wskaznik sptaty zobowiazari okreslony w art. 243 ustawy, po uwzglednieniu
ustawowych wytaczeri, obliczony w oparciu o plan trzech kwartatéw roku poprzedzajacego rok budzetowy, jak réwniez w oparciu o
wykonanie roku poprzedzajacego rok budzetowy odpowiednio o 0,83 p.p. oraz 1,91 p.p.. Dane finansowe dowodzg zatem, iz nie
istnieje zagrozenie dla rozpoczecia zadania inwestycyjnego. Zmodernizowana droga bedzie posiadata catkowicie nowa konstrukgeije,
zostanie dostosowana do odpowiedniej kategorii ruchu. Dobre parametry techniczne sprawiajg, iz w ciggu wielu lat od momentu
oddania inwestycji do uzytkowania Beneficjent praktycznie nie bedzie ponosit naktadéw zwigzanych z wigkszymi remontami. W
chwili obecnej przeprowadza on co pewien czas zabiegi poprawiajace stan jezdni, w zwigzku z czym wydatki tego typu zmniejszg
sie w poréwnaniu z wariantem bezinwestycyjnym. Poza tym Wnioskodawca bedzie zobowigzany do pokrywania kosztow
biezgcego utrzymania drogi (likwidacja $liskosci zimowej, uzupetnienie oznakowania, etc.) w wymiarze zblizonym do obecnego.
Tak wiec na poziomie operacyjnym powinny pojawié sig nieznacznie dodatnie przeptywy finansowe, co swiadczy o mozliwosci
utrzymania trwatosci projektu réwniez w fazie uzytkowania drogi. Poniewaz sie¢ drogowa utrzymywana jest wytacznie ze srodkéw
budzetowych, zagrozeniem dla finansowej trwatosci projektu w dtuzszym terminie moze by¢ ograniczenie dotacji z budzetu
Wojewédztwa Podlaskiego na zadania realizowane przez PZDW. Sektor finanséw publicznych w Polsce co prawda boryka sig 2
niedoborami §rodkéw, jednak nie jest spodziewane w tym zakresie jakie$ znaczace pogorszenie, ktére doprowadzitoby samorzady
wojewddzkie do takiej sytuacji, kiedy nie bytyby w stanie finansowa¢ wtasnych instytucji albo tez zapewni¢ minimalnego standardu
utrzymania infrastruktury. Jezeli nawet miatyby miejsce niekorzystne okolicznosci, w wyniku ktérych dochody Wojewddztwa
ulegtyby zasadniczemu ograniczeniu, to z pewnoscia samorzad obnizytby przede wszystkim wydatki inwestycyjne, utrzymujac
jednoczesnie minimalny, wymagany do biezacego funkcjonowania poziom dotacji instytucji wojewddzkich, w tym PZDW.
Zwazywszy powyisze okolicznosci mozna przyjac, ze trwatos¢ finansowa projektu jest zapewniona. Po realizacji rzeczowej jego
elementy pozostang wtasnoscia Wnioskodawcy, ktory bedzie utrzymywat je w dobrym stanie w ramach budzetu PZDW,
zapewnianego corocznie przez Wojewoédztwo Podlaskie. PZDW posiada juz wieloletnig historie i jest jednostka wykonujaca
obowigzki w zakresie realizacji inwestycji drogowych, jak i utrzymania sieci drég wojewdédzkich.

V. Harmonogram realizacji projektu

V.1 Termin rozpoczecia realizacji projektu 2015-10-31

V.2 Planowany termin rzeczowego zakoriczenia realizacji projektu - podpisanie koricowego protokofu odbioru | 2020-08-06

V.3 Planowany termin finansowego zakoriczenia realizacji projektu 2020-09-04

V.4 Zakres rzeczowy projektu

Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podlaskiego
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Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 1

Wydatek Wydatek
I Data Data . :
AR rozpoczecia | zakoriczenia rzecz-w{l.éue rozliczany
poniesiony ryczattowo
Dokumentacja projektowa 2015-10-31 2016-12-28 Tak Nie

Opis dziatan planowanych do realizacji

opracowanie dok projektowo-wykonawczej: Rozbudowa drogi wojewédzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedna infrastrukturg tech. na odcinku Dabrowa Biatostocka-Sokétka

Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 2

Wydatek Wydatek
. Data Data e ;
B rozpoczecia | zakoniczenia rzecz-y\nflicle rozliczany
poniesiony ryczaitowo
Roboty drogowe 2017-02-17 | 2018-04-19 Tak Nie

Opis dziatarh planowanych do realizacji

wykonanie robét drogowych branie m.in: drogowa drogowe obiekty inzynierskie wodociggowa sanitarna melioracyjna
elektroenergetyczna telekomunikacyjna bez kanatu technologicznego

Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 3

bk LELE] roz;z)act:ecia zakoDl'\actzaenia rz‘ehg;:fti‘;:ie r\g’zyl;:;;il;
poniesiony ryczartowo
Nadzor inwestorski 2017-03-15 2020-08-06 Tak Nie
Opis dziatari planowanych do realizacji
ustuga zwigzana z zapewnieniem ciggtego nadzoru na inwestycji w trakcie jej realizacji
Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 4
pacwazadania roz:::zaecia zakc?l’?ctzaenia ’zgz.s‘:'.ti‘;:ie :gzy"‘i:;';
poniesiony ryczattowo
Badania laboratoryjne 2017-03-10 2020-08-06 Tak Nie

Opis dziatan planowanych do realizacji

obstuga laboratoryjna inwestycji obejmujgca wykonanie niezbednych badar laboratoryjnych zwigzanych z realizacja projektu

Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 5

Wydatek Wydatek

. Data Data pr o

s L LG rozpoczecia | zakoriczenia | F2&czywiscie rozliczany
poniesiony ryczaftowo

Wykupy gruntéw 2017-04-06 | 2020-02-28 Tak Nie

Opis dziatan planowanych do realizacji

zakup nieruchomos¢i na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego orzekajacych o ustaleniu odszkodowania za nieruchomosci przejete z
mocy prawa na rzecz Wojewddztwa Podlaskiego na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 12/2016 z
02.09.2016r.

Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 6

Wydatek Wydatek
. Data Data A ;
e et rozpoczecia | zakoticzenia rzecz.y\nfléme rozliczany
poniesiony ryczaftowo
Kanat technologiczny 2017-02-17 | 2018-04-19 Tak Nie

Opis dziatar planowanych do realizacji

robty zwigzane z wykonaniem kanatu technologicznego tj. m.in.: wykopy, przewierty mechaniczne, budowa studni kablowych,
utozenie rur, badanie szezelnosci, roboty pomiarowe
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Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 7

Wydatek Wydatek
. Data Data e S
haea =gl rozpoczecia | zakoriczenia rzecz_yu!|§c|e rozliczany
poniesiony ryczaltowo
Roboty drogowe dokoriczenie 2018-10-15 2020-08-06 Tak Nie

Opis dziatan planowanych do realizacji

dokonczenie robét drogowych branze m.in: drogowa drogowe obiekty inzynierskie wodociaggowa sanitarna melioracyjna
elektroenergetyczna telekomunikacyjna bez kanatu technologicznego

Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 8

RREWa RSl roz::::qcia zakgﬁa:zaenia 'z‘g;;wa.télc(ie :gzyl:iz:";
poniesiony ryczattowo
Nadzor inwestorski dokoriczenie 2019-03-15 | 2020-08-06 Tak Nie
Opis dziatan planowanych do realizacji
ustuga zwigzana z dokoAczeniem zapewniania ciggtego nadzoru na inwestycji w trakcie jej realizacji
V1. Wskazniki
VI.1.1 Wskazniki produktu - kluczowe/specyficzne dla programu
Lp. Kod Nazwa wskaznika Jedn_ostka Wartosé Wartosé
miary bazowa docelowa
1 411 Dhugosé przebudowanych drég wojewddzkich [km] km 0,00 30,95

Zrédto pozyskania informagji

protokét odbioru robét polepszajacych jakost i przepustowoéé drogi w zakresie jej konstrukcji i geometrii udostepnionych dla ruchu drogowego oraz na
zakofczenie inwestycji - protokét ostatecznego odbioru robdt — spisany komisyjnie przez wszystkie strony biorgce udziat w procesie budowlanym

Spos6b monitorowania i pomiaru wskaénika

Podstawa do potwierdzenia diugosci przebudowanego odcinka drogi tj.: dtugosci przebudowanych drég wojewddzkich (zgodnie z nowa metodologia) bedzie -
protokét odbioru robét polepszajacych jako$é i przepustowosé drogi w zakresie jej konstrukcji i geometrii udostepnionych dla ruchu drogowego oraz finalnie -
protokét ostatecznego odbioru robdt ~ spisany komisyjnie przez wszystkie strony biorace udziat w procesie budowlanym (wraz z gestorami sieci) po zakonczeniu
catej inwestycji, gdzie stwierdzona i potwierdzona jednorazowo zostanie dokfadna diugoé¢ przebudowanego odcinka drogi wojewédzkiej (mozliwe czgsciowe
wezesniejsze uzyskania wskaznika drogi).

Lp. Kod Nazwa wskaznika Jednostka Wartosé Wartosé
miary bazowa docelowa
2 411 Liczba projektéw w zakresie poprawy bezpieczeristwa uczestnikéw ruchu drogowego szt. 0,00 1,00

Zrédto pozyskania informacji

protokdt ostatecznego odbioru robét — spisany komisyjnie przez wszystkie strony biorgce udziat w procesie budowlanym

Sposéb monitorowania i pomiaru wskaznika

Podstawg do potwierdzenia liczby projektéw w zakresie poprawy bezpieczefistwa uczestnikéw ruchu drogowego (w rozumieniu iloSci zakoriczonych projektow z
zakresu transportu drogowego znaczaco podnoszacych parametry drogi) bedzie protokét ostatecznego odbioru robét — spisany komisyjnie przez wszystkie strony
biorgce udziat w procesie budowlanym {wraz z gestorami sieci) po zakonczeniu calej inwestycji.

|VI.1.2 Wskazniki produktu - specyficzne dla projektu J

IVI.2.1 Wskazniki rezultatu - kluczowe/specyficzne dla programu

V).2.2 Wskainiki rezultatu - specyficzne dla projektu

Lp. Kod |Nazwa wskaznika Rok |[Jednostka| Wartos¢ | Wartosé
docelowy | miary bazowa | docelowa
1 brak Skrécenie czasu przejazdu pomiedzy dwoma punktami sieci 2020 % (procent) 0,00 37,60

Zrédto pozyskania informacji

Protokét porniaru czasu przejazdu sporzgdzany corocznie przez pracownikéw PZDW w czasie trwalosci projektu.

Sposéb monitorowania i pomiaru wskaznika
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Monitorowanie i pomiar wskaznika bedzie wykonywane przez pracownikéw Podlaskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Biatymstoku po zakoriczeniu realizacji
Projektu w ramach $rodkéw whasnych.

Wskaznik rezultatu dotyczacy skrécenia czasu przejazdu pomiedzy dwoma punktami sieci zostanie osiggniety wraz z zakoriczeniem realizacji Projektu, czyli w 2020
roku a nastgpnie bedzie mierzony w rocznych odstepach celem potwierdzenia braku degradacji trasy ograniczajgcej osiggane oszczednoéci czasu. Wynikiem
pomiaréw bedzie Protokét pomiaru czasu przejazdu sporzadzany corocznie przez pracownikéw PZDW w czasie trwatosci projektu.

Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podlaskiego
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VIl. Budiet
VIL1 Wydatki rzeczywiécie poniesione

Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Lp. Opis kosztu w danej kategorii Kategoria kosztu Rodza] limitu Pomoc Kwaliflkowalnos$¢ | Wydatid ogétem Wydatk! kwalifikowalne % Dofinansowanie
publiczna | VAT / Stawka VAT
| wiymvar o
Zadanie 1 - Dokumentacja projektowa
1 |opracowanie dok projektowo- Dokumentacja techniczna | nie dotyczy Nie Tak /23% 615 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
wykonawczej: Rozbudowa drogi
jewddzkiej Nr 673 wraz z drogowy
biektami inzynierskimi i niezbod
infrastrukturg tech.
Razem: 615 000,00 0,00 0,00 0,00
Zadanie 2 - Roboty drogowe
1 |wykonanie robét drogowych branie m.in: | Roboty drogowe nie dotyczy Nie Tak / 23% 20048 035,06 19 317 966,93 3612302,76| 99,74% 19 267 740,21
drogowa drog obiekty inz wodaciggowa
sanitarna melioracyjna elektroenerget
telekom bez kanaiu technologicznego
Razem: | 20 048 035,06 19 317 966,93 3612302,76 19 267 740,21
|Zadanie 3 - Nadz2ér inwestorski
1  |ustuga zwigzana z zapewnieniem ciagtego |Nadzér Inwestorski nie dotyczy Nie Tak / 23% 252 856,12 252 856,12 47 282,04 99,59% 251819,40
nadzoru na inwestycji w trakcie jej
realizacji
Razem: 252 856,12 252 856,12 47 282,04 251819,40
|Zadanie 4 - Badania laboratoryjne
1 |badania laboratoryjne zgadnie z Ustugi pozostate nie dotyezy Nie Tak/23% 734 279,25 734279,25 137304,25| 75,00% 550 709,43
wymaganiami zapeniajgce obstuge
lat ying nad realizacjq ir
oraz wyk. niezbednych ekspertyz dot.
projektu
Razem: 734 279,25 734 279,25 137 304,25 550 709,43
|Zadanie 5 - Wykupy gruntéw
1 |zakup nieruchomosci na mocy decyzji Obowigzkowy wykup zakup gruntéw Nie Tak / np. 6830537,88 6830537,88 0,00 77,37% 5284 787,15
dy Padlaski kajacych o nier ikaj
ustaleniu odszkodowania za ustanowienia obszaru
nieruchomoéci przejete na rzecz ograniczonego uzytkowania
Wojewddztwa Podl. (zakup gruntu)
Razem: 5830 537,88 6830537,88 0,00 5284787,15
Zadanie 6 - Kanat technologiczny
Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podlaskiego
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1 |robty zwigzane z wykonaniem kanatu Roboty drogowe nie dotyczy Nie Nie / 23% 1596 901,26 1233379,03 0,00| 100,00% 1233379,03
technologicznego tj. m.in.: wykopy
przewierty mechaniczne budowa studni
kablowych utozenie rur badanie
szczelnoéel
Razem: 1596 901,26 1233379,03 0,00 1233 379,03
Zadanie 7 - Roboty drogowe dokoticzenle
1 |dokoriczenie robét drogowych branie Roboty drogowe nie dotyczy Nie Tak / 23% 195 148 351,82 195 148 351,82 36491155,22| 72,38% 141248 377,04
m.in: drogowa drogowe oblekty
inzynierskie wodociggowa sanitarna
teleknmliﬁikacyina
Razem: 195 148 351.82 195 148 351,82 365491 155,22 141248 377,08
Zadanle 8 - Nadxér inwestorski dokoriczenie
1 |ustuga zwigzana z dokoriczeniem Nadzér inwestorski nie datyczy Nie Tak / 23% 884 616,00 884 616,00 165 416,00 49,67% 439 388,76
zapewniania cigglego nadzoru na
inwestycji w trakcie jej realizacji
Razem: 884 616,00 884 616,00 165 416,00 439 388,76
Ogétem wydatki rzeczywiécle poniesione: 226 110577,39 224 401 987,03 40 453 450,27 168276 201,02
VII.2 Wydatki rozliczane ryczattowo
ip. Rodzaj ryczattu Roczaj limitu Nazwa ryczaitu Informacje dotyczyce ryczaftéw Poroc Kwn‘lelﬂkuwldm Wydatkd Wydatk! kwalifikowalne | % dofis ik fi
VAT ogbtem
Nazwa /y Wartofé /L Stawka VAT wtym
stawki/Stawka ryczsitows stawek VAT
Ogdélem wydatki rozliczane ryczattowo: 0,00/ 0,00 9,00 0,00
VIl.3 Podsumowania
Podsumowania wydatkéw ogétem projektu
Wydatki ogélem Wydatki kwalifikowalne w tym VAT Dofinansowanie Udziat %
Ogétem wydatki rzeczywiscie poniesione 226 110577,39 224 401 987,03 40 453 460,27 168 276 201,02 100,00
Ogélem wydatki rozliczane ryczattowo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogétem wydatki w projekcie | 226 110 577,39 224 401 987,03 40453 460,27 168 276 201,02
- w tym koszty poérednie 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00
- w tym koszty bezpodrednie | 226110577,39 224 401 987,03 40 453 460,27 168 276 201,02 100,00

Podsumowanie w ramach zadari

Suma kontrolna: f1d1-9dbec-2208-e1ca-d369
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Lp. Nazwa zadanfa Wydatki ogblem Wydatki kwalfikowaine Dofinansowanie Udziat %
1 Zadanie 1 - Dokumentacja projektowa 615 000,00 0,00 0,00 0,00
2 Zadanie 2 - Roboty drogowe 20048 035,06 19 317 966,93 19267 740,21 8,61
3 Zadanie 3 - Nadzér inwestorski 252 856,12 252 856,12 251 819,40 0,11
4 Zadanie 4 - Badania laboratoryjne 734 279,25 734 279,25 550 709,43 033
5 Zadanie 5 - Wykupy gruntéw 6830 537,88 683053788 5284 787,15 3,04
[ Zadanie 6 - Kanat technologiczny 1596 901,26 1233379,03 1233379,03 0,55
7 IZadanie 7 - Roboty drogowe dokoriczenie 195148 351,82 195 148 351,82 141248 377,04 86,96
8 Zadanie 8 - Nadzér inwestorski dokoriczenie 884 616,00 884 616,00 439 388,76 0,39
Razem: 226 110 577,39 224 401 987,03 168 276 201,02
Podsumowanie w ramach kategorii kosztéw
Lp. Nazwa kategorii kosztu Wydatki ogétem Wydatki kwalifikowaine Dofinansowanie Udziat %
1 Dokumentacja techniczna 615 000,00 0,00 0,00 0,00
2 Nadzér inwestorski 1137 472,12 1137472,12 691 208,16 0,51
3 Ol ig y wykup nier $ci wynikajacy 2 6830 537,88 65830537,88 5284 787,15 3,04
obszaru ograniczonego uzytkowania (zakup gruntu)
4 Roboty drogowe 216 793 288,14 215699 697,78 161 749 496,28 96,12
5 Ustugi pazostate 734 279,25 734 279,25 550 709,43 0,33
Razem: 226 110 577,39 224 401 387,03 168 276 201,02
Podsum ie wr h kategorii podlegajacych limitom
Lp Nazwa kategorii kosztu Wydatki ogélem Wydatki kwalifikowaine Dofinansowanie Udziat %
1 Whydatki poniesione na zakup gruntéw 6830537,88 6830537,88 5284 787,15 3,04
2 Whkiad rzeczowy 0,00 0,00 0,00 0,00
3 cross - financing 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem:| 6 830537,88 6 830537,88 5284 787,15

Podsumowanie w ramach Rozporzadzerh pomocowych

Suma kontrolna: f1d1-9dbc-2208-e1ca-d369

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego

Wersja GWA2014: 2.0.6
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Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

L. | Nazwa Rozporzadzenia

Wydatki ogdtern

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

0,00

0,00

Vil.4.1 Planowany harmonogram ponoszenia wydatkéw

Suma kontrolna: f1d1-9dbc-2208-e1ca-d369

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego

Wersja GWA2014: 2.0.6
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Whiosek o dofinansawanie realizacji projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Dofinansowanie
Rok Kwartat Wydatki ogélem Wydatki
kwalifikowalne Ogétem EERR w tym Bud#et w tym Budiet Razem Budiet
Paristwa (pomoc Patistwa (poza Paiistwa
publiczna) pomoca publiczng)
2015 Kwartat IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
| Razem: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
2016 Kwartat | 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Kwarta Il 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kwartat IIl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kwartat IV 615 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[ Ruzem: 515 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 Kwartat | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kwartat Il 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kwartat Iil 1476 122,46 1476 122,46 1254279,08 1254 279,08 0,00 0,00 0,00
Kwartat IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem: 1476 122,46 147612246 1254 279,08 1254 279,08 0,00 0,00 0,00
2018 Kwartat | 21305 758,86 21 305 758,86 21305 758,86 21305 758,86 0,00 0,00 0,00
Kwartat [l 5103 265,86 4350214,62 4350214,62 4350214,62 0,00 0,00 0,00
Kwartat (Il 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kwartat IV 19514 835,18 19514 835,18 19514 835,18 19514 835,18 0,00 0,00 0,00
Rezem: 45923 859,90 45 170 808,66 45 170 808,66 45 170 808,66 0,00 0,00 0,00
2019 Kwartat [ 8575 780,86 8575 780,86 8575 780,86 8575 780,86 0,00 0,00 0,00
Kkwartat [l 18 106 036,58 18 106 036,58 18 106 036,58 18 106 036,58 0,00 0,00 0,00
Kwartat [ll 42 000 000,00 42 000 000,00 35 700 000,00 35700 000,00 0,00 0,00 0,00
Kwartat IV 69318 347,38 69318 347,38 44148347,38 44 148347,38 0,00 0,00 0,00
Razem: | 138 000 164,82 138 000 164,82 106 530 164,82 106 530 164,82 0.00 0,00 0,00
2020 Kwartat | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kwartat Il 10 600 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 5000 000,00 0,00 0,00 0,00
Kwartat It 30095 430,21 29754 891,09 10320 948,46 10320 948,46 0,00 0,00 0,00
Razem: 40095 430,21 39754 891,09 15320 948,46 15320 948,46 0,00 0,00 0,00
Qgétem dia projektu: 226110577,39 224 401 987,03 168 276 201,02 168 276 201,02 0,00 0,00 0,00
Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podlaskiego
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Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

VI1.4.2 Struktura finansowania projektu w zakresie pomocy publicznej

Dofinansowanie
Zakres projektu Wartos¢ ogélem Koszty kwalifikowalne Wkiad wiasny
Ogétem | EFRR
- B Urzad Marszatkowski Woje@éd;twa nglaskiego B
Suma kontrolna: f1d1-9dbc-2208-elca-d369 Wersja GWA2014: 2.0.6 Strona 24z 28




Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Vil5 Zrédita finar ia wydatkéw projektu - ogélem dla projektu
Zrédiof | Wydatki ogblem Wydatld kwalifikowalne
Finansowanie ogélem
PLN 226 110577,39 224 401 987,03
+ Srodkd kraj
% 100,00 100,00
Wartost dofinansowania
PLN 168 276 201,02 168 276 201,02
Wartos€ dofinansowania ogétem w tym
% 74,42 74,98
PLN 168 276 201,02 168 276 201,02
EFRR
% 74,42 74,98
PLN 0,00 0,00
Budiet Paristwa
% 0,00 0,00
PLN 0,00 0,00
Budiet Paristwa (pomoc publiczna)
% 0,00 0,00
PLN 0,00 0,00
Budzet Paristwa (poza pomoca publiczng)
% 0,00 0,00
Srodki krajowe
PLN 57 834 376,37 56125 786,01
Krajowe $rodki ogétem, w tym:
% 25,58 25,01
PLN 57834 376,37 56 125 786,01
Krajowe $rodki publiczne, w tym:
% 25,58 25,01
PLN 57 834 376,37 56 125 786,01
Budiet wojewddziwa
% 25,58 25,01
SUMA: PLN 226 110577,39 224 401 987,03

Suma kontrolna: f1d1-9dbc-2208-e1ca-d369

Urzad Marszatkowski Wojeu_lédztwa Poﬁaskiego

Wersja GWA2014: 2.0.6




Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

VIIIL.1 Lista zatgcznikéw

L.p. |Nazwa zalacznika
1 Studium wykonalnosci TAK
2 Biznes plan NIE DOTYCZY
3 Dokumenty zwigzane z przeprowadzeniem postepowania oceny oddziatywania na $Srodowisko TAK
4 Kopia pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy/dokumenty dotyczace zagospodarowania TAK
przestrzennego
5 Wyciag z dokumentacji technicznej TAK
6 Kosztorys inwestorski TAK
7 Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami - oswiadczenie o prawie do TAK
dysponowania nieruchomoscig na cele realizacji projektu
8 Oswiadczenie Beneficjenta o braku mozliwosci odzyskania podatku VAT TAK
9 Dokumenty finansowe TAK
10 |Oswiadczenie o przetwarzaniu swoich danych osobowych TAK
11  |Oswiadczenie hydrotechniczne NIE DOTYCZY

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego
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Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

IX.1 Lista oswiadczen

Whnioskodawca odwiadcza, ze:
- zapoznat sie z Regulaminem Konkursu/Wezwaniem do ztozenia wniosku pozakonkursowego i akceptuje jego zasady,

- jest Swiadomy skutkéw niezachowania formy komunikacji z IOK wskazanej w Regulaminie Konkursu/Wezwaniu do ztozenia
whniosku pozakonkursowego,

- zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie s i nie bedg
wspétfinansowane z innych wspélnotowych instrumentéw finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej oraz ze nie narusze zasady zakazu podwdjnego finansowania, oznaczajacej niedozwolone zrefundowanie
catkowite lub czg$ciowe danego wydatku dwa razy ze srodkéw publicznych (wspélnotowych lub krajowych), zgodnie z
zapisami art. 65 ust. 11 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r,,

- nie pozostaje w stanie upadtosci, pod zarzgdem komisarycznym, nie znajduje sie w toku likwidacji lub postepowania
upadtosciowego,

- zapewni wystarczajace $rodki finansowe gwarantujace ptynna i terminowg realizacje projektu przedstawionego w niniejszym
whniosku,

- nie podlega wykluczeniu z ubiegania sie o dofinansowanie na podstawie:
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- art. 9ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 paZdziernika 2002 r. o odpowiedzialnodci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba
kary,

- wyraia zgode na udziat w badaniach ewaluacyjnych majacych na celu ocene procesu wdrazania Programu,

- w przypadku gdy w realizacje projektu zaangazowane sg inne podmioty (partnerzy, realizatorzy, podmioty reprezentujace)
wykonat wobec tych podmiotéw obowiazek informacyjny wynikajacy z przepiséw rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., o ktérym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 oraz uzyskat zgode na ich udziat w
badaniach ewaluacyjnych majacych na celu ocene procesu wdrazania Programu,

- zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
zostat poinformowany i przyjat do wiadomosci, ze:

- administratorem danych osobowych jest Zarzad Wojewddztwa Podlaskiego, (Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
Podlaskiego w Biatymstoku, ul. Kardynata Stefana Wyszyriskiego 1, 15-888 Biatystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail:
kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl},

- dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@wrotapodlasia.pl,

- dane osobowe beda przetwarzane w celach: naboru, oceny, rozliczania, kontroli, realizacji obowiazkéw informacyjnych i
promocyjnych oraz na potrzeby badan ewaluacyjnych, zarzadzania, kontroli, audytu, sprawozdawczosci i raportowania
w ramach Programu. Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest obowigzek prawny cigzacy na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO) okreslony w:

- Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgcym wspdélne przepisy
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spéjnosci,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiajgcym przepisy ogdlne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego,
Funduszu Spéjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgcym rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE} nr 1301/2013 z dnia 17.12.2013r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i przepisdw szczegdinych dotyczacych celu ,Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie
uchylenia rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006,

Rozporzadzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrzesnia 2014 r. ustanawiajacym szczegdtowe przepisy
wykonawcze do Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoréw stuzacych do
przekazywania Komisji okreélonych informacji oraz szczegétowe przepisy dotyczace wymiany informacji migdzy beneficjentami a
instytucjami zarzgdzajacymi, certyfikujgcymi, audytowymi i posredniczacymi,

- Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020.

- podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym pozwalajgcym na realizacje w/w celéw, konsekwencjg
niepodania danych osobowych bedzie brak mozliwosci aplikowania o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP na
lata 2014-2020,

- kategoriami odbiorcéw danych sa: Instytucje posredniczace we wdrazaniu RPOWP na lata 2014-2020, eksperci
oceniajacy projekty, podmioty Swiadczace ustugi IT, podmioty wykonujgce badania ewaluacyjne, osoby upowaznione,
operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujace zadania w zakresie archiwizacji,

- dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z realizacji Programu oraz okres wynikajacy z przepiséw
prawa dot. archiwizacji,

- Whnioskodawca/Beneficjent ma prawo zadania dostepu do treéci swoich danych osobowych oraz prawo zgdania ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania,

- Wnhnioskodawca/Beneficjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych,

- dane osobowe nie bedg wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o ktérym
mowa w art. 22 rozporzgdzenia 0 ochronie danych osobowych.

R LEQd Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego
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Whniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Klauzula o ochrenie informaciji i tajemnic zawartych w dokumentacji aplikacyjnej (tj. wniosku o dofinansowanie i zatacznikach).

zobowigzuje wlasciwe instytucje (w tym Instytucje Zarzadzajaca oraz Instytucje Posredniczace) do zagwarantowania ochrony oznaczonych informacji i
tajemnic zawartych w dokumentacji aplikacyjnej (tj. wniosku o dofinansowanie i zatgcznikach)

Podstawa prawna ochrony ww. informacji i tajemnic ze wzgledu na status wnioskodawcy oraz uzasadnienie:

Wykaz elementéw zastrzezonych oznaczonych w dokumentacji aplikacyjnej:

V Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie fatszywych danych lub ztozenie fatszywych oéwiadczer co do okolicznosci o istotnym znaczeniu dla
uzyskania wsparcia.

Jozef Wiadystaw Sulima

Imie i Nazwisko

Dyrektor PZDW
Stanowisko

Podpis i pieczec

2019-05-28

Data (rrrr-mm-dd)
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