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Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

I. Informacje podstawowe

11 Identyfikacja poziomu wdrazania
Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

O$ priorytetowa IV: POPRAWA DOSTEPNOSCI TRANSPORTOWEJ

Dziatanie 4.1. Mobilno$¢ regionalna

Poddziatanie 4.1.1 Mobilno$¢ regionalna

Priorytet inwestycyjny 7.2. Zwiekszanie mobilnosci regionalnej poprzez faczenie weztéw drugorzednych i
trzeciorzednych z infrastrukturg TEN-T, w tym z weztami multimodalnymi

Numer naboru RPPD.04.01.01-12.00-20-002/16

Lokalna grupa dziatania NIE DOTYCZY

1.2 Podstawowe informacje o projekcie

Tytut projektu Ciechanowiec - Ostrozany - przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 690
Czy projekt jest objety pomocg publiczng? NIE
Czy projekt realizowany jest w formie instrumentéw finansowych? NIE

Charakter projektu

Duzy NIE Kurs euro: z dnia:

Tryb pozakonkursowy TAK

Projekt realizowany przez Partneréw/Realizatoréw NIE Liczba partneréw/realizatoréw: 0
Partnerstwo Publiczno-Prywatne Nie okreslono
Grupa projektow NIE

ll. Identyfikacja beneficjenta/Lidera

I1.1 Dane beneficjenta

Nazwa beneficjenta Wojewddztwo Podlaskie

Kraj Polska

NIP 5422542016

Regon 050658404

Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy PL 35 1090 2587 0000 0001 3064 5458

Typ beneficjenta 2. Jednostki organizacyjne JST posiadajgce osobowos$¢ prawng

Forma prawna beneficjenta wojewddzkie samorzadowe jednostki organizacyjne

Czy VAT jest kwalifikowalny? TAK
Forma wiasnosci Suma udziatébw wynosi: 100%

Nazwa %-owy udziat
Jednostki samorzadu terytorialnego lub samorzagdowe osoby prawne 100
Kod PKD/EKD podstawowej dziatalnosci Beneficjenta
Kod PKD/EKD Opis
52217 Dziatalno$¢ ustugowa wspomagajaca transport lagdowy

Kod PKD/EKD dziatalnosci Beneficjenta dotyczacej projektu

Kod PKD/EKD Opis
52.21.7 Dziatalnos$¢ ustugowa wspomagajaca transport lagdowy
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Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Adres siedziby Beneficjenta

Wojewoddztwo Podlaskie

Powiat Powiat m. Biatystok

Gmina M. Biatystok

Miejscowos¢ Biatystok

Kod pocztowy 15-888

Ulica Kardynata Stefana Wyszyrskiego
Numer budynku 1

Numer lokalu -

Numer telefonu 856654100

Numer faksu 856654101

Adres e-mail kancelaria@wrotapodlasia.pl
Adres www www.wrotapodlasia.pl

Adres do korespondencji inny niz adres siedziby?

112 Dane podmiotu reprezentujgcego wnioskodawce

Nazwa podmiotu

Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich w Biatymstoku

NIP 5422566904
Regon 050667863
Wojewddztwo Podlaskie
Powiat Powiat m. Biatystok
Gmina M. Biatystok
Miejscowosé Biatystok
Kod pocztowy 15-620
Ulica Elewatorska
Numer budynku 6

Numer lokalu -

Numer telefonu 856767130
Numer faksu 856767153

Adres e-mail

Adres www

1.3 Udziat w realizacji projektu innych podmiotéw/partneréw

114 Dane osoby upowaznionej (oséb upowaznionych) przez Wnioskodawce do podpisania umowy

sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl

www.pzdw.wrotapodlasia.pl

Kraj Polska

Imie Jerzy

Nazwisko Leszczynski

Pesel 61020804652

Stanowisko Marszatek Wojewodztwa Podlaskiego
Adres e-mail biuro@wrotapodlasia.pl

Numer telefonu 0856654100

Numer faksu 0856654101

115 Dane osoby uprawnionej (oséb uprawnionych)

Suma kontrolna: 78d7-c03e-5ab2-822f-0b31

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego
Wersja GWA2014:1.1.5

Liczba partneréw projektu:

NIE
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Kraj Polska

Imie Jozef Wihadystaw

Nazwisko Sulima

Pesel 60032016493

Adres e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl
Numer telefonu 856767130

Numer faksu 856767153

Reprezentowany podmiot Lider

lll. Informacje o projekcie

I11.1 Klasyfikacja projektu

I11.1.1 Zakres interwencji (dominujgcy/uzupetniajacy) Razem: 100%
Zakres interwencji dominujacy % udziatu

034 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne) 100%
Zakres interwencji uzupetniajacy % udziatu

I11.1.2 Forma finansowania

01 Dotacja bezzwrotna

1111.3 Typ obszaru realizacji

03 Obszary wiejskie (0 matej gestosci zaludnienia)
1111.4 Rodzaj dziatalnosci gospodarczej

18 Administracja publiczna

1111.5 Typ projektu

Nie dotyczy

1112 Dochéd w projekcie
Czy projekt jest projektem generujgcym doch6d w mysl art. 61 Rozporzgdzenia 1303/2013? NIE
Nazwa (rozdziat) i numer strony dokumentu zrodtowego, w ktérym przeprowadzono petng analize:

Studium Wykonalnosci Rozdziat 3 Analiza Finansowa (str. 85-93)

1113 Przedmiot Projektu

[11.3.1 Promocja gospodarcza NIE DOTYCZY
111.32 Promocja efektywnosci energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej NIE DOTYCZY
I11.3.3 Promocja i edukacja ekologiczna NIE DOTYCZY
lil.3.4 Informacje uzupetiajgce NIE DOTYCZY

I11.4 Pomoc publiczna

11141 Informacje dotyczace zakresu pomocy publicznej

Projekt objety pomoca publiczng (poza pomoca de minimis) NIE
Projekt objety pomocg de minimis NIE
11142 Rozporzadzenia pomocowe W projekcie NIE
11143 Dotychczas uzyskana pomoc de minimis NIE

1.5 Lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu

Projekt realizowany na terenie catego kraju NIE
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I11.5.1 Szczeg6towa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 1

Wojewddztwo Podlaskie
Powiat Powiat wysokomazowiecki
Gmina Ciechanowiec

Podmioty uczestniczgce w realizacji projektu w danej lokalizacji:

%-owy udziat w wartosci dofinansowania 54

Uwagi:
I11.5.1 Szczeg6towa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 2
Wojewddztwo Podlaskie

Powiat Powiat siemiatycki

Gmina Grodzisk

Podmioty uczestniczgce w realizacji projektu w danej lokalizacji:

%-owy udziat w warto$ci dofinansowania 24
Uwagi:

I11.5.1 Szczeg6towa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 3

Wojewodztwo Podlaskie
Powiat Powiat siemiatycki
Gmina Perlejewo

Podmioty uczestniczace w realizacji projektu w danej lokalizacji:

%-owy udziat w warto$ci dofinansowania 22
Uwagi:

[11.6 Ocena wplywu na Srodowisko
Projekt zlokalizowany na obszarze sieci NATURA 2000 NIE
Whplyw projektu na obszary objete lub mogace by¢ objete siecig NATURA 2000 NEUTRALNY

Czy projekt nalezy do 1 Il lub Ill grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko? Il grupa przedsiewzieé
111.6.1 Czy zostaty dotaczone dokumenty zwiazane z postepowaniem 00S?

Zatgcznik la formularz wniosku o dofinansowanie w zakresie 00$ TAK
Zatgcznik 1b zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000 TAK
Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach TAK Data uzyskania 2012-12-05
Projekt wymaga sporzadzenia raportu 00S NIE
Zezwolenie na inwestycje TAK

Zezwolenie na inwestycje

Rodzaj zezwolenia Data uzyskania
Inna decyzja administracyjna 2015-12-10
17 Zasady horyzontalne
1.7.1 Zrébwnowazony rozwoj POZYTYWNY

Uzasadnienie
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Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Projekt bedzie miat pozytywny wptyw na Srodowisko. Przebudowa drogi znacznie ograniczy hatas ze wzgledu na poprawe jakosci
nawierzchni w poréwnaniu z wariantem bezinwestycyjnym. Zmniejszy sie rowniez emisja spalin (w tym dwutlenku wegla) ze
wzgledu na ptynniejszy ruch pojazdoéw. Poprawi sie bezpieczenstwo ruchu drogowego, a nowe rozwigzania dodatnio wptyng
réwniez na estetyke pasa drogowego.

W dokumentacji projektowej przewidziano rozwigzania, w ramach ktérych materiaty z rozbiorki elementéw drogi nadajace sie do
ponownego wbhudowania, zostang wykorzystane w procesie budowy. Tym samym zminimalizowane zostanie zapotrzebowanie na
nowy budulec. Recykling przyczyni sie réwniez do zmniejszenia zuzycia energii w bilansie globalnym - powtdérne wykorzystanie
materiatdbw wymaga mniejszego zuzycia paliw i energii elektrycznej w poréwnaniu z produktami nowymi.

Projekt nie oddziatuje negatywnie na obszary sieci Natura 2000, a planowane przedsiewzigcie bedzie realizowane z
poszanowaniem zasad ochrony Srodowiska naturalnego. Wszelkie dziatania zostaty zaprogramowane tak, aby stuzylty zachowaniu
réwnowagi Srodowiskowej na obszarze jego lokalizacji.

Nalezy podkresli¢ fakt, iz projekt spetnia podstawowe zasady polityki UE dotyczace ochrony srodowiska, takie jak:

*wysoki poziom ochrony srodowiska - polityka ochrony srodowiska w projekcie uwzglednia warunki srodowiskowe w regionie,
stosunek srodowiskowych kosztow do korzysci, jak réwniez warunki ekonomiczne i spoteczne,

epodejmowanie srodkOw ostroznosci - co oznacza, ze o ile jest to mozliwe nalezy unika¢ szkdd w Srodowisku naturalnym;
przyktadem moga by¢ tu rowy trawiaste, ktore petnié¢ bedg funkcje naturalnych urzadzen podczyszczajacych wody sptywajace z
powierzchni drogi. Przed wylotami do rzeki oraz rowow melioracyjnych wody opadowe beda dodatkowo oczyszczane w
studzienkach osadnikowych z deflektorami SO,

ezapobieganie ewentualnym skutkom zanieczyszczenia i niedopuszczanie do tego, by przenikaty one do Srodowiska -
przyktadowo: zamkniecie odptywu na wylotach z rowow do odbiornikbw utatwione bedzie dzieki wyposazeniu ich w krdéce
odplywowe, co w razie pojawienia sie w rowach zanieczyszczerh pozwoli na ograniczenie skali ich rozprzestrzeniania,
ezréwnowazony rozwoj, ktéry spetnia potrzeby czaséw obecnych, nie naruszajac zdolnosci przysztych pokolen do spetniania ich
wiasnych potrzeb obejmujgcych srodowisko naturalne

1172 Réwnos¢ szans i niedyskryminacja POZYTYWNY
Uzasadnienie

Projekt pozytywnie wplynie na zagadnienia z zakresu polityki réwnosci szans . Droga Nr 690 przebiega przez tereny wiejskie i
zapewnia komunikacje z siecig drog krajowych, z wiekszymi osrodkami miejskimi oraz najwiekszym osrodkiem regionu -
Biatymstokiem. Poprawa jej jakosci podniesie standard dowozu uczniéw do szkét podstawowych i gimnazjéw oraz utatwi dostep
do szkot Srednich. Tym samym wyrOwnane zostang szanse edukacyjne dzieci zamieszkatych na obszarze oddziatywania inwestycji
w poréwnaniu z ich réwiesnikami z duzych miast czy tez miejsc, gdzie infrastruktura drogowa jest odpowiedniej jakosci.
Wyréwnane zostang takze szanse dorostych mieszkarncow wsi w stosunku do ludnosci miejskiej czy tez z miejsc wyposazonych w
dobre drogi - lepsza komunikacja to tatwiejszy dojazd do pracy, osrodkdéw zdrowia, placéwek oswiatowych i instytucji publicznych.
Ponadto przebudowa drogi skroci czas przejazdu nie tylko prywatnych uzytkownikéw, ale takze stuzb ratowniczych. Szersza jezdnia
o dobrej nawierzchni pozwoli na zdecydowanie szybsza jazde, co pozwoli na przyspieszenie dojazdu stuzb i zblizy jego czas do tego,
jaki wystepuje w duzych osrodkach miejskich.

Wyzsza jakos¢ drogi nr 690 i lepsze potaczenie z siecig drog krajowych to takze wieksza szansa na inwestycje na catym odcinku
Ciechanowiec - Siemiatycze i mozliwo$¢ powstawania tu nowych miejsc pracy. Tym samym rozwoj infrastruktury drogowej bedzie
przyczyniat sie do zmniejszania dysproporcji rozwojowych pomiedzy obszarami wiejskimi a miejskimi.

Projekt ma pozytywny wptyw pod wzgledem réwnosci szans takze ze wzgledu na zniesienie w wyniku jego realizacji barier
architektonicznych w zakresie ksztattowania przekroju normalnego drogi. Jako przyktad mozna tu wymieni¢ sciezke rowerowg
wzdtuz catego odcinka, ktora bedzie stuzyta takze jako chodnik iz ktdrej bez niebezpieczenstwa kolizji z samochodem bedg mogty
korzysta¢ takze osoby niepetnosprawne.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do zmniejszenia dysproporcji rozwojowych miedzy wojewodztwem podlaskim a regionami Unii
Europejskiej.

Projekt nalezy okresli¢ jako neutralny pod katem niedyskryminacji. Z jego produktéw skorzystajg na réwnych prawach wszyscy
uzytkownicy bez wzgledu na pteé, wiek, rase, niepetnosprawnos¢, przynaleznosé religijng, pochodzenie etniczne, wyznawane
Swiatopoglady oraz orientacje seksualna.

111.7.3 Réwnouprawnienie pici NEUTRALNY
Uzasadnienie

Projekt bedzie miat neutralny wptyw na zasade réwnouprawnienia pici. Nie przyczynia sie on w zaden sposob do zwiekszania
nieréwnosci pomiedzy piciami na rynku pracy oraz w pozostatych dziedzinach zycia spotecznego. Z produktow projektu skorzystajg
na réwnych prawach zaréwno kobiety, jak i mezczyzni.

Procedury zatrudnieniowe stosowane przez podmioty zaangazowane w realizacje projektu oparte zostang na prawie polskim.
Zapewnione zostang rowne szanse dla wszystkich zainteresowanych podmiotéw, oséb fizycznych igrup spotecznych. W ramach
dziatan niezbednych do prawidtowej realizacji projektu zagwarantowany zostanie udziat kobiet posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje. Mozna przypuszczaé, iz w ramach projektu zatrudnione zostang réwniez kobiety, oczywiscie pod warunkiem
posiadania odpowiednich kwalifikacji.

I11.7.4  Przeciwdziatanie zmianom klimatu itad przestrzenny POZYTYWNY

Uzasadnienie

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podlaskiego
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W ramach planowanej inwestycji zastosowane zostang rowniez rozwigzania majace pozytywny wptyw na efektywnosé
energetyczna, jednoczesnie ograniczajgce wptywy antropogeniczne na klimat. Zgodnie z dyrektywami UE oraz uzgodnieniami
miedzy panstwami cztonkowskimi konieczne jest stosowanie rozwigzan przyczyniajacych sie do racjonalnego wykorzystania paliw i
energii oraz zmniejszenia zapotrzebowania na nie, w wyniku czego zmniejszy sie zagrozenie dla Srodowiska w postaci emisji gazow
cieplarnianych przyczyniajgcych sie do coraz szybszych zmian klimatu. Przedmiotowy projekt obejmuje przebudowe drogi, dzigki
czemu zostanie wyréwnana jej nawierzchnia. Brak nieréwnosci pozwoli na wzrost sredniej predkosci poruszania sie po drodze, a
ruch pojazdow bedzie bardziej ptynny niz w warunkach sprzed realizacji projektu. Przyczyni sie to do ograniczenia zuzycia paliw, a
w konsekwencji emisji gazoéw cieplarnianych.

Realizacja projektu nie wprowadzi zmian zaburzajgcych uktad urbanistyczny czy tad przestrzeni publicznej. Inwestycja dotyczy
istniejacego ciagu drogowego i bedzie niemal w catosci pokrywaé sie z obecnym przebiegiem DW 690. Nowoscig bedzie Sciezka
rowerowa, jednak jej pojawienie sie odbieraé nalezy jako element pozytywny (infrastruktura publiczna stuzaca rekreacji, turystyce,
wypoczynkowi, promujgca zdrowy tryb zycia). Projekt bezsprzecznie poprawi tez estetyke przestrzeni publicznej, ktérg obecnie
niewatpliwie zakldca zdegradowana infrastruktura drogowa.

W zwigzku z inwestycja dokonane zostang wywiaszczenia terendw, gtownie prywatnych, majace na celu powigkszenie pasa
drogowego. Dotyczy to jednak obszaréw niezabudowanych - nie s przewidywane zajecia nieruchomosci mieszkalnych,
wykorzystywanych na cele dziatalnosci gospodarczej, itp.

Przedsiewziecie nie bedzie miato wplywu na zahamowanie migracji gatunkéw, ciagto$¢ ekologiczng formacji roslinnych, czy tez
drozno$¢ korytarzy ekologicznych. W ramach inwestycji nie zaplanowano zadnych dziatah w stosunku do stanu obecnego, ktére
zaklécityby istniejace warunki Srodowiska. Warto réwniez zauwazy¢, iz zastosowano rozwigzania techniczne stuzace przyrodzie -
na przyktad dwa przepusty beda posiadaty p6tki i ptotki naprowadzajace, umozliwiajace przejscie ptazdw, istniejagcy most nad
ciekiem (ok. km 44+260) zostanie przystosowany do petnienia funkcji przejscia dla zwierzat.

175 Wspdtpraca NEUTRALNY
Uzasadnienie

Projekt bedzie miat neutralny wptyw na zasade wspétpracy, bowiem bedzie realizowany przez Beneficjenta samodzielnie, bez
udziatu innych podmiotow. W trakcie realizacji i po zakoriczeniu projektu wszystkim zainteresowanym bedzie zapewniony dostep
do informacji zwigzanej z przedsigwzieciem.

[11.8. Zamowienia publiczne - stosowanie Ustawy PZP TAK
Liczba kontraktow w ramach ktérych bedzie realizowany projekt 4
Lp. Tryb postepowania Planowany termin wszczecia

postepowania
1 Przetarg nieograniczony 2013-08-07
Przedmiot kontraktu

Dokumentacja techniczna (projektowo-wykonawcza) w tym projekty podziatu dziatek - tryb postepowania - przetarg
nieograniczony dot. "opracowania dokumentacji projektowej na: Zadanie B. Rozbudowe drogi wojewddzkiej Nr 690 wraz z
drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze". Wybor wykonawcy
projektu odbyt sie z zachowaniem zasad okres$lonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z
2013r. poz. 907 z pdzn. zm.). Udzielenie zamowienia publicznego na realizacje projektu przeprowadzone byto w trybieprzetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg PZP. Specyfikacja warunkow zamowienia zostata okreslona tak, aby pozwolita na zachowanie
zasad konkurencji pomiedzy potencjalnymi wykonawcami.

2 Przetarg nieograniczony 2016-09-24
Przedmiot kontraktu

roboty drogowe - przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pn: - roboty drogowe - tryb postepowania - przetarg nieograniczony.
Wybor wykonawcow projektu odbyt sie z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie Prawo zamdéwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn.zm.) oraz Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 maja 2006r. w
sprawie kwot wartosci zamdwien oraz konkurséw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszeri Urzedowi
Oficjalnych Publikacji Wsp6lnot Europejskich (Dz. U. z 2006r. Nr 87 poz. 604). Udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje
projektu przeprowadzone bylo w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa PZP. Specyfikacja warunkdw zamowienia
zostata okreslona tak, ze pozwolita na zachowanie zasad konkurencji pomiedzy potencjalnymi wykonawcami.

3 Przetarg nieograniczony 2017-08-25
Przedmiot kontraktu

nadzor inwestorski - przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pn: - nadzOr inwestorski- tryb postepowania - przetarg
nieograniczony. Wybo6r wykonawcow projektu odbyt sie z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 maja
2006r. w sprawie kwot wartosci zamowien oraz konkursdw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen
Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspdélnot Europejskich (Dz. U. z 2006r. Nr 87 poz. 604). Udzielenie zamdwienia publicznego na
realizacje projektu przeprowadzone bylo w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa PZP. Specyfikacja warunkéw
zamowienia zostata okreslona tak, ze pozwolita na zachowanie zasad konkurencji pomiedzy potencjalnymi wykonawcami.

Przetarg nieograniczony 2016-11-09

Przedmiot kontraktu
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obstuga laboratoryjna - przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pn: obstuga laboratoryjna (badania laboratoryjne)- tryb
postepowania - przetarg nieograniczony. Wybar wykonawcow projektu odbyt sie z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie
Prawo zamodwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn.zm.) oraz Rozporzadzeniu Prezesa Rady
Ministréw z dnia 19 maja 2006r. w sprawie kwot wartosci zaméwien oraz konkurséw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek
przekazywania ogtoszen Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wsp6Inot Europejskich (Dz. U. z 2006r. Nr 87 poz. 604). Udzielenie
zamoéwienia publicznego na realizacje projektu przeprowadzone byto w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg PZP.
Spelz(cyfikacja warunkow zamowienia zostata okreslona tak, ze pozwolita na zachowanie zasad konkurencji pomiedzy potencjalnymi
wykonawcami.

1119 Grupa projektow NIE DOTYCZY

IV. Opis projektu

IV.1 Krotki opis projektu

Projekt ,,Ciechanowiec-Ostrozany- przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 690" obejmuje przebudowe z rozbudowg drogi wraz z
obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku o dtugosci ok. 18,95 km od km 22+700 do km 41+650 (wg
kilometrazu projektu budowlanego). Zadanie na dtugosci ponad 10 km zlokalizowane jest w powiecie wysokomazowieckim na
terenie gminy Ciechanowiec, za$ dalej w powiecie siemiatyckim w gminach Perlejewo i Grodzisk.

Droga wojewddzka Nr 690 na odcinku objetym inwestycjg posiada, poza matymi wyjatkami, dobra geometrie pozioma i pionowsg i
jest dobrze wpisana w teren. Przebiega przez obszar o zagospodarowaniu w przewazajacej mierze rolniczym, miejscami lesnym, z
dala od wiekszych skupisk ludzkich i nie jest konfliktowa dla otoczenia.

Droga ma jezdnie bitumiczng szerokosci 5,0 + 5,50 m i korone szerokosci 8,0 + 9,5 m. Nawierzchnia jest w bardzo zlym stanie
technicznym, ma liczne garby, spekania, ubytki i dziury. Krawedzie jezdni sg poszarpane i obtamane, pobocza zdegradowane -
czesto znacznie pozapadane. Jednoznacznie nalezy stwierdzié, ze stan drogi nalezy do najgorszych w obrebie catej sieci drég
wojewodzkich na Podlasiu.

Planowany zakres robét obejmuje:

ewykonanie przebudowy i poszerzenie jezdni do szerokosci 7,0 m z poboczami 2 x 1,5 m,

ekorekty tukéw poziomych i pionowych,

ewykonanie ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej szerokosci 3,0 m na catej dtugosci projektu,

eprzebudowe i budowe zjazdéw indywidualnych i publicznych,

ebudowe i przebudowe obiektéw mostowych,

ebudowe i przebudowe zatok autobusowych, chodnikéw dla pieszych w ich rejonie,

ebudowe stanowiska do kontroli i wazenia pojazdéw,

ebudowe trzech skrzyzowan z drogami powiatowymi, w tym jednego typu ,,rondo”,

ebudowe odcinkdw oswietlenia drogowego,

erozbudowe systemu odwodnienia drogowego,

eprzebudowe i zabezpieczenie sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

ewycinke drzew i krzewow.

IV.2 Identyfikacja problemow i uzasadnienie potrzeby realizacjji projektu

Problemy Wojewddztwa Podlaskiego, ktére za posrednictwem Podlaskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Biatymstoku zarzadza
siecig drog wojewddzkich wynikaja wprost z niedoboru $rodkéw na utrzymanie infrastruktury. W zasadzie od poczatku
cztonkostwa Polski w Unii Europejskiej i dostepnosci funduszy strukturalnych niemal wszystkie wigksze inwestycje realizowane na
sieci drog wojewddzkich wspierane byly ze srodkéw unijnych (ZPORR, RPOWP) lub krajowych (kontrakty wojewddzkie). Bez
zewnetrznego wsparcia finansowego PZDW jako zarzadca drég wojewddzkich jest w stanie wykonywac jedynie niezbedne naprawy
i biezagce remonty drdg, a nowe inwestycje ze Srodkdw wiasnych przewaznie dotycza budowy odcinkéw chodnikéw, budowy
pojedynczych zatok autobusowych, przebudowy pojedynczych skrzyzowari czy przebudowy krétkich, kilkusetmetrowych odcinkéw
drog w miejscach szczeg6lnie niebezpiecznych.

Ponizej przedstawiono zestawienie wydatkéw PZDW w Biatymstoku w latach 2011-2015 w ramach poszczegdéinych zadan
budzetowych. Wynika z niego, ze warto$¢ inwestycji dofinansowanych ze Srodkéw UE przekroczyta w tym okresie 645 min z,
podczas gdy na inwestycje ze Srodkow wiasnych wydano zaledwie 54 min z, a na remonty 106 min zt. Jesli dane te powigzac ze
zmianami jakosci sieci drogowej na przestrzeni ostatnich lat ewidentne staje sig, ze ogromne w poréwnaniu z naktadami wiasnymi
wsparcie unijne przyniosto jedynie nieznaczng poprawe stanu sieci drég na Podlasiu. Fakt ten daje wyobrazenie, jak ogromne
naktady sa niezbedne, aby osiggnaé pozadany standard infrastruktury transportowej zarzadzanej przez PZDW w Biatymstoku.
Poniewaz nie jest spodziewana istotna zmiana dochodéw Wojewddztwa Podlaskiego w kolejnych latach w zadnym razie nie mozna
liczy¢ na powazne zwigkszenie whasnych naktadéw na bardziej znaczaca modernizacje sieci drogowej. Z tego wzgledu jedyng
szansg na realizacje wiekszych inwestycji w zakresie infrastruktury transportowej jest pozyskiwanie srodkow pomocowych z
funduszy UE.

Nalezy podkresli¢, ze aktualny stan drog stanowi jedng z najwiekszych barier rozwojowych wojewddztwa. Bez poprawy jakosci
potaczen komunikacyjnych nie mozna liczy¢ na naptyw inwestycji zewnetrznych ijakikolwiek powazniejszy, trwaty wzrost
aktywnosci gospodarczej. Tym samym region skazany bedzie na marginalizacje jego znaczenia w skali kraju.

W odniesieniu do drogi wojewddzkiej Nr 690, ktérej dotyczy projekt problemem jest wyjatkowo zty stan techniczny i niska wartos¢
uzytkowa drogi: jezdnia zbudowana zostata na gruntach nienosnych i w wyniku kilkudziesieciu lat eksploatacji jej kondycja jest
jedna z najgorszych na catej sieci zarzadzanej przez PZDW. Na calej trasie jezdnia jest bardzo zdeformowana, zaréwno w przekroju
poprzecznym, jak i podtuznym, pobocza sg pozapadane, system odwodnienia jest niedrozny. Chociaz na odcinku objetym
projektem dominuje ruch osobowy, to pojawia sie tu coraz wiecej samochodéw ciezarowych. Istniejgca szerokos¢ jezdni w
potgczeniu ze stanem nawierzchni bardzo utrudnia, a w zasadzie niemal uniemozliwia manewr wyprzedzania, a mijanie sie
pojazdoéw, szczeg6lnie tych o wiekszych gabarytach jest bardzo niebezpieczne, wymaga zredukowania i tak bardzo niskiej
predkosci jazdy.
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Ponadto wazny problem stanowi przekroj poprzeczny, niedostosowany do wspotczesnych realiéw (mata szerokos¢ jezdni, brak
oddzielenia ruchu rowerowego od samochodowego). Natezenie ruchu samochodowego jest wielokrotnie wieksze niz w momencie
budowy drogi. Naktada sie na nie odcinkowo ruch pieszy, a w sezonie od wiosny do jesieni na catej trasie rowniez rowerowy. Taka
sytuacja kreuje znaczace zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

W zwigzku z tym niezbedne jest podjecie jak najszybciej robdt, ktére dostosujg parametry drogi do wspétczesnych realiow.
Inwestycja jest tym bardziej pozadana, iz przed rokiem zakoriczono przebudowe odcinka taczacego sie z analizowanym zadaniem -
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2007-2013 przebudowano droga na odcinku
Ostrozany - Siemiatycze o diugosci 16,1 km. Zaniechanie dziatar na trasie od Ciechanowca do m. Ostrozany zniweczy mozliwos¢
osiggniecia rezultatow - szczegoblnie w aspekcie gospodarczym - ktére moze przyniesé inwestycja obejmujaca caly ciag o dtugosci
35 km, tgczacy Ciechanowiec z Siemiatyczami i DK 19, a wiec trasg bedaca fragmentem sieci kompleksowej TEN-T.

Niski standard sieci drogowej i koszty podrézy

Istotnym i najbardziej oczywistym problemem, ktory dotyka bezposrednich uzytkownikéw drogi objetej projektem jest niski
standard podrézowania wynikajacy z wyjatkowo ztego stanu nawierzchni. Z tego samego powodu oraz ze wzgledu na matg
szerokos¢ jezdni przecietna predkos$¢ podrézy wynosi w granicach 50 km/h. Rozwigzanie problemu niskiego standardu i predkosci
podrézowania jest tym wazniejsze, ze z roku na rok ro$nie natezenie ruchu na drodze, a tym samym dotyka on coraz wiekszej
liczby uzytkownikéw.

Zaznaczy¢ trzeba, ze stan nawierzchni powoduje niewatpliwie szybsze zuzywanie sie elementéw zawieszenia pojazdow.
Zagadnienie to nie ma istotnej wagi w przypadku tych, ktdrzy muszg przejecha¢ odcinek projektu kilka razy w roku. Zupetnie
inaczej wyglada jednak sytuacja osob korzystajacych z DW 690 na co dzien - 200 przejazdéw rocznie w te i z powrotem odpowiada
przebiegowi rzedu 8000 km po drodze uragajacej nawet niewygdrowanym wspétczesnym standardom.

Z powyzszych wzgledéw osoby dojezdzajace do pracy czy szkoty narazone s hie tylko na niewygody, ale takze na wieksze koszty
niz mieszkancy tych terenéw wojewddztwa, ktore z wiekszymi osrodkami skomunikowane sg ciggami drogowymi o odpowiedniej
jakosci. Zaburza to zasade réwnosci szans - ludno$¢ z obszaréw wiejskich czesci gmin Ciechanowiec, Perlejewo, Grodzisk i
Siemiatycze jest w zdecydowanie ztej sytuacji, jesli chodzi o dostepnos¢ miejsc pracy, szkot, osrodkéw zdrowia, infrastruktury
spotecznej, itp.

Mata atrakcyjnos¢ inwestycyjna

Realizacja projektu przyczyni sie do rozwigzania wielu istotnych problemdéw mieszkarcéw czesci wojewoddztwa, posrednio, ale w
znacznym stopniu zwigzanych ze stanem infrastruktury drogowej, ktéry powoduje, ze niska jest dostepnos$¢ wewnetrzna
znacznych obszaréw Podlasia. Jednym z nich jest znikomy poziom inwestycji zewnetrznych, ktory w potgczeniu z trudnymi
warunkami prowadzenia dziatalnosci prowadzi¢ musi do regresu gospodarczego, likwidowania obecnych miejsc pracy i
przenoszenia dziatalnosci na tereny tworzace lepsze warunki. W konsekwencji pogtebiac to musi problemy na rynku pracy i stopier
peryferyzacji obszaru, a tym samym powoduje ubozenie spofeczenstwa. Poprawa stanu infrastruktury powinna zahamowac, aw
przysztosci odwraécic kierunek tych zjawisk i zwiekszy¢ obszar potencjalnych terenéw inwestycyjnych.

Problemy w tym zakresie zostaty podniesione w dokumentach strategicznych, zaréwno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

Utrudnione warunki funkcjonowania przedsigbiorcow

W obrebie oddziatywania drogi wojewodzkiej Nr 690 poziom przedsiebiorczosci poza wiekszymi osrodkami na tym terenie, czyli
Siemiatyczami i Ciechanowcem, jest znikomy. Takiemu stanowi rzeczy ,,sprzyja" z pewnoscig zty stan infrastruktury drogowe;j -
przedsigbiorcy dziatajgcy na rynku lokalnym sg narazeni na duze koszty zwigzane z transportem (problem ten nie bytby az tak
istotny w przypadku firm transportujacych towary na duze odlegtosci), jak rowniez klopotdw nastrecza im pozyskiwanie 1
pracownikéw o kwalifikacjach niedostepnych na miejscu - trudny, niekomfortowy dojazd jest czynnikiem, ktory zniecheca do
wyboru pracodawcy, w zwigzku z czym ten zmuszony jest do stosowania zachet, chociazby ponadstandardowych warunkéw
ptacowych.

Konsekwencjg jest stagnacja zycia spoteczno-gospodarczego na obszarach wiejskich. Poziom bezrobocia pozostaje wysoki, za$ brak
perspektyw na szybka i radykalng poprawe sytuacji sprawia, ze osoby najbardziej dynamiczne, odwazne, wyksztatcone wyjezdzajg
nie tylko do okolicznych miast, ale takze opuszczajg region i kraj w poszukiwaniu nowych mozliwosci. Zwykle nie majg one
wiekszego problemu ze znalezieniem pracy, pozwalajacej na osiggniecie przyzwoitego standardu zycia i nigdy juz nie wrdcg na
state w rodzinne strony. To natomiast ma wptyw nie tylko na biezacy potencjat demograficzny regionu, ale takze bedzie miato
wyjgtkowo powazne konsekwencje w tym aspekcie w dtugim horyzoncie czasowym.

Czas reakcji stuzb ratunkowych

Czas przejazdu odcinka drogi objetego projektem jest obecnie dtugi nie tylko w przypadku prywatnych uzytkownikow drég, ale
takze stuzb ratowniczych. Przejazd z Ciechanowca do Ostrozan z predkoscia wieksza niz 70 km/h jest po prostu fizycznie
niemozliwy nawet przy pustej drodze. Tym samym wydtuza to czas reakcji stuzb, takich jak pogotowie ratunkowe czy straz
pozarna. Problem jest bardzo istotny ze wzgledu na dtugo$¢ przedmiotowej trasy. Dla ilustracji: wzrost $redniej predkosci z 60
km/h do 90 km/h przy przejezdzie w obie strony skrécitby czas przejazdu o niemal 15 minut.

Zanieczyszczenia obszaru wzdtuz drég

Wozrastajace z roku na rok natezenie ruchu powoduje nieustannie rosngcg emisje spalin do atmosfery. Aby chociaz czesciowo
kompensowac to oddziatywanie, konieczne jest tworzenie warunkéw pozwalajacych na zredukowanie zuzycia paliw. Poprawa
stanu nawierzchni, poszerzenie jezdni pozwoli skroci¢ czas podrozy uzytkownikow i zmniejszy¢ tym samym emisje zanieczyszczen.
Zly stan nawierzchni jest czynnikiem znacznie podwyzszajagcym poziom hatasu wzdtuz analizowanego ciggu. Szczegoélnie ucigzliwe
sg przejazdy samochodow ciezarowych - np. ruchome metalowe elementy przyczep czy naczep zdecydowanie czesciej i z wieksza
sitg uderzajg o siebie na jezdni zdeformowanej niz nowej, o normatywnych parametrach.

IN/.3.1 Cel/cele projektu

Cele bezposrednie projektu obejmuja;

*zwigkszenie spdjnosci drogi Nr 690 z krajowym systemem transportowym oraz siecig TEN-T,
<zwigkszenie wewnetrznej spojnosci komunikacyjnej regionu,

epoprawa bezpieczenstwa ruchu.
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epoprawa bezpieczenstwa ruchu.

Ponadto projekt zaktada:

-spadde,k kosztow ponoszonych przez uzytkownikéw drogi dzieki skroceniu czasu przejazdu, jak i ograniczeniu kosztéw eksploatacji
pojazdow,

edostosowanie drogi do przenoszenia wigkszych obcigzen,

epoprawe warunkéw zycia mieszkancéw: wyzszy komfort podrozy, mniejszy hatas i zanieczyszczenia wzdtuz drogi w poréwnaniu z
wariantem bezinwestycyjnym, podniesienie estetyki drogi,

ezmniejszenie ucigzliwosci drogi dla srodowiska.

Poprawa dostepnosci obszaru oddziatywania inwestycji zwiekszy réwniez mobilno$¢ mieszkaricéw, przyczyni sie do wzrostu ich
aktywnosci, takze na polu dziatalnosci gospodarczej, co w dtugim horyzoncie czasowym przyczyni sie do wzrostu ich zamoznosci.
Zwiekszy sie takze atrakcyjnosé inwestycyjna terendw wzdtuz drogi.

Inwestycja w powigzaniu z planowanymi w okresie kilku lat dziataniami komplementarnymi na sieci drég krajowych i
wojewddzkich przyniesie poprawe dostepno$¢ transportowej catego regionu, w tym mierzong wskaznikiem MWDT.

Produkty projektu powstang w 2018 r. Przewiduje sie osiagniecie wskaznikdw:

eLiczba projektéw z zakresu transportu drogowego (szt.): 1

*Dhugos¢ przebudowanych drég wojewddzkich (km): 18,95

Ze wzgledu na specyfike projektu drogowego nie jest spodziewane powstanie nowych miejsc pracy zwigzanych bezposrednio z
inwestycja.

Obok niewatpliwej poprawy komfortu podrézy spowodowanej poprawa jakosci nawierzchni, najbardziej oczywistym rezultatem
realizacji projektu z punktu widzenia uzytkownikow drogi bedzie skrécenie czasu podrozy.

Zgodnie z zatozeniami i obliczeniami $rednia predko$¢ samochodoéw osobowych i dostawczych (LV) na odcinku projektu o dtugosci
19,078 km w 2019 r. w wariancie bezinwestycyjnym uksztattuje si¢ na poziomie 58,6 km/h, a podrdz zajmie 19 minut i 32 sekundy.
Na podstawie projektowanych parametréw drogi i prognozowanego ruchu ustalono, ze po realizacji projektu $rednia predkos¢
wyniesie 87,9 km/h. Uwzgledniwszy dodatkowo skrocenie trasy do 18,95 km czas podrozy ulegnie zmnigjszeniu do 12 minut i 56
sekund (o 33,8%).

W wyniku realizacji inwestycji odcinek drogi wojewddzkiej Nr 690 o dtugosci 18,95 km bedzie miat nosnos¢ 115 kN/os.
Szacunkowe koszty utrzymania i remontéw drogi objetej projektem w perspektywie 15 lat poczawszy od pierwszego roku po
zrealizowaniu inwestycji (2019) bedg w ujeciu nominalnym nizsze niz w wariancie bezinwestycyjnym o 12,144 min z. W
wartosciach zdyskontowanych na 2016 r. oszczednosci, jakie inwestycja przyniesie zarzadcy drogi odpowiadajg kwocie 9,671 min
zk.

Ze wzgledu na poprawe stanu nawierzchni oraz wigksza ptynnosé ruchu nalezy oczekiwaé poprawy klimatu akustycznego wzdtuz
przebudowanego odcinka drogi. Podobnego pozytywnego oddziatywania nalezy oczekiwac w aspekcie emisji substanciji
szkodliwych pochodzacych ze spalania paliwa przez pojazdy oraz kosztéw ich eksploatacii.

W zwigzku z poprawa jakosci nawierzchni spadng koszty eksploatacji pojazdéw zwigzane z naprawami. Ponadto dzieki zwigkszeniu
predkosci przejazdow i skroceniu trasy, a tym samym ograniczeniu czasu przejazdu przebudowa drogi spowoduje zmniejszenie
zuzycie paliwa potrzebnego do przebycia drogi, tak wiec przyczyni sie do zmniejszenia wydatkéw na paliwa ponoszonych przez jej
uzytkownikow.

Celem ogdlnym projektu jest zwiekszenie wewnetrznej spdjnosci uktadu komunikacyjnego regionu i poprawa stanu infrastruktury
istotnej w aspekcie funkcjonowania potudniowej czesci wojewddztwa podlaskiego. Tereny wzdtuz drogi stang sie lepiej dostepne z
punktu widzenia komunikacji drogowej, a do tego za sprawg wysokiego standardu przebudowanej drogi wojewodzkiej zostang
lepiej zintegrowane z krajowym systemem transportowym (DK 19, DK 63) oraz siecig TEN-T.

Przedsiewziecie stworzy baze do szybszego rozwoju przedsiebiorczosci na obszarze jego oddziatywania oraz przyczyni sie do
poprawy poziomu zycia miejscowej ludnosci oraz wyréwnania szans mieszkaricdw matych miejscowosci w poréwnaniu z duzymi
osrodkami miejskimi.

W wyniku realizacji inwestycji zostang osiggniete nastepujace cele:

epodniesienie standardu i jakosci trasy poprzez wprowadzenie parametréw technicznych zgodnych z normami,
rozporzadzeniami i warunkami technicznymi dla danej klasy drogi,

« zapewnienie wysokiego komfortu podrézowania,

= zwigkszenie predkosci przejazdu/zmniejszenie czasu przejazdu,

= zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych pojazddw oraz kosztu emisji niebezpiecznych zwigzkéw do atmosfery,

« zdecydowane poprawienie warunkéw bezpieczeristwa ruchu dla wszystkich uzytkownikow drogi (zaréwno kierowcow i
pasazerdw, jak i pieszych i rowerzystow),

= poprawa dostepnosci zewnetrznej i wewnetrznej dzieki rozbudowie sieci drogowej/transportowej,

= poprawa dostepnosci transportowej w transporcie drogowym.

IV.3.2 Zgodnos¢ projektu z celami RPOWP/priorytetu/dziatania
1. Cel projektu zgodny z celami RPOWP/priorytetu/dziatania
Zwiekszona dostepnos¢ transportowa regionu w ruchu drogowym
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Uzasadnienie

W ramach Osi priorytetowej IV Poprawa dostepnosci transportowej zdefiniowano Dziatanie 4.1 Mobilno$¢ regionalna. Polega¢ ono
ma na realizacji zadan w zakresie priorytetu inwestycyjnego 7b Zwiekszanie mobilnosci regionalnej poprzez taczenie weztdw
drugorzednych itrzeciorzednych z infrastrukturg TEN-T, w tym z weztami multimodalnymi.

Celem szczegétowym dziatania jest Zwiekszona dostepno$¢ transportowa regionu w ruchu drogowym. Z uwagi na jego
peryferyjne potozenie celem planowanych inwestycji jest poprawa dostepnosci zewnetrznej i wewnetrznej. Przyczynia sie one do
poprawy atrakcyjnosci inwestycyjnej poprzez potaczenie regionu z krajowymi i miedzynarodowymi osrodkami wzrostu.

W uzasadnieniu dziatania w duzej mierze powielono elementy diagnozy oraz oczekiwane rezultaty i oddziatywania ze ,Strategii
rozwoju wojewddztwa podlaskiego": przewidywany wzrost mobilnosci regionalnej bedzie prowadzi¢ do poprawy spojnosci
przestrzennej w wymiarze miedzyregionalnym, co jest szczeg6lnie wazne z uwagi na znaczne dysproporcje w poziomie rozwoju
pomiedzy wojewddztwem podlaskim a innymi regionami UE i stabe skomunikowanie ze stolicami sasiednich wojewodztw oraz
innymi miastami europejskimi. Zwiekszenie atrakcyjnosci regionu, m.in. z punktu widzenia potencjalnych inwestorow, wymaga
poprawy jego dostepnosci zewnetrznej i wewnetrznej poprzez rozbudowe imodernizacje infrastruktury transportowej o
istotnym znaczeniu gospodarczym, niezbednej...(patrz SW str. 37-39)

IV.4 Cele projektu w odniesieniu do kategorii planowanej inwestycji poczatkowej

Zatozenie nowego zakiadu NIE
Zwiekszenie zdolnosci produkcyjnej istniejgcego zaktadu NIE
Dywersyfikacja produkcji zaktadu poprzez wprowadzenie produktéw uprzednio nieprodukowanych w zakfadzie NIE
Zasadnicza zmiana dotyczaca procesu produkcyjnego istniejacego zaktadu NIE

Nabycie aktywdw nalezacych do zaktadu, ktory zostat zamkniety lub zostatby zamkniety, gdyby zakup nie nastgpit NIE

IV.5 Zgodno$¢ z dokumentami strategicznymi wspdlnotowymi, krajowymi, regionalnymi
1. Nazwa dokumentu

Strategia Rozwoju Kraju 2020
Uzasadnienie

W ramach Osi priorytetowej IV Poprawa dostepnosci transportowej zdefiniowano Dziatanie 4.1 Mobilno$¢ regionalna. Polega¢ ono
ma na realizacji zadari w zakresie priorytetu inwestycyjnego 7b Zwiekszanie mobilnosci regionalnej poprzez taczenie weztdw
drugorzednych i trzeciorzednych z infrastrukturg TEN-T, w tym z weztami multimodalnymi.

Celem szczeg6towym dziatania jest Zwigkszona dostepnos¢ transportowa regionu w ruchu drogowym. Z uwagi na jego
peryferyjne potozenie ... (patrz SW str. 37-39)

2. Nazwa dokumentu
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020
Uzasadnienie

W ,Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie™ zarysowano zestaw jedenastu
strategicznych wyzwan sektorowych, przed ktorymi staje polityka regionalna. Cele dwdch z nich realizuje analizowany projekt
przebudowy drogi wojewddzkiej:

=Zapewnienie spojnosci wewnetrznej kraju. Niedopuszczenie do nadmiernych zréznicowarn przestrzennych Zauwaza sie, ze istotne
jest ,,zapewnienie odpowiedniego poziomu réwnowagi miedzy wspieraniem obszaréw...(patrz SW str. 29-31)

3. Nazwa dokumentu
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
Uzasadnienie

»Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030" przyjeta przez Radg Ministrow 13 grudnia 2011 r. jest najwazniejszym
dokumentem dotyczacym tadu przestrzennego Polski. Jej celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i
zréznicowanych potencjatéw rozwojowych do osiggniecia konkurencyjnosci, zwiekszenia zatrudnienia i wiekszej sprawnosci
panstwa oraz spdjnosci spotecznej, gospodarczej i przestrzennej w dtugim okresie. Jako cel 3 przyjeto Poprawe...(patrz SW str. 31-
32)

4. Nazwa dokumentu
Strategiczny plan adaptacji dla sektoréw i obszarow wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywa do roku 2030
Uzasadnienie

W dokumencie (w skrécie: SPA) opublikowanym w 2013 r. przez Ministerstwo Srodowiska zauwazono, ze sektor transportu ,jest
szczegOlnie wrazliwy na kilka elementéw klimatu, zwtaszcza na silne wiatry, ulewy, podtopienia i osuwiska, opady $niegu i zjawiska
lodowe, burze, niskg i wysoka temperature oraz brak widocznosci (mgta, smog). (...) Transport drogowy ze wzgledu na
przestrzenny charakter jest szczegolnie wrazliwy na zmieniajgce sie zjawiska klimatyczne. Silne wiatry ... (patrz SW str. 34)
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5. Nazwa dokumentu
Strategia rozwoju wojewddztwa podlaskiego
Uzasadnienie

W przyjetej uchwata Nr XXXI/374/13 Sejmiku Wojewddztwa Podlaskiego z dnia 9 wrzesnia 2013 r. ,Strategii rozwoju wojewddztwa
podlaskiego do roku 2020" docelowy, odpowiadajacy aspiracjom mieszkarncéw obraz regionu w przysztosci okreslono krotkim
hastowym przekazem ,,Wojewddztwo podlaskie: zielone, otwarte, dostepne i przedsigbiorcze". Osiggniecie kazdego z czterech
zamierzor)lych atrybutéw wymaga podjecia szeregu wieloptaszczyznowych dziatarn w sferze spotecznej, gospodarczej... (patrz SW
str. 34-37

6. Nazwa dokumentu
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Uzasadnienie

W ramach Osi priorytetowej IV Poprawa dostepnosci transportowej zdefiniowano Dziatanie 4.1 Mobilnos¢ regionalna. Polega¢ ono
ma na realizacji zada’ w zakresie priorytetu inwestycyjnego 7b Zwiekszanie mobilnosci regionalnej poprzez taczenie weztéw
drugorzednych i trzeciorzednych z infrastrukturg TEN-T, w tym z weztami multimodalnymi.

Celem szczegbtowym dziatania jest Zwiekszona dostepnos¢ transportowa regionu w ruchu drogowym. Z uwagi na jego
peryferyjne potozenie ... (patrz SW str. 37-39)

7. Nazwa dokumentu
Regionalny plan transportowy
Uzasadnienie

Celem nadrzednym regionalnej polityki transportowej jest tworzenie spdjnego, zréwnowazonego i przyjaznego uzytkownikowi
systemu transportowego w wymiarze wojewddzkim, krajowym, europejskim i globalnym, przy zapewnieniu, tam gdzie to mozliwe,
komplementarnosci projektdw realizowanych na poziomie regionalnym z projektami szczebla krajowego, ktore ujete zostaty w
Dokumen)cie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywg do 2030 r.). Planowane ... (patrz SW
str. 39-40

IV.6 Powigzanie ze strategiami
1. Nazwa dokumentu

Strategia UE dla regionu Morza Battyckiego
Uzasadnienie

Juz w,,Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spotecznego i Komitetu
Region6éw dotyczacym Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Battyckiego™ z dnia 10 czerwca 2009 r. wskazano, ze jednym z
wyzwan, przed ktorym stoi region jest wzrost jego dostepnosci i atrakcyjnosci. W przypadku dostepnosci jako kwestie
pri)orytetowe okreslono ulepszenie sieci potaczen, przerwanie energetycznej izolacji niektérych czesci regionu ... (patrz SW str. 27-
28

2. Nazwa dokumentu
Strategia rozwoju spoteczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020
Uzasadnienie

W ,,Strategii" wskazuje sie na problem niskiej dostepnosci transportowej Polski Wschodniej, zaréwno zewnatrzregionalnej, jak i
wewnatrzregionalnej. W odniesieniu do pierwszej wskazuije sie, ze wszystkie wojewddztwa (poza Swietokrzyskim) charakteryzujg
sie poziomem Wskaznika Miedzygateziowej Dostepnosci Transportowej (WMDT) wyraznie nizszym od $redniej krajowej - od
77,1% wartosci krajowej w wojewddztwie warminsko-mazurskim do 82,3% w wojewddztwie podkarpackim... (patrz SW str. 32-34)

IV.7 Komplementarnos¢
Komplementarnos$¢ - dane dotyczace projektu nr 1
Tytut projektu
Ostrozany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 690
Podmiot realizujgcy

Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich w Biatymstoku jako podmiot reprezentujacy Benefizcjenta / Wnioskodawce - Wojewddztwo
Podlaskie

Numer projektu WND-RPPD.02.01.01-20-002/13
Wartos¢ ogétem 60 344 821,10 Warto$¢ dofinansowania 48 691 141,43
Rodzaj komplementarnosci

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego
Suma kontrolna: 78d7-c03e-5ab2-822f-0b31 Wersja GWA2014: 1.1.5 Strona 12 z 24



Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Cel i obszar realizacji: Zrédto finansowania:
Komplementarno$¢ geograficzna TAK Komplementarno$¢ wewnetrzna TAK
Komplementarno$¢ problemowa TAK Komplementarnos$¢ zewnetrzna NIE
Komplementarno$¢ sektorowa TAK

Uzasadnienie komplementarnosci projektu

Projekt nalezy uznac¢ za komplementarny z niedawno zakorficzong inwestycjg, zadanie uznaé nalezy za szczeg6lnie mocno
uzupetniajgce sie z projektem WND-RPPD.02.01.01-20-002/13 ,,Ostrozany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewoddzkiej Nr 690"
w ramach RPOWP 2007-2013. W ramach tego przedsiewziecia w latach 2014-2015 za tgczng kwote ponad 60 min ztotych
dokonano przebudowy DW 690 na odcinku od km 41+650 do km 57+752,67 o dtugosci 16,1 km od m. Ostrozany.

Inwestycja przyczyni sie do poprawy dostepnosci komunikacyjnej wojewddztwa poprzez integracje lokalnych i ponadlokalnych
uktadéw transportowych z krajowym systemem transportowym (bezposrednio DK19 poprzez kontynuowanie przebudowy DW 690
do Ciechanowca), zwiekszenia wewnetrznej spojnosci komunikacyjnej regionu oraz poprawy bezpieczenstwa transportowego.
Ponadto Projekt nalezy uzna¢ za komplementarny z wczesniej zrealizowanymi inwestycjami na drogach wojewo6dzkich oraz
dziataniami podejmowanymi przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad na drogach krajowych(DK19).

Wszystkie te inwestycje przyczyniajg sie do poprawy dostepnosci komunikacyjnej catego wojewddztwa poprzez integracje
lokalnych i ponadlokalnych uktadéw transportowych z krajowym systemem transportowym, zwiekszenia wewnetrznej spojnosci
komunikacyjnej regionu oraz poprawy bezpieczenstwa transportowego i bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu.

Komplementarno$¢ - dane dotyczace projektu nr 2
Tytut projektu
Wolka Pietkowska - Ciechanowiec - przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 681
Podmiot realizujgcy

Podlaski Zarzad Drdg Wojewodzkich w Biatymstoku jako podmiot reprezentujgcy Benefizcjenta / Wnioskodawce - Wojewddztwo
Podlaskie

Numer projektu zostanie nadany po ztozeniu do dofinansowania
Warto$¢ ogétem 130 000 000,00 Wartos¢ dofinansowania 110 500 000,00
Rodzaj komplementarnosci
Cel i obszar realizacji: Zrédto finansowania:
Komplementarnos$¢ geograficzna TAK Komplementarno$¢ wewnetrzna TAK
Komplementarno$¢ problemowa TAK Komplementarnos$¢ zewnetrzna NIE
Komplementarnos¢ sektorowa TAK

Uzasadnienie komplementarnosci projektu

Inwestycja przyczyni sie do poprawy dostepnosci komunikacyjnej wojewddztwa poprzez integracje lokalnych i ponadlokalnych
uktadéw transportowych z krajowym systemem transportowym (posrednio DK19 poprzez DW 690 i DK66), zwiekszenia
wewnetrznej spojnosci komunikacyjnej regionu oraz poprawy bezpieczenstwa transportowego.

Ponadto Projekt nalezy uzna¢ za komplementarny z wczesniej zrealizowanymi inwestycjami na drogach wojewddzkich oraz
dziataniami podejmowanymi przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad na drogach krajowych .

Wszystkie te inwestycje przyczyniaja sie do poprawy dostepnosci komunikacyjnej catego wojewddztwa poprzez integracje
lokalnych i ponadlokalnych uktadéw transportowych z krajowym systemem transportowym, zwiekszenia wewnetrznej spojnosci
komunikacyjnej regionu oraz poprawy bezpieczenstwa transportowego i bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu.

Inwestycja w powigzaniu ze zrealizowanymi juz oraz planowanymi dziataniami komplementarnymi na sieci drég krajowych i
wojewodzkich przyniesie poprawe dostepnos¢ transportowej catego regionu.

IV.8 Promocja projektu

Na wszystkich dokumentach dotyczgcych Projektu tj. dokumentacja przetargowa, umowy z wykonawcami oraz korespondencja
stosowane sg logotypy zgodnie z "Wytycznymi w zakresie informacji | promaocji programéw operacyjnych polityki spéjnosci na lata
2014-2020".

Promocja projektu - materialy opisujace projekt, materiaty informacyjne i reklamowe inwestycji zostang umieszczone na portalu
wrotapodlasia.pl i PZDW w Biatymstoku. Projekt podczas realizacji bedzie oznaczony specjalnymi tablicami informacyjnymi,
umieszczonymi bezposrednio na placu budowy. Po jego zakoriczeniu tablice informacyjne zostang zastgpione tablicami
pamigtkowymi zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Beneficjent w sposdb wyrazny bedzie informowac o fakcie, ze realizowany projekt zostat wybrany w ramach programu
operacyjnego wspotinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zobowigzania w zakresie promocji bedg realizowane z poszanowaniem wszelkich wymogéw okreslonych w ,,Podreczniku
whioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

IV.9 Trwatosé projektu
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Beneficjent zobowigzuje sie do zachowania trwatosci projektu przez 5 lat od zakonczenia realizacji, zgodnie z art. 71
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Tym samym nie zajdg okolicznosci,
ktore stanowitby istotng modyfikacje projektu. Bytaby nig: modyfikacja majgca wptyw na charakter lub warunki realizacji projektu
lub powodujgca uzyskanie nieuzasadnionej korzysci przez przedsiebiorstwo lub podmiot publiczny, modyfikacja wynikajgca ze
zmiany charakteru wiasnosci elementu infrastruktury/srodkéw trwatych albo z zaprzestania dziatalnosci.

W okresie trwatosci nie zaistnieja wiec okolicznosci, ktére mozna bytoby zakwalifikowac jako: podmiotowg zmiane wtasnosci
wytworzonego majatku/zmiane wiasnosci elementu projektu, prawne przeniesienie wtasnosci na inny podmiot, na mocy umowy
sprzedazy, zamiany, darowizny, przekazania lub innej umowy stuzacej przeniesieniu wtasnosci rzeczy, zaprzestanie dziatalnosci,
ktore oznacza trwale przerwanie dziatan bezposrednio zwigzanych z realizowanym projektem.

Ponadto, dziatania niedozwolone w okresie trwatosci projektu to: zmiana charakteru realizacji projektu, ktéra dotyczy przede
wszystkim: stopnia osiggania zaktadanych wskaznikdw realizacji projektu, realizacji celéw projektu, okolicznosci towarzyszace
pogorszeniu wskaznikéw, zmiana warunkow realizacji projektu, gdzie: warunki realizacji projektu to te wszystkie elementy,
niewynikajgce bezposrednio z wkiadu finansowego, majgce negatywny wplyw na osiggniecie/ utrzymanie celow projektu.
Trwato$¢ projektu zostanie zapewniona zaréwno na etapie realizacji inwestycji, jak réwniez w trakcie eksploatacii.

W pierwszym przypadku Beneficjent posiada srodki zabezpieczone w budzecie Wojewddztwa Podlaskiego z przeznaczeniem na
realizacje inwestycji drogowych na 2017 r. W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2017 zagwarantowano na budowe i
przebudowe drég wojewddzkich tacznie 55,87 min z4, z czego na przedsiewzigcia przeprowadzane ze Srodkdw wiasnych 22 min zt.
W momencie rozpoczecia robot budowlanych wskaznik planowanej tagcznej kwoty sptaty zobowigzan, o ktérym mowa w art. 243
ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodéw ogétem, bez uwzglednienia zobowigzah zwigzku wspéttworzonego przez
jednostke samorzadu terytorialnego i bez uwzgledniania ustawowych wylaczen przypadajacych na dany rok wyniesie ok. 4,46% i
bedzie nizszy anizeli dopuszczalny wskaznik sptaty zobowigzan okreslony w art. 243 ustawy, po uwzglednieniu ustawowych
wylgczen, obliczony w oparciu o plan trzech kwartatow roku poprzedzajacego rok budzetowy, jak réwniez w oparciu o wykonanie
roku poprzedzajacego rok budzetowy odpowiednio o ok. 0,83 p.p. oraz 1,91 p.p.. Dane finansowe dowodzg zatem, iz nie istnieje
zagrozenie dla rozpoczecia zadania inwestycyjnego.

Zmodernizowana droga bedzie posiadata catkowicie nowg konstrukcje, zostanie dostosowana do odpowiedniej kategorii ruchu.
Dobre parametry techniczne sprawiajg, iz w ciggu wielu lat od momentu oddania inwestycji do uzytkowania Beneficjent
praktycznie nie bedzie ponosit naktadow zwigzanych z wiekszymi remontami. W chwili obecnej przeprowadza on co pewien czas
zabiegi poprawiajace stan jezdni, w zwigzku z czym wydatki tego typu zmniejszg sie w poréwnaniu z wariantem bezinwestycyjnym.
Poza tym Whioskodawca bedzie zobowigzany do pokrywania kosztow biezacego utrzymania drogi (likwidacja $liskosci zimowej,
uzupetnienie oznakowania, etc.) w wymiarze zblizonym do obecnego.

Tak wiec na poziomie operacyjnym powinny pojawic sie nieznacznie dodatnie przeptywy finansowe, co $wiadczy o mozliwosci
utrzymania trwatosci projektu réwniez w fazie uzytkowania drogi.

Poniewaz sie¢ drogowa utrzymywana jest wytgcznie ze srodkdw budzetowych, zagrozeniem dla finansowej trwatosci projektu w
dhuzszym terminie moze by¢ ograniczenie dotacji z budzetu Wojewo6dztwa Podlaskiego na zadania realizowane przez PZDW w
Biatymstoku. Sektor finanséw publicznych w Polsce co prawda boryka sie z niedoborami srodkéw, jednak nie jest spodziewane w
tym zakresie jakie$ znaczgce pogorszenie, ktdre doprowadzitoby samorzady wojewddzkie do takiej sytuacji, kiedy nie bytyby w
stanie finansowaé witasnych instytucji albo tez zapewni¢ minimalnego standardu utrzymania infrastruktury. Jezeli nawet miatyby
miejsce niekorzystne okolicznosci, w wyniku ktorych dochody Wojewddztwa ulegtyby zasadniczemu ograniczeniu, to z pewnoscig
samorzad obnizytby przede wszystkim wydatki inwestycyjne, utrzymujac jednoczesnie minimalny, wymagany do biezacego
funkcjonowania poziom dotacji instytucji wojewddzkich, w tym PZDW w Bialymstoku.

Zwazywszy powyzsze okoliczno$ci mozna przyjac, ze trwatos¢ finansowa projektu jest zapewniona. Po realizacji rzeczowej jego
elementy pozostang wiasnoscig Wnioskodawcy, ktéry bedzie utrzymywat je w dobrym stanie w ramach budzetu PZDW,
zapewnianego corocznie przez Wojewddztwo Podlaskie.

V. Harmonogram realizacji projektu

V.| Termin rozpoczecia realizacji projektu 2015-08-28
V.2 Planowany termin rzeczowego zakonczenia realizacji projektu - podpisanie koficowego protokotu odbioru 2018-09-28
V.3 Planowany termin finansowego zakonczenia realizacji projektu 2018-12-31
V.4 Zakres rzeczowy projektu

Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 1

Wydatek Wydatek
; Data Data o :
Nazwa zadania rozpoczecia  zakoriczenia ~ fZ8CZywisCie rozliczany
poniesiony ryczattowo
dokumentacja techniczna (projektowo - wykonawcza) 2015-08-28 2015-12-11 Tak Nie

Opis dziatan planowanych do realizacji

odbior dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z aktualizacja oraz z wykonanymi zgodnie z umowg z wykonawcg podziatami
dziatek

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego
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Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 2

Wydatek Wydatek
i Data Data o h
Nazwa zadania rozpoczecia  zakonczenia  'Z€czywiscie rozliczany
poniesiony ryczattowo
roboty drogowe 2017-08-08 2018-09-28 Tak Nie

Opis dziatan planowanych do realizacji

roboty drogowe (w tym m.in.: roboty drogowe; drogowe obiekty inzynierskie (w tym m.in... most MI/z robiérka ist. Obiektu/;
przepusty drogowe); roboty instalacyjne (w tym m.in..: sieci wodociggowe; kanalizacja deszczowa); roboty teletechniczne (...)

Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 3

Data Data Wydatek Wydatek

Nazwa zadania rozpoczecia  zakofczenia r;%‘;%‘gfﬁ;e rr)gzzléifg\s%
nadzor inwestorski 2017-11-16 2018-09-28 Tak Nie
Opis dziatan planowanych do realizacji
dziatania zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego zapeniajace nadzor nad realizacja inwestycji

Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 4
Nazwa zadania rozp%ag?ecia zakoDr’IEI:tzaenia rz\(la\g%?éie r\/g%?é;%l;’
poniesiony ryczattowo

badania laboratoryjne 2017-08-17 2018-09-28 Tak Nie

Opis dziatan planowanych do realizacji

badania laboratoryjne zgodnie z wymaganiami zapeniajgce obstuge laboratoryjng nad realizacjg inwestycji oraz wyk. niezbednych
ekspertyz dot. projektu

Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 5

Wydatek Wydatek
; Data Data o :
Nazwa zadania rozpoczecia  zakofczenia ~ 'ZEcZywiscie rozliczany
poniesiony ryczattowo
wykupy gruntow 2015-12-10  2018-09-28 Tak Nie

Opis dziatarh planowanych do realizacji

zakup nieruchomosci na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego orzekajacych o ustaleniu odszkodowania za nieruchomosci przejete z
mocy prawa na rzecz Wojewodztwa Podlaskiego na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 10/2015 z
10.12.2015r.

VI. Wskazniki

VI.1.1 Wskazniki produktu - kluczowe/specyficzne dla programu

Jednostka  Warto$é Wartos¢

Lp. Kod Nazwa wskaznika A
miary bazowa docelowa

| 411 Diugos¢ przebudowanych drég wojewddzkich km 0,00 18,95
Zrodto pozyskania informaci
protokét ostatecznego odbioru rob6t - spisany komisyjnie przez wszystkie strony biorace udziat w procesie budowlanym
Spos6b monitorowania i pomiaru wskaznika
Podstawa do potwierdzenia dtugosci przebudowanego odcinka drogi tj.: dtugosci przebudowanych drég wojewodzkich bedzie protokét ostatecznego odbioru robét
- spisany komisyjnie przez wszystkie strony bioragce udziat w procesie budowlanym (wraz z gestorami sieci) po zakonczeniu calej inwestycji, gdzie stwierdzona i

potwierdzona jednorazowo zostanie doktadna dtugo$¢ przebudowanego odcinka drogi wojewddzkie;.

Jednostka  Wartos¢ Wartosé
miary bazowa docelowa

Lp. Kod Nazwa wskaznika
2 411 Liczba projektéw w zakresie poprawy bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego szt. 0,00 1,00
Zrodto pozyskania informaci
protokét ostatecznego odbioru robét - spisany komisyjnie przez wszystkie strony biorace udziat w procesie budowlanym

Spos6b monitorowania i pomiaru wskaznika

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego
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Podstawg do potwierdzenia liczby projektow w zakresie poprawy bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego (w rozumieniu ilosci zakornczonych projektow z
zakresu transportu drogowego znaczaco podnoszacych parametry drogi) bedzie protokét ostatecznego odbioru rob6t - spisany komisyjnie przez wszystkie strony
biorace udziat w procesie budowlanym (wraz z gestorami sieci) po zakonczeniu catej inwestycji.

VI.1.2 Wskazniki produktu - specyficzne dla projektu
VI.2.1 Wskazniki rezultatu - kluczowe/specyficzne dla programu

VI.2.2 Wskazniki rezultatu - specyficzne dla projektu

Lp. Kod  Nazwa wskaznika Rok  Jednostka Warto$¢ Wartos¢
docelowy  miary bazowa docelowa

1 brak Skrécenie czasu przejazdu pomigedzy dwoma punktami sieci 2018 % (procent) 0,00 33,80
Zrédto pozyskania informacji
Protoko6t pomiaru czasu przejazdu sporzadzany corocznie przez pracownikéw PZDW w czasie trwatosci projektu.
Sposdb monitorowania i pomiaru wskaznika

Monitorowanie i pomiar wskaznika bedzie wykonywane przez pracownikéw Podlaskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Biatymstoku po zakonczeniu realizacji
Projektu w ramach $rodkéw wiasnych.

Wskaznik rezultatu dotyczacy skrécenia czasu przejazdu pomiedzy dwoma punktami sieci zostanie osiggniety wraz z zakonczeniem realizacji Projektu, czyli w 2018

roku a nastepnie bedzie mierzony w rocznych odstepach celem potwierdzenia braku degradacji trasy ograniczajacej osiaggane oszczednosci czasu. Wynikiem
pomiaréw bedzie Protokét pomiaru czasu przejazdu sporzadzany corocznie przez pracownikéw PZDW w czasie trwatosci projektu.

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego
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VII. Budzet
VII.1 Wydatki rzeczywiscie poniesione

Lp. Opis kosztuw danej kategorii

Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Kategoria kosztu

Zadanie 1- dokumentacja techniczna (projektowo - wykonawcza)

1 odbiér dokumentacji projektowo-
wykonawczej wraz z aktualizacjg oraz z
wykonanymi zgodnie z umowa z
wykonawca podziatami dziatek

Zadanie 2 - roboty drogowe

1  Roboty drogowe (w tym m.in.: roboty

drogowe; drogowe obiekty inzynierskie (w

tym m.in..: most MI/z robiorka ist.
Obiektu/; przepusty drogowe); roboty

Zadanie 3 - nadzor inwestorski

1  dziatania zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego zapeniajace nadzér nad
realizacjg inwestycji

Zadanie 4- badania laboratoryjne

1 badania laboratoryjne zgodnie z
wymaganiami zapeniajace obstuge
laboratoryjna nad realizacjg inwestycji
oraz wyk. niezbgdnych ekspertyz dot.
projektu

Zadanie 5 - wykupy gruntéw

1 zakup nieruchomosci na mocy decyzji
Wojewody Podlaskiego orzekajacych o
ustaleniu odszkodowania za
nieruchomosci przejete na rzecz
Wojewddztwa Pédl.

VII.2 Wydatki rozliczane ryczattowo

Dokumentacja techniczna

Roboty drogowe

Nadzor inwestorski

Badania i ekspertyzy

Odszkodowania za przejete
nieruchomosci (zakup
gruntu)

Suma kontrolna: 78d7-c03e-5ab2-822f-0b31

Rodzaj limitu Pomoc Kwalifikowalnos¢
publiczna VAT / Stawka VAT

nie dotyczy Nie Tak / 23%
Razem:
nie dotyczy Nie Tak / 23%
Razem:
me dotyczy Nie Tak / 23%
Razem:
nie dotyczy Nie Tak/ 23%
Razem:
zakup gruntéw Nie Tak / np.
Razem:

Ogétem wydatki rzeczywiscie poniesione:

Wydatki og6tem

375 273,00

375 273,00

69 965 702,03

69 965 702,03

§70 720,00

570 720,00

445 936,50

445 936,50

1605 717,25

1605 717,25
72963 348,78

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podlaskiego

Wersja GWA2014:1.1.5

Wydatki kwalifikowalne

1

0,00

0,00

69965 702,03

69 965 702,03

570 720,00

570 720,00

445 936,50

445 936,50

1605 717,25

1605 717,25
72588 075,78

w tym VAT

0

k=3
S

0,00

13083 017,45

13083 017,45

106 720,00

106 720,00

83 386,50

83 386,50

0,00

0,00
13273 123,95

%
dofinansowa

nia

0,00%

85,00%

85,00%

85,00%

85,00%

Dofinansowanie

0,00

0,00

59 470 846,72

59 470 846,72

485 112,00

485 112,00

379 046,02

379 046,02

1364 859,66

1364 859,66
61 699 864,40
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Lp- Rodzaj ryczattu Rodzaj limitu Nazwa ryczattu Informacje dotyczace ryczaitow Pgi'noc K\n@Jiﬁ&Wm Wy%tki Wydatki kwalifikowalna % dofinansowania
upliczna ii m
Nazwa wskaznika/\Wysoko$¢  Wartos¢ wskaznika/Uczba s sri—,{m VAT o w tym
stawki/Stawka ryczattowa stawek VAT
Og6tem wydatki rozliczane ryczattowo: 0,00 0,00 0,00

VI1.3 Podsumowania
Podsumowania wydatkéw ogétem projektu

Wydatki ogétem Wydatki kwaiifikowalne w tym VAT Dofinansowanie Udziat %
Ogotem wydatki rzeczywiscie poniesione 72 963 348,78 72588 075,78 13 273 123,95 61 699 864,40 100,00
Ogdtem wydatki rozliczane ryczattowo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogotem wydatki w projekcie 72963 348,78 72588 075,78 13 273 123,95 61 699 864,40
-w tym koszty posrednie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- wtym koszty bezposrednie 72 963 348,78 72588 075,78 13273 123,95 61 699 864,40 100,00
Podsumowanie w ramach zadan
Lp. Nazwa zadania Wydatki ogétem Wydatki kwaiifikowalne Dofinansowanie
1 Zadanie 1 - dokumentacja techniczna (projektowo - wykonawcza) 375 273,00 0,00 0,00
2 Zadanie 2 - roboty drogowe 69 965 702,03 69 965 702,03 59 470 846,72
3 Zadanie 3 - nadzor inwestorski 570 720,00 570 720,00 485 112,00
4 Zadanie 4 - badania laboratoryjne 445 936,50 445 936.50 379 046,02
5 Zadanie 5 - wykupy gruntéw 1605 717,25 1605 717,25 1364 859,66
Razem: 72963 348,78 72 588075,78 61 699 864,40

Podsumowanie w ramach kategorii kosztow

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego
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Lp. Nazwa kategorii kosztu
1 Badania i ekspertyzy
2 Dokumentacja techniczna
3 Nadzdr inwestorski
4 Odszkodowania za przejete nieruchomosci (zakup gruntu)
5 Roboty drogowe
Razem:
Podsumowanie w ramach kategorii podlegajacych limitom
Lp. Nazwa kategorii kosztu
1 Wydatki poniesione na zakup gruntéw
2 Wkiad rzeczowy
3 cross - financing
Razem:

Podsumowanie w ramach Rozporzadzen pomocowych

Lp. Nazwa Rozporzadzenia

Razem:

VIl.4.1 Planowany harmonogram ponoszenia wydatkow

Wydatki ogbtem
445 936,50
375 273,00
570 720,00
1605 717,25
69 965 702,03
72963 343,78

Wydatki ogétem
1605 717,25
0,00
0,00
1605 717,25

Wydatki ogétem

Wydatki kwaiifikowalne
445 936,50
0,00
570 720,00
1605 717,25
69 965 702,03
72588 075,78

Wydatki kwaiifikowalne
1605 717,25
0,00
0,00
1605 717,25

Wydatki kwaiifikowalne
0,00

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podlaskiego

Suma kontrolna: 78d7-c03e-5ab2-822f-0b31

Wersja GWA2014: 1.1.5

Dofinansowanie Udziat %
379 046,02 0,61
0,00 0,00
485 112,00 0,79
1364 859.66 2,21
59 470 846,72 96,39
61699 864,40
Dofinansowanie Udziat %
1364 859,66 2,21
0,00 0,00
0,00 0,00
1364 859,66

Dofinansowanie
0,00
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Rok

2015

2016

2017

2018

Kwartat

Kwarta! Il

Kwartat IV

Razem:

Kwartat 1
Kwartat Il

Kwarta! Il
Kwartat IV

Razem:

Kwartat 1
Kwarta! Il
Kwartal lll

Kwartat IV

Razem:

Kwartat 1
Kwartat Il

Kwarta! Il
Kwartat IV

Razem:

Ogdtem dla projektu:

Wydatki ogétem

340 833,00
0,00

340 833,00
0,00

0,00

1430 475,25
89 420,00
1519 895,25
611,00

0,00

19 651,00

500 000,00
520 262,00
21749 644,29
22596 475.26
0,00

26 236 238,98
70582 358,53
72963 348,78

Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach

Wydatki
kwaiifikowalne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1430 475,25
54 980,00
1485 455,25
611,00

0,00

19 651.00
500 000,00
520 262,00
21749 644,29
22 596 475,26
0,00

26 236 238,98
70582 358,53
72588 075,78

VII.4.2 Struktura finansowania projektu w zakresie pomocy publicznej

Zakres projektu

Suma kontrolna: 78d7-c03e-5ab2-822f-0b31

Warto$¢ ogétem

Ogotem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1215 903,96
46 733,00
1262 636,96
519,35

0,00

16 703,35
425 000,00
442 222,70
18487 197,65
19 207 003,97
0,00

22300 803,12
59 995 004,74
61 699 864,40

Koszty kwaiifikowalne

EFRR

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

1215 903,96
46 733,00
1262 636,96
519,35

0,00

16 703,35
425 000,00
442 222,70
18 487 197,65
19 207 003,97
0,00

22300 803,12
59995 004,74
61 699 864,40

Ogotem

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego
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Dofinansowanie

w tym Budzet
Parnstwa (pomoc
publiczna)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Dofinansowanie

w tym Budzet
Panstwa (poza

pomocg publiczng)

EFRR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Razem Budzet
Paristwa

Wktad whasny
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VII.5 Zrédta finansowania wydatkéw projektu - ogétem dla projektu

Zrédto finansowania wydatkéw projektu J Wydatki ogétem J Wydatki kwaiifikowalne
Finansowanie ogétem
) o o PLN 72 963 348,78 72588 075,78
Dofinansowanie + Srodki krajowe % 100,00 100,00

Wartos¢ dofinansowania

PLN 61 699 864,40 61 699 864,40
Warto$¢ dofinansowania ogétem w tym
% 84,56 84,99
PLN 61 699 864,40 61 699 864,40
EFRR
% 84,56 84,99
PLN 0,00 0,00
Budzet Pafistwa
% 0,00 0,00
PLN 0,00 0,00
Budzet Panistwa {pomoc publiczna;
i P ) % 0,00 0,00
PLN 0,00 0,00
Budzet Paristwa (poza pomoca publiczn:
(poza pomoca p! 3) % 000 000
Srodki krajowe
PLN 11 263 484,38 10888 211,38
Krajowe $rodki ogétem, w tym:
) 9 u % 15,43 15,00
PLN 11 263 484,38 10 888 211,38
Kraj $rodki publiczne, w tym:
rajowe $rodki publiczne, w tym: % 543 15,00
PLN 11 263 484,38 10888 211,38
Budzet wojewodztwa
% 1543 15,00
SUMA: PLN 72 963 348,78 72588 075,78

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego
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VIII.1 Lista zatgcznikdw

Lp.  Nazwa zatgcznika

1 Studium wykonalnosci TAK

2 Biznes plan NIE DOTYCZY

3 Dokumenty zwigzane z przeprowadzeniem postepowania oceny oddziatywania na srodowisko TAK

4 Kopia pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy/dokumenty dotyczace zagospodarowania TAK
przestrzennego

5 Wyciag z dokumentacji technicznej TAK
Kosztorys inwestorski TAK

7 Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami - o$wiadczenie o prawie do TAK
dysponowania nieruchomoscig na cele realizacji projektu

8 Oswiadczenie Beneficjenta o braku mozliwosci odzyskania podatku VAT TAK

9 Dokumenty finansowe TAK

10  Oswiadczenie o przetwarzaniu swoich danych osobowych TAK

11 Oswiadczenie hydrotechniczne NIE DOTYCZY

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego
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IX.I Lista oSwiadczen
Whnioskodawca oswiadcza, ze:
zapoznat sie z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego zasady,

w przypadku otrzymania dofinansowania na realizacje Projektu nie naruszy zasady zakazu podwdjnego finansowania,
oznaczajacej niedozwolone zrefundowanie catkowite lub czesciowe danego wydatku dwa razy ze srodkéw publicznych
(unijnych lub krajowych),

nie pozostaje w stanie upadtosci, pod zarzadem komisarycznym, nie znajduje sie w toku likwidacji lub postepowania
upadtosciowego,

zapewni wystarczajgce $rodki finansowe gwarantujace ptynng i terminowg realizacje projektu przedstawionego w niniejszym
whniosku,

nie podlega wykluczeniu z ubiegania si¢ o dofinansowanie na podstawie:
art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny
zabronione pod grozbg kary,

wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej i zwigzanych z realizacjg projektu
do celéw zwigzanych z oceng i realizacjg projektu, realizacjg obowigzkéw informacyjnych oraz na potrzeby badan
ewaluacyjnych zgodnie z Ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych,

wyraza zgode na udziat w badaniach ewaluacyjnych majacych na celu ocene procesu wdrazania Programu,
zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, zostat poinformowany i przyjat do
wiadomosci, ze:
administratorem danych osobowych jest Zarzad Wojewddztwa Podlaskiego (Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
Podlaskiego w Biatymstoku, ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 1, 15-888 Biatystok);

dane osobowe beda przetwarzane wytacznie w celach oceny i realizacji projektu, realizacji obowiazkdw informacyjnych
oraz na potrzeby badan ewaluacyjnych i nie bedg udostepnione odbiorcom danych w rozumieniu Ustawg z dnia 29
sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych;

ma prawo dostepu do tresci danych iich poprawiania;

podanie danych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich podanie we wniosku jest rownoznaczne z brakiem
mozliwosci aplikowania o dofinansowanie projektu;

Klauzula o ochronie informacji i tajemnic zawartych w dokumentacji aplikacyjnej (tj. wniosku o dofinansowanie i zatgcznikach).

zobowigzuje whasciwe instytucje (w tym Instytucje Zarzadzajaca oraz Instytucje Posredniczace) do zagwarantowania ochrony oznaczonych informaciji i
tajemnic zawartych w dokumentacji aplikacyjnej (tj. wniosku o dofinansowanie i zatgcznikach)

Redsthwa prawna ochrony ww. informacji i tajemnic ze wzgledu na status wnioskodawcy oraz uzasadnienie:

Wykaz elementéw zastrzezonych oznaczonych w dokumentacji aplikacyjnej:

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie fatszywych danych lub ztozenie fatszywych o$wiadczen co do okolicznosci o istotnym znaczeniu dla
uzyskania wsparcia.

Jozef Wihadystaw Sulima
Imie i Nazwisko

Dyrektor PZDW
Stanowisko

Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa Podlaskiego
Suma kontrolna: 78d7-c03e-5ab2-822f-0b31 Wersja GWA2014: 1.1.5 Strona 23z 24



Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
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