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Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

I. Informacje podstawowe

11 Identyfikacja poziomu wdrazania

Regionalny Program Operacyjny Wojewo6dztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

0$ priorytetowa IV: POPRAWA DOSTEPNOSCI TRANSPORTOWEJ

Dziatanie 4.1. Mobilno$¢ regionalna

Poddziatanie 4.1.1 Mobilnos¢ regionalna

Priorytet inwestycyjny 7.2. Zwiekszanie mobilnosci regionalnej poprzez faczenie weztéw drugorzednych i
trzeciorzednych z infrastrukturg TEN-T, w tym z weztami multimodalnymi

Numer naboru RPPD.04.01.01-1Z.00-20-002/16

Lokalna grupa dziatania NIE DOTYCZY

12 Podstawowe informacje o projekcie

Tytut projektu Ciechanowiec - Ostrozany - przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 690
Czy projekt jest objety pomoca publiczng? NIE
Czy projekt realizowany jest w formie instrumentéw finansowych? NIE

Charakter projektu

Duzy j NIE Kurs euro: | z dnia:

Tryb pozakonkursowy | TAK

Projekt realizowany przez Partnerow/Realizatorow NIE Liczba partneréw/realizatorow: 0]
Partnerstwo Pubiiczno-Prywatne Nie okreslono
Grupa projektéw NIE

. Identyfikacja beneficjenta/Lidera

li.| Dane beneficjenta

Nazwa beneficjenta Wojewodztwo Podlaskie
Kraj Polska

NIP 5422542016

Regon 050658404

Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy Pt 35 1090 2587 0000 0001 3064 5458

Typ beneficjenta 2. jednostki organizacyjne JST posiadajace osobowos¢ prawng
Forma prawna beneficjenta wojewddzkie samorzadowe jednostki organizacyjne
Czy VAT jest kwalifikowalny? TAK
Forma wiasnosci Suma udziatéw wynosi: 100%
Nazwa %-owy udziat
Jednostki samorzadu terytorialnego lub samorzadowe osoby prawne 100

Kod PKD/EKD podstawowej dziatalnosci Beneficjenta
Kod PKD/EKD Opis
52.21.7 Dziatalno$¢ ustugowa wspomagajaca transport ladowy
Kod PKD/EKD dziatalnosci Beneficjenta dotyczacej projektu
Kod PKD/EKD Opis

52.21.72 Dziatalno$¢ ustugowa wspomagajaca transport ladowy

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego

Suma kontrolna: 75el-a742-907c-d2a7-5030 Wersja GWA2014: 2.0.3 Strona 2z 25



Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Adres siedziby Beneficjenta

Wojewoddztwo Podlaskie

Powiat Powiat m. Biatystok
Gmina M. Biatystok
Miejscowos¢ Biatystok

Kod pocztowy 15-888

Ulica
Numer budynku

Kardynata Stefana Wyszynskiego
1

Numer lokalu -
Numer telefonu 856654100
Numer faksu 856654101

Adres e-mail

Adres www

kancelaria@wrotapodlasia.pl

www.wrotapodlasia.pl

Adres do korespondencji inny niz adres siedziby?

112 Dane podmiotu reprezentujgcego wnioskodawce

Nazwa podmiotu

Podlaski Zarzad Drog Wojewdédzkich w Biatymstoku

NIP 5422566904

Regon 050667863
Wojewddztwo Podlaskie

Powiat Powiat m. Biatystok
Gmina M. Biatystok
Miejscowos¢ Biatystok

Kod pocztowy 15-620

Ulica Elewatorska

Numer budynku 6

Numer lokalu -

Numer telefonu 856767130

Numer faksu 856767153

Adres e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl
Adres www www.pzdw.wrotapodlasia.pl

113 Udziat w realizacji projektu innych podmiotéw/partnerow

114 Dane osoby upowaznionej (0séb upowaznionych) przez Wnioskodawce do podpisania umowy

Kraj Polska

Imie Jerzy

Nazwisko Leszczynski

Pesel 61020804652

Stanowisko Marszatek Wojewodztwa Podlaskiego
Adres e-mail biuro@wrotapodlasia.pl

Numer telefonu 0856654100

Numer faksu 0856654101

115 Dane osoby uprawnionej (os6b uprawnionych)

Suma kontrolna: 75el-a742-907¢-d2a7-5030

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego
Wersja GWA2014: 2.0.3

Liczba partneréw projektu:

NIE
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Kraj Polska

Imie Jozef Whadystaw

Nazwisko Sulima

Pesel 60032016493

Adres e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl
Numer telefonu 856767130

Numer faksu 856767153

Reprezentowany podmiot Lider

Ili. Informacje o projekcie

I11.1 Klasyfikacja projektu

Ul.1.1 Zakres interwencji (dominujgcy/uzupetniajgcy) Razem
Zakres interwencji dominujacy

034 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane {autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne)
Zakres interwencji uzupetniajacy

HI.1.2 Forma finansowania

01 Dotacja bezzwrotna

HI.1.3 Typ obszaru realizacji

03 Obszary wiejskie (0 matej gestosci zaludnienia)

111.1.4 Rodzaj dziatalnosci gospodarczej

18 Administracja publiczna

111.1.5 Typ projektu

Nie dotyczy

111.2 Dochod w projekcie

Czy projekt jest projektem generujacym dochdd w mysl art. 61 Rozporzadzenia 1303/2013?

Nazwa (rozdziat) i numer strony dokumentu zrédtowego, w ktérym przeprowadzono petna analize:
Studium Wykonalnosci Rozdziat 3 Analiza Finansowa (str. 85-93)

13 Przedmiot Projektu

1U.3.1 Promocja gospodarcza

111.32 Promocja efektywnosci energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej
111.33 Promocja i edukacja ekologiczna

MI.3.4 Informacje uzupetniajgce

1114 Pomoc publiczna

I11.4.1 informacje dotyczace zakresu pomocy publicznej
Projekt objety pomocg publiczng (poza pomocg de minimis)
Projekt objety pomocg de minimis

11142 Rozporzadzenia pomocowe w projekcie

111.4.3 Dotychczas uzyskana pomoc de minimis

I11.5 Lokalizacja projektu / miejsce reaiizacji projektu

Projekt realizowany na terenie catego kraju

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego
Suma kontrolna: 75el-a742-907¢c-d2a7-5030 Wersja GWA2014: 2.0.3

100%
% udziatu
100%

% udziatu

NIE

NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY

NIE
NIE
NIE
NIE

NIE
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Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

I11.5.1 Szczegodtowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 1

Wojewddztwo Podlaskie
Powiat Powiat wysokomazowiecki
Gmina Ciechanowiec

Podmioty uczestniczace w realizacji projektu w danej lokalizaciji:

%-owy udziat w wartosci dofinansowania 54
Uwagi:

I11.5.1 Szczeg6towa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 2

Wojewddztwo Podlaskie
Powiat Powiat siemiatycki
Gmina Grodzisk

Podmioty uczestniczace w realizacji projektu w danej lokalizaciji:

%-owy udziat w wartosci dofinansowania 24

Uwagi:
I11.5.1 Szczeg6towa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 3
Wojewddztwo Podlaskie

Powiat Powiat siemiatycki

Gmina Perlejewo

Podmioty uczestniczace w realizacji projektu w danej lokalizacji:

%-owy udziat w wartosci dofinansowania 22

Uwagi:

[11.6 Ocena wptywu na $srodowisko

Projekt zlokalizowany na obszarze sieci NATURA 2000

Wplyw projektu na obszary objete lub mogace by¢ objete siecig NATURA 2000

Czy projekt nalezy do 1 Il lub Ill grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko?
111.6.1 Czy zostaty dotaczone dokumenty zwigzane z postepowaniem 00$?

Zatacznik la formularz wniosku o dofinansowanie w zakresie 00$

Zatacznik Ib zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach TAK Data uzyskania
Projekt wymaga sporzadzenia raportu O0$

Zezwolenie na inwestycje

Zezwolenie na inwestycje

Rodzaj zezwolenia
Inna decyzja administracyjna

I11.7 Zasady horyzontalne
I11.7.1 Zrownowazony rozwoj

Uzasadnienie

Urzad Marszatkowski Wojewo6dztwa Podlaskiego
Suma kontrolna: 75el-a742-907¢-d2a7-5030 Wersja GWA2014: 2.0.3

NIE
NEUTRALNY

Il grupa przedsiewzieé¢

TAK
TAK
2012-12-05
NIE
TAK

Data uzyskania
2015-12-10

POZYTYWNY

Strona 5z 25



Whniosek o dofinansowanie reaiizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Projekt bedzie miat pozytywny wpltyw na Srodowisko. Przebudowa drogi znacznie ograniczy hatas ze wzgledu na poprawe jakosci
nawierzchni w poréwnaniu z wariantem bezinwestycyjnym. Zmniejszy sie réwniez emisja spalin {w tym dwutlenku wegla) ze
wzgiedu na ptynniejszy ruch pojazdéw. Poprawi sie bezpieczenstwo ruchu drogowego, a nowe rozwigzania dodatnio wptyng
réwniez na estetyke pasa drogowego.

W dokumentacji projektowej przewidziano rozwigzania, w ramach ktérych materiaty z rozbiorki elementéw drogi nadajace sie do
ponownego wbudowania, zostang wykorzystane w procesie budowy. Tym samym zminimalizowane zostanie zapotrzebowanie na
nowy budulec. Recykling przyczyni sie réwniez do zmniejszenia zuzycia energii w bilansie globalnym - powt6rne wykorzystanie
materiatdw wymaga mniejszego zuzycia paliw i energii elektrycznej w poréwnaniu z produktami nowymi.

Projekt nie oddziatuje negatywnie na obszary sieci Natura 2000, a planowane przedsiewziecie bedzie realizowane z
poszanowaniem zasad ochrony $rodowiska naturalnego. Wszelkie dziatania zostaly zaprogramowane tak, aby stuzyty zachowaniu
réwnowagi srodowiskowej na obszarze jego lokalizacji.

Nalezy podkresli¢ fakt, iz projekt spetnia podstawowe zasady polityki UE dotyczace ochrony Srodowiska, takie jak:

ewysoki poziom ochrony srodowiska - polityka ochrony srodowiska w projekcie uwzglednia warunki srodowiskowe w regionie,
stosunek srodowiskowych kosztéw do korzysci, jak réwniez warunki ekonomiczne i spoteczne,

epodejmowanie srodkdw ostroznosci - co oznacza, ze 0 ile jest to mozliwe nalezy unika¢ szkod w Srodowisku naturalnym;
przyktadem moga by¢ tu rowy trawiaste, ktére petni¢ beda funkcje naturalnych urzadzen podczyszczajacych wody sptywajace z
powierzchni drogi. Przed wylotami do rzeki oraz rowow melioracyjnych wody opadowe beda dodatkowo oczyszczane w
studzienkach osadnikowych z deflektorami SO,

<zapobieganie ewentualnym skutkom zanieczyszczenia i niedopuszczanie do tego, by przenikaty one do $srodowiska -
przyktadowo: zamkniecie odptywu na wylotach z rowéw do odbiornikdw utatwione bedzie dzieki wyposazeniu ich w krécce
odptywowe, co w razie pojawienia sie w rowach zanieczyszczeh pozwoli na ograniczenie skali ich rozprzestrzeniania,
ezrownowazony rozwoj, ktory spetnia potrzeby czaséw obecnych, nie naruszajac zdolnosci przysztych pokolen do spetniania ich
wiasnych potrzeb obejmujacych srodowisko naturalne

lil.7.2 R6wnos¢ szans i niedyskryminacja POZYTYWNY
Uzasadnienie

Projekt pozytywnie wplynie na zagadnienia z zakresu polityki rownosci szans . Droga Nr 690 przebiega przez tereny wiejskie i
zapewnia komunikacje z siecig drog krajowych, z wiekszymi osrodkami miejskimi oraz najwiekszym osrodkiem regionu -
Biatymstokiem. Poprawa jej jakosci podniesie standard dowozu uczniéw do szkét podstawowych i gimnazjow oraz utatwi dostep
do szkét srednich. Tym samym wyréwnane zostang szanse edukacyjne dzieci zamieszkatych na obszarze oddziatywania inwestyc;ji
w poréwnaniu z ich réwiesnikami z duzych miast czy tez miejsc, gdzie infrastruktura drogowa jest odpowiedniej jakosci.
Wyréwnane zostang takze szanse dorostych mieszkaricow wsi w stosunku do ludnosci miejskiej czy tez z miejsc wyposazonych w
dobre drogi - lepsza komunikacja to tatwiejszy dojazd do pracy, osrodk6w zdrowia, placowek oswiatowych iinstytucji publicznych.
Ponadto przebudowa drogi skroci czas przejazdu nie tylko prywatnych uzytkownikéw, ale takze stuzb ratowniczych. Szersza jezdnia
o dobrej nawierzchni pozwoli na zdecydowanie szybszg jazde, co pozwoli na przyspieszenie dojazdu stuzb i zblizy jego czas do tego,
jaki wystepuje w duzych osrodkach miejskich.

Wyzsza jakos¢ drogi nr 690 i lepsze potaczenie z siecig drog krajowych to takze wieksza szansa na inwestycje na catym odcinku
Ciechanowiec - Siemiatycze i mozliwo$¢ powstawania tu nowych miejsc pracy. Tym samym rozwoj infrastruktury drogowej bedzie
przyczyniat sie do zmniejszania dysproporcji rozwojowych pomiedzy obszarami wiejskimi a miejskimi.

Projekt ma pozytywny wptyw pod wzgledem réwnosci szans takze ze wzgledu na zniesienie w wyniku jego realizacji barier
architektonicznych w zakresie ksztattowania przekroju normalnego drogi. Jako przyktad mozna tu wymieni¢ Sciezke rowerowg
wzdtuz catego odcinka, ktora bedzie stuzyta takze jako chodnik iz ktorej bez niebezpieczenstwa kolizji z samochodem bedg mogly
korzystac takze osoby niepetnosprawne.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do zmniejszenia dysproporcji rozwojowych miedzy wojewodztwem podlaskim a regionami Unii
Europejskie;.

Projekt nalezy okresli¢ jako neutralny pod katem niedyskryminacji. Z jego produktéw skorzystajg na rownych prawach wszyscy
uzytkownicy bez wzgledu na ptec, wiek, rase, niepetnosprawnos¢, przynaleznosé religijna, pochodzenie etniczne, wyznawane
Swiatopoglady oraz orientacje seksualng.

Hi,7.3 ROwnouprawnienie pici NEUTRALNY
Uzasadnienie

Projekt bedzie miat neutralny wptyw na zasade réwnouprawnienia pici. Nie przyczynia sie on w zaden sposéb do zwiekszania
nieréwnosci pomiedzy piciami na rynku pracy oraz w pozostatych dziedzinach zycia spotecznego. Z produktéw projektu skorzystajg
na rownych prawach zaréwno kobiety, jak i mezczyzni.

Procedury zatrudnieniowe stosowane przez podmioty zaangazowane w realizacje projektu oparte zostang na prawie poiskim.
Zapewnione zostang rowne szanse dla wszystkich zainteresowanych podmiotéw, oséb fizycznych i grup spotecznych. W ramach
dziatan niezbednych do prawidtowej realizacji projektu zagwarantowany zostanie udziat kobiet posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje. Mozna przypuszczaé, iz w ramach projektu zatrudnione zostang réwniez kobiety, oczywiscie pod warunkiem
posiadania odpowiednich kwalifikacji.

111.7.4 Przeciwdziatanie zmianom klimatu itad przestrzenny POZYTYWNY

Uzasadnienie

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podlaskiego
Suma kontrolna: 75el-a742-907c-d2a7-5030 Wersja GWA2014: 2.0.3 Strona 6 z 25
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W ramach planowanej inwestycji zastosowane zostang réwniez rozwigzania majace pozytywny wpltyw na efektywnosé
energetyczng, jednoczesnie ograniczajace wptywy antropogeniczne na klimat. Zgodnie z dyrektywami UE oraz uzgodnieniami
migdzy panstwami cztonkowskimi konieczne jest stosowanie rozwigzar przyczyniajacych sie do racjonalnego wykorzystania paliw i
energii oraz zmniejszenia zapotrzebowania na nie, w wyniku czego zmniejszy sie zagrozenie dla Srodowiska w postaci emisji gazéw
cieplarnianych przyczyniajgcych sie do coraz szybszych zmian klimatu. Przedmiotowy projekt obejmuje przebudowe drogi, dzieki
czemu zostanie wyréwnana jej nawierzchnia. Brak nieréwnosci pozwoli na wzrost Sredniej predkosci poruszania sie po drodze, a
ruch pojazdéw bedzie bardziej ptynny niz w warunkach sprzed realizacji projektu. Przyczyni sie to do ograniczenia zuzycia paliw, a
w konsekwencji emisji gazow cieplarnianych.

Realizacja projektu nie wprowadzi zmian zaburzajacych uktad urbanistyczny czy tad przestrzeni publicznej. Inwestycja dotyczy
istniejacego ciggu drogowego i bedzie niemal w catosci pokrywaé sie z obecnym przebiegiem DW 690. Nowoscig bedzie Sciezka
rowerowa, jednak jej pojawienie si¢ odbiera¢ nalezy jako element pozytywny (infrastruktura publiczna stuzaca rekreacji, turystyce,
wypoczynkowi, promujaca zdrowy tryb zycia). Projekt bezsprzecznie poprawi tez estetyke przestrzeni publicznej, ktéra obecnie
niewatpliwie zaktdca zdegradowana infrastruktura drogowa.

W zwigzku z inwestycjg dokonane zostang wywlaszczenia terendw, gtdwnie prywatnych, majace na celu powiekszenie pasa
drogowego. Dotyczy to jednak obszarow niezabudowanych - nie s przewidywane zajecia nieruchomosci mieszkalnych,
wykorzystywanych na cele dziatalnosci gospodarczej, itp.

Przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na zahamowanie migracji gatunkéw, ciggto$¢ ekologiczna formacji roslinnych, czy tez
droznos¢ korytarzy ekologicznych. W ramach inwestycji nie zaplanowano zadnych dziatan w stosunku do stanu obecnego, ktére
zaklécityby istniejgce warunki srodowiska. Warto réwniez zauwazyé, iz zastosowano rozwigzania techniczne stuzace przyrodzie -
na przyktad dwa przepusty bedg posiadaty pétki i ptotki naprowadzajgce, umozliwiajace przejscie ptazéw, istniejgcy most nad
ciekiem (ok. km 44+260) zostanie przystosowany do petnienia funkcji przejscia dla zwierzat.

11175 Wspotpraca NEUTRALNY
Uzasadnienie

Projekt bedzie miat neutralny wptyw na zasade wspétpracy, bowiem bedzie realizowany przez Beneficjenta samodzielnie, bez
udziatu innych podmiotéw. W trakcie realizacji i po zakoriczeniu projektu wszystkim zainteresowanym bedzie zapewniony dostep
do informacji zwigzanej z przedsiewzieciem.

1118 Zaméwienia publiczne - stosowanie Ustawy PZP TAK
Liczba kontraktow w ramach ktérych bedzie realizowany projekt 5
Lp. Tryb postepowania Planowany termin wszczecia

postepowania
1 Przetarg nieograniczony 2013-08-07
Przedmiot kontraktu

Dokumentacja techniczna (projektowo-wykonawcza) w tym projekty podziatu dziatek - tryb postepowania - przetarg
nieograniczony dot. "opracowania dokumentacji projektowej na: Zadanie B. Rozbudowe drogi wojewddzkiej Nr 690 wraz z
drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze". Wybdr wykonawcy
projektu odbyt sie z zachowaniem zasad okres$lonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z
2013r. poz. 907 z p6zn. zm.). Udzielenie zamowienia publicznego na realizacje projektu przeprowadzone byto w trybieprzetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg PZP. Specyfikacja warunkéw zamowienia zostata okreslona tak, aby pozwolita na zachowanie
zasad konkurencji pomiedzy potencjalnymi wykonawcami.

2 Przetarg nieograniczony 2016-09-24
Przedmiot kontraktu

roboty drogowe - przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pn: - roboty drogowe - tryb postepowania - przetarg nieograniczony.
Wybor wykonawcdw projektu odbyt sie z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych z dnia 29
stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn.zm.) oraz Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006r. w
sprawie kwot wartosci zamowien oraz konkursdw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi
Oficjalnych Publikacji Wsp6Inot Europejskich (Dz. U. z 2006r. Nr 87 poz. 604). Udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje
projektu przeprowadzone bylo w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg PZP. Specyfikacja warunkdw zamdwienia
zostata okre$lona tak, ze pozwolita na zachowanie zasad konkurencji pomiedzy potencjalnymi wykonawcami.

3 Przetarg nieograniczony 2017-08-25
Przedmiot kontraktu

nadzor inwestorski - przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pn: - nadzor inwestorski- tryb postepowania - przetarg
nieograniczony. Wybér wykonawcdw projektu odbyt sie z zachowaniem zasad okres$lonych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 maja
2006r. w sprawie kwot wartosci zaméwien oraz konkurséw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen
Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspolnot Europejskich (Dz. U. z 2006r. Nr 87 poz. 604). Udzielenie zamdwienia publicznego na
realizacje projektu przeprowadzone bylo w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg PZP. Specyfikacja warunkow
zamOwienia zostata okreslona tak, ze pozwolita na zachowanie zasad konkurencji pomiedzy potencjalnymi wykonawcami.

Przetarg nieograniczony 2016-11-09

Przedmiot kontraktu
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obstuga laboratoryjna - przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pn: obstuga laboratoryjna (badania laboratoryjne)- tryb
postepowania - przetarg nieograniczony. Wybdr wykonawcow projektu odbyt sie z zachowaniem zasad okre$lonych w ustawie
Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn.zm.) oraz Rozporzadzeniu Prezesa Rady
Ministréw z dnia 19 maja 2006r. w sprawie kwot wartosci zamowien oraz konkurséw, od ktorych jest uzalezniony obowigzek
przekazywania ogtoszen Urzedowi Oficjalnych Publikacji WspdInot Europejskich (Dz. U. z 2006r. Nr 87 poz. 604). Udzielenie
zamowienia publicznego na realizacje projektu przeprowadzone byto w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg PZP.
Specyfikacja warunkéw zamoéwienia zostata okreslona tak, ze pozwolita na zachowanie zasad konkurencji pomiedzy potencjalnymi
wykonawcami.

5 Przetarg nieograniczony 2018-07-03
Przedmiot kontraktu

roboty drogowe dokoriczenie - przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pn: - roboty drogowe - tryb postepowania - przetarg
nieograniczony. Wybor wykonawcéw projektu odbyt sie z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia
19 maja 2006r. w sprawie kwot wartosci zamdwier oraz konkurséw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania
ogtoszen Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspolnot Europejskich (Dz. U. z 2006r. Nr 87 poz. 604). Udzielenie zaméwienia
publicznego na realizacje projektu przeprowadzone byto w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa PZP. Specyfikacja
warunkéw zamowienia zostata okre$lona tak, ze pozwolita na zachowanie zasad konkurencji pomiedzy potencjalnymi
wykonawcami.

1119 Grupa projektow NIE DOTYCZY

IV. Opis projektu

V.l Krotki opis projektu

Projekt ,,Ciechanowiec - Ostrozany - przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 690" obejmuje przebudowe z rozbudowg drogi wraz z
obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczng na odcinku o dtugosci ok. 18,95 km od km 22+700 do km 41+650 (wg
kilometrazu projektu budowlanego). Zadanie na dtugosci ponad 10 km zlokalizowane jest w powiecie wysokomazowieckim na
terenie gminy Ciechanowiec, za$ dalej w powiecie siemiatyckim w gminach Perlejewo i Grodzisk.

Droga wojewddzka Nr 690 na odcinku objetym inwestycjg posiada, poza matymi wyjgtkami, dobrg geometrie pozioma i pionowsg i
jest dobrze wpisana w teren. Przebiega przez obszar o zagospodarowaniu w przewazajgcej mierze rolniczym, miejscami leSnym, z
dala od wiekszych skupisk ludzkich i nie jest konfliktowa dla otoczenia.

Droga ma jezdnie bitumiczng szerokosci 5,0 + 5,50 m i korone szerokosci 8,0 + 9,5 m. Nawierzchnia jest w bardzo ztym stanie
technicznym, ma liczne garby, spekania, ubytki i dziury. Krawedzie jezdni sq poszarpane i obtamane, pobocza zdegradowane -
czesto znacznie pozapadane. Jednoznacznie nalezy stwierdzic, ze stan drogi nalezy do najgorszych w obrebie catej sieci drog
wojewddzkich na Podlasiu.

Planowany zakres robét obejmuje:

ewykonanie przebudowy i poszerzenie jezdni do szerokosci 7,0 m z poboczami 2 x 1,5 m,

ekorekty tukéw poziomych i pionowych,

ewykonanie ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej szerokosci 3,0 m na catej dtugosci projektu,

eprzebudowe i budowe zjazdow indywidualnych i publicznych,

ebudowe i przebudowe obiektéw mostowych,

ebudowe i przebudowe zatok autobusowych, chodnikéw dla pieszych w ich rejonie,

ebudowe stanowiska do kontroli i wazenia pojazddw,

ebudowe trzech skrzyzowan z drogami powiatowymi, w tym jednego typu ,,rondo”,

ebudowe odcinkéw o$wietlenia drogowego,

erozbudowe systemu odwodnienia drogowego,

eprzebudowe i zabezpieczenie sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

ewycinke drzew i krzewow.

V.2 Identyfikacja problemow i uzasadnienie potrzeby realizacjji projektu

Problemy Wojewo6dztwa Podlaskiego, ktore za posrednictwem Podlaskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Biatymstoku zarzadza
siecig drog wojewodzkich wynikajg wprost z niedoboru $rodkéw na utrzymanie infrastruktury. W zasadzie od poczatku
cztonkostwa Polski w Unii Europejskiej i dostepnosci funduszy strukturalnych niemal wszystkie wieksze inwestycje realizowane na
sieci drég wojewddzkich wspierane byly ze Srodkéw unijnych (ZPORR, RPOWP) lub krajowych (kontrakty wojewaodzkie). Bez
zewnetrznego wsparcia finansowego PZDW jako zarzadca drég wojewddzkich jest w stanie wykonywac jedynie niezbedne naprawy
i biezace remonty drdg, a nowe inwestycje ze sSrodkow wiasnych przewaznie dotyczg budowy odcinkéw chodnikéw, budowy
pojedynczych zatok autobusowych, przebudowy pojedynczych skrzyzowan czy przebudowy krétkich, kilkusetmetrowych odcinkow
drog w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych.

Ponizej przedstawiono zestawienie wydatkow PZDW w Biatymstoku w latach 2011-2015 w ramach poszczeg6lnych zadan
budzetowych. Wynika z niego, ze wartos¢ inwestycji dofinansowanych ze srodkéw UE przekroczyta w tym okresie 645 min z,
podczas gdy na inwestycje ze srodkdw wiasnych wydano zaledwie 54 min zt, a na remonty 106 min zt. Jesli dane te powigzaé ze
zmianami jakosci sieci drogowej na przestrzeni ostatnich lat ewidentne staje sie, ze ogromne w poréwnaniu z nakladami wiasnymi
wsparcie unijne przyniosto jedynie nieznaczng poprawe stanu sieci drog na Podlasiu. Fakt ten daje wyobrazenie, jak ogromne
naktady sg niezbedne, aby osiggna¢ pozadany standard infrastruktury transportowej zarzadzanej przez PZDW w Biatymstoku.
Poniewaz nie jest spodziewana istotna zmiana dochodéw Wojewodztwa Podlaskiego w kolejnych latach w zadnym razie nie mozna
liczy¢ na powazne zwiekszenie wiasnych naktaddéw na bardziej znaczacag modernizacje sieci drogowej. Z tego wzgledu jedyna
szansg na realizacje wigkszych inwestycji w zakresie infrastruktury transportowej jest pozyskiwanie srodkéw pomocowych z
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szansg na realizacje wiekszych inwestycji w zakresie infrastruktury transportowej jest pozyskiwanie srodkéw pomocowych z
funduszy UE.

Nalezy podkresli¢, ze aktualny stan drdg stanowi jedng z najwiekszych barier rozwojowych wojewddztwa. Bez poprawy jakosci
potaczen komunikacyjnych nie mozna liczy¢ na naptyw inwestycji zewnetrznych ijakikolwiek powazniejszy, trwaty wzrost
aktywnosci gospodarczej. Tym samym region skazany bedzie na marginalizacje jego znaczenia w skali kraju.

W odniesieniu do drogi wojewddzkiej Nr 690, ktorej dotyczy projekt problemem jest wyjgtkowo zly stan techniczny i niska wartosé
uzytkowa drogi: jezdnia zbudowana zostata na gruntach nienosnych i w wyniku kilkudziesieciu lat eksploatacji jej kondycja jest
jedna z najgorszych na calej sieci zarzadzanej przez PZDW. Na catej trasie jezdnia jest bardzo zdeformowana, zaréwno w przekroju
poprzecznym, jak i podtuznym, pobocza sg pozapadane, system odwodnienia jest niedrozny. Chociaz na odcinku objetym
projektem dominuje ruch osobowy, to pojawia sie tu coraz wiecej samochoddw ciezarowych. Istniejgca szerokos¢ jezdni w
potaczeniu ze stanem nawierzchni bardzo utrudnia, a w zasadzie niemal uniemozliwia manewr wyprzedzania, a mijanie sie
pojazdow, szczeg6lnie tych o wiekszych gabarytach jest bardzo niebezpieczne, wymaga zredukowania i tak bardzo niskiej
predkosci jazdy.

Ponadto wazny problem stanowi przekrdj poprzeczny, niedostosowany do wspotczesnych realiow (mata szeroko$¢ jezdni, brak
oddzielenia ruchu rowerowego od samochodowego). Natezenie ruchu samochodowego jest wielokrotnie wieksze niz w momencie
budowy drogi. Naktada sie na nie odcinkowo ruch pieszy, a w sezonie od wiosny do jesieni na catej trasie réwniez rowerowy. Taka
sytuacja kreuje znaczace zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

W zwigzku z tym niezbedne jest podjecie jak najszybciej robot, ktére dostosujg parametry drogi do wspdtczesnych realiow.
Inwestycja jest tym bardziej pozadana, iz przed rokiem zakoriczono przebudowe odcinka taczacego sie z analizowanym zadaniem -
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013 przebudowano drogg na odcinku
Ostrozany - Siemiatycze o dtugosci 16,1 km. Zaniechanie dziatan na trasie od Ciechanowca do m. Ostrozany zniweczy mozliwos$é
osiggniecia rezultatow - szczeg6lnie w aspekcie gospodarczym - ktére moze przyniesé inwestycja obejmujaca caty ciag o dtugosci
35 km, taczacy Ciechanowiec z Siemiatyczami i DK 19, a wiec trasa bedaca fragmentem sieci kompleksowej TEN-T.

Niski standard sieci drogowej i koszty podrozy

Istotnym i najbardziej oczywistym problemem, kt6ry dotyka bezposrednich uzytkownikéw drogi objetej projektem jest niski
standard podrézowania wynikajacy z wyjgtkowo ztego stanu nawierzchni. Z tego samego powodu oraz ze wzgledu na matg
szerokos¢ jezdni przecietna predkosé podrézy wynosi w granicach 50 km/h. Rozwigzanie problemu niskiego standardu i predkosci
podr6zowania jest tym wazniejsze, ze z roku na rok rosnie natezenie ruchu na drodze, a tym samym dotyka on coraz wigkszej
liczby uzytkownikow.

Zaznaczy¢ trzeba, ze stan nawierzchni powoduje niewatpliwie szybsze zuzywanie sie elementéw zawieszenia pojazdow.
Zagadnienie to nie ma istotnej wagi w przypadku tych, ktorzy musza przejechac odcinek projektu kilka razy w roku. Zupetnie
inaczej wyglada jednak sytuacja osob korzystajacych z DW 690 na co dzieri - 200 przejazddw rocznie w te i z powrotem odpowiada
przebiegowi rzedu 8000 km po drodze urggajacej nawet niewygdrowanym wspotczesnym standardom.

Z powyzszych wzgledow osoby dojezdzajgce do pracy czy szkoty narazone sa nie tylko na niewygody, ale takze na wieksze koszty
niz mieszkancy tych terenow wojewddztwa, ktdre z wiekszymi osrodkami skomunikowane sg ciggami drogowymi o odpowiedniej
jakosci. Zaburza to zasade rownosci szans - ludno$¢ z obszaréw wiejskich czesci gmin Ciechanowiec, Perlejewo, Grodzisk i
Siemiatycze jest w zdecydowanie ztej sytuacii, jesli chodzi o dostepnos$é miejsc pracy, szkot, osrodkow zdrowia, infrastruktury
spotecznej, itp.

Mata atrakcyjnos$é inwestycyjna

Realizacja projektu przyczyni sie do rozwigzania wielu istotnych probleméw mieszkancéw czesci wojewddztwa, posrednio, ale w
znacznym stopniu zwigzanych ze stanem infrastruktury drogowej, ktéry powoduje, ze niska jest dostepnos¢ wewnetrzna
znacznych obszaréw Podlasia. Jednym z nich jest znikomy poziom inwestycji zewnetrznych, ktory w potgczeniu z trudnymi
warunkami prowadzenia dziatalnosci prowadzi¢ musi do regresu gospodarczego, likwidowania obecnych miejsc pracy i
przenoszenia dziatalnosci na tereny tworzace lepsze warunki. W konsekwencji pogtebia¢ to musi problemy na rynku pracy i stopien
peryferyzacji obszaru, a tym samym powoduje ubozenie spoteczenstwa. Poprawa stanu infrastruktury powinna zahamowac, aw
przysztosci odwrdcié kierunek tych zjawisk i zwiekszy¢ obszar potencjalnych terenéw inwestycyjnych.

Problemy w tym zakresie zostaty podniesione w dokumentach strategicznych, zaréwno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

Utrudnione warunki funkcjonowania przedsiebiorcow

W obrebie oddziatywania drogi wojewddzkiej Nr 690 poziom przedsiebiorczosci poza wiekszymi osrodkami na tym terenie, czyli
Siemiatyczami i Ciechanowcem, jest znikomy. Takiemu stanowi rzeczy ,,sprzyja" z pewnoscig zty stan infrastruktury drogowej -
przedsiebiorcy dziatajacy na rynku lokalnym sg narazeni na duze koszty zwigzane z transportem (problem ten nie bytby az tak
istotny w przypadku firm transportujgcych towary na duze odlegtosci), jak rowniez ktopotdéw nastrecza im pozyskiwanie
pracownikéw o kwalifikacjach niedostepnych na miejscu - trudny, niekomfortowy dojazd jest czynnikiem, ktéry zniecheca do
wyboru pracodawcy, w zwigzku z czym ten zmuszony jest do stosowania zachet, chociazby ponadstandardowych warunkéw
ptacowych.

Konsekwencjg jest stagnacja zycia spoteczno-gospodarczego na obszarach wiejskich. Poziom bezrobocia pozostaje wysoki, za$ brak
perspektyw na szybka i radykalng poprawe sytuacji sprawia, ze osoby najbardziej dynamiczne, odwazne, wyksztatcone wyjezdzajq
nie tylko do okolicznych miast, ale takze opuszczajqg region i kraj w poszukiwaniu nowych mozliwosci. Zwykle nie maja one
wiekszego problemu ze znalezieniem pracy, pozwalajacej na osiggniecie przyzwoitego standardu zycia i nigdy juz nie wrdcg na
state w rodzinne strony. To natomiast ma wptyw nie tylko na biezacy potencjat demograficzny regionu, ale takze bedzie miato
wyjagtkowo powazne konsekwencje w tym aspekcie w dtugim horyzoncie czasowym.

Czas reakcji stuzb ratunkowych

Czas przejazdu odcinka drogi objetego projektem jest obecnie dhugi nie tylko w przypadku prywatnych uzytkownikéw drég, ale
takze stuzb ratowniczych. Przejazd z Ciechanowca do Ostrozan z predkoscig wigksza niz 70 km/h jest po prostu fizycznie
niemozliwy nawet przy pustej drodze. Tym samym wydtuza to czas reakcji stuzb, takich jak pogotowie ratunkowe czy straz
pozarna. Problem jest bardzo istotny ze wzgledu na dtugos¢ przedmiotowej trasy. Dla ilustracji: wzrost Sredniej predkosci z 60
km/h do 90 km/h przy przejezdzie w obie strony skrécitby czas przejazdu o niemal 15 minut.

Zanieczyszczenia obszaru wzdtuz drég
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Zanieczyszczenia obszaru wzdtuz drog

Wozrastajgce z roku na rok natezenie ruchu powoduje nieustannie rosngca emisje spalin do atmosfery. Aby chociaz czesciowo
kompensowac¢ to oddziatywanie, konieczne jest tworzenie warunkéw pozwalajacych na zredukowanie zuzycia paliw. Poprawa
stanu nawierzchni, poszerzenie jezdni pozwoli skréci¢ czas podrozy uzytkownikow i zmniejszy¢ tym samym emisje zanieczyszczen.
Zly stan nawierzchni jest czynnikiem znacznie podwyzszajagcym poziom hatasu wzdtuz analizowanego ciggu. Szczegélnie ucigzliwe
sg przejazdy samochoddw ciezarowych - np. ruchome metalowe elementy przyczep czy naczep zdecydowanie czesciej i z wieksza
sitg uderzajg o siebie na jezdni zdeformowanej niz nowej, o normatywnych parametrach.

IV.3.1 Cet/cele projektu

Cele bezposrednie projektu obejmuja:

<zwigkszenie spéjnosci drogi Nr 690 z krajowym systemem transportowym oraz siecig TEN-T,

<zwigkszenie wewnetrznej spojnosci komunikacyjnej regionu,

epoprawa bezpieczenstwa ruchu.

Ponadto projekt zaktada:

espadek kosztow ponoszonych przez uzytkownikéw drogi dzieki skroceniu czasu przejazdu, jak | ograniczeniu kosztdw eksploataci
pojazdow,

edostosowanie drogi do przenoszenia wiekszych obcigzen,

epoprawe warunkéw zycia mieszkafcow: wyzszy komfort podrdzy, mniejszy hatas i zanieczyszczenia wzdtuz drogi w poréwnaniu z
wariantem bezinwestycyjnym, podniesienie estetyki drogi,

ezmniejszenie ucigzliwosci drogi dla Srodowiska.

Poprawa dostepnosci obszaru oddziatywania inwestycji zwiekszy réwniez mobilno$¢ mieszkancow, przyczyni sie do wzrostu ich
aktywnosci, takze na polu dziatalnosci gospodarczej, co w dhugim horyzoncie czasowym przyczyni sie do wzrostu ich zamoznosci.
Zwigkszy sie takze atrakcyjnos¢ inwestycyjna terenow wzdtuz drogi.

Inwestycja w powigzaniu z planowanymi w okresie kilku lat dziataniami komplementarnymi na sieci drég krajowych i
wojewodzkich przyniesie poprawe dostepnos¢ transportowej catego regionu, w tym mierzong wskaznikiem MWDT.

Produkty projektu powstang w 2020 r. Przewiduje sie osiggniecie wskaZznikéw (mozliwe wczesdniejsze):

eliczba projektoéw z zakresu transportu drogowego (szt.): 1

*Dhugosc przebudowanych drég wojewddzkich (km): 18,95

Ze wzgledu na specyfike projektu drogowego nie jest spodziewane powstanie nowych miejsc pracy zwigzanych bezposrednio z
inwestycja.

Obok r%/iej\?va‘tpliwej poprawy komfortu podrézy spowodowanej poprawa jakosci nawierzchni, najbardziej oczywistym rezultatem
realizacji projektu z punktu widzenia uzytkownikdw drogi bedzie skrécenie czasu podrézy.

Zgodnie z zatozeniami i obliczeniami $rednia predko$é samochoddw osobowych i dostawczych (LV) na odcinku projektu o dtugosci
19,078 km w 2020 r. w wariancie bezinwestycyjnym uksztattuje sie na poziomie 58,5 km/h, a podréz zajmie 19 minut i 32 sekundy.
Na podstawie projektowanych parametréw drogi i prognozowanego ruchu ustalono, ze po realizacji projektu Srednia predkosé
wyniesie 87,9 km/h. Uwzgledniwszy dodatkowo skrdcenie trasy do 18,95 km czas podrdzy ulegnie zmniejszeniu do 12 minut i 56
sekund (o 33,8%).

W wyniku realizacji inwestycji odcinek drogi wojewddzkiej Nr 690 o diugosci 18,95 km bedzie miat nodnos¢ 115 kN/os.
Szacunkowe koszty utrzymania i remontow drogi objetej projektem w perspektywie 15 lat poczawszy od pierwszego roku po
zrealizowaniu inwestycji (2020) bedg w ujeciu nominalnym nizsze niz w wariancie bezinwestycyjnym o 12,144 min z. W
wartosciach zdyskontowanych na 2016 r. oszczednosci, jakie inwestycja przyniesie zarzadcy drogi odpowiadajg kwocie 9,671 min
.

Ze wzgledu na poprawe stanu nawierzchni oraz wieksza ptynno$¢ ruchu nalezy oczekiwa¢ poprawy klimatu akustycznego wzdtuz
przebudowanego odcinka drogi. Podobnego pozytywnego oddziatywania nalezy oczekiwac w aspekcie emisji substancji
szkodliwych pochodzacych, ze spalania paliwa przez pojazdy oraz kosztow ich eksploatacji.

W zwigzku z poprawa jakosci nawierzchni spadng koszty eksploatacji pojazdéw zwigzane z naprawami. Ponadto dzieki zwiekszeniu
predkosci przejazdow i skroceniu trasy, a tym samym ograniczeniu czasu przejazdu przebudowa drogi spowoduje zmniejszenie
zuzycie paliwa potrzebnego do przebycia drogi, tak wiec przyczyni sie do zmniejszenia wydatkdw na paliwa ponoszonych przez jej
uzytkownikow.

Celem og6lnym projektu jest zwiekszenie wewnetrznej spéjnosci uktadu komunikacyjnego regionu i poprawa stanu infrastruktury
istotnej w aspekcie funkcjonowania potudniowej czesci wojewddztwa podlaskiego. Tereny wzdtuz drogi stang sie lepiej dostepne z
punktu widzenia komunikacji drogowej, a do tego za sprawg wysokiego standardu przebudowanej drogi wojewodzkiej zostang
lepiej zintegrowane z krajowym systemem transportowym (DK 19, DK 63) oraz siecig TEN-T.

Przedsiewziecie stworzy baze do szybszego rozwoju przedsiebiorczosci na obszarze jego oddziatywania oraz przyczyni sie do
poprawy poziomu zycia miejscowej ludnosci oraz wyréwnania szans mieszkaricéw matych miejscowosci w poréwnaniu z duzymi
osrodkami miejskimi.

W wyniku realizacji inwestycji zostang osiggniete nastepujace cele:

e podniesienie standardu i jakosci trasy poprzez wprowadzenie parametréw technicznych zgodnych z normami,
rozporzadzeniami i warunkami technicznymi dla danej klasy drogi,

= zapewnienie wysokiego komfortu podr6zowania,

= zwiekszenie predkosci przejazdu/zmniejszenie czasu przejazdu,

= zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych pojazdéw oraz kosztu emisji niebezpiecznych zwigzkéw do atmosfery,

« zdecydowane poprawienie warunkdw bezpieczenistwa ruchu dla wszystkich uzytkownikéw drogi (zaréwno kierowcow i
pasazerow, jak i pieszych i rowerzystow),

« poprawa dostepnosci zewnetrznej i wewnetrznej dzieki rozbudowie sieci drogowej/transportowej,

< poprawa dostepnosci transportowej w transporcie drogowym.

IV.3.2 Zgodno$¢ projektu z celami RPOWP/priorytetu/dziatania
1. Cel projektu zgodny z celami RPOWP/priorytetu/dziatania
Zwiekszona dostepnos¢ transportowa regionu w ruchu drogowym
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Uzasadnienie

W ramach Osi priorytetowej IV Poprawa dostepnosci transportowej zdefiniowano Dziatanie 4.1 Mobilno$¢ regionalna. Polegaé ono
ma na realizacji zadan w zakresie priorytetu inwestycyjnego 7b Zwiekszanie mobilnosci regionalnej poprzez taczenie weztow
drugorzednych i trzeciorzednych z infrastrukturg TEN-T, w tym z weztami multimodalnymi.

Celem szczegGtowym dziatania jest Zwiekszona dostepnos$¢ transportowa regionu w ruchu drogowym. Z uwagi na jego
peryferyjne potozenie celem planowanych inwestycji jest poprawa dostepnosci zewnetrznej i wewnetrznej. Przyczynig sie one do
poprawy atrakcyjnosci inwestycyjnej poprzez potaczenie regionu z krajowymi i miedzynarodowymi osrodkami wzrostu.

W uzasadnieniu dziatania w duzej mierze powielono elementy diagnozy oraz oczekiwane rezultaty i oddziatywania ze ,,Strategii
rozwoju wojewddztwa podlaskiego™: przewidywany wzrost mobilnosci regionalnej bedzie prowadzi¢ do poprawy spéjnosci
przestrzennej w wymiarze miedzyregionalnym, co jest szczegdlnie wazne z uwagi na znaczne dysproporcje w poziomie rozwoju
pomiedzy wojewodztwem podlaskim a innymi regionami UE i stabe skomunikowanie ze stolicami sasiednich wojewo6dztw oraz
innymi miastami europejskimi. Zwiekszenie atrakcyjnosci regionu, m.in. z punktu widzenia potencjalnych inwestoréw, wymaga
poprawy jego dostepnosci zewnetrznej i wewnetrznej poprzez rozbudowe imodernizacje infrastruktury transportowej o
istotnym znaczeniu gospodarczym, niezbednej...(patrz SW str. 37-39)

IV.4 Cele projektu w odniesieniu do kategorii planowanej inwestycji poczatkowej

Zatozenie nowego zaktadu NIE
Zwiekszenie zdolnosci produkcyjnej istniejgcego zaktadu NIE
Dywersyfikacja produkcji zaktadu poprzez wprowadzenie produktéw uprzednio nieprodukowanych w zaktadzie NIE
Zasadnicza zmiana dotyczaca procesu produkcyjnego istniejacego zaktadu NIE

Nabycie aktywdw nalezacych do zaktadu, ktéry zostat zamkniety lub zostatby zamkniety, gdyby zakup nie nastapit NIE

IV.5 Zgodnos¢ z dokumentami strategicznymi wspolnotowymi, krajowymi, regionalnymi
1. Nazwa dokumentu

Strategia Rozwoju Kraju 2020
Uzasadnienie

W ramach Osi priorytetowej IV Poprawa dostepnosci transportowej zdefiniowano Dziatanie 4.1 Mobilno$¢ regionalna. Polega¢ ono
ma na realizacji zadan w zakresie priorytetu inwestycyjnego 7b Zwiekszanie mobilnosci regionalnej poprzez faczenie weztdw
drugorzednych i trzeciorzednych z infrastrukturg TEN-T, w tym z weztami multimodalnymi.

Celem szczeg6towym dziatania jest Zwiekszona dostepno$¢ transportowa regionu w ruchu drogowym. Z uwagi na jego
peryferyjne potozenie ... (patrz SW str. 37-39)

2. Nazwa dokumentu
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020
Uzasadnienie

W ,Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie" zarysowano zestaw jedenastu
strategicznych wyzwan sektorowych, przed ktorymi staje polityka regionalna. Cele dwéch z nich realizuje analizowany projekt
przebudowy drogi wojewodzkiej:

eZapewnienie spojnosci wewnetrznej kraju. Niedopuszczenie do nadmiernych zréznicowan przestrzennych Zauwaza sie, ze istotne
jest ,,zapewnienie odpowiedniego poziomu réwnowagi miedzy wspieraniem obszaréw...(patrz SW str. 29-31)

3. Nazwa dokumentu
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
Uzasadnienie

»Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030" przyjeta przez Rada Ministrow 13 grudnia 2011 r. jest najwazniejszym
dokumentem dotyczacym fadu przestrzennego Polski. Jej celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i
zréznicowanych potencjatow rozwojowych do osiggniecia konkurencyjnosci, zwigkszenia zatrudnienia i wigkszej sprawnosci
pa)ﬁstwa oraz spojnosci spotecznej, gospodarczej i przestrzennej w dtugim okresie. Jako cel 3 przyjeto Poprawe...(patrz SW str. 31-
32

4. Nazwa dokumentu
Strategiczny plan adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywa do roku 2030
Uzasadnienie

W dokumencie (w skrécie: SPA) opublikowanym w 2013 r. przez Ministerstwo Srodowiska zauwazono, ze sektor transportu , jest
szczegoblnie wrazliwy na kilka elementéw klimatu, zwkaszcza na silne wiatry, ulewy, podtopienia i osuwiska, opady $niegu i zjawiska
lodowe, burze, niska i wysoka temperature oraz brak widocznosci (mgta, smog). (...) Transport drogowy ze wzgledu na
przestrzenny charakter jest szczeg6lnie wrazliwy na zmieniajgce sie zjawiska klimatyczne. Silne wiatry ... (patrz SW str. 34)
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5. Nazwa dokumentu
Strategia rozwoju wojewodztwa podlaskiego
Uzasadnienie

W przyjetej uchwatg Nr XXX1/374/13 Sejmiku Wojewddztwa Podlaskiego z dnia 9 wrzesnia 2013 r. ,,Strategii rozwoju wojewodztwa
podlaskiego do roku 2020" docelowy, odpowiadajacy aspiracjom mieszkanicéw obraz regionu w przysztosci okreslono krétkim
hastowym przekazem ,,Wojewodztwo podlaskie: zielone, otwarte, dostepne i przedsiebiorcze". Osiggniecie kazdego z czterech
zamierzonych atrybutéw wymaga podjecia szeregu wieloptaszczyznowych dziatar w sferze spotecznej, gospodarczej... (patrz SW
str. 34-37)

6. Nazwa dokumentu
Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Podlaskiego na iata 2014-2020
Uzasadnienie

W ramach Osi priorytetowej IV Poprawa dostepnosci transportowej zdefiniowano Dziatanie 4.1 Mobilno$¢ regionalna. Polegac ono
ma na realizacji zadan w zakresie priorytetu inwestycyjnego 7b Zwiekszanie mobilnosci regionalnej poprzez taczenie weztdw
drugorzednych i trzeciorzednych z infrastrukturg TEN-T, w tym z weztami multimodalnymi.

Celem szczegdtowym dziatania jest Zwiekszona dostepnos¢ transportowa regionu w ruchu drogowym. Z uwagi na jego
peryferyjne potozenie ... (patrz SW str. 37-39)

7. Nazwa dokumentu
Regionalny plan transportowy
Uzasadnienie

Celem nadrzednym regionalnej polityki transportowej jest tworzenie spojnego, zréwnowazonego i przyjaznego uzytkownikowi
systemu transportowego w wymiarze wojewddzkim, krajowym, europejskim i globalnym, przy zapewnieniu, tam gdzie to mozliwe,
kompiementarnosci projektdw realizowanych na poziomie regionalnym z projektami szczebla krajowego, ktére ujete zostaty w
Dokumencie implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywa do 2030 r.). Planowane ... (patrz SW
str. 39-40)

IV.6 Powigzanie ze strategiami
1. Nazwa dokumentu

Strategia UE dla regionu Morza Battyckiego
Uzasadnienie

Juz w ,,Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spotecznego i Komitetu
Regionéw dotyczacym Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Battyckiego" z dnia 10 czerwca 2009 r. wskazano, ze jednym z
wyzwan, przed ktorym stoi region jest wzrost jego dostepnosci i atrakcyjnosci. W przypadku dostepnosci jako kwestie
priorytetowe okreslono ulepszenie sieci potgczen, przerwanie energetycznej izolacji niektorych czesci regionu ... (patrz SW str. 27-
28)

2. Nazwa dokumentu
Strategia rozwoju spoteczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020
Uzasadnienie

W ,,Strategii" wskazuje sie na problem niskiej dostepnosci transportowej Polski Wschodniej, zaréwno zewnatrzregionainej, jak i
wewnatrzreglonalnej. W odniesieniu do pierwszej wskazuje sig, ze wszystkie wojewddztwa (poza $wietokrzyskim) charakteryzuja
sie poziomem Wskaznika Miedzygateziowej Dostepnosci Transportowej (WMDT) wyraznie nizszym od $redniej krajowej - od
77,1% wartosci krajowej w wojewoddztwie warminsko-mazurskim do 82,3% w wojewddztwie podkarpackim... (patrz SW str. 32-34)

V.7 Komplementarnos¢
Kompiementarno$¢ - dane dotyczace projektu nr 1
Tytut projektu
Ostrozany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 690
Podmiot realizujgcy

Podlaski Zarzad Drdg Wojewddzkich w Biatymstoku jako podmiot reprezentujgcy Benefizcjenta / Wnioskodawce - Wojewddztwo
Podlaskie

Numer projektu |WND-RPPD.02.01.01-20-002/13
Wartos¢ ogotem 60 344 821,10 Warto$é dofinansowania 1 48 691141,43

Rodzaj kompiementarnosci
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Cel i obszar realizacji: Zrédto finansowania:
Komplementarno$¢ geograficzna TAK Komplementarno$¢ wewnetrzna TAK
Komplementarno$¢ problemowa TAK Komplementarno$¢ zewnetrzna NIE
Komplementarno$¢ sektorowa TAK

Uzasadnienie kompiementarnosci projektu

Projekt nalezy uzna¢ za komplementarny z niedawno zakoriczong inwestycja, zadanie uzna¢ nalezy za szczeg6lnie mocno
uzupetniajace sie z projektem WND-RPPD.02.01.01-20-002/13 ,,Ostrozany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 690"
w ramach RPOWP 2007-2013. W ramach tego przedsiewziecia w latach 2014-2015 za taczng kwote ponad 60 min ztotych
dokonano przebudowy DW 690 na odcinku od km 41+650 do km 57+752,67 o dtugosci 16,1 km od m. Ostrozany.

Inwestycja przyczyni sie do poprawy dostepnosci komunikacyjnej wojewddztwa poprzez integracje lokalnych i ponadlokalnych
uktadow transportowych z krajowym systemem transportowym (bezposrednio DK19 poprzez kontynuowanie przebudowy DW 690
do Ciechanowca), zwiekszenia wewnetrznej spojnosci komunikacyjnej regionu oraz poprawy bezpieczenstwa transportowego.
Ponadto Projekt nalezy uzna¢ za komplementarny z wcze$niej zrealizowanymi inwestycjami na drogach wojewddzkich oraz
dziataniami podejmowanymi przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad na drogach krajowych(DK19).

Wszystkie te inwestycje przyczyniajg sie do poprawy dostepnosci komunikacyjnej catego wojewddztwa poprzez integracje
lokalnych i ponadlokalnych uktadéw transportowych z krajowym systemem transportowym, zwigkszenia wewnetrznej spojnosci
komunikacyjnej regionu oraz poprawy bezpieczenstwa transportowego i bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu.

Komplementarno$¢ - dane dotyczace projektu nr 2
Tytut projektu
Wolka Pietkowska - Ciechanowiec - przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 681

Podmiot realizujacy

Podlaski Zarzad Drog Wojewddzkich w Biatlymstoku jako podmiot reprezentujacy Benefizcjenta / Wnioskodawce - Wojewddztwo
Podlaskie

Numer projektu zostanie nadany po ztozeniu do dofinansowania
Warto$¢ ogétem 130 000 000,00 Wartos¢ dofinansowania 110 500 000,00
Rodzaj kompiementarnosci
Cel i obszar realizacji: Zrédio finansowania:
Komplementarnos¢ geograficzna TAK Komplementarno$¢ wewnetrzna TAK
Komplementarno$¢ problemowa TAK Komplementarno$¢ zewnetrzna NIE
Komplementarno$¢ sektorowa TAK

Uzasadnienie kompiementarnosci projektu

Inwestycja przyczyni sie do poprawy dostepnosci komunikacyjnej wojewodztwa poprzez integracje lokalnych i ponadlokalnych
uktadéw transportowych z krajowym systemem transportowym (posrednio DK19 poprzez DW 690 i DK66), zwiekszenia
wewnetrznej spojnosci komunikacyjnej regionu oraz poprawy bezpieczenstwa transportowego.

Ponadto Projekt nalezy uznac¢ za komplementarny z wcze$niej zrealizowanymi inwestycjami na drogach wojewddzkich oraz
dziataniami podejmowanymi przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad na drogach krajowych .

Wszystkie te inwestycje przyczyniajg sie do poprawy dostepnosci komunikacyjnej catego wojewddztwa poprzez integracje
lokalnych i ponadlokalnych uktadéw transportowych z krajowym systemem transportowym, zwiekszenia wewnetrznej spéjnosci
komunikacyjnej regionu oraz poprawy bezpieczeristwa transportowego i bezpieczenstwa uczestnikw ruchu.

Inwestycja w powigzaniu ze zrealizowanymi juz oraz planowanymi dziataniami komplementarnymi na sieci drog krajowych i
wojewodzkich przyniesie poprawe dostepnos¢ transportowej catego regionu.

IV.8 Promocja projektu

Na wszystkich dokumentach dotyczgcych Projektu tj. dokumentacja przetargowa, umowy z wykonawcami oraz korespondencja
stosowane sg logotypy zgodnie z 'Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programow operacyjnych polityki spojnosci na lata
2014-2020".

Promocja projektu - materiaty opisujgce projekt, materialy informacyjne i reklamowe inwestycji zostang umieszczone na portalu
wrotapodlasia.pl i PZDW w Biatymstoku. Projekt podczas realizacji bedzie oznaczony specjalnymi tablicami informacyjnymi,
umieszczonymi bezposrednio na placu budowy. Po jego zakonczeniu tablice informacyjne zostang zastgpione tablicami
pamigtkowymi zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Beneficjent w spos6b wyrazny bedzie informowac o fakcie, ze realizowany projekt zostat wybrany w ramach programu
operacyjnego wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zobowigzania w zakresie promocji beda realizowane z poszanowaniem wszelkich wymogow okreslonych w ,,Podreczniku
wnioskodawecy i beneficjenta programoéw polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

IV.9 Trwatos¢ projektu
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Beneficjent zobowigzuje sie do zachowania trwatosci projektu przez 5 lat od zakoriczenia reaiizacji, zgodnie z art. 71
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Tym samym nie zajdg okolicznosci,
ktore stanowitby istotng modyfikacje projektu. Bytaby nia: modyfikacja majaca wptyw na charakter lub warunki realizacji projektu
lub powodujaca uzyskanie nieuzasadnionej korzysci przez przedsigbiorstwo lub podmiot publiczny, modyfikacja wynikajaca ze
zmiany charakteru wiasnosci elementu infrastruktury/srodkow trwatych albo z zaprzestania dziatalnosci.

W okresie trwatosci nie zaistniejg wiec okolicznosci, ktére mozna bytoby zakwalifikowaé jako: podmiotowa zmiane wiasnosci
wytworzonego majatku/zmiane wtasnosci elementu projektu, prawne przeniesienie wiasnosci na inny podmiot, ha mocy umowy
sprzedazy, zamiany, darowizny, przekazania lub innej umowy stuzacej przeniesieniu wiasnosci rzeczy, zaprzestanie dziatalnosci,
ktore oznacza trwate przerwanie dziatan bezposrednio zwigzanych z realizowanym projektem.

Ponadto, dziatania niedozwolone w okresie trwatosci projektu to: zmiana charakteru realizacji projektu, ktéra dotyczy przede
wszystkim: stopnia osiggania zakladanych wskaznikow realizacji projektu, realizacji celow projektu, okolicznosci towarzyszace
pogorszeniu wskaznikéw, zmiana warunkdéw realizacji projektu, gdzie: warunki realizacji projektu to te wszystkie elementy,
niewynikajace bezposrednio z wktadu finansowego, majace negatywny wptyw na osiggniecie/ utrzymanie celow projektu.
Trwatos$¢ projektu zostanie zapewniona zarébwno na etapie realizacji inwestycji, jak rowniez w trakcie eksploatacji.

W pierwszym przypadku Beneficjent posiada Srodki zabezpieczone w budzecie Wojewddztwa Podlaskiego z przeznaczeniem na
realizacje inwestycji drogowych na 2017 r. W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2017 zagwarantowano na budowe i
przebudowe drog wojewddzkich tgcznie 55,87 min z, z czego na przedsiewziecia przeprowadzane ze srodkdéw wiasnych 22 min zt.
W momencie rozpoczecia rob6t budowlanych wskaznik planowanej tacznej kwoty sptaty zobowiazan, o ktérym mowa w art. 243
ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochoddw ogétem, bez uwzglednienia zobowigzan zwigzku wspoéttworzonego przez
jednostke samorzadu terytorialnego i bez uwzgledniania ustawowych wylaczen przypadajacych na dany rok wyniesie ok. 4,46% i
bedzie nizszy anizeli dopuszczalny wskaznik sptaty zobowiazan okreslony w art. 243 ustawy, po uwzglednieniu ustawowych
wytgczen, obliczony w oparciu o plan trzech kwartatow roku poprzedzajgcego rok budzetowy, jak réwniez w oparciu o wykonanie
roku poprzedzajacego rok budzetowy odpowiednio o ok. 0,83 p.p. oraz 1,91 p.p.. Dane finansowe dowodzg zatem, iz nie istnieje
zagrozenie dla rozpoczecia zadania inwestycyjnego.

Zmodernizowana droga bedzie posiadata catkowicie nowg konstrukcje, zostanie dostosowana do odpowiedniej kategorii ruchu.
Dobre parametry techniczne sprawiajg, iz w ciggu wielu lat od momentu oddania inwestycji do uzytkowania Beneficjent
praktycznie nie bedzie ponosit naktadow zwigzanych z wigkszymi remontami. W chwili obecnej przeprowadza on co pewien czas
zabiegi poprawiajgce stan jezdni, w zwigzku z czym wydatki tego typu zmniejszg sie w poréwnaniu z wariantem bezinwestycyjnym.
Poza tym Whnioskodawca bedzie zobowigzany do pokrywania kosztow biezgcego utrzymania drogi (likwidacja Siiskosci zimowej,
uzupetnienie oznakowania, etc.) w wymiarze zblizonym do obecnego.

Tak wiec na poziomie operacyjnym powinny pojawic¢ sie nieznacznie dodatnie przeptywy finansowe, co $wiadczy o mozliwosci
utrzymania trwatosci projektu rowniez w fazie uzytkowania drogi.

Poniewaz sie¢ drogowa utrzymywana jest wylgcznie ze Srodkéw budzetowych, zagrozeniem dla finansowej trwatosci projektu w
dtuzszym terminie moze byc ograniczenie dotacji z budzetu Wojewddztwa Podlaskiego na zadania realizowane przez PZDW w
Biatymstoku. Sektor finanséw publicznych w Polsce co prawda boryka sie z niedoborami srodkow, jednak nie jest spodziewane w
tym zakresie jakie$ znaczace pogorszenie, ktore doprowadzitoby samorzady wojewddzkie do takiej sytuacji, kiedy nie bytyby w
stanie finansowac wiasnych instytucji albo tez zapewni¢ minimalnego standardu utrzymania infrastruktury. Jezeli nawet miatyby
miejsce niekorzystne okolicznosci, w wyniku ktorych dochody Wojewddztwa ulegtyby zasadniczemu ograniczeniu, to z pewnoscig
samorzad obnizytby przede wszystkim wydatki inwestycyjne, utrzymujac jednoczesnie minimalny, wymagany do biezacego
funkcjonowania poziom dotacji instytucji wojewddzkich, w tym PZDW w Biatymstoku.

Zwazywszy powyzsze okolicznosci mozna przyjac, ze trwato$¢ finansowa projektu jest zapewniona. Po reaiizacji rzeczowej jego
elementy pozostang whasnoscig Wnioskodawcy, ktory bedzie utrzymywat je w dobrym stanie w ramach budzetu PZDW,
zapewnianego corocznie przez Wojewodztwo Podlaskie.

V. Harmonogram realizacji projektu

V.| Termin rozpoczecia reaiizacji projektu 2015-08-28
V.2 Planowany termin rzeczowego zakoriczenia realizacji projektu - podpisanie koricowego protokotu odbioru 2020-07-15
V.3 Planowany termin finansowego zakoriczenia realizacji projektu 2020-08-31
V.4 Zakres rzeczowy projektu

Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 1

Wydatek Wydatek
Nazwa zadania Data Data rzeczywiscie rozliczany
rozpoczecia  zakonczenia poniesiony ryczaltowo

dokumentacja techniczna (projektowo - wykonawcza) 2015-08-28 2015-12-11 Tak Nie

Opis dziatan planowanych do reaiizacji

odbidér dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z aktualizacjg oraz z wykonanymi zgodnie z umowa z wykonawcg podziatami
dziatek

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego
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Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 2

Wydatek Wydatek
i Data Data o h
Nazwa zadania rozpoczecia  zakoriczenia ~ 'Z€czywiscie rozliczany
poniesiony ryczattowo
roboty drogowe 2017-08-08 2018-05-25 Tak Nie

Opis dziatan planowanych do realizacji

roboty drogowe (w tym m.in.: roboty drogowe; drogowe obiekty inzynierskie (w tym m.in..: most MI/z robiorka ist. Obiektu/;
przepusty drogowe); roboty instalacyjne (w tym m.in..: sieci wodociaggowe; kanalizacja deszczowa); roboty teletechniczne (...)

Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 3

Wydatek Wydatek
Nazwa zadania rorpocsecia  zakoncaenia rég%gviiggi; rfy%zzy';ﬁggvyo
nadzér inwestorski 2017-11-16 2020-08-31 Tak Nie
Opis dziatar planowanych do realizacji
dziatania zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego zapeniajgce nadzor nad realizacjg inwestycji
Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 4
Wydatek Wydatek
Nazwa zadania rozpDoi:t?ecia zakoDha::tfenia r;g‘%%‘gfg;e rryoczjéﬁg\?v%
badania laboratoryjne 2017-08-17 2020-08-31 Tak Nie

Opis dziatan planowanych do realizacji

badania laboratoryjne zgodnie z wymaganiami zapeniajgce obstuge laboratoryjng nad realizacjg inwestycji oraz wyk. niezbednych
ekspertyz dot. projektu

Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 5

Nazwa zadania Data Data Wydatek Wydatek

rozpoczecia  zakoficzenia  'Zeczywiscie rozliczany
poniesiony ryczattowo
wykupy gruntéw 2015-12-10 2020-08-31 Tak Nie

Opis dziatars planowanych do realizacji

zakup nieruchomosci na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego orzekajacych o ustaleniu odszkodowania za nieruchomosci przejete z
mocy prawa na rzecz Wojewodztwa Podlaskiego na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 10/2015 z
10.12.2015r.

Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 6

Nazwa zadania Data Data Wydatek Wydatek

rozpoczecia  zakoiczenia  'ZECZywiscie rozliczany
poniesiony ryczattowo
roboty drogowe dokoriczenie 2018-10-15 2020-08-31 Tak Nie

Opis dziatan planowanych do realizacji
roboty drogowe (w tym m.in.: roboty drogowe; drogowe obiekty inzynierskie (w tym m.in... most MI/z robiorka ist. Obiektu/;
przepusty drogowe); roboty instalacyjne (w tym m.in..: sieci wodociggowe; kanalizacja deszczowa); roboty teletechniczne (...)

VI. Wskazniki

VI.1.1 Wskazniki produktu - kluczowe/specyficzne dla programu

Lp. Kod Nazwa wskaznika Jednostka  Wartos$c Wartosc¢
miary bazowa docelowa
1 411 Dtugosé przebudowanych drég wojewddzkich [km] km 0,00 18,95

Zrodto pozyskania informacji

protokét odbioru robét polepszajacych jako$¢ i przepustowos$¢ drogi w zakresie jej konstrukcji i geometrii udostepnionych dla ruchu drogowego oraz na
zakonczenie - protok6t ostatecznego odbioru robdt - spisany komisyjnie przez wszystkie strony biorace udziat w procesie budowlanym

Spos6b monitorowania i pomiaru wskaznika

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego
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Podstawa do potwierdzenia dtugosci przebudowanego odcinka drogi tj.: dtugosci przebudowanych drég wojewddzkich (zgodnie z nowa metodologia) bedzie -
protokét odbioru robdt polepszajacych jako$¢ i przepustowosé drogi w zakresie jej konstrukcji i geometrii udostepnionych dla ruchu drogowego oraz finalnie -
protokot ostatecznego odbioru rob6t - spisany komisyjnie przez wszystkie strony biorgce udziat w procesie budowlanym (wraz z gestorami sieci) po zakofczeniu
catej inwestycji, gdzie stwierdzona i potwierdzona jednorazowo zostanie doktadna dtugo$¢ przebudowanego odcinka drogi wojewddzkiej (mozliwe czesciowe
wczedniejsze uzyskania wskaznika drogi).

Jednostka  Warto$é Wartos$é

Lp. Kod Nazwa wskaznika !
miary bazowa  docelowa

411 Liczba projektéw w zakresie poprawy- bezpieczefistwa uczestnikéw ruchu drogowego szt. 0,00 1,00
Zrodto pozyskania informacji
protokot ostatecznego odbioru robét - spisany komisyjnie przez wszystkie strony biorace udziat w procesie budowlanym

Spos6b monitorowania i pomiaru wskaznika

Podstawa do potwierdzenia liczby projektéw w zakresie poprawy bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego (w rozumieniu ilosci zakonczonych projektéw z
zakresu transportu drogowego znaczaco podnoszacych parametry drogi) bedzie protokdt ostatecznego odbioru rob6t - spisany komisyjnie przez wszystkie strony
biorace udziat w procesie budowlanym (wraz z gestorami sieci) po zakoriczeniu catej inwestycji.

VI.1.2 Wskazniki produktu - specyficzne da projektu
jVi.2.1 Wskazniki rezultatu - kluczowe/specyficzne dla programu

VI.2.2 Wskazniki rezultatu - specyficzna dia projektu

Rok Jednostka Warto$¢  Wartosé

Lp. Kod Nazwa wskaznika !
docelowy  miary bazowa docelowa

brak Skrocenie czasu przejazdu pomiedzy dwoma punktami sieci 2020 % (procent) 0,00 33,80
Zrodio pozyskania informagji
Protok6t pomiaru czasu przejazdu sporzadzany corocznie przez pracownikéw PZDW w czasie trwatosci projektu.

Spos6b monitorowania i pomiaru wskaznika

Monitorowanie i pomiar wskaznika bedzie wykonywane przez pracownikéw Podlaskiego Zarzagdu Drég Wojewddzkich w Biatymstoku po zakonczeniu realizacji
Projektu w ramach $rodkéw wtasnych.

Wskaznik rezultatu dotyczacy skrécenia czasu przejazdu pomiedzy dwoma punktami sieci zostanie osiggniety wraz z zakoriczeniem realizacji Projektu, czyli w 2020

roku a nastepnie bedzie mierzony w rocznych odstepach celem potwierdzenia braku degradacji trasy ograniczajacej osiggane oszczednos$ci czasu. Wynikiem
pomiaréw bedzie Protok6t pomiaru czasu przejazdu sporzadzany corocznie przez pracownikéw PZDW w czasie trwatosci projektu.

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego
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VII. Budzet
VII.1 Wydatki rzeczywiscie poniesione

Ip. Opis kosztuw danej kategorii Kategoria kosztu

zadanie 1 - dokumentacja techniczna (projektowo - wykonawcza)

1 odbior dokumentacji projektowo
wykonawczej wraz z aktualizacja oraz z
wykonanymi zgodnie z umowa z
wykonawca podziatami dziatek

Dokumentacja techniczna

Zadanie 2 - roboty drogowe

1 Roboty drogowe (w tym m.in.: roboty
drogowe; drogowe obiekty inzynierskie (w
tym m.in.: most M 1/z robiérka ist.
Obiektu/; przepusty drogowe); roboty

Roboty drogowe

Zadanie 3 - nadz6r inwestorski
1 dzialania zgodnie 2 wymaganiami prawa  Nadzér inwestorski

budowlanego zapeniajace nadzér nad

realizacjg inwestycji

Zzadanie 4 - badania laboratoryjne

1 badania laboratoryjne zgodnie z
wymaganiami zapeniajace obstuge
laboratoryjna nad realizacja inwestycji
oraz wyk. niezbednych ekspertyz dot
projektu

Badania i ekspertyzy

Zadanie 5 -wykupy gruntéw

1 zakup nieruchomosci na mocy decyzji
Wojewody Podlaskiego orzekajacych o
ustaleniu odszkodowania za

Odszkodowania za przejete
nieruchomosci (zakup
gruntu)

nieruchomosci przejete na rzecz

Wojewo6dztwa Podl

Zadanie 6 - roboty drogowe dokoriczenie

1 Roboty drogowe (w tym m.in.: roboty
drogowe; drogowe obiekty inzynierskie (w
tym m.in..: most M 1/z robi6rka ist
Obiektu/; przepusty drogowe); roboty

Roboty drogowe

Suma kontrolna: 75el-a742-907c-d2a7-5030

Rodzaj limitu Pomoc Kwalifikowainosc Wydatki ogétem
publiczna VAT / Stawka VAT
nie dotyczy Nie Tak / 23% 375 273,00
Razem 375 273,00
nie dotyczy Nie Tak / 23% 2123 566,66
Razem 212356666
me dotyczy Nie Tak / 23% 570 720,00
Razem 570 720,00
nie dotyczy Nie Tak/23% 445 936,50
Razem 445 936,50
zakup gruntéw Nie Tak / np 1605 717,25
Razem 1605 717,25
nie dotyczy Nie Tak / 23% 153 337 412,19

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podlaskiego
Wersja GWA2014: 2.0.3

Wydatki kwalifikowalne

2123

2123

1605

1605

153 337

566,66

566,66

720,00

720,00

936,50

936,50

717,25

717,25

412,19

w tym VAT

0,00

397 089.70

397 089,70

106 720.00

106 720,00

83 386,50

83 386,50

0,00

28672 849,43

%
dofinansowa
nia

0,00%

100,00%

75,00%

75,00%

78,02%

74,62%

Dofinansowanie

2123

2123

1252

1252

114 420

566,66

566,66

040,00

040,00

452,37

452,37

780,59

780,59

376,97
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Razem:

Ogotem wydatki rzeczywiscie poniesione:

VIS.2 Wydatki rozliczane ryczattowo

tp. Rodzaj ryczaitu Rodzi; Kmriu Nazwa ryc23ttu

Nazwa wskairoka/Wysofcosc
stawks/Stawfcs ryczattowa

Vil.3 Podsumowania
Podsumowania wydatkéw ogdtem projektu

Wydatkiogorem
Ogotem wydatki rzeczywiscie poniesione
Og6tem wydatki rozliczane ryczattowo
Ogo6tem wydatki w projekcie

-w tym koszty posrednie

-w tym koszty bezposrednie

Podsumowanie w ramach zadan

Informacje dotyczace ryczattow

258 458 625,60

0,00

158 458 625,60

0,00

153 453 625,60

Pomoc
publiczna

Wartos¢ wskacntW tjczba

Ogotem wydatki rozliczane ryczattowo

W ydatki kwatifikowaine

158 083 352,60

0,00

158 083 352,60

0.00

158 083 352,60

B374219
1348650

B3RO  Be28048 j
BP0 OS850 i

1WA036T
118392169

0,00j

\Kwarkowalno Wydatki Wydatki kwalfikowainc % d6Rnansowania Dofinansowane |
\ i€ VAT / ogotem
! stawka VAT w tvm
i VAT
0,00 0,00 c,00j
w tym VAT Dofinansowanie Udziat %
29 260 045,63 118 559 216,59 100,00
0,co 0,00 .0,00
29260045,63 118 559 216,59
0,00 0,00 0,00
29 260 045,63 118 559 216,59 100,00

Lp. Nazwa zadania i Wydatki ogétem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie; Udziat %
i Zadanie 1 -dokumentacja techniczna {projektowo *wykonawcza) i 375 273,00 0.00 0,00 0,00
2 Zadanie 2 - roboty drogowe 2 123 566,66 2123 566,66 2123556,66 1.34
3 Zadanie 3 - nadzor inwestorski $70 720,00 570 720,00 428040,00 0.36
4 Zadanie 4 -badania laboratoryjne 445936.50 445 936,50 334 452,37 0.28
5 Zadanie 5 - wykupy gruntow 1605 717,25 2505 717,25 ®252 780,59 1,02
6 Zadanie 6 - roboty drogowe dokoficzenie 153 337 412,19 153 337 412,19 114 420 376,97 97,00
Razem :j 158 458 625,60 158 083 352,60 118 559 216,59

Podsumowanie w ramach kategorii kosztow

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podlaskiego

Suma kontrolna: 75el-a742-907¢-d2a7-5030
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Lp. Nazwa kategorii kosztu
1 Badania iekspertyzy

2 Dokumentacja techniczna

3 Nadzor inwestorski

4 Odszkodowania za przejete nieruchomosci (zakup gruntu)
s Roboty drogowe

Podsumowanie w ramach kategorii podlegajacych limitom

Lp Nazwa kategorii kosztu
1 Wydatki poniesione na zakup gruntéw

2 Wkiad rzeczowy

3 cross - financing

Podsumowanie w ramach Rozporzadzeri pomocowych

Nazwa Rozporzadzenia

Nl

VII.4.1 Planowany harmonogram ponoszenia wydatkéw

Suma kontrolna: 75el-a742-907c-d2a7-5030

Razem

Razem

Razem:

Wydatki ogotem

445 936,50

375 273,00

570 720,00

1605 717,25

155 460 978,85

158 458 625,60

Wydatki ogtem

1605 717,25
0,00
0,00

1605 717,25

Wydatki ogétem

Wersja GWA2014: 2.0.3

Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach

Wydatki kwalifikowalne
445 936,50

0,00

570 720,00

1605 717,25

155 460 978,85

158 083 352,60

Wydatki kwalifikowalne
1605 717,25

0,00

0,00

1605 717,25

Wydatki kwalifikowalne

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego

Dofinansowanie

428

1252

116 543

118 559

Dofinansowanie

1252

1252

Udziat %
452,37 0,28
0,00 0,00
040,00 0.36
780,59 1,02
943,63 98,34
216,59
Udziat %
780,59 1,02
0,00 0,00
0,00 0,00
780,59

Dofinansowanie
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Rok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kwartat

Kwartat Hi
Kwartshv
Razem

Kwartat ¢

. Kwartat it

Kwartat Ht

Kwartat IV

Razem

Kwartat 1

Kwartat.

Kwartat Ht

Kwartat v

Razem:

Kwartat 1

Kwartat Il

Kwartat Hi

Kwartat fV

Razem:

Kwartat |

Kwartat K

Kwartat bt

Kwartat IV

Razem

Kwartat 1

Kwartat H

Kwartat Ul

Razem:

Ogétem dla projektu

Whiosek o dofinansowanie reaiizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego na iata 2014-2020

Dofinansowanie

Wydatki ogétem Wydatki
kwairfikowalrse Ogétem EFRR w tym Budzet w tym Budzet Razem Budzet
Paristwa {pomoc Panstwa {poza Panistwa
publiczna) pomocg publiczng)

340 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 c.co 0,00 0,00

340 833,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 .
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1430 475,25 1430 475.25 1215 903,96 1215 903,96 0,00 e.oc
89 420,00 54 980,00 46 733,00 46 7.33,00 0.00 0,00
1519 895,25 1485 455,25 1262 635,96 1262 636,96 0.00 d.eo
611.00 611,00 . 519,35 529,35 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
19 651,00 19 651,00 16 703,35 16 703,35 0,00 0,00
554 049,34 554 049.34 554 049,34 554 049,34 0,00 0,00
574 311,34 574 311,34 ‘571 272,C4 571 272,04 0,00 o,co
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1580 817,85 1580817,85 1580817,85 1580 817,85 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 334 000.00 15 334 000,00 15 334 000,00 15334 000,00 0,00 0,00
16914817,85 16 914 817.35 16 924 317.35 16914 817,88 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0.,0C 0,00 0,00
4 000 000.00 4000000,00 4000000,00 4000 000,00 0,00 0,00
20000 000,00 20000 000,00 20 000 000.0C 20000 000.00 0,00 0.00
40000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 40000 000.00 0,00 0,00
64 000 000,00 64 C00000,00 64 000 000,00 64000 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10000 000,00 10 000 000,00 10 GOC 000,00 10 000 000,00 0.00 0,00
65 108 768,16 65 108 763,16 25310 489,74 25810 489.74 0,00 0,00
75 108 763,15 75108 768,16 35810 439,74 3.5810 489,74 0,00 0,00
158 458 625,60 158 083 352,60 118 559 216,59 118559 216,59 0,00 9,00

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podlaskiego
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VII.4.2 Struktura finansowania projektu w zakresie pomocy publicznej

f P . Dofinansowanie
Zakres projektu Warto$¢ ogétem Koszty kwalifikowalne Wktad wiasny
Ogotem EFRR

Urzad Marszatkowski Wojew6dztwa Podlaskiego
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VII.5Zrédta finansowania wydatkéw projektu - ogétem dla projektu

Zrédio finansowania wydatkow projektu Wydatkiogétem Wydatki kwalifikowalne
Finansowanie ogétem
PIN 158 458 625,60 158 083 352.60
Dofinansowanie ¢ srodki krajowe

% 100,00 ico,00

W artosé dofinansowania

PLN 118 559 216,53 118 559 216,59
Wartoé¢ dofinansowania ogétem w tym
% 74,82 74,99
PLN 118559°216,59 118 559 216,59
EFRR
% 74,32 74,99
PLN 0,00 0,00
Budzet Panstwa
% 0,00 0,00
PLN 0,00 0,00
Budzet Parstwa (pomoc publiczna)
% 0,00 0,00
PLN 0,00 0,00
BudzetPafhistwa {poza pomoca publiczna)
% Q.oc 0,00

PLN 39899 409,01 39 524 136,01
Krajowe srodki ogétem, w tym:
% 25,17 25,00
PLN 39 599 409,01 39 524 136,01
Krajowe $rcuikt publiczne, w tym
% 25,17 25,00
PLN 39899 409,01 39524 136,01
Budzetwojewodztwa
% 25,17 25,00
SUMA PLN 158 458 615,60 158083 352,60
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Whiosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego WojewGdztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

VIII.1 Lista zatgcznikow

Lp.

A W N -

ol

10
11

Nazwa zatgcznika

Studium wykonalnosci

Biznes plan

Dokumenty zwigzane z przeprowadzeniem postepowania oceny oddziatywania na srodowisko

Kopia pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy/dokumenty dotyczgce zagospodarowania
przestrzennego

Wyciag z dokumentacji technicznej
Kosztorys inwestorski

Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami - oSwiadczenie o prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele realizacji projektu

Oswiadczenie Beneficjenta o braku mozliwosci odzyskania podatku VAT
Dokumenty finansowe
Osdwiadczenie o przetwarzaniu swoich danych osobowych

Oswiadczenie hydrotechniczne

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego
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IX.l Lista oSwiadczen

Whnioskodawca o$wiadcza, ze:
zapoznat sie z Regulaminem Konkursu/Wezwaniem do ztozenia wniosku pozakonkursowego i akceptuje jego zasady,

jest swiadomy skutkéw niezachowania formy komunikacji z 10K wskazanej w Regulaminie Konkursu/Wezwaniu do ztozenia
whniosku pozakonkursowego,

zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie sg i nie beda
wspotfinansowane z innych wspolnotowych instrumentéw finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej oraz ze nie narusze zasady zakazu podwdjnego finansowania, oznaczajacej niedozwolone zrefundowanie
catkowite lub czesSciowe danego wydatku dwa razy ze Srodkdw publicznych {wspolnotowych lub krajowych), zgodnie z
zapisami art. 65 ust. 11 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,

nie pozostaje w stanie upadtosci, pod zarzgdem komisarycznym, nie znajduje sie w toku likwidacji lub postepowania
upadtosciowego,

zapewni wystarczajgce srodki finansowe gwarantujgce ptynng i terminowg realizacje projektu przedstawionego w niniejszym
wniosku,

nie podlega wykluczeniu z ubiegania sie o dofinansowanie na podstawie:
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym
whbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Poiskiej,

- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg
kary,

wyraza zgode na udziat w badaniach ewaluacyjnych majacych na ceiu ocene procesu wdrazania Programu,

w przypadku gdy w realizacje projektu zaangazowane sg inne podmioty (partnerzy, realizatorzy, podmioty reprezentujgce)
wykonat wobec tych podmiotow obowigzek informacyjny wynikajacy z przepisdw rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., o ktorym mowa w art. 13 ust. 1 12 oraz uzyskat zgode na ich udziat w
badaniach ewaluacyjnych majgcych na celu ocene procesu wdrazania Programu,

zgodnie z art. 13 ust. 1i2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
zostat poinformowany i przyjat do wiadomosci, ze:

- administratorem danych osobowych jest Zarzad Wojewddztwa Podlaskiego, (Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
Podlaskiego w Biatymstoku, ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 1,15-888 Bialystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail:
k3ncelari3@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl),

- dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@wrotapodlasia.pl,

- dane osobowe beda przetwarzane w celach: naboru, oceny, rozliczania, kontroli, realizacji obowigzkéw informacyjnych i
promocyjnych oraz na potrzeby badar ewaluacyjnych, zarzadzania, kontroli, audytu, sprawozdawczosci i raportowania
w ramach Programu. Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest obowigzek prawny cigzacy na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) okres$lony w:

- Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajacym wspoélne przepisy
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spéjnosci,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiajagcym przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego,
Funduszu Spdjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajacym rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17.12.2013r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i przepisow szczegolnych dotyczacych celu ,,Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie
uchylenia rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006,

- Rozporzadzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrze$nia 2014 r. ustanawiajacym szczeg6towe przepisy
wykonawcze do Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorow stuzacych do
przekazywania Komisji okreslonych informacji oraz szczegbtowe przepisy dotyczace wymiany informacji miedzy beneficjentami a
instytucjami zarzadzajgcymi, certyfikujacymi, audytowymi i posredniczacymi,

- Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020.

- podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym pozwalajagcym na realizacje w/w celéw, konsekwencjg
niepodania danych osobowych bedzie brak mozliwosci aplikowania o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP na
lata 2014-2020,

- kategoriami odbiorcow danych sg: Instytucje posredniczace we wdrazaniu RPOWP na lata 2014-2020, eksperci
oceniajacy projekty, podmioty $wiadczace ustugi IT, podmioty wykonujace badania ewaluacyjne, osoby upowaznione,
operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujgce zadania w zakresie archiwizacji,

- dane osobowe bedg przechowywane przez okres wynikajacy z realizacji Programu oraz okres wynikajacy z przepisow
prawa dot. archiwizacji,

- Whnioskodawca/Beneficjent ma prawo zadania dostepu do tresci swoich danych osobowych oraz prawo zgdania ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania,

- Whnioskodawca/Beneficjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych,

- dane osobowe nie beda wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o ktérym
mowa w art. 22 rozporzadzenia o ochronie danych osobowych.
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Klauzula o ochronie informacji i tajemnic zawartych w dokumentacji aplikacyjnej (tj. wniosku o dofinansowanie i zatgcznikach).

zobowigzuje wiasciwe instytucje (w tym Instytucje Zarzadzajaca oraz Instytucje Posredniczace) do zagwarantowania ochrony oznaczonych informacji i
tajemnic zawartych w dokumentacji aplikacyjnej (tj. wniosku o dofinansowanie i zatgcznikach)

gdsthwa prawna ochrony ww. informacji i tajemnic ze wzgledu na status wnioskodawcy oraz uzasadnienie:

Wykaz elementdéw zastrzezonych oznaczonych w dokumentacji aplikacyjnej:

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie fatszywych danych lub ztozenie fatszywych o$wiadczen co do okoliczno$ci o istotnym znaczeniu dla
uzyskania wsparcia.

Jozef Wiadystaw Sulima
Imie i Nazwisko

Dyrektor PZDW
Stanowisko

2018.12-10
Data (rrrr-mm-dd)
Kont insygnuije:

Skarbnik
Wojey~twji PoNllasjon
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