Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

stok, dnia L( pazdziernika 2018 r.

DEFRR-V.433.41.6.2017

instok,

—2  Pan Jozef Sulima
|/j Efyrektor Podlaskiego Zarzadu
Drog Wojewodzkich w Biatymstoku

Dotyczy: projektu WND-RPPD.04.01.01-20-0002/16 ,,Ciechanowiec - Ostrozany - przebudowa drogi
wojewddzkiej Nr 690- realizowanego przez Podlaski Zarzad Drdg Wojewodzkich w Biatymstoku

W dniu 2 pazdziernika 2018 r. uchwatg Zarzagdu Wojewddztwa Podlaskiego do decyzji
w sprawie dofinansowania projektu nr UDA-RPPD.04.01.01-20-0002/16-00 pn.
,Ciechanowiec - Ostrozany - przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 690 wprowadzone zostaty

nastepujace zmiany:

1) uaktualnienie ilosci postepowan przetargowych z 4 na 5 poprzez dodanie przetargu
nieograniczonego na zadanie roboty drogowe dokonczenie;
2) zmiana terminu zakonczenia realizacji:
a. zadania 2 roboty drogowe z 28.09.2018r. na 25.05.2018r.;
b. zadania 3 nadzor inwestorski z 28.09.2018r. na 31.08.2020r.;
c. zadania 4 badania laboratoryjne z 28.09.2018r. na 31.08.2020r.;
d. zadania 5 wykup gruntéw z 28.09.2018r. na 31.08.2020r.;
3) wydtuzenie terminu rzeczowego zakonczenia realizacji projektu z dnia 2018-09-28 na
dzien 2020-07-15
4) wydtuzenie terminu finansowego zakonczenia realizacji projektu z dnia 2018-12-31 na
dzien 2020-08-31
5) zwiekszenie procentu dofinansowania zadania 2 - roboty drogowe z 85,00% na 100%
oraz zmniejszenie kosztéw zadania z 69 965 702,03 zt na 2 123 566,66 zi;
6) zmniejszenie procentu dofinansowania zadania 3 - nadzér inwestorski z 85,00%
na 75,00%;
7) zmniejszenie procentu dofinansowania zadania 4 - badania laboratoryjne z 85,00%
na 75,00%;

8) zmniejszenie procentu dofinansowania zadania 5 - wykupy gruntéw z 85,00%
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na 78,02%;

9) w zwiagzku z koniecznoscig wytonienia drugiego wykonawcy robot drogowych dodane
zostato w budzecie projektu zadanie nr 6: Roboty drogowe dokoriczenie, ktorego
koszty kwalifikowalne wynoszg 153 337 412,19 z}, a procent dofinansowania ustalony
zostat na 74,62%;

10) uaktualnienie terminéw sktadania wnioskéw o ptatno$¢ zgodnie z Harmonogramem
platnosci;

W wyniku wprowadzenia ww. zmian koszty ogétem w projekcie zwiekszg sie z kwoty

72 963 348,78 zt do 158 458 625,60 zt, koszty kwalifikowalne projektu zwiekszg sie

z 72 588 075,78 zt do 158 083 352,60 zi, natomiast dofinansowanie, ktérego $redni

procent na projekcie wyniesie 75 % ustalone zostanie na kwote 118 559 216,59 zt

(zwieksza sie 0 56 859 352,19 zt). W wyniku wprowadzonych zmian zwiekszeniu ulegnie

rowniez wkiad wiasny Beneficjenta z 10 888 211,38 zt na 39 524 136,01 zt.

Ponadto 1Z RPOWP informuje, iz sporzadzony przez Beneficjenta wniosek
0 dofinansowanie i harmonogram pfatnosci zostaly pozytywnie zweryfikowane

1postuzyty do sporzadzenia zmiany decyzji o dofinansowanie projektu.
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