

Białystok, 16 września 2018 r.

DRR-II.411.83.2016


**Pan Józef Władysław Sulima**  
**Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg**  
**Wojewódzkich w Białymstoku**

W odpowiedzi na pismo z dn. 19 czerwca 2018 r. o sygnaturze PRU.70.O.2018, przekazujące fiszę projektową pn.: *Juszkowy Gród – Zwodzieckie – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687* wraz z dokonanymi w jej treści zmianami, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Nazwa projektu w fiszy projektowej tj. *Juszkowy Gród – Zwodzieckie – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 687* jest niezgodna z tytułem projektu drogowego wskazanego do realizacji w zaktualizowanym Regionalnym Planie Transportowym Województwa Podlaskiego 2014-2020 (RPTWP) – poz.10. Należy skorygować nazwę projektu zgodnie ze wskazaną w RPTWP.
2. W pkt. 4 w zadaniu: *wykupy gruntów*, wskazano niemożliwy do zrealizowania przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia: wrzesień 2019 – luty 2019. Prosimy o wyjaśnienie i skorygowanie zaistniałego błędu.
3. W Regionalnym Planie Transportowym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 całkowita długość inwestycji wynosi 32,84 km, natomiast w fiszy projektowej wartość wskaźnika: *Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI 14)* wynosi 32,1. Prosimy o wyjaśnienie lub/i skorygowanie rozbieżności.
4. Ponadto zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej różnicy kwoty dofinansowania projektu w kontekście kosztów projektu wskazanych w Regionalnym Planie Transportowym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
5. Należy wyjaśnić rozbieżności pomiędzy zapisami w Regionalnym Planie Transportowym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 a Fiszą Projektową dotyczącą:
  - terminu uzyskania decyzji środowiskowej na odcinek drogi wojewódzkiej Nr 687 (w Regionalnym Planie Transportowym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wskazano 2016 r., natomiast w Fiszy projektowej 2018 r.);
  - terminu uzyskania Zezwoleń na realizację inwestycji drogowej odcinka nr 687 i 688 (w Regionalnym Planie Transportowym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wskazano 2018 r., natomiast w Fiszy projektowej II kwartał 2019 r.).

Prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności, dokonanie odpowiedniej korekty i przekazanie poprawionej fiszy projektowej w terminie do dn. **11 września 2018 r.**

Z poważaniem  
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

  
Joanna Sarosiek  
z-ca Dyrektora

Departament Rozwoju Regionalnego

