




URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Departament Rozwoju Regionalnego
15-874 Białystok, ul. Poleska 89



Białystok, 22 września 2016 r.

DRR-II.411.83.2016

mail z dn. 22-09-16r.

[Signature]
Dyrektor

Pan Józef Władysław Sulima
Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Białymstoku

W odpowiedzi na pismo Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 25 sierpnia 2016 r. (sygnatura PRU.70.0.2016) Instytucja Zarządzająca RPOWP zwraca się z prośbą o uszczegółowienie wyjaśnień do skorygowanych fisz projektowych niżej wymienionych projektów pozakonkursowych dotyczących dróg wojewódzkich w ramach PI 7b ujętych na liście rankingowej zadań inwestycyjnych dla sieci dróg wojewódzkich w „Regionalnym planie transportowym województwa podlaskiego na lata 2014-2020” (dalej: „RPT”):

1. Łomża-Śniadowo - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 677
2. Zabłudów Nowosady- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 685
3. Nowogród-Łomża - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645
4. Roszki-Wodźki- Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 678
5. Juszkowy Gród- Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687

Państwa pismo zawiera, w przypadku każdego z tych projektów, sformułowanie: „Opóźnienia w terminie uzyskania dokumentacji projektowej wynikają z przewlekłe wydłużających się procedur (na które PZDW nie ma żadnego wpływu) związanych z uzyskiwaniem wszelkich potrzebnych pozwoleń, co powoduje przesunięcia w terminie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jak również przesunięcie okresu samej realizacji przedsięwzięcia”.

W związku z tym proszę, odnosząc się do poniższych pytań, o szczegółowe wyjaśnienie, osobno dla każdego z w/w projektów następujących kwestii:

1. Określenie jakie pozwolenia są niezbędne dla każdego z tych projektów
2. Określenie na jakim etapie znajduje się uzyskiwanie każdego z tych pozwoleń ze wskazaniem nazw instytucji, która ich udziela oraz określeniem (tam, gdzie jest to możliwe) spodziewanego terminu uzyskania wymaganego pozwolenia?

Proszę o przekazanie wyjaśnień w powyższym zakresie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok do dnia **30 września 2016 r.** Ponadto proszę o przekazanie wersji elektronicznej wyjaśnień na adres: drr.sekretariat@wrotapodlasia.pl.

Do wiadomości:

Departament Infrastruktury i Transportu UMWP

[Signature]
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Marek Antoni Proniewski
Dyrektor
Departamentu Rozwoju Regionalnego

