

Białystok, 04 grudnia 2018r

PRU.70.0.2016

**Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok**

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przesyła w załączeniu uaktualnione sprawozdanie /raport (za październik 2018 roku) dotyczący postępów w przygotowaniu projektów pozakonkursowych dotyczących budowy/ przebudowy dróg wojewódzkich ujętych na liście rankingowej zadań inwestycyjnych dla sieci dróg wojewódzkich w Regionalnym Planie Transportowym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dot.:

- 1) *Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678;*
- 2) *Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687;*

Ponadto PZDW informuje, iż wersję elektroniczną dokumentów wysłano na adres poczty elektronicznej: dr.rr.sekretariat@wrotapodlasia.pl.

Z up. Zarządu Województwa
mgr inż. Józef Władysław Sulima
DYREKTOR
Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Białymstoku

Załączniki:

Zestawienie projektów – 1 egz.

Sprawę prowadzi:

Artur Żuraw tel. 85 67 67 148; artur.zuraw@pzd.wrotapodlasia.pl

Anna Dzieszowska tel. 85 67 67 140; anna.dzieszowska@pzd.wrotapodlasia.pl

Stan przygotowania projektów pozakonkursowych do realizacji na dzień 31 października 2018 roku

Lp.	Nazwa Poddziałania RPOWP 2014-2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wnioskodawca	Nazwa projektu*	Dokumentacja projektowa	Decyzja środowiskowa	Pozwolenie na budowę/ZRID	Inne decyzje i pozwolenia	Zamówienia publiczne	Opis podjętych działań mających na celu przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ostatnim sprawozdaniu	Informacje dodatkowe/ problemy mogące wpłynąć na złożenie wniosku o dofinansowanie w planowanym terminie	Uwagi
1	Oś priorytetowa IV Poprawa dostępności transportowej, Działanie 4.1 Mobilność regionalna, Poddziałanie 4.1.1 Mobilność regionalna		Województwo Podlaskie (Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jako podmiot reprezentujący Beneficjenta)	Roszkki-Wodźki - Wysokie Mazowieckie przebudowa drogi wojewódzkiej nr 678	IV kwartał 2018r.	III kwartał 2017r.	II kwartał 2019r.	I/II kwartał 2019r.	I/II kwartał 2019r.			
2	Oś priorytetowa IV Poprawa dostępności transportowej, Działanie 4.1 Mobilność regionalna, Poddziałanie 4.1.1 Mobilność regionalna		Województwo Podlaskie (Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jako podmiot reprezentujący Beneficjenta)	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 687	III/IV kwartał 2018r.	III/IV kwartał 2018r.	II/II kwartał 2019r.	III/IV kwartał 2018r.	III/IV kwartał 2019r.			

* Nie należy ujmować projektów, dla których został złożony wniosek o dofinansowanie

4 Dotyczy stanu realizacji zadań opisanych w poz. 4 fiszki projektowej

4.5.6. Należy określić, czy uzyskano niezbędne dokumenty wraz z określeniem daty ich uzyskania w formie miesięcz/rok. Jeżeli nie uzyskano dokumentów, należy wskazać podejmowane działania w tym zakresie i realny przewidywany termin uzyskania kompletu

8 Opis stanu zaawansowania procedur i występujących problemów związanych z udzielaniem zamówień publicznych w ramach projektu wraz z datami planowanych do momentu złożenia wniosku o dofinansowanie postępowań o zamówienie publiczne - w formie

11 Należy wypełnić, jeżeli występują problemy w zakresie innym niż opisane w kolumnach 4-8

Z up. Zarządu Województwa
mgr inż. Józef Władysław Sulima
DYREKTOR
Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Białymstoku