

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
15-888 Białystok
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

Białystok, dnia 4 października 2018 r.

DEFRR-V.433.41.6.2017



Pan Józef Sulima
Dyrektor Podlaskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Dotyczy: projektu WND-RPPD.04.01.01-20-0002/16 „Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690” realizowanego przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

W dniu 2 października 2018 r. uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego do decyzji w sprawie dofinansowania projektu nr UDA-RPPD.04.01.01-20-0002/16-00 pn. „Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690” wprowadzone zostały następujące zmiany:

- 1) uaktualnienie ilości postępowań przetargowych z 4 na 5 poprzez dodanie przetargu nieograniczonego na zadanie *roboty drogowe dokończenie*;
- 2) zmiana terminu zakończenia realizacji:
 - a. zadania 2 *roboty drogowe* z 28.09.2018r. na 25.05.2018r.;
 - b. zadania 3 *nadzór inwestorski* z 28.09.2018r. na 31.08.2020r.;
 - c. zadania 4 *badania laboratoryjne* z 28.09.2018r. na 31.08.2020r.;
 - d. zadania 5 *wykup gruntów* z 28.09.2018r. na 31.08.2020r.;
- 3) wydłużenie terminu rzeczowego zakończenia realizacji projektu z dnia 2018-09-28 na dzień 2020-07-15
- 4) wydłużenie terminu finansowego zakończenia realizacji projektu z dnia 2018-12-31 na dzień 2020-08-31
- 5) zwiększenie procentu dofinansowania zadania 2 - roboty drogowe z 85,00% na 100% oraz zmniejszenie kosztów zadania z 69 965 702,03 zł na 2 123 566,66 zł;
- 6) zmniejszenie procentu dofinansowania zadania 3 - nadzór inwestorski z 85,00% na 75,00%;
- 7) zmniejszenie procentu dofinansowania zadania 4 - badania laboratoryjne z 85,00% na 75,00%;
- 8) zmniejszenie procentu dofinansowania zadania 5 - wykupy gruntów z 85,00%

na 78,02%;

- 9) w związku z koniecznością wyłonienia drugiego wykonawcy robót drogowych dodane zostało w budżecie projektu zadanie nr 6: Roboty drogowe dokończenie, którego koszty kwalifikowalne wynoszą 153 337 412,19 zł, a procent dofinansowania ustalony został na 74,62%;
- 10) uaktualnienie terminów składania wniosków o płatność zgodnie z Harmonogramem płatności;

W wyniku wprowadzenia ww. zmian koszty ogółem w projekcie zwiększą się z kwoty 72 963 348,78 zł do 158 458 625,60 zł, koszty kwalifikowalne projektu zwiększą się z 72 588 075,78 zł do 158 083 352,60 zł, natomiast dofinansowanie, którego średni procent na projekcie wyniesie 75 % ustalone zostanie na kwotę 118 559 216,59 zł (zwiększa się o 56 859 352,19 zł). W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu ulegnie również wkład własny Beneficjenta z 10 888 211,38 zł na 39 524 136,01 zł.

Ponadto IZ RPOWP informuje, iż sporządzony przez Beneficjenta wniosek o dofinansowanie i harmonogram płatności zostały pozytywnie zweryfikowane i posłużyły do sporządzenia zmiany decyzji o dofinansowanie projektu.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZKIEGO

Halina Dobosz
z-ca Dyrektora
Departamentu Europejskiego
Rozwoju Regionalnego