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UMOWA Nr … WZÓR
W dniu ………..2017 r. w Białymstoku, pomiędzy Województwem Podlaskim ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok NIP 542-25-42-016, reprezentowanym przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:
Dyrektor






- Józef Władysław Sulima 

przy kontrasygnacie

Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych

Głównego Księgowego




- Heleny Kamińskiej



a ...NIP: ..., REGON: ..., KRS: ... reprezentowanym przez: …, zwanym dalej „Wykonawcą”.
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zmianami), została zawarta umowa o następującej treści: 

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie: 
W formule 
„zaprojektuj i wybuduj”: pn:

„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami   inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Śniadowo – Łomża z obejściem m. Konarzyce wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego kategorii „B” w m. Konarzyce (dz. nr 901/1) w km 11,217 linii kolejowej nr 49 Śniadowo – Łomża.”.
zgodnie: 

a) ze Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); 
b) z Programem funkcjonalno-użytkowym i materiałami wyjściowymi do projektowania; 
c) z ofertą Wykonawcy, 
d) wymaganiami Zamawiającego, 

stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, SST, przedmiary i inne) dla drogi wojewódzkiej nr 677, 

2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.), zwanej dalej „decyzją ZRiD” dla drogi wojewódzkiej  wraz z przejazdem kolejowym,
3) wykonanie robót budowlanych wraz z usługami i pracami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia, 

4) oraz gdy będzie to konieczne uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
5) Zamówienie będzie dofinansowany/ współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach:
……………………………………
Nazwa Projektu:   …………………….
TERMIN I HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 2 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji zamówienia:

1) termin rozpoczęcia prac projektowych do 5 dni od podpisaniu umowy;
2) wykonane aktualizacji dokumentacji projektowej: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy (termin zostanie określony na podstawie wybranej oferty).
3) termin przekazania terenu robót strony ustalają w ciągu 7 dni po uzyskaniu decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności. Etap ”Buduj” uzależniony jest od otrzymania dofinansowania dla uzyskanej Decyzji ZRID.
4) termin zakończenia realizacji robót: do dnia 14.09.2018 r.
5) termin zakończenia realizacji zamówienia: do dnia 03.11.2018r. 
2. Termin realizacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2)  obejmuje wykonanie prac projektowych oraz związane z tym uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji, zatwierdzeń itp., oraz złożenie wniosku niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej. 
3. Termin otrzymania zamiennych decyzji ZRID ustala się na 6 miesiące przed terminem realizacji robót. Przedmiotowe decyzje powinny zostać wydane z rygorem natychmiastowej wykonalności lub być ostateczne/prawomocne. 
4. Termin realizacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 ) obejmuje czas na wykonanie robót,  dokonanie odbioru robót i zgłoszenie zakończenia robót do Nadzoru Budowlanego lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 
§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo - finansowego, zgodnego z postanowieniami umowy, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Strony ustalają, iż harmonogram rzeczowo – finansowy opracowany przez Wykonawcę zatwierdza Zespół Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymania, wymaga opinii Zespołu Nadzoru Inwestorskiego i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego
3. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. Zmiana harmonogramu nie może powodować zmiany terminu realizacji zamówienia oraz nie może przypadać na ostatni okres rozliczeniowy. 
4. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy. 

ODBIORY 
§ 4

Ustala się następujące rodzaje odbiorów dokumentacji projektowej:

1) odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej wykonanej zgodnie z PFU oraz decyzjami administracyjnymi – czynność, której dokonuje Zamawiający na wniosek Wykonawcy zakończona spisaniem protokołu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego, będący podstawą wystąpienia o pozwolenie na budowę lub decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej;

2) strony ustalają, że Wykonawca przedłoży przedmiotową dokumentacje do zaopiniowania dla Nadzoru Inwestorskiego oraz Koordynatora, którzy zaopiniują ja w ciągu 14 dni od otrzymania. Opinia winna stanowić załącznik do wniosku o odbiór dokumentacji projektowej.
3) Strony ustalają, ze każdorazowo na wniosek Koordynatora lub Zamawiającego Wykonawca zamówienia przedłoży raport z postępu prac projektowych, który będzie zawierał analizę zaawansowania prac projektowych oraz przedstawi możliwe do wystąpienia problemy. 

§ 5
Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – czynność, której dokonuje właściwy Inspektor Nadzoru robót branżowych na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy;

2) odbiór częściowy robót – czynność przeprowadzona komisyjnie polegająca na potwierdzeniu przez Kierownika Nadzorującego Inwestorskiego i właściwego Inspektora Nadzoru robót branżowych z udziałem Wykonawcy, rzeczywistego wykonania elementów rozliczeniowych robót określonych w Zestawieniu cenowym, zakończona spisaniem protokołu, który musi być podpisany przez Koordynatora i zatwierdzony przez Zamawiającego;

3) odbiór techniczny robót branżowych – czynność przeprowadzana przed zakończeniem realizacji zamówienia przez Inspektora Nadzoru robót branżowych  przy udziale Wykonawcy i gestora sieci polegająca na ocenie technicznej wykonania robót, zakończona spisaniem protokołu; W przypadku wystąpienia wad przy odbiorze technicznym Zamawiający określi termin ich usunięcia;

4) odbiór techniczny końcowy robót, terenu i urządzeń obcych – czynność przeprowadzona komisyjnie po zakończenia realizacji robót, przy udziale Koordynatora, Kierownika Nadzoru Inwestorskiego i branżowych Inspektorów Nadzoru oraz w obecności Wykonawcy, zakończona spisaniem protokołu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego;

5) odbiór koryta cieku, odbiór terenu – czynność przeprowadzona komisyjnie, po zakończeniu realizacji robót, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz zarządcy cieku, właściciela terenu jeśli nie jest to Zamawiający, zakończona podpisaniem protokołu;

6) odbiór ostateczny – czynność dokonana do dnia zakończenia realizacji zamówienia, przeprowadzana komisyjnie przez Koordynatora w obecności Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego, zakończona spisaniem protokołu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego;

7) przegląd gwarancyjny – czynność polegająca na ocenie jakości robót co najmniej raz w roku, przeprowadzana w okresie eksploatacji przez przedstawicieli Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego w obecności Wykonawcy, zakończona spisaniem protokołu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego,

8) odbiór gwarancyjny – czynność polegająca na ocenie stanu technicznego jakości robót dokonana przez przedstawicieli Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego w obecności Wykonawcy, przeprowadzana w ciągu 30 dni przed upływem okresu gwarancji, zakończona spisaniem protokołu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.

§ 6
1. Odbiory wykonanych robót będą dokonane zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca skompletuje i przedstawi Kierownikowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót. 
2. Zakończenie robót objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca ma obowiązek zgłosić w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w dniu zakończenia realizacji robót.
3. Odbiory częściowe dokonane zostaną w oparciu o niżej wymienione dokumenty:

1) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robót do odbioru, tabela rozliczeniowa, zaopiniowane przez właściwego Inspektora Nadzoru robót branżowych, Kierownika Nadzoru Inwestorskiego oraz Koordynatora,

2) dokumenty potwierdzające odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

3) dokumenty dopuszczające wyrób do wbudowania budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4) wyniki badań i pomiary sprawdzające, potwierdzone przez właściwego Inspektora Nadzoru robót branżowych.

4. Odbiór techniczny końcowy robót, terenu i urządzeń obcych nastąpi po dokonaniu odbiorów technicznych robót branżowych. Usunięcie wad i usterek nastąpi w terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Gotowość obiektu do odbioru ostatecznego następuje po dokonaniu odbioru technicznego końcowego, z chwilą przekazania Zamawiającemu wszystkich niżej wymienionych dokumentów, potwierdzonych przez Kierownika Budowy i Kierownika  Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość obiektu Wykonawca powinien zgłosić na piśmie. 
1) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robót do odbioru, tabela rozliczeniowa,

2) raport końcowy z opinią Nadzoru Inwestorskiego,

3) protokoły konieczności,

4) protokoły odzysku, 

5) tabele gospodarki odpadami, 

6) pisemna gwarancja jakości,

7) oryginał dziennika budowy,

8) dokumentacja powykonawcza (kopia projektu budowlanego z nazwą „powykonawczy” z naniesionymi zmianami),
9) protokoły techniczne odbioru robót branżowych,

10) dokumenty potwierdzające odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

11) dokumenty dopuszczające wyrób do obrotu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

12) wyniki badań, pomiarów i sprawdzeń,

13) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim Ośrodku Geodezji i Kartografii,

14) oświadczenia kierownika budowy: o zakończeniu robót, o wbudowaniu materiałów zgodnych z obowiązującymi przepisami,

15) protokół odbioru technicznego końcowego robót, terenu i urządzeń obcych oraz protokół odbioru koryta cieku i inne protokoły wymagane odrębnymi przepisami prawa.

6. Oryginały dokumentów wskazane w ust. 5 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w wersji papierowej (1 egz.) oraz w wersji elektronicznej (1 egz., skany gotowych dokumentów).

7. Wykonawca dokumenty rozliczeniowe przygotowuje w zaakceptowanej przez Zamawiającego formie w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej w 1 egz.

8. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiający określi termin ich usunięcia.

9. Odbiór ostateczny robót nastąpi po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru ostatecznego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie. Powyższe zgłoszenie powinno być potwierdzone przez Kierownika Nadzoru Inwestorskiego oraz Koordynatora. Z odbioru ostatecznego należy przygotować protokół odbioru ostatecznego, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
WYNAGRODZENIE

§ 7
1. Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w oparciu o złożoną ofertę w łącznej wysokości … zł + 23 % VAT tj. … zł = … zł (słownie: … zł wraz podatkiem VAT).

2. Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, w związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

3. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe na etapie przygotowywania oferty ustalił wszelkie elementy wchodzące w zakres przedmiotu niniejszej umowy zwany dalej „Zestawieniem Ofertowym”.
4. Wskazana przez wykonawcę cena ryczałtowa za zamówienie obowiązuje w okresie trwania umowy.
5. Zamawiający ma prawo do obniżenia ceny ryczałtowej o wartość robót, które będą wynikiem zmiany decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę  (zgodnie z §2 ust.3). 

ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

§ 8
1. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur częściowych płatnych w następujących okresach rozliczeniowych:

1) pierwszy okres rozliczeniowy nastąpi po opracowaniu aktualizacji dokumentacji projektowej i przedłożeniu Zamawiającemu pozwolenia na budowę lub decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej ostatecznej lub z rygorem natychmiastowej wykonalności, 

2) roboty budowlane będą rozliczane w 3 miesięcznych okresach rozliczeniowych (początkiem drugiego okresu rozliczeniowego jest dzień uzyskania i przedłożenia Zamawiającemu pozwolenia na budowę lub decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności na cały zakres inwestycji), na podstawie faktur częściowych wystawionych na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego robót oraz na podstawie faktury końcowej wystawionej na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego. Jeżeli koniec okresu rozliczeniowego przypada w dzień wolny od pracy należy przyjąć zakończenie okresu rozliczeniowego w ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wolny.
2. Wysokość należności z tytułu wykonania poszczególnych elementów zamówienia w poszczególnych okresach rozliczeniowych będzie rozliczana na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę na kwotę ustalona w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych w tym okresie robót (tabela elementów rozliczeniowych/usług sporządzona przez Wykonawcę narastająco, pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane). Wzór dokumentów rozliczeniowych zostanie ustalony z Koordynatorem. Dołączane do faktury zestawienie wartości wykonanych robot musi być sprawdzane i zatwierdzone przez Zamawiającego. 
3. Wykonawca wystawi faktury częściowe nie częściej niż raz za każdy okres rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1.
4. Wartość robót zafakturowanych do dnia zakończenia realizacji zamówienia nie może przekroczyć 90% wartości umownej, określonej w § 7 ust. 1, a pozostała wartość zostanie zafakturowana po dokonaniu odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru ostatecznego.

§ 9
1. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru częściowego/ostatecznego.

2. Zamawiający dokona płatności za elementy wykonane oraz odebrane przez Inspektora Nadzoru po dostarczeniu kompletu dokumentów oraz badań pozwalających na dokonanie odbioru.
3. Strony postanawiają, że wszystkie dokumenty związane z odbiorem zostaną dostarczone Zamawiającemu na 15 dni przed dokonaniem odbioru.

4. Dokumenty do odbioru ostatecznego (zgodnie z § 6 ust. 5) dostarczone zostaną Zamawiającemu w ciągu 15 dni od dnia zakończenia realizacji robót. 
5. W przypadku niedostarczenia Zamawiającemu poprawnie skompletowanych i zatwierdzonych dokumentów w w/w terminie, Zamawiający wyznaczy termin ich poprawienia i uzupełnienia. Niedostarczenie poprawionych i uzupełnionych dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie naliczeniem kar umownych. 

6. Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowić będą:

1) protokół odbioru częściowego / ostatecznego, 

2) rozliczenie robót do odbioru,

3) tabela rozliczeniowa,

- zaopiniowane przez Kierownika Nadzoru Inwestorskiego i Koordynatorem oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania kwoty za roboty usterkowe stwierdzone na etapie odbioru ostatecznego/częściowego.
8. Strony postanawiają, że wszystkie dokumenty związane z odbiorem częściowym zostaną dostarczone do zaopiniowania Nadzorowi Inwestorskiego przed upływem okresu rozliczeniowego (min. 7 dni), którego dotyczą. W przypadku niedostarczenia Koordynatorowi poprawnych dokumentów rozliczeniowych w terminie, zapłata za roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym zostanie rozliczona w następnym okresie rozliczeniowym.
§ 10
1. Płatność faktury dla Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu zobowiązań finansowych między Podwykonawcą i Wykonawcą w zakresie robót rozliczeniowych objętych niniejszą umową, na dzień złożenia oświadczenia dotyczącego danego okresu rozliczeniowego. W przypadku braku możliwości przedstawienia oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu zobowiązań finansowych pomiędzy Podwykonawcą i Wykonawcą, w szczególności w przypadku, gdy Podwykonawca odmawia złożenia takiego oświadczenia, Wykonawca przedstawi dowód zapłaty zobowiązań za okres rozliczeniowy, z tytułu którego dokonana ma być płatność częściowa.
2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty o których mowa w ust. 1, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części.
3. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych wynikającej z umowy.
4. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu, jednak nie wcześniej niż po dostarczeniu oświadczeń/dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 1 oraz wszystkich dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 6, na rachunek bankowy nr………………………………………………………………..
5. Zmiana rachunku bankowego wymaga aneksu, sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Ustala się, że dane identyfikujące podmiotu dokonującego transakcji nabycia wpisywane będą na fakturach w sposób następujący:

Nabywca: Województwo Podlaski, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, NIP: 542-25-42-016


Odbiorca: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok.

Adres do korespondencji jak w pozycji „Odbiorca”.

PODWYKONAWCY

§ 11
1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac (części zamówienia) wymienionych w ust. 2. 

2. Podwykonawcą jest: 
1) ……………………….. w zakresie: ………………………………………

2) … 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na aktualizację dokumentacji, roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo aktualizacji dokumentacji, robót budowlanych, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest aktualizacja dokumentacji projektowej, a także projektu jej zmian,
2) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian,

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmian w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, gdy umowa:

1) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej,

2) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, uważać się będzie za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu.

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w przypadkach określonych w ust. 4, uważać się będzie za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości  mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 20.000,00 zł. 
9. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 10 ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

1) zakresu powierzonego podwykonawstwa,

2) terminu realizacji przedmiotu umowy,

3) wynagrodzenia i zasad płatności,

4) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, ze termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie wykonawcę.

13. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców jak za swoje własne.

14. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 12
1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, usługodawcy i dostawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.

2. W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

4. Przed dokonaniem zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, Wykonawcy przysługuje uprawnienie do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisemnej informacji o zamiarze wypłaty tego wynagrodzenia. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag o których mowa w ust. 4, lub od dnia bezskutecznego upływu terminu na ich zgłoszenie podejmie decyzję zgodnie z art. 143c ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Do płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stosuje się odpowiednio zapisy § 7-9 niniejszej umowy.

6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne Podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, usługodawcy lub dostawcy wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający dokona potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7. Konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, usługodawcy lub dostawcy, lub konieczność  dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% wartości umowy brutto może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

§ 13
1. Wykonawca uznaje, że przekazane przez Zamawiającego dokumenty i opracowania wymienione w Programie funkcjonalno-użytkowym są wystarczające do opracowania dokumentacji projektowej, tj. projektu budowlanego i wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót budowlanych. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z PFU i koniecznym wskazanym do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową wraz ze wszystkimi innymi projektami i opracowaniami koniecznymi do wykonania projektu wykonawczego. 
3. Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z nowych materiałów własnych, o których mowa w Programie funkcjonalno- użytkowym oraz dokumentacji projektowej. 
4. Materiały, o których mowa w ust. 3, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom określonym w specyfikacjach technicznych, Programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji projektowej. 
5. Na każde żądanie Zamawiającego (Koordynatora) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 4. 
6. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w 
ust. 4, uzyskać od Zamawiającego (Koordynatora) zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane i dokumentacją projektową. 
7. Na każde żądanie Zamawiającego (Koordynatora) w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiały do wykonania badań. 
8. Koszt wykonania badań, o których mowa w ust. 7 obciąża Wykonawcę. 
OBOWIĄZKI SZCZEGÓŁOWE WYKONAWCY

§ 14

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, projektem budowlanym (zaktualizowanym), dokumentacją techniczną (zaktualizowaną), harmonogramem rzeczowym oraz poleceniami Koordynatora i Nadzoru Inwestorskiego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania poleceń Zamawiającego, Koordynatora i Inspektorów  Nadzoru Inwestorskiego egzekwujących wykonywanie obowiązków Wykonawcy wynikających z postanowień niniejszej umowy, PFU, SIWZ oraz obowiązujących przepisów prawa.

§ 15

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Programu Zapewnienia Jakości i Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz przedłożenia do akceptacji Zespołowi Nadzoru Inwestorskiego nie później niż w ciągu 7 dni przed przystąpieniem do robót oraz aktualizowania go na bieżąco.
§ 16

1. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowy w ciągu 14 dni otrzymania decyzji ZRID dla przedmiotowego zadania i uaktualni każdorazowo na żądanie Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Harmonogram rzeczowy podlega akceptacji przez nadzór Inwestorski oraz zatwierdzeniu przez Koordynatora.

3. W przypadku zgłoszenia uwag ze strony Koordynatora, Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie określonym przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca winien posiadać na placu budowy kopie uaktualnionego harmonogramu rzeczowego sporządzoną również w formie wykresu graficznego, w układzie uzgodnionym z koordynatorem i Nadzorem Inwestorskim.

§ 17

Wykonawca dokona zabezpieczenia i oznakowania robót oraz powiadomi o wszelkich utrudnieniach i ograniczeniach ruchu z 7 dniowym wyprzedzeniem jednostki: Zamawiającego, właściwe organy zarządzające ruchem i właściwe jednostki policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, lokalne media oraz przedsiębiorstwa zajmujące się transportem publicznym na danym odcinku drogi wojewódzkiej.

§ 18

1. Wykonawca podpisując umowę zobowiązuje się do rozpoczęcia robót z jednoczesnym zachowaniem niżej wymienionych warunków:

a) poinformowania o utrudnieniach zgodnie z zapisami SIWZ,

b) złożenia pisemnego oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy oraz Kierownika Robót,
c) przyjęcia terenu budowy,

d) złożenia planu BIOZ zaopiniowanego pozytywnie przez Nadzór Inwestorski,

e) złożenia harmonogramu rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiającego,

f) złożenia PZJ zaopiniowanego pozytywnie przez Nadzór Inwestorski.

2. Niedostarczenie w/w dokumentów, a co za tym idzie nierozpoczęcie robót w ciągu 14 dni od dnia uzyskania ostatecznej decyzji ZRID/pozwolenia na budowę, skutkować będzie zmianą Kierownika Budowy oraz naliczeniem kar umownych z winy Wykonawcy robót.

3. Wykonawca udostępni teren budowy obsłudze laboratoryjnej i wykonawcy zimowego utrzymania dróg, wskazanym przez Zamawiającego, jeśli teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z nadzorem inwestorskim i obsługą laboratoryjną, wskazanymi przez Zamawiającego.

§ 19

1. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych i Ogólnych Specyfikacjach Technicznych.

2. Wbudowywane materiały i urządzenia, powinny odpowiadać co do jakości:

1)  wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

2) wymogom projektu budowlanego i dokumentacji technicznej. 

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów zakupionych i dostarczonych przez wykonawcę.

4. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać dokumenty dopuszczające wyrób do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 20

1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji menadżera w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców.
2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Koordynatora ze strony Zmawiającego i  Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót zamiennych i uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na ich realizację.

3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Koordynatora i Inspektora Nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie doprowadzić do stanu zgodnego ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.

4. Wykonywanie poleceń Koordynatora oraz  Inspektora Nadzoru będzie następowało nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia uczestniczenia w radach budowy osób wymienionych w § 30 ust. 2 niniejszej umowy.

6. Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, organizacji i zabezpieczenia robót oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania.

7. Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu zmiany dotyczące realizacji zamówienia przed ich wprowadzeniem i nie później niż na 60 dni przed planowanym zakończeniem robót..

8. Wykonawca niniejszego zamówienia pokrywa koszty wprowadzenia zmian do zaktualizowanej dokumentacji projektowej (odebranej protokolarnie przez Zamawiającego) wynikających z przyczyn od niego zależnych łącznie ze zmianami w wykonywanych robotach na zadaniu objętym zamówieniem zgodnie z zapisami SIWZ. Jeśli zmiany zaproponowane przez Wykonawcę robót spowodują zmniejszenie poszczególnych asortymentów robót, to stanowić to będzie podstawę do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z wyceną ofertową.
§ 21

1. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zamówienia dokonywanej przez Zamawiającego oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Zamawiającego, Wykonawcy lub w miejscu realizacji zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1 prawo wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Koordynatora i Inspektora Nadzoru o zaistniałych na terenie budowy wypadkach i prowadzonych kontrolach.

§ 22

Wykonawca zobowiązuje się nie udzielać podmiotom zewnętrznym bez zgody Zamawiającego jakichkolwiek informacji związanych z realizacją zamówienia. Zobowiązanie to nie dotyczy sytuacji gdy obowiązek udzielenia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 23

Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z zimowym utrzymaniem pasa drogowego na przekazanym Wykonawcy odcinku terenu budowy (z wyłączeniem objazdów tymczasowych wraz z dojazdami) w czasie zgłoszonych technologicznych przerw związanych z okresem zimowym, co nie zwalnia go z obowiązku właściwego utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy, tj. utrzymaniem właściwego stanu technicznego drogi i oznakowania.

§ 24

Niedotrzymanie z winy Wykonawcy któregokolwiek z obowiązków określonych w niniejszej umowie może skutkować odpowiedzialnością Wykonawcy z tego tytułu na warunkach określonych umową.

§ 25

Materiały z rozbiórki, które Zamawiający zechce wykorzystać na potrzeby własne należy przekazać protokolarnie i odwieźć w miejsce przez niego wskazane, a koszt transportu należy uwzględnić w cenie ryczałtowej. Pozostałe materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21 z pózn. zm.). Oceny przydatności materiałów dokonuje Nadzór Inwestorski wraz z Koordynatorem.

OBOWIĄZKI SZCZEGÓŁOWE ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 26
Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej i kopi decyzji administracyjnych w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, pod warunkiem spełnienia obowiązków Wykonawcy,
2) przekazanie terenu robót w ciągu 7 dni po uzyskaniu przez wykonawcę zamówienia na rzecz Zamawiającego decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności. 
3) zapłata na rzecz Wykonawcy umówionego wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy,

4) dokonanie odbioru częściowego/ostatecznego na podstawie zgłoszonej przez Kierownika Budowy i potwierdzonej w formie pisemnej przez Nadzór Inwestorski gotowości obiektu/części/ do odbioru,

5) przekazanie kopii innych będących w jego posiadaniu dokumentów dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia oraz poinformowanie o umowach cywilnoprawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację zamówienia.

§ 27
Zamawiający ponosi koszty związane z zimowym utrzymaniem pasa drogowego tj. zwalczania śliskości i odśnieżania jezdni, na przekazanym Wykonawcy odcinku terenu budowy w czasie zgłoszonych technologicznych przerw związanych z okresem zimowym  z wyłączeniem objazdów tymczasowych wraz z dojazdami, których zimowe utrzymanie leży w gestii Wykonawcy.

NADZÓR

§ 28 

1. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji Koordynatora - zespół:

1) Osoba sprawująca nadzór nad pracami projektowymi - ……………………… 

2) Osoba sprawująca nadzór nad laboratorium - ……………………….

3) Osoba sprawująca nadzór nad robotami budowlanymi - ………………………..

§ 29
1. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją dokumentacji projektowej:

1) Projektant branży drogowej/kierownik zespołu projektowego – 
………………………….

2) Projektant branży drogowych obiektach inżynierskich - …………………

3) Projektant branży sanitarnej – ……………………………….

4) Projektant branży elektroenergetycznej – ……………………………….,

5) Projektant branży telekomunikacyjnej – ……………………………….,

6) Osoba dokonująca badań geotechnicznych - ……………………….. .
2. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych:

1) Kierownik Nadzoru Inwestorskiego / Inspektora nadzoru robót drogowych  – ………………………………….

2) Inspektora robót na obiektach inżynierskich - …………………………

3) Inspektora nadzoru branży teletechnicznej - ……………………………….

4) Inspektora nadzoru branży elektroenergetycznej - …………………………..

5) Inspektora nadzoru branży sanitarnej - …………………………………… 

6) Inspektora nadzoru branży gazowej - ……………………………………
7) Geodety  –   ………………………………….

8) Asystent ds. rozliczeń - ………………………………………………………

9) Osoba sprawująca nadzór przyrodniczy - …………………………..

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 28 oraz § 29.

4. O dokonaniu zmiany, o której mowa w § 28 i § 29 Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 30 

1. Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji w zakresie prac projektowych będących przedmiotem umowy:

1) Kierownik zespołu projektowego/projektant branży drogowej – ………………………..

2) Projektant branży drogowych obiektach inżynierskich - …………………

3) Projektant branży sanitarnej – ……………………………….

4) Projektant branży elektroenergetycznej – ……………………………….,

5) Projektant branży telekomunikacyjnej – ……………………………….,

6) Projektant branży gazowej – ……………………………….,
7) Projektant odpowiedzialny za opracowania środowiskowe - ……………………..,
2. Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji w zakresie realizacji robót będących przedmiotem umowy:

1) Kierownika Budowy – ………………………..

2) Kierownika robót drogowych – …………………………….

3) Kierownik robót na drogowych obiektach inżynierskich - …………………

4) Kierownika robót sanitarnych – ……………………………….

5) Kierownika robót elektroenergetycznych – ……………………………….,

6) Kierownika robót telekomunikacyjnych – ……………………………….,

7) Kierownika robót gazowych – ……………………………….
8) Kierownika robót do prac na terenie kolejowym  - …………………..

9) Geodety – ……………………………….,

10) Asystent ds. rozliczeń - ……………………………………………………..

11) Osoby sprawująca nadzór przyrodniczy ze strony Wykonawcy– ……………………………….. 

3. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w ofercie. Personel Wykonawcy nie może być zaangażowany w realizację innych inwestycji, w ramach których ich obowiązki mogą kolidować z obowiązkami wynikającymi z wypełnianiem wymagań określonych w niniejszej umowie oraz SIWZ (w tym kolizja czasowa, konflikt interesów itp.). Zaistnienie powyższych warunków podlega ocenie Zamawiającego. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę, zgłoszona na piśmie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i zaakceptowana przez Zamawiającego, co stanowi uprawnienie, a nie obowiązek Zamawiającego.
4. Zamawiający może zaakceptować taką zmianę wyłącznie przy piśmie w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, gdy odpowiednie do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SIWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie, nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany. Brak oświadczenia Zamawiającego w ciągu 14 dni od przedłożenia mu propozycji zmiany jest uważany za jej brak akceptacji. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. W nagłych przypadkach losowych, na czas nieobecności osoby z zespołu Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia go pracownikiem tymczasowym na okres nie dłuższy niż 7 dni (proponowana osoba winna posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie wykazane w SIWZ), zaakceptowanym przez Zamawiającego. Zgłoszenie czasowej nieobecności powinno nastąpić najpóźniej w pierwszym jej dniu. 

6. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku niezgłoszenia lub opóźnienie w zgłoszeniu czasowej nieobecności osoby z personelu oraz niewykonanie lub nierzetelne wykonanie poleceń Zamawiającego/Inspektora Nadzoru lub obowiązków wynikających z zapisów umowy lub SIWZ, Zamawiający może żądać zmiany osób wskazanych w ust. 1 i ust. 2. Zamawiający wystąpi na piśmie do Wykonawcy o dokonanie zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

7. Jeżeli Wykonawca, w ciągu 7 dni od żądania Zamawiającego, nie wskaże osoby spełniającej wymagania zgodnie z SIWZ. Zamawiający może uznać taką sytuację za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Przerwa taka nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji zamówienia.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 31
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego (brutto) w formie …………………….. w kwocie: …………… zł (słownie zł.: …………………………………………………),

2. Zwrot 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Zwrot pozostałej części zabezpieczenia w wysokości 30 % nastąpi w terminie nie później niż w 15. dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady, wynoszącej …. lat. 

4. W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie niż w pieniężna.

5. Jeżeli okres na jakim ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza …… lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
§ 32
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu oraz oznakowanie robót i utrudnień w ruchu związanych z wykonywanymi robotami oraz szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją zamówienia.
§ 33
1. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć do wglądu Zamawiającemu polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 10.000.000,00 zł, wraz z dowodami opłacenia składek.

2. Jeżeli polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony 
obejmuje okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia polisy na cały okres objęty zamówieniem oraz zobowiązuje się do przedkładania kolejnej polisy Zamawiającemu w wypadku zakończenia okresu ubezpieczenia.

§ 34
1. Okres gwarancji i rękojmi na opracowaną dokumentację, roboty oraz materiały i urządzenia, w tym oznakowanie poziome, zieleń wynosi 5 lat od dnia bezusterkowego odbioru ostatecznego dokonanego przez Zamawiającego.
2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:

1) w dniu podpisania bezusterkowego protokołu ostatecznego,

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu na podstawie Kodeksu cywilnego.
4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Przed upływem okresu gwarancji, Zamawiający z udziałem Wykonawcy i Zespołu nadzoru Inwestorskiego dokona:

1) co najmniej raz w roku przeglądu gwarancyjnego – w drugim kwartale roku, i na każde wezwanie Zamawiającego,
2) odbioru gwarancyjnego.

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia ich protokolarnego stwierdzenia, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego. Sposób usunięcia wad podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. O przystąpieniu do usunięcia wad Wykonawca powiadamia pisemnie Kierownika Zespołu Nadzoru najpóźniej na 3 dni robocze przez rozpoczęciem robót.
7. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, termin gwarancji dla tej części biegnie na nowo od chwili wykonania robót lub usunięcia wad.
8. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu zamówienia objętego gwarancją, Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.
§ 35
1. Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie badań i ekspertyz w okresie gwarancji. W przypadku, kiedy przedłożone wyniki będą niezgodne z wymaganiami określonymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych koszty badań i ekspertyz pokrywa Wykonawca.

2. Koszty badań arbitrażowych wykonanych na zlecenie Zamawiającego przez niezależną jednostkę pokrywa: 
1) Wykonawca niniejszego zamówienia – gdy wynik badania arbitrażowego pokrywa się z wynikiem badania obsługi laboratoryjnej na mocy umowy zawartej z Zamawiającym,

2) wykonawca obsługi laboratoryjnej – gdy wynik badania arbitrażowego pokrywa się z wynikiem wykonawcy robót.

KARY UMOWNE

§ 36
1. Wykonawca zapłaci kary umowne:

1) w przypadku odstąpienia od umowy z powodów, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za opóźnienie w wykonaniu aktualizacji dokumentacji projektowej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 2 ust.1 pkt 2), 

3) za opóźnienie w zakończeniu realizacji robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 2 ust.1 pkt 4), 

4) za opóźnienie w zakończeniu realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 2 ust.1 pkt 5), 

5) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów do odbioru ostatecznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po upływie terminu określonego na przedłożenie dokumentów.

6) za opóźnienie w dostarczeniu poprawionych i uzupełnionych dokumentów do odbioru ostatecznego w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§ 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po upływie wyznaczonego terminu dostarczenia poprawionych i uzupełnionych dokumentów,

7) za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia,

8) za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy,  – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§ 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień przerwy, licząc od 4-go dnia przerwy do dnia wznowienia robót,

9) za niewykonanie lub nierzetelne wykonanie poleceń Zamawiającego/Zespołu Nadzoru Inwestorskiego lub obowiązków wynikających z zapisów umowy lub SIWZ w wysokości 5.000 zł za każdorazowo stwierdzone uchybienie,

10) w przypadku niewłaściwej organizacji terenu budowy, nieprzestrzegania przepisów BHP, nieprawidłowego utrzymania oznakowania tymczasowego, niestosowania się do zasad prac pod ruchem, niewłaściwego utrzymania placu budowy, potwierdzonego przez Nadzór Inwestorski lub Koordynatora, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień występowania danego zdarzenia,

11) za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień występowania zdarzenia,

12) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przed Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi niniejszą umową – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień występowania zdarzenia,

13) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością w wysokości 5.000 zł za każdy dzień występowania zdarzenia,

14) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie przepisami prawa, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 5.000 zł, za każde naruszenie,

15) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla osób wskazanych do pełnienia funkcji określonych w § 29 umowy będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 7 ust. 1 niniejszej umowy,  za każde zdarzenie,

16) w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,

17) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany zgodnie postanowieniami niniejszej umowy – w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie,

18) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy – w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie,

19) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy – w wysokości 5 000 zł za każde zdarzenie.

20) za nieprzedłożenie Wykazu osób, które będą realizować wyszczególnione w § 41 ust. 1 roboty lub jego aktualizacji, o której mowa w § 41 ust. 4, wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę w wysokości 1 000 zł. za każdy przypadek,
21) za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z osobami skierowanymi do wykonywania robót określonych w § 41 ust. 1 umowy w wysokości 300 zł za każdy przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby w przypadku nieprzedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę ww. dokumentów.

2. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

4. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

5. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego

ZMIANY DO UMOWY

§ 37
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w niżej wymienionych przypadkach:

1) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem ust. 2, 

b) stawki podatku VAT,

c) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z zastrzeżeniem ust. 3, 

d) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne z zastrzeżeniem ust. 4.
e) Zmiany decyzji ZRID na podstawie zaktualizowanej dokumentacji.
2) zmiany niniejszej umowy w przypadku:

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w ( 2, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności;
b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (w szczególności opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu wykonania dokumentacji projektowej, dopuszcza się możliwość wydłużenia tego terminu,  nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności

c) napotkania niezinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu zakończenia realizacji zamówienia, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności

d) wystąpienia przerw w realizacji robót budowlanych, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu zakończenia realizacji robót budowlanych, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności; 
e) zlecenia robót zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;
f) wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej (przez którą rozumie się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne takie jak wojna, pożar, wiatrołomy, susza, powódź, inne naturalne klęski, restrykcje lub prawne rozporządzenia, rządu, strajki itp.) lub warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie, dopuszcza się możliwość wydłużenia każdego z terminów o których mowa w § 2, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności;

g) zmiany/wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji Zamawiającego;

h) rezygnacji z wykonania elementu robót budowlanych (danej pozycji kosztorysowej określonej w tabeli rozliczeniowej), zmniejszenia zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej, wynikających z obowiązujących przepisów – powyższa rezygnacja powoduje pomniejszenie ceny ryczałtowej,

i) wprowadzenia robót zamiennych powodujących zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy o zmianę wnioskuje Wykonawca lub Zamawiający.

j) jeśli w wyniku prowadzonych prac archeologicznych wystąpią opóźnienia w robotach, Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o wydłużenie czasu wykonywania robót wynikłych z przyczyn od niego niezależnych, nie więcej jednak niż o czas trwania tych prac lub okoliczności. Zmianę terminu realizacji zamówienia ustala i zatwierdza Zamawiający. Wykonawca nie może dochodzić roszczeń z tytułu zmiany terminu realizacji zamówienia.

2. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1a) Strony ustalają protokólarnie wartość prac wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany.

3. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1c) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany. 

4. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1d) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje przedmiot umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany.

5. Poza sytuacjami wskazanymi w ust. 1, zmiana niniejszej umowy może nastąpić  następujących przypadkach:

1) gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych prac projektowych lub robót budowlanych, nieobjętych niniejszą umową, o ile takie prace lub roboty budowlane staną się niezbędne do należytego wykonania umowy i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 20% wartości zamówienia określonej w niniejszej umowie.

2) zajdzie konieczność zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy:

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile następca prawny Wykonawcy będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu, nie zajdą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociągnie to za sobą innych istotnych zmian umowy w myśl art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych,

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,

6. Zmiany o których mowa w ust. 5 nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. W przypadku zmian o których mowa w ust. 5 pkt 1) podstawę zmiany umowy stanowić będzie protokół konieczności sporządzony przez Strony. 

8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 29 ust. 4 i § 30 ust. 6. 
9. Jeżeli o zmianę postanowień umowy wnioskuje Wykonawca, przedkłada wniosek Zamawiającemu na co najmniej 14 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

10. Wszystkie powyższe zapisy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 38
1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

1) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy,
b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót przez okres 14 dni, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,
c) Wykonawca przerwał realizację robót bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym i nie kontynuuje ich przez okres 14 dni, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,
d) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem budowlanym lub też nienależycie wykonuje zobowiązania umowne, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego lub poleceń Inspektora Nadzoru,
e) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie określonym umową, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,
f) wysokość kar umownych przekracza 10% wartości umownej brutto,
g) wystąpiła przerwa w realizacji zamówienia wynikająca z braku osób wskazanych w § 30 umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
h) wystąpiła konieczność dwukrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, usługodawcy lub dostawcy, lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą 5% wartości  umownej brutto,
i) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
j) w przypadku nieotrzymania dofinansowania na realizacje zamówienia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  2014-2020 Oś priorytetowa IV: Poprawa Dostępności Transportowej, Działanie 4.1. Mobilność Regionalna 4.1.1. Mobilność Regionalna.  
2) Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli:

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót,
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że na skutek zaistnienia uzasadnionych,  nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł się wywiązać z zobowiązań umownych.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia z podaniem uzasadnienia w terminie 30 dni od powzięcia informacji o okolicznościach będących podstawą odstąpienia.
3. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy lub Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę lub Zamawiającego.
4. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Kierownika Nadzoru inwestorskiego i Zespołu Nadzoru ze strony Zamawiającego, sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

1) zabezpieczenie przerwanych robót w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

2) sporządzenie wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy spowodował Zamawiający,

3) wezwanie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

1) dokonanie odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, 

2) zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty w oparciu o Zestawienie Cenowe,

3) pokrycie udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienie materiałów, 

4) przejęcie placu budowy.
6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający:

1) dokona  odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, 

2) dokona zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty w oparciu o Zestawienie Cenowe,

3) dokona przejęcie placu budowy.

PRAWA AUTORSKIE

§ 39

1. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do całej dokumentacji projektowej, która powstała w związku i w wyniku wykonania niniejszej umowy, zarówno wykonanej bezpośrednio przez Wykonawcę jak i przez osoby lub podmioty działające na jego zlecenie („Prawa Autorskie”).

2. Prawa autorskie Majątkowe do całej dokumentacji projektowej, która powstała w wyniku wykonania niniejszej umowy, przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o przekazaniu praw autorskich podpisane przez wszystkich autorów dokumentacji.

3. Przejście praw autorskich o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie pola eksploatacji, a w tym w szczególności:

1) zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w tym m. In. poprzez dyskietki, CD - Romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny),

2) wprowadzenie do pamięci komputera,

3) prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie i w innej sieci komputerowej,

4) wystawianie i publikowanie dowolną techniką w celach niekomercyjnych,

5) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotu objętego projektem przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji projektów wynikających z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich Praw Autorskich będących przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiającego poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających nabycie przez wykonawcę tych praw do części dokumentacji opracowanej przez Podwykonawców lub też poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, że dana część dokumentacji jest jego samodzielnym dziełem i że posiada do niej wyłączne i samodzielne oraz wszelkie Prawa Autorskie.

5. Wynagrodzenie o którym mowa w § 7 ust.1 stanowi pełne i kompletne wynagrodzenie z tytułu przeniesienia Praw Autorskich do dokumentacji projektowej na Zamawiającego.

6. Wykonawca uwzględni w ofercie koszt sprawowania nadzoru autorskiego przez okres trwania robót budowlanych wraz z odbiorami i okresem gwarancyjnym tych robót.

7. Wykonawca będzie pełnić nadzór autorski według potrzeb wynikających z realizacji robót budowlanych oraz na każde wezwanie Zamawiającego dokonane telefonicznie lub na piśmie na 2 dni przed wyznaczonym spotkaniem.

8. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu Praw Autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń.

9. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji.

§40

1. Z chwilą przejścia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w §39, Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na:

1) korzystanie z opracowań tych utworów oraz na rozpowszechnianie tych opracowań,

2) dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich zmian, aktualizacji i uzupełnień utworów (opracowań utworów),

3) wykonanie pozostałych praw zależnych do utworów.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wyłączne wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa w ust. 1 oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie tych praw.

3. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu przeniesienia zależnych praw autorskich.

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
§ 41

1. Wykonawca zobowiązuje się, że zatrudni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) osoby, które będą wykonywać czynności w zakresie prac fizycznych ogólnobudowlanych na cały okres realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych przedłożył Kierownikowi Zespołu Nadzoru – Inspektorowi Robót Drogowych - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę. 

3. W przypadku zmiany osób wymienionych w Wykazie, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do przedłożenia Kierownikowi Zespołu Nadzoru – Inspektorowi Robót Drogowych zaktualizowanego wykazu osób (przed przystąpieniem osób do pracy). 

4. Każdorazowo na żądanie Kierownika Zespołu Nadzoru – Inspektora Robót Drogowych, w terminie wskazanym przez niego wskazanym, nie krótszym niż 4 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z osobami skierowanymi do wykonywania robót określonych w ust. 1. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. W zakresie wrażliwych danych osobowych kopie dołączonych umów o pracę powinny zapewniać bezpieczeństwo i ochronę danych.

5. W przypadku, gdy Kierownikowi Zespołu Nadzoru – Inspektorowi Robót Drogowych do weryfikacji zobowiązany będzie posiadać stosowne pełnomocnictwa do przedłożenia przed ZUS/KRUS, Wykonawca na pierwsze wezwanie bezzwłocznie je dostarczy. 

6. W przypadku niespełnienia wymagań w ww. zakresie Kierownikowi Zespołu Nadzoru – Inspektorowi Robót Drogowych nie wpuści na plac budowy pracowników Wykonawcy nie umieszczonych w wykazie z winy wykonawcy.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli przez Kierownikowi Zespołu Nadzoru – Inspektorowi Robót Drogowych na miejscu wykonywania robót w celu zweryfikowania, faktu czy osoby wykonujące określone w ust. 1 czynności są osobami wskazanymi w Wykazie osób, o którym mowa w ust. 2. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42
Wykonawca jest zobowiązany zwrócić wartość dofinansowania wraz z należnymi odsetkami w wysokości utraconej dotacji przyznanej na realizacje niniejszego zadania, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w przypadku, gdy z powodu niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę, określonych w niniejszej umowie, Zamawiającemu zostaną cofnięte przyznane wcześniej dotacje.

§ 43
Wszystkie dokumenty, takie jak np. mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, karty gwarancyjne, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane lub przygotowane przez zespół Wykonawcy w ramach umów związanych z realizacją zamówienia stanowią wyłączną własność Zamawiającego. Po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca jest obowiązany przekazać oryginały ww. dokumentów Zamawiającemu. Wykonawca niniejszego zamówienia może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z umową, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiającego.

§ 44
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych.

§ 45
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 46
Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2) Zestawienie ofertowe.
§ 47
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu Wykonawcy i Zamawiającemu.

Zamawiający 
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